

РЕЗЮМЕ

на проект с рег. № К09-15-5/30.04.2009 г. и наименование „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” на Министерство на правосъдието

Обща стойност на проекта	Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ	
	Стойност в лева	Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта
573 179,68 (лева)	573 179,68 (лева)	100 (%)
Наименование и седалище на бенефициента	Министерство на правосъдието, София 1040, ул. „Славянска” 1	
Период за изпълнение	16 (брой месеци)	
Място на изпълнение на проекта	Република България, град София и 28 областни центъра, страна-членка на ЕС	
Партньор(и)	Н/П	
Цели на проекта	Обща цел	Насърчаване на доверието на гражданите в съдебната система чрез въвеждане на мерки за подобряване на взаимодействието между Министерство на правосъдието, Върховен касационен съд, Апелативните и окръжни съдилища и повишаване на ефективността и прозрачността при прилагане на материалното и процесуалното законодателство по несъстоятелност
	Специфични цели	Създаване на предпоставки за оптимизиране на нормативната уредба свързана с ефективното прилагане на материалното и процесуалното законодателство по несъстоятелност; Въвеждане на мерки за повишаване на прозрачността относно производството по несъстоятелност; Въвеждане на мерки за насърчаване на ефективността на работните процеси, свързани с производствата по несъстоятелност (както на съдилищата, така и на синдиките)
Целева(и) група(и)	<ul style="list-style-type: none"> • Служители на Министерство на правосъдието; • Съдии и съдебни служители от ВКС; • Съдии и съдебни служители от Апелативните съдилища в страната; • Съдии и съдебни служители от Окръжните съдилища в страната. 	

<p>Очаквани резултати</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Създадени предпоставки за еднообразно прилагане на материалното и процесуално законодателство по несъстоятелност; • Разработени предложения за оптимизиране на нормативната уредба, предпоставяща еднообразно прилагане на материалното и процесуалното законодателство по несъстоятелност на база анализ на настоящата ситуация и проучени добри европейски практики; • Засилена прозрачност на производството по несъстоятелност чрез актуализиране на Информационната система за производство по несъстоятелност и интеграцията ѝ със четирите съществуващи системи за управление на съдебните дела и Търговския регистър; • Създадени предпоставки за повишаване на ефективността на работата на синдиците; • Разработени критерии за измерване на натовареността на синдиците; • Създаден и въведен справочен инструментариум за определяне на натовареността на синдиците на база разработените критерии; • Осигурена публичност и информационно покритие на проекта
<p>Основни дейности</p>	<p>1. Създаване на условия за еднообразното прилагане на материалното и процесуално законодателство по несъстоятелност</p> <p>1.1 Мониторинг по приложението на част IV от Търговския закон (ТЗ) „Несъстоятелност“;</p> <p>1.2 Подготовка и реализиране на едно работно посещение на експерти от МП, ВКС, Апелативни и окръжни съдилища в държава – членка на ЕС;</p> <p>1.3 Провеждане на 10 (по две на апелативен район) съвместни заседания на съдиите от окръжните и апелативните съдилища, които участват в производствата по несъстоятелност, на които съдиите да обсъдят и уеднаквят практиката си, съобразно чл. 85, ал. 3, т. 2 и чл. 104, ал. 2 Закона за съдебната власт (ЗСВ)</p> <p>1.4 Анализ на нуждите за промяна в нормативната уредба</p> <p>1.5 Подготовка на проекти за изменения на нормативната уредба и предложения за тълкувателни решения на ВКС</p> <p>1.6 Обсъждане на проектите и съгласуване на резултатите</p> <p>1.7 Подготовка на пакетите от нормативни актове с мотиви и финансова обосновка</p> <p>2. Осигуряване на прозрачност на производството по несъстоятелност посредством обновяване на</p>

Информационна система за производството по несъстоятелност и осигуряване на пълнотата на базите ѝ от данни

2.1 Анализ на спецификацията на изискванията от промени в Информационната система за производството по несъстоятелност (ИСПН) и обмена със системите за управление на съдебните дела (СУСД) – четири на брой за окръжни, апелативни съдилища и ВКС, и Търговския регистър;

2.2. Разработване на промените в ИСПН и СУСД и реализация на обмена

2.3 Дейности по първоначално въвеждане на данни за откритите производства по несъстоятелност, както и за приключилите производства, при които длъжникът е обявен в несъстоятелност

2.4 Обновяване на интеграцията между ИСПН и Търговския регистър

2.5 Провеждане на тестове за внедряване в реална експлоатация на реализираните промени

2.6 Провеждане на съпътстващи обучения за работа с обновените системи

2.7. Подготовка на проект на нормативен акт за поддържане в електронен вид на книгата по чл. 634в от ТЗ

3. Разработването на критерии за измерване на натовареността на синдиците и осигуряване на справочен инструментариум

3.1 Разработване на критерии за измерване натовареността на синдиците

3.2 Подготовка на промени в нормативната уредба във връзка за планирането на конкурсите за синдици

3.3 Обновяване на ИСПН със справки относно натовареността на синдиците на база на разработените критерии

3.4 Първоначално въвеждане на данни относно действията на синдиците в приключилите производства по несъстоятелност за последните 3 години

3.5 Съпътстващо обучение за използване на справочния инструментариум

4. Дейности за информация и публичност

5. Одит

6. Организация и управление на проекта

Дейности	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Източници на информация за индикаторите	Специфични цели
<p>1. Създаване на условия за еднообразното прилагане на материалното и процесуално законодателство по несъстоятелност</p>	<p>Разработен въпросник по приложението на част IV ТЗ „Несъстоятелност”</p> <p>Обобщени резултати от мониторинга по приложението на част IV ТЗ „Несъстоятелност”</p> <p>Доклад от работното посещение и препоръки за прилагане на добрите практики</p> <p>Доклад от резултатите от работните заседания по апелативни райони</p> <p>Подготвен наръчник с препоръки за уеднаквяване на практиката</p> <p>Доклад от анализа на нуждите за промяна в нормативната уредба</p> <p>Подготвени проекти за изменение и допълнение на нормативни актове</p> <p>Доклад с</p>	<p>1 бр. Наръчник с препоръки за уеднаквяване на практиката</p> <p>1 бр. Пакет от документи с предложение за промени в нормативните актове</p>	<p>Междинни технически доклади;</p> <p>Наръчник с препоръки за уеднаквяване на практиката</p> <p>Предложение за промени в нормативните актове.</p>	<p>Създаване на предпоставки за оптимизиране на нормативната уредба свързана с ефективното прилагане на материалното и процесуалното законодателство по несъстоятелност;</p>

	<p>результатите от обсъждането</p> <p>Окончателен пакет с промени в нормативните актове, мотиви и финансова обосновка</p>			
<p>2. Осигуряване на прозрачност на производството по несъстоятелност посредством обновяване на Информационна система за производството по несъстоятелност и осигуряване на пълнотата на базите ѝ от данни</p>	<p>Доклад от спецификацията на изисквания за промени в ИСПН, СУСД, ТР и обмена между тях</p> <p>Реализирани промени в ИСПН, СУСД, ТР, реализиран и внедрен в експлоатация обмен между тях</p> <p>Резултатите от тестовете за приемане в реална експлоатация</p> <p>Въведени открити дела за производството по несъстоятелност в окръжните съдилища, апелативните съдилища и ВКС</p> <p>Въведени основни данни за делата, приключили с обявяване в несъстоятелност на длъжника</p> <p>Обучени (съпътстващо обучение) администратори на 28 ОС, 5 АС, ВКС, МП и АВ относно</p>	<p>Функционираща система за обмен на данни между ИСПН, СУСД и ТР</p> <p>Обучени представители на целевите групи за поддържане и работа с новата система</p> <p>1 бр. проект на нормативен акт за поддържане в електронен вид на книгата по чл. 634в от ТЗ</p>	<p>Междинни технически доклади;</p> <p>Интернет</p> <p>Проект на нормативен акт за поддържане в електронен вид на книгата по чл. 634в от ТЗ</p>	<p>Въвеждане на мерки за повишаване на прозрачността относно производството по несъстоятелност;</p>

	<p>интеграцията</p> <p>Обучени (съпътстващо обучение) по двама служители от 28 ОС, 5 АС, ВКС, МП и АВ за работа с променните системи</p> <p>Проект на нормативен акт за поддържане в електронен вид на книгата по чл. 634в от ТЗ</p>			
<p>3. Разработването на критерии за измерване на натовареността на синдиците и осигуряване на справочен инструментариум</p>	<p>Наръчник с критерии за измерване натовареността на синдиците и подход за планиране на конкурсите за синдици</p> <p>Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците</p> <p>Доклад от спецификацията на изискванията към премените в ИСПН за реализиране на справочен инструментариум за анализ на натоварването на синдиците</p> <p>Реализирани справочен инструментариум</p>	<p>1 бр. Наръчник с критерии за измерване натовареността на синдиците и подход за планиране на конкурсите за синдици</p> <p>Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците</p> <p>Обучени представители на Инспектората на МП за работа със справочния инструментариум</p>	<p>Междинни технически доклади;</p> <p>Наръчник с критерии за измерване натовареността на синдиците и подход за планиране на конкурсите за синдици</p> <p>Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците</p> <p>Интернет</p>	<p>Въвеждане на мерки за насърчаване на ефективността на работните процеси, свързани с производствата по несъстоятелност (както на съдилищата, така и на синдиците)</p>

	<p>за анализ на натоварването на синдиците в ИСПН</p> <p>Въведена информация за действията на синдиците в приключените производства по несъстоятелност за последните 3 години</p> <p>Обучени (съпътстващо обучение) на 5 експерти на Инспектората на МП за работа със справочния инструментариум</p>			
4. Дейности за информация и публичност	<p>Банери и други рекламни материали</p> <p>Три пресконференции</p> <p>Пет кръгли маси</p> <p>Публикации в печатните медии и излъчвания в електронните медии</p>	<p>4 бр. банери</p> <p>600 бр. рекламни материали</p> <p>3 пресконференции</p> <p>5 кръгли маси</p> <p>12 бр. публикации в медиите</p>	<p>Междинни технически доклади;</p> <p>Медии</p>	Задължителна дейност
5. Одит	<p>Одобрение на финалния технически и финансов отчет и получаване на финално плащане</p>	<p>1 бр. одитен доклад</p>	<p>УО на ОПАК</p> <p>Одитен доклад</p>	Задължителна дейност
6. Организация и управление на проекта	<p>Сформиран екип за управление на проекта;</p> <p>Приета и спазвана процедура за добро управление на</p>	<p>Подадени навреме 16 бр. технически доклади;</p>	<p>УО на ОПАК</p> <p>Междинни технически доклади</p>	Задължителна дейност

	проекта; Ефективно управление на проекта			
--	---	--	--	--