

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" към 31.05.2012 г.

Иван Илков,
*експерт финансово управление,
дирекция „ОПТП“, АМС*



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

www.eufunds.bg



СЪДЪРЖАНИЕ

- **ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.05.2012 Г.**
- **ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП**
- **ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ДО 31.12.2012 Г.**


ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.05.2012 г. (1)

- Договорени средства в размер на **66 030 729,23 лв.**, което представлява **59,42 %** от всички средства по ОПТП
- Реално изплатени средства в размер на **27 975 899,89 лв.**, което представлява **25,17 %** от бюджета на програмата
- Сертифицирани разходи на стойност **15 708 674,49 лв.**, което представлява **14,14 %** от бюджета на програмата


ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.05.2012 Г. (2)

ПО на ОПТП	Общ бюджет на ПО (лв.)	Договорени средства (лв.)	Договорен и средства (% от бюджета на ПО)	Изплатени средства (лв.)	Изплатен и средства (% от договорени средства)	Сертифицирани разходи (лв.)	Сертифицирани разходи (% от бюджета на ПО)
ПО 1	57 524 412,34	32 819 189,83	57,05 %	14 771 129,47	45,01 %	9 849 346,65	17,12 %
ПО 2	22 225 829,16	12 173 634,16	54,77 %	5 523 079,17	45,37 %	2 670 438,30	12,02 %
ПО 3	31 378 898,41	21 037 905,24	67,04 %	7 681 691,25	36,51 %	3 188 889,54	10,16 %
ОБЩО	111 129 139,91	66 030 729,23		27 975 899,89		15 708 674,49	


ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.05.2012 Г. (3)



ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.05.2012 Г. (4)



ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.05.2012 Г. (5)



ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП (1)

Проблеми:

- Съществен проблем, стоящ пред ефективната реализация на проектите по програмата, е процесът на организиране и провеждане на обществени поръчки
- Бенефициентите преосмислят приоритетите си, което води до прекратяване или изменение на вече стартирали проекти
- Въведените промени в Закона за обществени поръчки водят до необходимостта от адаптиране на системите за управление и контрол по ОПТП
- Идентифицират се повтарящи се пропуски в подаваните от бенефициентите отчетни документи по изпълняваните проекти в рамките на ОПТП

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП (2)

Предприети мерки от УО на ОПТП:


- Провеждане на регулярни срещи с бенефициентите за обсъждане на текущи проблеми
- Организиране на обучения за бенефициентите за представяне на настъпилите промени при изпълнението на проекти по ОПТП
- Изготвен е **ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ** с цел ускоряване усвояването на средства по ОПТП до края на програмния период

ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ДО 31.12.2012 г. (1)

- Размерът на договорените средства да достигне до 83 % от бюджета на програмата
- Изплатените средства по програмата да достигнат 36 % от бюджета на програмата
- Размерът на сертифицираните разходи да достигне до 20 % от бюджета на програмата


ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ДО 31.12.2012 г. (2)

N+3/N+2 цел за 2012 г.
(20,6 млн. лева)



ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ДО 31.12.2012 г. (3)

- Управление на риска - правилото **N+3/N+2**
- Изпълнение на ИГРП за 2012 г.
- Включване на нови бенефициенти по ОПТП
- Преразпределение на средствата по програмата



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

www.eufunds.bg

