



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯ ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
СИСТЕМАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПРОЦЕДУРИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ
СРЕДСТВА“**



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие




ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Проект: Укрепване на капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства


Срок: 24 месеца (01.10.2012 г. – 30.09.2014 г.)

Стойност: 972 835 лв.



ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/


- ✓ Назначаване на 10 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП;
- ✓ Участие на 25 експерти в мероприятия по обществени поръчки;
- ✓ Провеждане на 4 обучения;
- ✓ Проучване и анализ на добри практики в областта на предварителния контрол на 2 държави членки на ЕС;
- ✓ Анализ на практиката в областта на обществените поръчки на СЕС и на националните органи по обжалване;
- ✓ Осъвременяване на стратегията за архивиране на документи в АОП;
- ✓ Разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по предварителен контрол в АОП.



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

Проектът се изпълнява по план:

- ✓ Назначени са 6 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП;
- ✓ Проведени са обществени поръчки за избор на изпълнител за реализиране на две от дейностите по проекта;
- ✓ Сключен е договор за осъвременяване на съществуващата стратегия за архивиране на данните в АОП;
- ✓ Избран е доставчик на компютърна техника;



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- ✓ Формирани са работни групи за подготовка и провеждане на конкурси за избор на изпълнител за:
 - доставка на офис консумативи и рекламни материали;
 - разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по предварителен контрол на процедури, финасирани със средства от ЕС;
 - изготвяне на анализ на практиката на СЕС и националните органи по обжалване.
- ✓ Определени са експерти, които да проучат:
 - практиката в областта на предварителния контрол на държавите членки на ЕС;
 - нуждите от обучение.



УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Положително въздействие върху цялата система на обществените поръчки в страната:

- ✓ повишаване на административния капацитет на АОП и възложителите;
- ✓ по-висока ефективност на предварителния контрол;
- ✓ по-висока степен на законосъобразност на провежданите процедури;
- ✓ по-ефективно разходване на средствата по оперативните програми;
- ✓ намаляване на грешките и нарушения при прилагане на ЗОП.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО