



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ**

Проект 'ПОДКРЕПА'

*изпълняван от Държавна агенция за закрила на
детето /ДАЗД/, по Оперативна програма
«Техническа помощ»*



Инвестираме във вашето бъдеще





ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Проект „ПОДКРЕПА“


Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове, Мярка на подкрепа 9: Техническа помощ за Държавната агенция за закрила на детето

Начало: **28 Май 2012 г.**

Край: **30 Юни 2015 г.**


Бюджетът на проектното предложение е в размер на **2 545 540, 97 лева** за периода от 37 месеца

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/



- Функциониращ квалифициран екип по проекта -наети 6 души екип за организация и управление на проекта
 - Осигурена комуникация и координация между всички проекти от Плана за действие - наети 6 координатори за координация между всички проекти
 - Повишено ниво на експертна подкрепа - 1 експерт стратегическо планиране и ангажирани експерти по специализирани теми – 7 лекари и 3 ПР специалисти
- Стабилизирана структура на местно ниво – сформирание на 28 РЕД в страната
 - Организиране на 11 тръжни процедури по ЗОП
 - Създадена реална база данни - 1 бр.
 - Изработени и разпространени информационни материали: 1500 броя информационни брошури, 3000 броя фейм кардс , 1000 броя инфо книжки, 1500 химикалки, 1500 папки, 1000 блок ноутс, 250 държачи на карти, 2 банера и 100 стикери за доставено оборудване с логото на ОПТП, 250 флашки и 2000 визитни картички
 - Организирани 3 Кръгли маси за популяризиране на целите и резултатите
 - Осигурени 6 участия в радио и/или телевизия
 - Организирани 12 работни срещи/ семинари
 - Разработен софтуерен продукт за база данни
 - Реализирани 6 броя регионални обучителни срещи
 - Организиране на оперативни срещи с представители на РЕД
 - Съставяне на редовни справки за сроковете на изпълнение на всички проекти от Плана за действие
 - Доставен 1 автомобил за нуждите на ДАЗД
 - Доставено оборудване за нуждите на проекта и на ДАЗД

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/



- Сформиран екип за управление и организация на проекта – изпълнен резултат
- Назначени 5 координатори и 1 експерт стратегическо планиране – предстои назначаването на 6 ти координатор.
- Сформирани 28 Регионални екипи по деинституционализация -РЕД в страната и сключени граждански договори с 84 члена на РЕД – изпълнен резултат
- Назначени 7 лекари експерти и изпълнени заявки за 218 прегледи и изготвяне на експертизи за общо 198 деца и младежи за периода 01.01.2014 – 30.04.2014 г. – резултатът продължава да се изпълнява
- Назначени 3 ПР специалисти и изготвени от тях 19 писмени становища и консултации и 1 участие в събитие за нуждите на проект „Подкрепа“, проект „ПОСОКА: семейство“ и проект „И аз имам семейство“ – резултатът продължава да се изпълнява
- Проведени 8 тръжни процедури, сключени 2 договора с избрани изпълнители за Информационна кампания и за Логистика „Работни срещи и семинари“. 1 тръжна процедура е в процес на подготовка- за Интегрирана база данни – резултатът продължава да се изпълнява
- Разработени и разпространени 1500 химикалки, 1500 папки, 1000 блок ноутс, 2 банера и 100 стикери за доставено оборудване с логото на ОПТП, 250 флашки и 2000 визитни картички- изпълнен резултат
- Проведена първа от три кръгли маси- през м. Май 2014 г. Резултатът продължава да се изпълнява
- 1 участие в предаване по БНТ 1, проведено интервю в радио. Резултатът продължава да се изпълнява
- Организираны 12 срещи/ семинари – проведени 4 работни срещи и 1 семинар с участие на РЕД, ръководители и местни екипи на проектите от Плана, представители на НПО, експерти от ДАЗД - членове на НЗД, други заинтересовани страни с приблизително 369 участника общо/. Следващото събитие е планирано за м. май в гр. Трявна. Резултатът продължава да се изпълнява.
- Разработен софтуерен продукт за база данни – в процес на изпълнение
- Доставен 1 автомобил за нуждите на ДАЗД – изпълнен резултат
- Проведени 2 регионални обучителни срещи за екипите на новите услуги- ЦНСТ и ЗЖ, по проект Детство за всички. В процес на планиране са и още 2 срещи през месеците май и юни. Резултатът продължава да се изпълнява.
- Организираны проведени 1 обучение и 9 оперативни срещи с представители на РЕД в София
- Проведени 51 оперативни срещи с РЕД, общини и областни администрации на място
- Събиране на информация и обобщаване на данни за хода на всеки един от проектите от Плана за действие – изготвя се всеки месец
- Изготвяне на справка всеки месец за сроковете на изпълнение на проектите по Компонент 1 и Компонент 2 от многокомпонентната Операция „Да не изоставяме нито едно дете“, във връзка с дейността на работната група в МФ за финансирането на новите услуги
- Доставено оборудване за нуждите на проекта и на ДАЗД – 19 лаптопа, мултифункционално устройство, принтер, 2 мултимедии
- **Верифицирани разходи до края на 2013 г. в размер на 636 422, 19 лева. От началото на 2014 г. до 31 март 2014 г. са подадени към УО на ОПТП извършени разходи в размер на 109 659, 79 лв. Те очакват верифициране. Неверифицираните разходи са 679, 88 лева**




УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

- Изградена ясна връзка между екипа на проекта и структурите, участници в процеса
 - Повишаване на капацитета на ДАЗД в управлението на проекти по ОП
 - Изграден механизъм за координация и комуникация на всички нива, между всички участници в процеса, по-добра обратна връзка
 - Изграден механизъм за обратна връзка и обмен на информация между всички заинтересовани страни
 - Подкрепа на изпълнителите на проектите от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация“ до тяхната финална реализация
- Повишаване на капацитета на ДАЗД в управлението на проекти по ОП
 - Предоставяне на допълнителна експертиза- много необходима във възникваща рисковата среда
 - Подкрепа за вземането на решения на терен, в местните общности- решаващ фактор за успеха на процеса на деинституционализация
 - Повече и по-качествен обмен на информация, от местната общност „нагоре“ към централните администрации
 - По-голяма публичност, за преодоляване на възникнали съпротиви в местните общности и неразбирането на процеса на ДИ като цяло
 - Създаване на работеща връзка между НПО и административните структури, между различните доставчици на услуги, с реална полза за всяко дете;
 - Планирано създаване на база данни за децата- бенефициенти по всички проекти
 - Подкрепа за работата в експертната и в междуведомствената работна група по деинституционализация;
 - Споделяне на проблемни области, сфери и звена в цялостния процес на деинституционализация, които да се вземат предвид за следващия програмен период
 - Апробиран модел на сформирание на експертен пул в няколко сфери
 - Повишаване на знанията, уменията и компетентностите на 84 експерта от структурите на МОН, МЗ и АСП в сферата на закриване на институциите и въвеждане и изграждане на алтернативни и иновативни услуги в общността
 - Популяризиране на добрите практики в областта на деинституционализацията
 - Повишаване на публичността и информираността за процеса на деинституционализация в обществото



- Екипи на проектите от Плана - на национално и местно ниво
- Децата - целева група на проектите
- Общини
- Регионални екипи по деинституционализация
- Екипи на новите услуги
- НПО



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО