



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТ: „УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯТА
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“**

БЕНЕФИЦИЕНТ: АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



Инвестираме във вашето бъдеще





ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП


Цели на проекта:

- Укрепване административния капацитет на АОП;
- Намаляване риска от нередности при възлагането на обществени поръчки;
- Изпълнение на част от ангажиментите, залегнали като предварителни условия в Споразумението за партньорство с ЕК за програмния период 2014-2020 г.

Срок: 39 месеца


01.10.2012 г. – 31.12.2015 г.

Стойност: 1 757 540 лв.



ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- Назначаване на 10 експерти в АОП;
- Участие на 25 експерти в мероприятия по обществени поръчки;
- Провеждане на 6 обучения;
- Проучване и анализ на добри практики в областта на предварителния контрол на 3 държави членки на ЕС;
- Анализ на практиката в областта на обществените поръчки на СЕС и на националните органи по обжалване;
- Осъвременяване на стратегията за архивиране на документи в АОП;
- Разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по предварителен контрол в АОП;
- Разработване на комплект нови стандартни образци, в съответствие с новите европейски директиви;
- Разработване на 2 практически ръководства;
- Обновяване на информационно-комуникационната среда в АОП;
- Функционален анализ на административния капацитет на АОП;
- Провеждане на 15 краткосрочни интензивни обучения.



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/ (до каква степен целите на проекта са постигнати)

- Назначени са 10 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП;
- 14 експерти са участвали в специализирани международни обучения и конференции;
- Проведени са 3 обучения, 2 от които за служители от централна и общинска администрация;
- Проведено е 1 работно посещение - в гр. Рига, Латвия, за обмяна на опит и проучване на добри практики в областта на предварителния контрол на обществени поръчки;
- Изготвена е стратегия за архивиране на данните в АОП;
- Изготвен е специализиран софтуер за управление на процесите по осъществяване на предварителен контрол на процедури, финансирани с европейски средства.



УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Реализирането на проекта оказва положително въздействие върху цялата система на обществените поръчки в страната, което се изразява в:

- повишаване на административния капацитет на АОП и възложителите;
- по-висока ефективност на предварителния контрол;
- по-висока степен на законосъобразност на провежданите процедури;
- по-ефективно разходване на средствата по оперативните програми;
- намаляване на грешките и нарушения при прилагане на ЗОП;
- постигане на ангажиментите на страната във връзка със Споразумението за партньорство с ЕК за програмния период 2014-2020 г.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО