



## ИНДИКАТИВЕН ПЛАН-ГРАФИК

за разработване на Оперативна програма „Добро управление”  
за периода 2014 – 2020 г.

1. Провеждане на срещи с ключовите участници в програмирането и разработване на проект на стратегическата рамка на ОПДУ въз основа на предложенията от ТРГ и проведените срещи	Юли 2013
2. Обсъждане на проекта по т. 1 в рамките на ТРГ и неформално съгласуване със службите на ЕК	Юли - Август 2013
3. Актуализиране и допълване на проекта в съответствие с получените препоръки, промените в европейското законодателство и националните стратегически документи в областта на административния капацитет, съдебната реформа и електронното управление, след приемането им на национално ниво	Август – Септември 2013
4. Обществено обсъждане на проекта на ОПДУ	Септември 2013
5. Разработване на цялостен проект на ОПДУ (вкл. индикативно разпределение на финансови ресурси, финансов план по години, хоризонтални въпроси, структурата за управление и контрол на програмата и др.)	Октомври 2013
6. Съгласуване на цялостния проект на ОПДУ от ТРГ, включително и резултатите от предварителната оценка <sup>1</sup>	Октомври - Ноември 2013
7. Финализиране на проекта на ОПДУ и готовност за изпращане в ЕК	Ноември 2013

<sup>1</sup> Процедурата за обществена поръчка за предварителната оценка на ОПДУ не е обявена от АМС