

**Преглед на изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020,
които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента**

Неизпълнени Общи предварителни условия (ОПУ)			
Сектор Обществени поръчки (ОПУ 4.)			
Всички програми	Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконовни актове по прилагането му. Със заповед № Р-55/26.02.2015 г. на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да изготви окончателен проект на ЗОП, който ще бъде предоставен за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации.	Януари 2016 г.	МИЕ АОП
	Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол	Януари 2016 г.	УО ЦКЗ ИА „ОСЕС“ АОП СП АДФИ
	Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на европейските фондове (включително обучения по обществени поръчки в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ); В периода 7-16 юли 2014 г. ИПА, съвместно с АОП, организира провеждането 10 едnodневни обучения за представяне на промените в ЗОП в сила от 01.07.2014 г. В обученията участваха 266 служители от централната и териториалната администрация. Едно от обученията беше специално за служители от администрации с контролни функции по прилагането на ЗОП – АОП, АДФИ и УО. През ноември и декември 2014 г. са организирани 4 обучения за общо 157 служители от централни и териториални администрации. Присъствалите и завършили обучението са 72. През м. октомври ИПА и АОП съгласуваха програма за съвместни действия за реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за сектора ОП в България. За 2015 г. програмата предвижда провеждане на 7 обучения за служители от УО – по едно за всяка оперативна програма.	Декември 2016 г.	ИПА УО АОП
	Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на информация между персонала от Управляващите органи и	Декември 2016 г.	УО ЦКЗ

	<p>бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика.</p>		<p>ИА „ОСЕС“ АОП СП АДФИ</p>
	<p>Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на специализирани обучения. Във връзка с изпълнение на проект “Укрепване капацитета на АОП, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансиране с европейски средства” през м.декември 2014 г. АОП организира вътрешно обучение на служителите си.</p>	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МИЕ АОП</p>
	<p>Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез организиране и провеждане на текущи обучения и други необходими мерки/действия, определени след проучване и консултация със съответните целеви групи</p> <p>На 16 юли 2014 г. ИПА, съвместно с АОП, проведе обучение по промените в ЗОП в сила от 01.07.2014 г. за 24 служители от администрации с контролни функции по прилагането на ЗОП – АОП, АДФИ и УО.</p> <p>През м. октомври ИПА и АОП съгласуваха програма за съвместни действия за реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за сектора ОП в България. До края на 2015 г. програмата предвижда провеждане на 10 обучения с мин. 250 участници по прилагането на ЗОП. Предвидени са и 4 кръгли маси с участие на водещи експерти от АОП, АДФИ и СП за обсъждане на проблеми и решения по прилагането на ЗОП.</p> <p>През м. февруари 2015 г. в ИПА е проведено едно обучение за 11 служители по „Прилагане на ЗОП“</p> <p>АОП Изготвени са методически указания за прилагане на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изключенията по чл. 4, т. 4, чл. 12, ал. 1, т. 13, чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП; • често използвани основания за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). <p>С оглед улесняване на възложителите е изготвено и ново методическо указания във връзка с изпращането до АОП на документите, които подлежат на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.22 от ЗОП.</p> <p>Методическите указания са публикувани в раздел „Методически указания“, на Портала за обществени поръчки. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>ИПА УО АОП</p>

	<p>dad=portal&_schema=PORTAL&l_id=102</p> <p>Приети са промени в Правилника за прилагане на ЗОП, обн. ДВ, бр. 104 от 2014 г. С правилника са въведени и препоръчителни образците на документи (за договор за обществена поръчка, за оферта и приложенията към нея).</p>		
Сектор Статистически системи (ОПУ 7.)			
Всички програми	<p>Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма.</p> <p>Показателите за изпълнение и резултат да са относими и обвързани с тематичните оси, цели и мерки по ОП.</p> <p>За целите на статистическото валидиране ще се приложи унифицирана система за изискванията по събирането на микроданни, за приложимите методологии и дефиниции за техния обхват и за приложимата процедура за обработка за и обобщаване на данните. Рамката за статистическо валидиране ще се разработи в съответствие с European Code of Practice и методологическите изисквания на статистическите регламенти на ЕК и Парламента.</p> <p>За осигуряване на изпълнението на това условие и с оглед организиране на мониторинг и статистическо валидиране на резултатите в националната статистическа програма за 2015 г. ,приета на заседание на МС от 4.03. 2015 г. е включена задача : „ Разработване и изграждане на статистическа база данни и на ИС за мониторинг на европейски и национални стратегии, и регионална политика“.</p> <p>Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми.</p>	В двумесечен срок след приемане на всяка ОП.	НСИ съвместно с УО по оперативните програми.
	<p>Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка ОП.</p> <p>Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми.</p>	В двумесечен срок след приемане на всяка ОП.	НСИ съвместно с УО по оперативните програми.
Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ)			
Сектор Наука, иновации, дигитален растеж, ДСП (ТПУ 1.1., 1.2., 2.1.)			
ТЦ 1	<p>Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 г.</p> <p>Проектът на ИСИС е одобрен с Решение №761/06.11.2014 г. на МС като основа за изпълнение на Тематично предварително условие 1.1, 1.2 по Приложение XI към Регламент (ЕС) № 1303/2013.</p> <p>Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за изпълнение на предварителните условия ще бъдат насочени към:</p>	Юни 2015	МИ

Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми	Юни 2015	МИ	
Стимулиране на частните инвестиции в НИРД	Юни 2015	МИ	
Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални предизвикателства – изясняване на механизма за осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС	Октомври 2015	МИ	
Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и начините за тяхното преодоляване	Октомври 2015	МИ	
Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области На базата на SWOT анализ, количествен, качествен и крос анализи, отчитайки пазарните търсения, световните тенденции и резултатите от множеството срещи с (описани подробно в стратегията) са определени Тематичните области, в които страната ни има конкурентно предимство и там ще бъдат насочени интервенциите през новия програмен период. Предстои конкретизиране на продуктови и технологични ниши, в които страната ни се конкурира успешно на европейския и международен пазар	Октомври 2015	МИ	
Разработване на многогодишен план, с индикативен бюджет на мерките за реализация на ИСИС“, в това число и мерки за насърчаване на частните инвестиции в НИРД Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със средствата на НИФ	Юни 2015	МИ МОН МТИТС МЗХ	
Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка	Юни 2015	МИ	
Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за реализация на ИСИС	Юни 2015	МИ МОН МТИТС МЗХ	
Присъединяване на научно-изследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в ИСИС в т.ч: - Изготвяне карта на капацитета на България от научноизследователска инфраструктура, - Актуализиране на Пътната карта на научноизследователската инфраструктура, - Актуализиране на Националната стратегия за научни изследвания. С Решение на Министерския съвет 737 от 30.10.2014 г. е приета актуализирана	Юли 2015	МОН МИ	

	<p>Стратегия за развитие на научните изследвания и план за действие за нейното изпълнение за периода 2015-2020 г.. Предстои приемане от НС. http://www.mon.bg/?qo=page&pageId=74&subpageId=143</p>		
ТЦ 2	<p>Разработване на секция за цифровия растеж в Иновационната стратегия за интелигентна специализация.</p> <p>Виж ТПУ 1.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> В подготовения проект на Стратегия за интелигентна специализация съществува глава Цифров растеж, подготвена от експерти от МТИТС. Екип на Световна банка подготви технически доклад: <i>Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред</i>, който може да бъде видян на следния линк: http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf В изготвения от екипа на Световна банка <i>Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред</i> е включен пакет от мерки, отнасящ се до административния капацитет при реализация на ИКТ интервенции. Материалът може да бъде видян на следния линк: http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf 	Виж ТПУ 1.1.	МТИТС МИЕ
Сектор Достъп от следващо поколение (ТПУ 2.2., ЕЗФРСР-6)			
ТЦ 2	<p>Детайлизиране на плана за инфраструктурни инвестиции:</p> <ol style="list-style-type: none"> Поясняване на подхода с двойното предназначение за свързването на всички общини като крайна цел на е-Управлението в България и използването на оставащия капацитет от доставчиците на интернет в Бели, а след време и в Сиви зони, които са предмет на одобрение за помощни държавни мерки Синхронизиране на инфраструктурните инвестиции (пътища, канализация, други) с ПРСР, за да бъдат достигнати всички общини, определени като цел на Инфраструктурата за достъп от следващо поколение. Потвърждаване на Плана чрез планирането на Инфраструктурата от следващо поколение в предвидените региони 	Септември 2015 г.	МТИТС
	<p>Определяне на наличните бюджетни ресурси за ширококоленова намеса:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проучване на плановете за инвестиции на Бизнеса до 2020 Потвърждаване на бюджета за Ширококоленов достъп от следващо 	Септември 2015 г.	МТИТС

	<p>поколение на ПРСР и ОПДУ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Консултиране с всички оперативни програми плановете за инвестиции с цел стимулиране на използването на ИКТ в целевите зони и региони 4. Потвърждаване на плановете на държавните институции за свързаност от следващо поколение 5. Консултиране с местната власт за плановете й за инвестиции за достъп от следващо поколение. 6. Обединяване на информацията по сектор и региони 		
	<p>Определяне на региони, общини, които да бъдат покрити.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Завършване на планирането на местоположения, разстояние, оборудване и брой на институции в Държавната административна мрежа 2. Координиране на планирането с действията и мерките по ПРСР 3. Хармонизиране на определянето с Мярка 7 от ПРСР 	<p>Септември 2015 г.</p>	<p>МТИТС</p>
	<p>Планиране на инвестициите по време на програмния период, включително стойност, региони, общини, които да бъдат покрити, както и времето на изпълнение.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обобщаване на възможностите за публични инвестиции чрез ПРСР 2. Завършване на планирането на местоположения, разстояние, оборудване и брой на институциите 3. Поясняване на начина на допълване на финансирането от ПРСР с други ОП и други публични фондове, включително държавния бюджет. 4. Поясняване на начина, по който да се планират частните инвестиции на базата на обратната връзка, получена от бизнеса чрез запитванията и докладите на КРС, за да бъдат разграничени Белите, Сивите и Черните зони за достъп от следващо поколение. 	<p>Септември 2015 г.</p>	<p>МТИТС</p>
	<p>Определяне на инвестиционния модел, който да бъде използван в зависимост от приоритетите:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обобщаване на придобития опит от осъществяващите се вече проекти на базата на съществуваща инфраструктура за ширококолов достъп от следващо поколение. 2. Обосновка на направения избор на модел, който да бъде включен като основен инвестиционен модел за налични публични средства за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение. 3. Обсъждане на Отворения модел на пасивно ниво с бизнеса като модел за споделяне на публичната инфраструктура с цел изпълнение на достигнатите от Плана заключения и препоръки. 4. Организиране на консултация с Частните интернет доставчици за начина на допълване на избрания модел с техни собствени инвестиционни средства. 	<p>Септември 2015 г.</p>	<p>МТИТС</p>

	Правна и регулаторна рамка за включване на допълнителни мерки с цел стимулиране на частни инвестиции и планов график за прилагане на мерките: 1. Приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения. 2. Транспониране на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на широколентови мрежи	Септември 2015 г.	МТИТС
	Използване на радио-честотния спектър за безжичен широколентов достъп в съответствие с Политиката за радио честотния спектър: 1. Предлагане на промяна в Плана в съответствие с Политиката за радио честотния спектър, която да съдържа разяснението, че съществува свободен спектър от 1800 MHz, 2 GHz, и 3.6 GHz. Планът ще съдържа и факта, че тази година честотната мрежа 2500-2690 MHz ще бъде завършена и приведена в експлоатация за използване с цел предоставяне на безжични услуги, както и че предвидения период на одобрение зависи от пазарното търсене, което се изследва от регулатора чрез годишни публични консултации. 2. Що се отнася до прилагането на чл.6(б) от Политиката за радио честотния спектър в Република България следва да се подчертае невъзможността за използване на честотата 800 MHz за широколентови услуги. Трябва да бъде направено пояснението, че един канал от 8 MHz-те честоти (64-ти канал) е отделен за излъчване на публични цели, а останалите се използват за целите на Националната сигурност.	Септември 2015 г.	МТИТС
	Изменение на Националния план за инфраструктура от следващо поколение, приет от МС с решение №435/20.06.2014г.	Декември 2015 г.	МТИТС
Сектор Риск от бедствия (ТПУ 5.1., ЕЗФРСР-3.1.)			
ТЦ 5	Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения. Междинни стъпки: • Оценка на риска от наводнения, извършена на ниво район за басейново управление. – декември 2015 г. Определените райони със значителен потенциален риск от наводнения са одобрени от министъра на околната среда и водите. Картите на риска от наводнения ще дадат информация за оценка на евентуалните неблагоприятни последици при различни сценарии за наводнения и ще включват	Срок за Действие 1. Декември 2016 г.	МОСВ МВР

	<p>най-малко:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индикативен брой на евентуално засегнати жители; 2. Вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 3. Инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение, и защитени зони; 4. Други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3 <ul style="list-style-type: none"> • Изготвяне на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения - приет окончателен доклад на 12 март 2015 г. с протокол на Комисията назначена да приеме изпълнението на обществената поръчка • Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения - подписан договор за изпълнение на поръчката - срок изпълнение – юни 2015 г. • Определяне на целите и приоритетите за всеки РБУ, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН – декември 2015 г. • Проект на програма от мерки за всеки РБУ – декември 2015 г. • Екологична оценка на ПУРН – юни 2016 г. <p>След Екологичната оценка следва да се подготви финалния вариант ПУРН и след това да се приеме от Министерския съвет.</p>		
	<p>Изготвяне на методика за оценка на сеизмичния риск</p> <p>Министерството на регионалното развитие е сключило договор с Геологическия институт към БАН за изработване на методика за оценка на геоложкия риск. Представен е първи етап от разработката.</p> <p>С писмо вх. № 92-00-279/31.10.2014 г. в Министерството на регионалното развитие е внесена от БАН окончателна разработка на Методика за оценка на геоложкия риск. През м. декември 2014 г. методиката за геоложкия риск бе одобрена и публикувана на интернет адреса на МРРБ.</p>	<p>Декември 2014 г.</p>	<p>МРРБ</p>
	<p>Изготвяне на методика за извършване на оценка на риска от горски пожари</p>	<p>Септември 2015 г.</p>	<p>МЗХ ИАГ</p>
	<p>Изготвяне на методика за оценка на риска от ядрена и радиационна авария.</p> <p>Ще бъде направено и изменение в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност за действие при ядрена или радиационна авария. В измененията на наредбата ще залегнат новите препоръки на МААЕ, ВЕНРА и ЕС в областта на аварийното планиране.</p> <p>Изготвен е Проект на Наредбата, но съгласуването и изпращането за приемане от МС се задържа, тъй като се очаква Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да публикува нови препоръки в тази област. С цел хармонизиране на националното законодателство с най-новите международни препоръки и тези на ЕС</p>	<p>Май 2015 г.</p>	<p>АЯР</p>

	е необходимо да се изчака новата версия на GS-R-2 на МААЕ.. Планирано е надграждане на Националния регистър на източниците на йонизиращи лъчения (НРИИЛ), включително визуализиране на данните в ГИС формат и предоставяне на контролиран достъп на външни организации (МВР, МЗ и др.) до регистъра – в срок до май 2015 г.		
	Описание на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата	Декември 2015 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ АЯР
	Определяне на ясни и координирани отговорности на различните държавни органи при реализирането на необходимите инвестиции в широк спектър от сектори;	Декември 2015 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ АЯР
	Картографиране на рисковете от бедствия. Картографирането на риска от наводнение от МОСВ е с по-ранен срок: 22 декември 2015 г.	Декември 2016 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ АЯР
	Описание на сценарии с един риск и множество рискове - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата	Декември 2015 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ АЯР
Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.)			
ТЦ 6	Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да се въведат, прости и приложими механизми за определяне на таксата за замърсяване. Подготвен е проект на ЗИД на ЗВ, включващ само необходимите промени, свързани с изпълнение на предварителните условия, бележки на ЕК по наказателни процедури за транспониране и по недостатъци в прилагането на РДВ, вкл. прилагане на принципа „замърсителя плаща“ и осигуряване на ресурсните разходи и разходите за околна среда. В проекта е включено и въвеждане на такси за всички водни услуги (дейности които могат да въздействат значимо върху водите), идентифицирани в първите ПУРБ и за въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и разходите за околна среда, които следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на разходите. Подготвен е нов ЗИД на ЗВ, който е приет от МС на 1 април 2015 г. Предстои внасяне за разглеждане от Народното събрание.	Юли 2015 г.	МОСВ

	<p>Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с което:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се определят по-високи такси, когато се надвишават нормите за водопотребление (с изключение на ВиК операторите); - да се определят различни такси за замърсяване за пречистена и за непречистена вода; - да се приведе тарифата в съответствие с промените в Закона за водите <p>Подготвено е предложение за начините на определяне на таксите, предвидени в разработения проект на ЗИД на ЗВ. В обществената поръчка за разработването на анализ на възстановяване на разходите е предвидено оразмеряване на таксите и съответната икономическа обосновка за това. Планира се таксата за замърсяване да се определя в повечето случаи на базата на товара замърсяващи вещества (измерено количество и концентрация на замърсители). При обосновката на таксите ще бъде взето предвид мотивиращата функция на цените за ползването на вода и дали текущите цени на водата и таксите за водовземане водят до ефикасно използване на водата, включително на водата за напояване. Съгласно българското законодателство във всички случаи на водовземане за стопански цели се изисква измерване на черпените количества, което е основния фактор за чувствителност към цените и намаляване на неефективното ползване и разхищението на вода. За изпълнение на подкритерия е необходимо изпълнението на действие 2.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ
	<p>Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите</p> <p>Инициирани действия от министъра на околната среда и водите до министрите на регионалното развитие, земеделието и храните, икономиката и енергетиката и здравеопазването за определяне на отговорните експерти и сроковете за предоставяне предложения свързани с определянето на нормите за водопотребление. Стартирана е работата за осъвременяване на нормите за напояване. Изпратено е ново писмо с искане за представяне на предложения за норми за водопотребление в съответните сектори.</p> <p>От МРР е възложен Доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ анализ на международния опит и практики при изготвяне и прилагане на нормативни и стратегически документи в областта на нормите за водопотребление в отрасъл ВиК, със срок за предаване 31 март 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е подписано изменение на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка. Споразумението е ратифицирано със закон от 43-тото Народното събрание на Република България на 26.11.2014 г. Проектът на доклад е предоставен в уговорения срок и предстои съгласуването му със заинтересованите лица.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ МРР МЗХ МИЕ МЗ

	<p>Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми.</p> <p>Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.</p> <p>От МРР е възложен доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ проучване на международния опит и практики за определяне цените на водата, (вкл.т.н. двустъпални/преференциални цени) – със срок за предаване март 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е подписано Изменение на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка. Споразумението е ратифицирано със закон от 43-тото Народното събрание на Република България на 26.11.2014 г. Проектът на доклад е предоставен в уговорения срок и предстои съгласуването му със заинтересованите лица.</p>	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МОСВ МРР ДКЕВР</p>
	<p>Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му върху водите</p> <p>Сключен е договор с изпълнител. Прието е изпълнението на I етап от поръчката.</p>	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МОСВ</p>
	<p>Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ</p> <p>Сключен е договор с изпълнител. В процес на разглеждане е изпълнението на първия етап от договора.</p>	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МОСВ</p>
	<p>Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК</p> <p>Подписано е Споразумение за консултантски услуги между МРР и Световна банка, за оказване на техническа помощ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в частта регулиране на отрасъл ВиК. В резултат на изпълнението на договора ще бъдат конкретизирани необходимите законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.</p> <p>Разработени са проекти на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, които са в процес на съгласуване с ДКЕВР, БАВ и Съюза на ВиК операторите.</p> <p>Споразумението е ратифицирано от Народното събрание на Република България. Законът за ратифициране на Споразумението е обнародван в бр. 62 на Държавен вестник от 29.07.2014 г. На 27.02.2015 г. е подписан анекс към договора за БФП на МРРБ по ОПОС 2007-2013 за удължаване на срока на същия до 31.10.2015 г. за изпълнение на дейностите, свързани със законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК и изпълнявани от Световна банка. Предстои и подписване на Изменение за удължаване на Споразумението за консултантски услуги със Световна</p>	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МРР ДКЕВР МОСВ</p>

	<p>банка и последващото му ратифициране от Народното събрание. Изменението на Споразумението е с цел разработка на допълнителни подзаконовни нормативни актове в областта на регулирането на ВиК услугите, произтичащи от приемането на горесцитираните наредби.</p> <p>Със заповед № РД-02-14-1197/05.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създаден Съвет за координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Една от основните функции и задачи на Съвета включва координиране на предложенията за промени в нормативните актове във водния сектор, касаещи отрасъл ВиК и одобряване на регионалните пред инвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация.</p>		
	<p>Изпълнение на тригодишна програма за завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове</p> <p>В процес на изпълнение е третият подетап на втория етап от договора. Изпълнява се програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ по категории повърхностни води. Завършена е и е докладвана на ЕК интеркалибрацията за морските води.</p> <p>Междинни резултати ще бъдат ползвани при разработването на вторите ПУРБ, с което ще бъде изпълнено предварителното условие.</p> <p>Срокът на изпълнение на поръчката е декември 2016 г. но след декември 2015 г. ще се извършва само комуникацията с ЕК за включване на резултатите, за които е постигната интеркалибрация в решението на ЕК.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ
	<p>Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените пропуски в първите ПУРБ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води" 2. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води 3. Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води. <p>Изпълнени са и са приети първите етапи от проучванията по първите два от договорите по т.3 (Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води и Изготвяне на методика относно инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители). Внесени са и са в процес на разглеждане отчети за изпълнението на първите етапи от проучванията по т.1 и 2.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ
	<p>Изпълнение на мерките по член 11, параграф 5 от РДВ, планирани в първите ПУРБ за водните обекти, които не могат да достигнат целите, установени по член 4 от РДВ</p> <p>Одобрени са 4 проекта за изпълнение на планираните мерки с финансиране по</p>	Декември 2015 г.	МОСВ

	<p>Норвежката програма. Получените предложения за проекти са в процес на оценка.</p>		
	<p>Приемане на вторите ПУРБ. Вторите ПУРБ трябва да попълнят пропуските и да изпълнят препоръките на ЕК, чрез изпълнение на редица национални проучвания. Текущи са 9 договора, с които ще се попълнят част от пропуските и ще се изпълнят препоръките на ЕК.</p>	<p>Юли 2016 г.</p>	<p>МОСВ</p>
	<p>Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-2020 Планирани са в проекта на ОПОС 2014-2020. Необходимостта, местата и броя на допълнителните мониторингови пунктове и оптимизиране на програмите за мониторинг съобразно установения конкретен натиск и въздействие от човешка дейност, ще бъде обоснована във вторите ПУРБ. След стартиране на ОПОС 2014-2020 ще се възложи проектиране на пунктовете и доизграждане на мрежите за мониторинг.</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МОСВ</p>
<p>Сектор Води – Хидромелиорации – ЕЗФРСР-5.2.</p>			
	<p>Разработване на ЗИД на Закон за сдружения за напояване (ЗСН) Със заповед на министъра на земеделието и храните е създадена работна група за разработване на проектозакона. Предстоящи действия: 1. Представяне на проект на ЗИД на ЗСН 2. Съгласуване на ЗИД в МС 3. Изпращане ЗИД в НС</p>	<p>Май 2015 г.</p>	<p>МЗХ</p>
	<p>Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване. В Методиката ще бъдат определени начините за формиране на цената на водата за напояване за основните оператори на вода за напояване: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сдружения за напояване ✓ Напоителни системи ЕАД ✓ Земинвест ЕАД ✓ Други доставчици на вода Във връзка с действие 2 е подписано и ратифицирано (ДВ, бр.59/18.07.2014) <i>Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на</i></p>	<p>Октомври 2015 г.</p>	<p>МЗХ</p>

	<p><i>конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проекто-стратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между МЗХ и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е обнародвано в ДВ, бр. 68/15.08.2014 г. В Споразумението е включено, както изготвяне на проект на Стратегия за хидромелиорации, така и разработване на проект на методика за определяне цената на водата за напояване, която следва да отговаря на изискванията на чл. 9, параграф 1 първо тире от Директива 2000/60/ЕО.</i></p> <p>Работен план:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработване на проекто – методика -юни 2015 г. 2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване -октомври 2015 г. <p>На 27.03.2015 г. е проведено трето заседание на работната група, създадена със Заповед на Министъра на земеделието и храните във връзка с изпълнение на дейностите по чл.11, буква „б“ и чл. 12, буква „а“от Споразумението. Приет е от работната група тримесечен базов доклад за напредъка на Международната банка за възстановяване и развитие.</p>		
Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.)			
<p>ТЦ 7</p>	<p>Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия/ Интегрирана транспортна стратегия</p> <p>До края на септември 2016 г. се предвижда да бъде подготвена Национална мултимодална транспортна стратегия / Интегрирана транспортна стратегия. За целта ще бъде извършен преглед на съществуващите стратегии, програми и планове, в т.ч. Стратегия за развитието на транспортната система на Република България до 2020 г и Общия генерален план за транспорта, които ще бъдат интегрирани в един общ стратегически документ, съдържащ необходимите актуализации, изменения и допълнения, ще бъде описан приносът на инвестициите в транспортния сектор към Единното европейско транспортно пространство, ще бъдат очертани приоритетните инвестиции в „основната“ и „разширената“ TEN-T мрежа, съ-финансирани от КФ и ЕФРР, както и във вторичната свързаност, ще бъде подготвен реалистичен списък с проекти, предвидени за съ-финансиране от КФ и ЕФРР (със съответните времеви график и бюджет), ще бъдат планирани инфраструктурните проекти, предвидени за финансиране от държавния бюджет, както и проектите с финансиране от други международни финансиращи институции и фондове, ПЧП, частни инвестиции и др., ще бъде разработена стратегия за поддръжка на активите, стратегия за финансиране и изпълнение, стратегия за развитие на човешките ресурси с включени мерки за развитие на административния капацитет на бенефициентите за подготовка и изпълнение на предвидените проекти, ще бъдат изпълнени нормативните изисквания за стратегическа екологична оценка.</p>	<p>Септември 2016 г.</p>	<p>МТИТС</p>

	<p>Разработването на стратегическия документ ще бъде финансирано от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Открита е процедура за възлагане.</p>		
	<p>Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020</p> <p>Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и тази Стратегия.</p> <p>Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията.</p> <p>Изготвени са проектите на двата документа.</p>	<p>Декември 2014 г.</p>	<p>МТИТС МРР</p>
<p>Сектор Интелигентни мрежи за енергия (ТПУ 7.4.)</p>			
<p>ТЦ 7</p>	<p>Одобрение на 10-годишния план за развитие на мрежите (TYNDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД по член 22 на Директива 2009/72/ЕС за периода 2014-2023 г., което включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изготвяне на проект на решение за сертифициране на оператора (БТГ) – 01.2015, ДКЕВР 2. Нотифициране пред ЕК – 02.2015, ДКЕВР 3. Приемане на окончателно решение за сертифициране – 08.2015, ДКЕВР след получаване на становище от ЕК, което се очаква до 06.2015. 4. Публикуване в официалния вестник на Общността – 09.2015, ДКЕВР <p>Сроковете са съгласно предвиденото в чл. 3 от Регламент 715/2009, във вр. с чл. 10 от газовата директива 2009/73.</p> <p>ДКЕВР с протоколно решение №28/20.2.2015 прие проект на решение за одобряване на 10-годишния план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз ЕАД и за сертифициране на оператора. Извършено е уведомление до ЕК на 26.2.2015 и се чака становище от ЕК</p>	<p>Септември 2015 г.</p>	<p>ДКЕВР МЕ</p>
<p>Сектор Интеграция на ромите (ТПУ 9.2.)</p>			
<p>ТЦ 9</p>	<p>Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020</p> <p>Базовите индикатори, които се разработват към момента, и формулярът за оценка ще бъдат в основата на разработването на подобрена функционална електронна Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Посочената система за мониторинг ще включи информацията на общинско, областно и национално ниво в</p>	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>НССЕИВ</p>

	<p>единна информационна платформа. Системата за мониторинг и контрол ще извършва натрупване, обобщаване, обработване на данните, което ще подобри процеса на проследяване и анализиране на постигнатите резултати и ще допринесе за по-ефективна оценка на изпълнението на интеграционната политиката на национално, областно и общинско ниво.</p> <p>Секретариатът на НССЕИВ е определен за конкретен бенефициент по проект по ОПРЧР 2014-2020 за изграждане на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.</p>		
Сектор Здравеопазване (ТПУ 9.3.)			
<p>ТЦ 9</p>	<p>Разработване на механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане на Националната здравна стратегия</p> <p>Със Заповед на Министъра на здравеопазването е създадена Постоянен комитет за мониторинг и оценка на изпълнението на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. Постоянният комитет експертен консултативен орган към министъра на здравеопазването и го подпомага при осъществяване на неговата дейност и политиката на Министерство на здравеопазването при изпълнението Националната здравна стратегия 2014-2020 г., като изпълнява следните функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление на изпълнението на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. - мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите на Националната здравна стратегия 2014-2020 г.; - актуализиране на дейностите в Плана за действие на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. в съответствие с националните приоритети и поставените срокове; - прави предложения, свързани с изпълнението на заложените дейности в Националната здравна стратегия 2014-2020 г. <p>До края на м. декември 2014 са разработени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила за мониторинга на изпълнението на Националната здравна стратегия и доклад, отчитащ потребностите от цялостна актуализация на Националната здравна стратегия - 	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МЗ</p>
	<p>Разработване на нов модел за спешна медицинска помощ</p> <p>Изпълнени до ноември 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Извършване на функционален анализ на състоянието на системата за спешна медицинска помощ и на нормативните актове, които я регламентират - Извършване на проучване и сравнителен анализ на обхвата, структурата и организацията на спешната медицинска помощ в страните от ЕС и България - Разработване на Модел на системата за спешна медицинска помощ в България. 	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МЗ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Приета Концепция за развитието на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г. (Решение №789 на Министерския съвет от 29 ноември 2014 г.) <p>Изпълнени дейности през м. декември 2014г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Създадени са работни експертни групи, които до 20 април 2015г. да извършат: <ol style="list-style-type: none"> 1. Актуализация на медицински стандарт „Спешна медицина“ 2. Приемане на медицински интердисциплинарен стандарт „Спешна медицинска помощ“ 3. Изготвяне на методика за изготвяне на карта на спешната медицинска помощ 4. Подготовка на промени в наредбата за акредитация на центровете за спешна медицинска помощ 5. Изготвяне на алгоритми и протоколи за поведение при спешни състояния 		
	<p>Оптимизация на болничната помощ</p> <p>Изпълнено до м.ноември 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ на състоянието на системата за болнична медицинска помощ на областно, регионално и национално ниво - Актуализация на досиетата на лечебните заведения за болнична помощ - Актуализация на Концепцията за реструктуриране на системата за болнична помощ - Изменение и допълнение на Концепцията за реструктуриране на системата на болнична помощ (Протокол №49 от заседанието на Министерския съвет на 26 ноември 2014 г.) <p>Предстои до края на 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработване и прилагане на Национална здравна карта - Разработване на План за реструктуриране на болничната помощ в съответствие с Националната здравна карта - Реструктуриране на леглата в болниците с държавна собственост. - Промяна в методологията за ценообразуване на клиничните пътеки или разработване на методология и въвеждане на нова система за заплащане на болничната дейност. - Актуализация на Наредбата за акредитация на лечебните заведения с въвеждане на задължителна акредитация на лечебните заведения за болнична помощ. 	Декември 2015 г.	МЗ

	<p>Мерки за развитие на високотехнологични болнични центрове</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработване на методика за изготвяне на карта на високотехнологичните дейности като елемент на националната здравна карта - Проучване и анализ на разпространението, развитието и териториалното разпределение на високотехнологичните медицински дейности и лечебните заведения, които ги осъществяват - Изготвяне на карта на високотехнологичните диагностични и терапевтични дейности като част от Националната здравна карта - Разработване на План за развитие на високотехнологични болнични центрове за осигуряване на потребностите на населението на база на НЗК, в т.ч. за разпространение телемедицинските услуги при диагностика, лечение и оперативни интервенции - Осъществяване на взаимодействие с регионалните и местните власти за постигане на консенсус относно развитието на високотехнологични дейности и деконцентрация на здравните услуги по региони 	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МЗ</p>
	<p>Усъвършенстване на модела на здравно осигуряване</p> <p>През м. декември 2014г. е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обусловен от необходимостта за създаване на правила за повишаване на качеството на медицинското обслужване, на контрола на медицинските дейности и по-рационално използване на средствата на Националната здравноосигурителна каса. По-значимите предложени промени са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договорно начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите; - разделяне на пакета от медицински услуги, който заплаща НЗОК на основен и допълнителен, като се дава възможност допълнителният пакет да се осигурява и чрез доброволно здравно осигуряване; - поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски за лицата по чл. 40, ал. 3 от ЗЗО с 5% годишно от началото на 2016 г., до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, определен със ЗБДОО; - централизирано договаряне на различни видове отстъпки от НЗОК за лекарствени продукти; <p>механизъм за оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти.</p> <p>От 20.10 2014 г. до 30 май 2015 г.:</p> <p>Разработка и оценка на варианти в областта на финансирането на здравеопазването за повишаване на ефективността, справедливостта, финансовата</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МЗ</p>

	<p>закрила и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазването</p> <p>Ще бъде извършен анализ на нормативната база, регламентираща здравето осигуряване и анализ на състоянието и икономическите параметри на системата за здравно осигуряване.</p> <p>Ще бъде разработен и приет пакет от нормативни документи, отразяващи предложенията за усъвършенстване на здравно-осигурителния модел и ще бъдат увеличени здравно-осигурителните плащания на категориите граждани.</p>		
	<p>Изграждане на национална здравна информационна система и въвеждане на електронна здравна карта за пациента</p> <p>Приета с решение от заседание на Ръководството на МЗ (Протокол №25 от 5.12.2014г.) Програма за развитие на електронното здравеопазване, публикувана за обществено обсъждане.</p> <p>Към м. март 2015 г. е извършено е проучване и анализ на информационните системи и информационните услуги за населението, свързани със здравето.</p> <p>Предстоящи стъпки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Създаване на Управляващ комитет от представители на всички институции, участващи в процеса - 2015 г. - Разработване и внедряване на национални електронни регистри на лечебните заведения и специалистите в здравната система, като референтен източник на данни за всички подсистеми на националната здравна система - 2015г. - Разработка на национален електронен регистър и речник на здравните данни и използваните термини в медицината (заболявания, медицински процедури, изследвания, лекарствени средства, изделия и др.) - 2015г. - Разработване и внедряване на електронна система за събиране, обработка и анализ заболеваемостта, нуждата от здравна помощ, използваемостта на ресурсите, миграцията на пациенти и специалисти и здравно-статистически индикатори - 2015г. - Разработване на базисен модел на националната здравно-информационна мрежа - 2015г. - Разработване на протокол и централизирана система за обмен на здравна документация между изпълнителите на здравна помощ, здравните заведения, осигурители, застрахователи и други платци на здравни услуги - 2016г. - Внедряване на електронен здравен идентификатор - Изготвяне и внедряване на софтуерни приложения за комплексно обработване на информацията в реално време, в т.ч. – електронни направление, електронни рецепти, лабораторни данни и др. - В процес на изпълнение срок - 2015г. (електронен болничен лист –внедряване от 1.01.2015г.) - Изграждане на пълно електронно досие на пациента – 2015г. - Изграждане на комплексни болнични информационни системи (БИС), интегрирани помежду си и с външни приложения – 2015 г. 	<p>Декември 2015 г.</p>	<p>МЗ</p>

	– Изграждане на инфраструктура за функциониране на системата и за развитие на телемедицински проекти – 2015 г.		
Сектор Администрация (ТПУ 11.)			
ТЦ 11	<p>План за действие за въвеждане, поддръжане и развитие на съвременни системи за управление и контрол на качеството</p> <p>На своето заседание в началото на месец март Съветът за административната реформа одобри План за въвеждане на системи за управление на качеството в държавната администрация. Планът предвижда към 2020 г. най-малко 350 администрации да разполагат със системи за управление на качеството, като поне 80 от тях са внедрили модела САФ. В момента по проект финансиран по ОПАК, изпълняван от Института по публична администрация, е в ход изготвянето на изследване относно приложението на системите за управление на качеството в държавната администрация, което следва да бъде завършено от изпълнителя до средата на годината.</p>	Декември 2015 г.	Министерски съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“
	<p>Анализ на съществуващите потребности по отношение на обучението на държавните служители.</p> <p>Ще бъдат заложили цели, насочени към ефективно развитие на експертния им потенциал, повишаване на тяхната мотивация за работа и задържането им в администрацията.</p> <p>Анализът на потребностите от обучение е в процес на изготвяне от Института по публична администрация, в сътрудничество с администрацията на Министерския съвет. Разработени са необходимите анкетни форми, които са изпратени до администрациите. Анализът следва да бъде завършен и внесен за разглеждане от Съвета за административната реформа в периода май-юни 2015 г.</p>	Септември 2015 г.	Министерски съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“
Неизпълнени ТПУ за Сектор Морско дело и Рибарство – ЕФМДР (ПУ 2, 3, 4)			
ТЦ 6 Приоритет за ПМДР 1	<p>Представяне на доклад за риболовния капацитет в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1380/2013.</p> <p>Докладът е изготвен в съответствие с общите насоки, предоставени от Комисията</p> <p>Предстои изготвяне на План за действие за сегментите на флота, изготвен на основание чл. 22, ал. 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013</p>	Април 2015 г	ИАРА
ТЦ 6 Приоритет за ПМДР 3.	<p>С цел преодоляване на недостатъците в административния капацитет за изпълнение на дейностите по събиране на данни е необходимо да се предприемат следните действия:</p>		
	Преглед и приемане на нормативната рамка относно събирането на данни	Юни 2015 г.	ИАРА

	<p>Изменение на Националната програма за събиране на данни (НПСД) с хоризонт 2014-2016</p> <p>Съгласно планираното изменение на НПСД, България ще събира и анализира технически, биологически и икономически данни в сектор „Рибарство“, които да допринесат за опазване, управление и експлоатация на живите водни ресурси. Данните, събирани с цел научна оценка, ще включват техническа информация за риболовния флот и риболовните дейности, биологични данни за улова, състояние на рибните запаси и екологичното въздействие, което може да бъде оказано от рибарството върху морската екосистема. Ще се събира и икономическа информация за риболовния флот, сектора за аквакултура и рибопереработвателните предприятия.</p>	Април 2015	ИАРА
	<p>Действие 3. Ефективно изпълнение на НПСД 2014-2016 г.</p> <p>3.1 Националната програма за събиране на данни за 2014 г. да бъде изцяло изпълнена и съответните данни да бъдат подадени. 30.04.2015</p> <p>3.2. Сключване на споразумение с българските научни институти. 31.03.2015</p>	Април 2015 г.	ИАРА
	<p>Предприемане на мерки за засилване на административния капацитет за изготвяне и прилагане на НПСД.</p> <p>1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната компетенция</p> <p>2 Подобряване на информационни бази данни посредством създаване на централна база данни за всички данни и подходяща ИТ поддръжка.</p> <p>3 Разработване на информационна система и централна база данни за обработка на данните, с цел подобряване на разпространението на точни и обобщени данни на крайните потребителски заявки.</p>	Юли 2015 г.	ИАРА
	<p>Осигуряване на капацитет за постигане при необходимост на двустранни или многостранни споразумения с други ДЧ</p> <p>1.Сключване на двустранно споразумение с Румъния относно провеждането на изследвания на акваторията на Черно море. - 28.04.2015г.</p> <p>2. Подобряване на координацията между научните партньори с отговорните за събирането на данни органи .</p>	Април 2015 г.	ИАРА

<p>ТЦ 6 Приоритет за ПМДР 3.</p>	<p>Изготвяне на План за действие, в съответствие с член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.</p> <p>Междинни стъпки: 1.Рационализиране и хармонизиране на процедурите, отнасящи се до провеждането на инспекция и последващите действия - 31.05.2015 2.Осигуряване на съответствие с изискванията за сертифициране и проверка на мощността на двигателите - 31.08.2015 3.Установяване на публично достъпна и защитена част на интернет страницата на ИАРА - 30.11.2015 Необходимо е надграждане на съществуващата интернет страница на ИАРА, за да се увеличи качеството и достъпа до информация, и да се изпълнят изискванията на Регламент 1224/2009.</p>	<p>Ноември 2015 г.</p>	<p>ИАРА ИАМА</p>
	<p>Осигуряване на обща програма за обучение на персонала</p> <p>Поради липса на адекватни програми за обучение на служителите по контрола за улесняване изпълнението на плана за контрол ще се осигури обща програма за обучение на персонала (на постоянна основа). Ще бъде осигурено специализирано обучение насочено към служителите с контролни функции.</p> <p>Междинни стъпки: 1.Определяне на програма за обучение и изготвяне на график за обучение на „обучители“. 2.Утвърждаване на екип от „обучители“ за регулярни обучения на инспекторите и новоназначените служители (включително и на другите институции). 3.Подобряване на Наръчника/ръководството за провеждане на различните типове инспекции (на море, пристанища, пазар, транспорт), 4.Въвеждане на специализиран курс за обучение на служители, които имат контролни функции. 5.Редовна оценка на капацитета на персонала за точното изпълнение на контролните функции в условията на теоритични и практически умения (включително и необявени инспекции).</p>	<p>Април 2015 г.</p>	<p>ИАРА</p>
	<p>Изграждане на обща програма за контрол с Румъния, съгласно член 94 от Регламент (ЕО) 1224/2009</p> <p>Предвижда се сключването на съвместно споразумение с Румъния за своевременна обмяна на данни и информация с цел изпълнение на задължението за разтоварване на целия улов, съгласно изискванията на ОПОР.</p>	<p>Септември 2015 г.</p>	<p>ИАРА</p>

	(започване на подготвителна работа за съвместни препоръки за план за изхвърлянията, съвместно с румънските власти).		
--	---	--	--