

**Преглед на изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020,
които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента**

Неизпълнени Общи предварителни условия (ОПУ)			
Сектор Обществени поръчки (ОПУ 4.)			
Всички програми	<p>Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконовни актове по прилагането му.</p> <p>Със заповед № Р-55/26.02.2015 г. на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да изготви окончателен проект на ЗОП, който ще бъде предоставен за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации.</p> <p>На 15-ти юни 2015 г. проектът на ЗОП е изпратен за междуведомствено съгласуване съгласно УП на Министерския съвет и на неговата администрация.</p> <p>В края на м. юни 2015 г. проектът на нов ЗОП е на етап отразяване на бележките получени при междуведомственото съгласуване на проекта.</p>	Януари 2016 г.	МИЕ АОП
	<p>Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол.</p> <p>С проекта на нов ЗОП е разширен обхватът на предварителния контрол, който АОП осъществява върху процедури, финансирани с европейски средства.</p>	Януари 2016 г.	УО ЦКЗ ИА „ОСЕС“ АОП СП АДФИ
	<p>Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.).</p> <p>Планираното действие „Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.)“ е изпълнено.</p> <p>Проектът на нов ЗОП съдържа глава относно обжалването на обществени поръчки, която е изградена върху виждането за двустепенна система /както и досега/ с първа инстанция Комисия за защита на конкуренцията и втора - Върховният административен съд. Тази глава, както и останалата част от проекта на ЗОП, са в пълно съответствие с релевантните европейски директиви и постановяват текстове за подобряване на процеса на обжалване, така че отговорните органи да оптимизират своите дейности.</p> <p>Ключово за ограничаване възможността за злоупотреба с правото за обжалване е</p>	Януари 2016	КЗК ВАС

	<p>приетата с ПМС 196/10.07.2014 нова Тарифа за таксите, събирани при процедури по Глава 11 от ЗОП към КЗК и ВАС, която свързва обжалването със задължение за заплащане на съответна такса. Проектът на нов ЗОП също осигурява продължаване действието на тези тарифи.</p> <p>Към момента проектът на нов ЗОП е в етап на подготовка за официално междуведомствено съгласуване/одобрение. Той се предвижда да бъде приет до края на 2015 г. от Народното събрание и да влезе в сила, заедно с правилника за своето прилагане, най-късно до края на 01.2016 г.</p>		
	<p>Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на европейските фондове (включително обучения по обществени поръчки в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ).</p> <p>В периода 7-16 юли 2014 г. ИПА, съвместно с АОП, организира провеждането 10 еднодневни обучения за представяне на промените в ЗОП в сила от 01.07.2014 г. В обученията участваха 266 служители от централната и териториалната администрация. Едно от обученията беше специално за служители от администрации с контролни функции по прилагането на ЗОП – АОП, АДФИ и УО.</p> <p>През ноември и декември 2014 г. са организирани 4 обучения за общо 157 служители от централни и териториални администрации. Присъствалите и завършили обучението са 72.</p> <p>През м. октомври ИПА и АОП съгласуваха програма за съвместни действия за реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за сектора ОП в България. За 2015 г. програмата предвижда провеждане на 7 обучения за служители от УО – по едно за всяка оперативна програма.</p> <p>През м. май 2015 г. в ИПА е проведено едно надграждащо обучение на тема „Прилагане на ЗОП“, в което са участвали 18 служители от централната и териториалната администрация, вкл. общини.</p> <p>През м.юни в ИПА са проведени общо 4 обучения (едно базово и три надграждащи) по прилагане на ЗОП, в които са участвали 94 служители.</p>	Декември 2016 г.	ИПА УО АОП
	<p>Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на информация между персонала от Управляващите органи и бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика.</p>	Декември 2016 г.	УО ЦКЗ ИА „ОСЕС“ АОП СП АДФИ
	<p>Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на специализирани обучения.</p>	Декември 2015 г.	МИЕ АОП

	<p>Във връзка с изпълнение на проект “Укрепване капацитета на АОП, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансиране с европейски средства” през м.декември 2014 г. АОП организира вътрешно обучение на служителите си.</p>		
	<p>Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез организиране и провеждане на текущи обучения и други необходими мерки/действия, определени след проучване и консултация със съответните целеви групи.</p> <p>На 16 юли 2014 г. ИПА, съвместно с АОП, проведе обучение по промените в ЗОП в сила от 01.07.2014 г. за 24 служители от администрации с контролни функции по прилагането на ЗОП – АОП, АДФИ и УО.</p> <p>През м. октомври ИПА и АОП съгласуваха програма за съвместни действия за реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за сектора ОП в България. До края на 2015 г. програмата предвижда провеждане на 10 обучения с мин. 250 участници по прилагането на ЗОП. Предвидени са и 4 кръгли маси с участие на водещи експерти от АОП, АДФИ и СП за обсъждане на проблеми и решения по прилагането на ЗОП.</p> <p>През м. февруари 2015 г. в ИПА е проведено едно обучение за 11 служители по „Прилагане на ЗОП“</p> <p>АОП Изготвени са методически указания за прилагане на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изключенията по чл. 4, т. 4, чл. 12, ал. 1, т. 13, чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП; • често използвани основания за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). <p>С оглед улесняване на възложителите е изготвено и ново методическо указания във връзка с изпращането до АОП на документите, които подлежат на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.22 от ЗОП.</p> <p>Методическите указания са публикувани в раздел „Методически указания“, на Портала за обществени поръчки. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&_id=102</p> <p>Приети са промени в Правилника за прилагане на ЗОП, обн. ДВ, бр. 104 от 2014 г. С</p>	Декември 2016 г.	ИПА УО АОП

	правилника са въведени и препоръчителни образците на документи (за договор за обществена поръчка, за оферта и приложенията към нея).		
Сектор Статистически системи (ОПУ 7.)			
Всички програми	Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма. По отношение на ОП, които са приети към 04.2015, а именно ОПДУ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТТИ и ОПИК, критерият е изпълнен. Показателите за изпълнение и резултат да са относими и обвързани с тематичните оси, цели и мерки по ОП. За осигуряване на изпълнението на действие 1 и с оглед мониторинга и статистическо валидиране на резултатите от изпълнението на оперативните програми в националната статистическа програма за 2015 г. ,приета на заседание на МС от 4.03. 2015 г. е включена задача : „ Разработване и изграждане на статистическа база данни и на ИС за мониторинг на европейски и национални стратегии, и регионална политика“. Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми. През периода януари-април 2015 г. бяха съгласувани в оперативен порядък показателите за резултат по оперативните програми, като се предоставиха и статистически данни за индикатори, по които ЕК имаше бележки и въпроси.	В двумесечен срок след приемане на всяка ОП.	НСИ съвместно с УО по оперативните програми.
	Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г. Представителят на НСИ в ТРГ по ОПОС е запознат с обсъждането на индикатора за резултат по приоритетна ос 5, като НСИ ще участва при определянето на методологията по отношение на базовите стойности на индикатора.	Декември 2016 г.	НСИ УО на ОПОС
	Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка ОП. Разработените по ОП, които са приети към 04.2015, а именно ОПДУ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТТИ и ОПИК, наръчници/ръководства за бенефициентите и мета данните за индикаторите отговарят на критериите на предварителното условие и са в съответствие с приложимите в статистическата практика изисквания. Процедурите по двустранно подписване на разработените методологически документи са стартирани.	В двумесечен срок след приемане на всяка ОП.	НСИ съвместно с УО по оперативните програми.

	Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми.		
Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ)			
Сектор Наука, иновации, дигитален растеж, ДСП (ТПУ 1.1., 1.2., 2.1.)			
ТЦ 1	<p>Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 г.</p> <p>Проектът на ИСИС е одобрен с Решение №761/06.11.2014 г. на МС като основа за изпълнение на Тематично предварително условие 1.1, 1.2 по Приложение XI към Регламент (ЕС) № 1303/2013.</p> <p>Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за изпълнение на предварителните условия.</p> <p>Изготвен е проект на РМС за изменение на Приложение 1 на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС), чийто проект е одобрен с РМС №761 от 06.11.2014 г., като резултат от предприетите действия по изпълнение на Плана за действие за изпълнение на предварителните условия.</p>	Юли 2015	МИ
	Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми.	Юли 2015	МИ
	Стимулиране на частните инвестиции в НИРД.	Юли 2015	МИ
	Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални предизвикателства – изясняване на механизма за осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС.	Октомври 2015	МИ
	Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и начините за тяхното преодоляване.	Октомври 2015	МИ
	<p>Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области</p> <p>На базата на SWOT анализ, количествен, качествен и крос анализи, отчитайки пазарните търсения, световните тенденции и резултатите от множеството срещи с (описани подробно в стратегията) са определени Тематичните области, в които страната ни има конкурентно предимство и там ще бъдат насочени интервенциите през новия програмен период.</p> <p>Предстои конкретизиране на продуктови и технологични ниши, в които страната ни се конкурира успешно на европейския и международен пазар.</p>	Октомври 2015	МИ

	<p>Разработване на многогодишен план, с индикативен бюджет на мерките за реализация на ИСИС“, в това число и мерки за насърчаване на частните инвестиции в НИРД.</p> <p>Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със средствата на НИФ.</p>	Юли 2015	МИ МОН МТИТС МЗХ
	Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка.	Поискана е експертна помощ от ЕК	МИ
	Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за реализация на ИСИС.	Юли 2015	МИ МОН МТИТС МЗХ
	<p>Присъединяване на научно-изследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в ИСИС в т.ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изготвяне карта на капацитета на България от научноизследователска инфраструктура, - Актуализиране на Пътната карта на научноизследователската инфраструктура, приета с РМС № 569/31.07.2014 - Актуализиране на Националната стратегия за развитие на научни изследвания, приета с РМС № 737/30.10.2014. <p>МОН извърши картографиране на научноизследователската инфраструктура в България по отношение на приоритетните направления на ИСИС. Този анализ е отправна точка за актуализацията на Националната пътна карта за научна инфраструктура и Стратегията за насърчаване на научните изследвания 2020. Предвижда се внасянето на актуализираните стратегически документи в МС до края на месец юли 2015.</p>	Юли 2015	МОН МИ
ТЦ 2	<p>Разработване на секция за цифровия растеж в Иновационната стратегия за интелигентна специализация.</p> <p>Виж ТПУ 1.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В подготовения проект на Стратегия за интелигентна специализация съществува глава Цифров растеж, подготвена от експерти от МТИТС. • Екип на Световна банка подготви технически доклад: <i>Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред</i>, който може да бъде видян на следния линк: http://www.mtitsc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf 	Виж ТПУ 1.1.	МТИТС МИЕ

	<ul style="list-style-type: none"> В изготвения от екипа на Световна банка <i>Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред</i> е включен пакет от мерки, отнасящ се до административния капацитет при реализация на ИКТ интервенции. Материалът може да бъде видян на следния линк: http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf 		
Сектор Достъп от следващо поколение (ТПУ 2.2., ЕЗФРСР-6)			
ТЦ 2	<p>Детайлизиране на плана за инфраструктурни инвестиции:</p> <ol style="list-style-type: none"> Поясняване на подхода с двойното предназначение за свързването на всички общини като крайна цел на е-Управлението в България и използването на оставащия капацитет от доставчиците на интернет в Бели, а след време и в Сиви зони, които са предмет на одобрение за помощни държавни мерки Синхронизиране на инфраструктурните инвестиции (пътища, канализация, други) с ПРСР, за да бъдат достигнати всички общини, определени като цел на Инфраструктурата за достъп от следващо поколение. Потвърждаване на Плана чрез планирането на Инфраструктурата от следващо поколение в предвидените региони 	Септември 2015 г.	МТИТС
	<p>Определяне на наличните бюджетни ресурси за широколентова намеса:</p> <p>Предстоящи стъпки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Потвърждаване на бюджета за Широколентов достъп от следващо поколение на ПРСР и ОПДУ. Консултиране с всички оперативни програми плановете за инвестиции с цел стимулиране на използването на ИКТ в целевите зони и региони Потвърждаване на плановете на държавните институции за свързаност от следващо поколение. Консултиране с местната власт за плановете ѝ за инвестиции за достъп от следващо поколение. 	Септември 2015 г.	МТИТС
	<p>Определяне на региони, общини, които да бъдат покрити.</p> <ol style="list-style-type: none"> Завършване на планирането на местоположения, разстояние, оборудване и брой на институции в Държавната административна мрежа Координиране на планирането с действията и мерките по ПРСР Хармонизиране на определянето с Мярка 7 от ПРСР 	Септември 2015 г.	МТИТС
	<p>Планиране на инвестициите по време на програмния период, включително стойност, региони, общини, които да бъдат покрити, както и времето на изпълнение.</p> <ol style="list-style-type: none"> Обобщаване на възможностите за публични инвестиции чрез ПРСР Завършване на планирането на местоположения, разстояние, оборудване и 	Септември 2015 г.	МТИТС

<p>брой на институциите</p> <p>3. Поясняване на начина на допълване на финансирането от ПРСР с други ОП и други публични фондове, включително държавния бюджет.</p> <p>4. Поясняване на начина, по който да се планират частните инвестиции на базата на обратната връзка, получена от бизнеса чрез запитванията и докладите на КРС, за да бъдат разграничени Белите, Сивите и Черните зони за достъп от следващо поколение.</p>		
<p>Определяне на инвестиционния модел, който да бъде използван в зависимост от приоритетите:</p> <p>1. Обобщаване на придобития опит от осъществяващите се вече проекти на базата на съществуваща инфраструктура за ширококолов достъп от следващо поколение.</p> <p>2. Обосновка на направения избор на модел, който да бъде включен като основен инвестиционен модел за налични публични средства за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение.</p> <p>3. Обсъждане на Отворения модел на пасивно ниво с бизнеса като модел за споделяне на публичната инфраструктура с цел изпълнение на достигнатите от Плана заключения и препоръки.</p> <p>4. Организиране на консултация с Частните интернет доставчици за начина на допълване на избрания модел с техни собствени инвестиционни средства.</p>	Септември 2015 г.	МТИТС
<p>Правна и регулаторна рамка за включване на допълнителни мерки с цел стимулиране на частни инвестиции и планов график за прилагане на мерките:</p> <p>Предстоящи стъпки:</p> <p>1. Транспониране на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на ширококолов мрежи</p> <p>Създадена е работна група, която да изработи Закон за електронните съобщителни мрежи и инфраструктура, с цел транспониране на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на ширококолов мрежи</p>	Септември 2015 г.	МТИТС
<p>Използване на радио-честотния спектър за безжичен ширококолов достъп в съответствие с Политиката за радио честотния спектър:</p> <p>1. Предлагане на промяна в Плана в съответствие с Политиката за радио честотния спектър, която да съдържа разяснението, че съществува свободен спектър от 1800 MHz, 2 GHz, и 3.6 GHz. Планът ще съдържа и факта, че тази година честотната мрежа 2500-2690 MHz ще бъде завършена и приведена в експлоатация за използване с цел предоставяне на безжични услуги, както и че предвидения период на одобрение зависи от пазарното търсене, което се изследва от регулатора чрез годишни публични консултации.</p> <p>2. Що се отнася до прилагането на чл.6(б) от Политиката за радио честотния спектър в Република България следва да се подчертае невъзможността за</p>	Септември 2015 г.	МТИТС

	използване на честотата 800 MHz за широколентови услуги. Трябва да бъде направено пояснението, че един канал от 8 MHz-те честоти (64-ти канал) е отделен за излъчване на публични цели, а останалите се използват за целите на Националната сигурност.		
	Изменение на Националния план за инфраструктура от следващо поколение, приет от МС с решение №435/20.06.2014г.	Декември 2015 г.	МТИТС
Сектор Риск от бедствия (ТПУ 5.1., ЕЗФРСР-3.1.)			
ТЦ 5	<p>Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.</p> <p>Междинни стъпки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оценка на риска от наводнения, извършена на ниво район за басейново управление. – декември 2015 г. <p>Определените райони със значителен потенциален риск от наводнения са одобрени от министъра на околната среда и водите.</p> <p>Картите на риска от наводнения ще дадат информация за оценка на евентуалните неблагоприятни последици при различни сценарии за наводнения и ще включват най-малко:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индикативен брой на евентуално засегнати жители; 2. Вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 3. Инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение, и защитени зони; 4. Други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3 <ul style="list-style-type: none"> • Изготвяне на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения - приет окончателен доклад на 12 март 2015 г. с протокол на Комисията назначена да приеме изпълнението на обществената поръчка • Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения - подписан договор за изпълнение на поръчката - срок изпълнение – юни 2015 г. • Определяне на целите и приоритетите за всеки РБУ, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН – декември 2015 г. • Проект на програма от мерки за всеки РБУ – декември 2015 г. • Екологична оценка на ПУРН – юни 2016 г. <p>След Екологичната оценка следва да се подготви финалния вариант ПУРН и след това да се приеме от Министерския съвет.</p>	Срок за Действие 1. Декември 2016 г.	МОСВ МВР

	Изготвяне на методика за извършване на оценка на риска от горски пожари	Септември 2015 г.	МЗХ ИАГ
	Описание на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата.	Декември 2015 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ
	Определяне на ясни и координирани отговорности на различните държавни органи при реализирането на необходимите инвестиции в широк спектър от сектори.	Декември 2015 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ
	Картографиране на рисковете от бедствия. Картографирането на риска от наводнение от МОСВ е с по-ранен срок: 22 декември 2015 г.	Декември 2016 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ
	Описание на сценарии с един риск и множество рискове - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата	Декември 2015 г.	МВР МОСВ МРР МЗХ
Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.)			
ТЦ 6	<p>Разработване на Анализ за възстановяването на разходите – по наличните статистически данни е изпълнено.</p> <p>Анализът е изпълнен. След изпълнение на Действие 2., резултатите от изпълнения анализ ще бъдат приложени при изпълнение на Действие 3., след което ще бъдат изпратени едновременно на ЕК.</p> <p>Анализът включва възможно най-широк кръг водни услуги, включително преградни съоръжения, водовземане за различни цели, съхранение, пречистване и разпределяне на повърхностни води, събирането, пречистването и заустването на отпадъчни води, самостоятелно питейно водоснабдяване, самостоятелно водоснабдяване в селското стопанство и индустрията и др. В анализа е включено събирането на вода за производство на енергия и за други цели (промишлени, земеделски, питейни). Във връзка с гарантиране приноса на земеделието към екологичните разходи от дифузно замърсяване във възстановяването на разходите са включени животновъдството и растениевъдството.</p> <p>В анализа за възстановяване на разходите навигацията е включена като услуга - елемент от разходите за околна среда изчислявани на база сантинните води и баласт от корабите, събраните твърди отпадъци от пристанищните акватории и от</p>	Срок за Действие 1 Декември 2015 г.	МОСВ

	<p>корабите, събрания нефт и нефтопродукти от разливи в тонове годишно. Българското законодателство изисква задължително измерване на черпените и заустваните водни обеми (ЗВ, чл. 194, ал. 2 и чл. 194а), което спомага за определяне на приноса на различните водоползватели към възстановяването на разходите.</p>		
	<p>Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да се въведат, прости и приложими механизми за определяне на таксата за замърсяване.</p> <p>Подготвен е проект на ЗИД на ЗВ, включващ само необходимите промени, свързани с изпълнение на предварителните условия, бележки на ЕК по наказателни процедури за транспониране и по недостатъци в прилагането на РДВ, вкл. прилагане на принципа „замърсителя плаща“ и осигуряване на ресурсните разходи и разходите за околна среда. В проекта е включено и въвеждане на такси за всички водни услуги (дейности които могат да въздействат значимо върху водите), идентифицирани в първите ПУРБ и за въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и разходите за околна среда, които следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на разходите.</p> <p>Проектът е приет на първо гласуване от НС, приет е на второ четене от Комисията по околна среда и води и предстои гласуването му.</p>	Юли 2015 г.	МОСВ
	<p>Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с което:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се определят по-високи такси, когато се надвишават нормите за водопотребление (с изключение на ВиК операторите); - да се определят различни такси за замърсяване за пречистена и за непречистена вода; - да се приведе тарифата в съответствие с промените в Закона за водите <p>Подготвено е предложение за начините на определяне на таксите, предвидени в разработения проект на ЗИД на ЗВ. В обществената поръчка за разработването на анализ на възстановяване на разходите е направена икономическа обосновка и е</p>	Декември 2015 г.	МОСВ

	<p>предложен размер на таксите за проекта на ЗИД за ЗВ, така че да бъде постигната поносимата за България степен на възстановяване на разходите. Предложено е таксата за замърсяване да се определя в повечето случаи на базата на товара замърсяващи вещества (измерено количество и концентрация на замърсители). При обосновката на таксите е взета предвид мотивиращата функция на цените за ползването на вода и дали текущите цени на водата и таксите за водовземане водят до ефикасно използване на водата, включително на водата за напояване. Съгласно българското законодателство във всички случаи на водовземане за стопански цели се изисква измерване на черпените количества, което е основния фактор за чувствителност към цените и намаляване на неефективното ползване и разхищението на вода.</p>		
	<p>Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.</p> <p>Инициирани действия от министъра на околната среда и водите до министрите на регионалното развитие, земеделието и храните, икономиката и енергетиката и здравеопазването за определяне на отговорните експерти и сроковете за предоставяне предложения свързани с определянето на нормите за водопотребление. Стартирана е работата за осъвременяване на нормите за напояване. Изпратено е ново писмо с искане за представяне на предложения за норми за водопотребление в съответните сектори.</p> <p>От МРР е възложен Доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ анализ на международния опит и практики при изготвяне и прилагане на нормативни и стратегически документи в областта на нормите за водопотребление в отрасъл ВиК, със срок за предаване 31 март 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е подписано изменение на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка. Проектът на доклад е изготвен и предоставен през м. април 2015 г. и предстои съгласуването му със заинтересованите страни.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ МРР МЗХ МИЕ МЗ
	<p>Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми.</p> <p>Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.</p> <p>Проектът на доклад е изготвен и е изпратен на заинтересованите страни.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ МРР ДКЕВР
	<p>Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му върху водите.</p> <p>Сключен е договор с изпълнител. Прието е изпълнението на I етап от поръчката. В процес на разглеждане е изпълнението на II етап..</p>	Декември 2015 г.	МОСВ

	<p>Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ.</p> <p>Сключен е договор с изпълнител. Прието е изпълнението на I етап от поръчката, който представлява икономическия анализ на водоползването. В процес на разглеждане е изпълнението на II етап.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ
	<p>Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.</p> <p>Подписано е Споразумение за консултантски услуги между МРР и Световна банка, за оказване на техническа помощ на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в частта регулиране на отрасъл ВиК. В резултат на изпълнението на споразумението ще бъдат конкретизирани необходимите законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.</p> <p>Разработени са проекти на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и указания към тях, ведно с изменение на правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на В и К операторите.</p> <p>През м. май 2015 г., същите са предадени по официален път в КЕВР за последващо процедуране от Комисията за обществено обсъждане и одобрение от Министерския съвет съгласно разпоредбите на ЗРВКУ.</p> <p>В допълнение, са изготвени и проект на Насоки за предефиниране на границите на агломерациите по смисъла на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (ДПГОВ) и предложения за законодателни промени в ЗУТ и приложими наредби, свързани с въвеждането на нови възможности за прилагане на най-често прилаганите в Европа и стандартизирани (БДС EN 12566) съоръжения за локално пречистване на отпадъчни води (т.нар. индивидуални и други подходящи системи) като: септична яма, системи за инфилтрация в почвата, системи за филтриране на предварително утаени води от септична яма и пакетни (модулни) пречиствателни станции. Същите са в процес на съгласуване и обсъждане.</p> <p>На 08.05.15 г. е подписано изменение за удължаване на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка.</p> <p>В рамките на удължения срок на Споразумението Световна банка ще съдейства при изготвянето и прегледа на три бизнес плана на ВиК оператори съгласно новите наредби за показателите за качество и регулиране на цените на ВиК услугите и указанията към тях, с цел коректно прилагане на изменената регулаторна рамка в отрасъла.</p>	Декември 2015 г.	МРР ДКЕВР МОСВ

	<p>Със заповед № РД-02-14-1197/05.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създаден Съвет за координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Една от основните функции и задачи на Съвета включва координиране на предложенията за промени в нормативните актове във водния сектор, касаещи отрасъл ВиК и одобряване на регионалните пред инвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация.</p>		
	<p>Въвеждане на механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура.</p> <p>В рамките на грантово споразумение с ЕБВР през 2011 г. е изготвен договор-образец за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги по чл. 198п, предложение първо от Закона за водите.</p> <p>През 2015 г. договърът е адаптиран за нуждите на 29 обособени територии със смесена собственост на публичните ВиК активи, обслужвани от ВиК оператори с държавно участие и през м. юни 2015 г. е стартирало неговото обсъждане с ВиК операторите и асоциациите по ВиК. В същия е заложено задължително ниво на инвестициите във ВиК активи, което предстои да бъде включено и в бизнес плана на съответния оператор. Сключването на този договор ще спомогне процеса по оптимизиране на амортизациите и реинвестирането в публичните ВиК активи.</p>	Декември 2016 г.	МРРБ МФ
	<p>Изпълнение на тригодишна програма за завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове.</p> <p>В процес на изпълнение е третият подетап на втория етап от договора.</p> <p>Изпълнява се програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ по категории повърхностни води. Завършена е и е докладвана на ЕК интеркалибрацията за морските води.</p> <p>Междинни резултати ще бъдат ползвани при разработването на вторите ПУРБ, с което ще бъде изпълнено предварителното условие.</p> <p>Срокът на изпълнение на поръчката е декември 2016 г. но след декември 2015 г. ще се извършва само комуникацията с ЕК за включване на резултатите, за които е постигната интеркалибрация в решението на ЕК. През 2015 г. са проведени 2 заседания на Съвета.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ
	Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените пропуски в	Декември 2015 г.	МОСВ

	<p>първите ПУРБ.</p> <p>1.Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води"</p> <p>2. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води</p> <p>3. Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води.</p> <p>Изпълнени са и са приети първите етапи от проучванията по първите два от договорите по т.3 (Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води и Изготвяне на методика относно инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители). Внесени са и са в процес на разглеждане отчети за изпълнението на първите етапи от проучванията по т.1 и 2.</p>		
	<p>Изпълнение на мерките по член 11, параграф 5 от РДВ, планирани в първите ПУРБ за водните обекти, които не могат да достигнат целите, установени по член 4 от РДВ.</p> <p>Одобрени са 4 проекта за изпълнение на планираните мерки с финансиране по Норвежката програма. За 4-те от проекта са сключени договори, като същите са в процес на изпълнение.</p>	Декември 2015 г.	МОСВ
	<p>Приемане на вторите ПУРБ.</p> <p>Вторите ПУРБ трябва да попълнят пропуските и да изпълнят препоръките на ЕК, чрез изпълнение на редица национални проучвания.</p> <p>Текущи са 6 договора, с които ще се попълнят част от пропуските и ще се изпълнят препоръките на ЕК.</p>	Юли 2016 г.	МОСВ
	<p>Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-2020.</p> <p>Планирани са в проекта на ОПОС 2014-2020. Необходимостта, местата и броя на допълнителните мониторингови пунктове и оптимизиране на програмите за мониторинг съобразно установения конкретен натиск и въздействие от човешка дейност, ще бъде обоснована във вторите ПУРБ.</p> <p>След стартиране на ОПОС 2014-2020 ще се възложи проектиране на пунктовете и доизграждане на мрежите за мониторинг.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ
Сектор Води – Хидромелиорации – ЕЗФРСР-5.2.			
	<p>Разработване на ЗИД на Закон за сдружения за напояване (ЗСН).</p> <p>Със заповед на министъра на земеделието и храните е създадена работна група за</p>	Август 2015 г.	МЗХ

<p>разработване на проектозакона.</p> <p>Предстоящи действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Представяне на проект на ЗИД на ЗСН 2. Съгласуване на ЗИД в МС 3. Изпращане ЗИД в НС 		
<p>Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване.</p> <p>В Методиката ще бъдат определени начините за формиране на цената на водата за напояване за основните оператори на вода за напояване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сдружения за напояване ✓ Напоителни системи ЕАД ✓ Земинвест ЕАД ✓ Други доставчици на вода <p>Във връзка с действие 2 е подписано и ратифицирано (ДВ, бр.59/18.07.2014) <i>Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проекто-стратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите</i> между МЗХ и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е обнародвано в ДВ, бр. 68/15.08.2014 г. В Споразумението е включено, както изготвяне на проект на Стратегия за хидромелиорации, така и разработване на проект на методика за определяне цената на водата за напояване, която следва да отговаря на изискванията на чл. 9, параграф 1 първо тире от Директива 2000/60/ЕО.</p> <p>Работен план:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработване на проекта – методика – август 2015 г. 2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване -октомври 2015 г. <p>На заседанието на МС на 8 юли 2015 г. е одобрено от правителството изменение на Споразумението между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено през март 2014 г. До 18 ноември 2015 г. се удължава срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите. До 18 октомври 2015 г. ще бъде удължен и срокът за предаване на Доклада за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти. Изменението, което се прави при условията на последваща ратификация, не предвижда промяна в договореното възнаграждение за консултантски услуги.</p>	Октомври 2015 г.	МЗХ

Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.)			
ТЦ 7	<p>Подготовка на Национална мултиmodalна транспортна стратегия/ Интегрирана транспортна стратегия.</p> <p>До края на септември 2016 г. се предвижда да бъде подготвена Национална мултиmodalна транспортна стратегия / Интегрирана транспортна стратегия. За целта ще бъде извършен преглед на съществуващите стратегии, програми и планове, в т.ч. Стратегия за развитието на транспортната система на Република България до 2020 г и Общия генерален план за транспорта, които ще бъдат интегрирани в един общ стратегически документ, съдържащ необходимите актуализации, изменения и допълнения, ще бъде описан приносът на инвестициите в транспортния сектор към Единното европейско транспортно пространство, ще бъдат очертани приоритетните инвестиции в „основната“ и „разширената“ TEN-T мрежа, съфинансирани от КФ и ЕФРР, както и във вторичната свързаност, ще бъде подготвен реалистичен списък с проекти, предвидени за съфинансиране от КФ и ЕФРР (със съответните времеви график и бюджет), ще бъдат планирани инфраструктурните проекти, предвидени за финансиране от държавния бюджет, както и проектите с финансиране от други международни финансиращи институции и фондове, ПЧП, частни инвестиции и др., ще бъде разработена стратегия за поддръжка на активите, стратегия за финансиране и изпълнение, стратегия за развитие на човешките ресурси с включени мерки за развитие на административния капацитет на бенефициентите за подготовка и изпълнение на предвидените проекти, ще бъдат изпълнени нормативните изисквания за стратегическа екологична оценка.</p> <p>Разработването на стратегическия документ ще бъде финансирано от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Открита е процедура за възлагане.</p>	Септември 2016 г.	МТИТС
	<p>Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020.</p> <p>Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и тази Стратегия.</p> <p>Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията.</p> <p>Изготвени са проектите на двата документа.</p>	Юни 2015 г.	МТИТС МРР
Сектор Интелигентни мрежи за енергия (ТПУ 7.4.)			
ТЦ 7	Одобрение на 10-годишния план за развитие на мрежите (TYNDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД по член 22 на Директива 2009/72/ЕС за периода 2014-2023 г.,	Септември 2015 г.	ДКЕВР МЕ

	<p>което включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изготвяне на проект на решение за сертифициране на оператора (БТГ) – 01.2015, ДКЕВР 2. Нотифициране пред ЕК – 02.2015, ДКЕВР 3. Приемане на окончателно решение за сертифициране – 08.2015, ДКЕВР след получаване на становище от ЕК, което се очаква до 06.2015. 4. Публикуване в официалния вестник на Общността – 09.2015, ДКЕВР <p>Сроковете са съгласно предвиденото в чл. 3 от Регламент 715/2009, във вр. с чл. 10 от газовата директива 2009/73.</p> <p>ДКЕВР с протоколно решение №28/20.2.2015 прие проект на решение за одобряване на 10-годишния план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз ЕАД и за сертифициране на оператора. Извършено е уведомление до ЕК на 26.2.2015 и се чака становище от ЕК. КЕВР получи становище от ЕК (реф.№ С(2015)2754final от 22.4.2015), като ЕК нотифицира проекта на решение на регулатора за БТГ. Регулаторът ще вземе окончателно решение за сертифицирането на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като съобрази получените бележки на ЕК (Решение на КЕВР № С-4/ 22.06.2015 г. за сертифициране на "Булгартрансгаз" ЕАД като независим преносен оператор на газопреносната система на Р България в съответствие с изискванията на Директива 2009/73/ЕО на ЕП и на Съвета от 13.7 2009)</p>		
Сектор Интеграция на ромите (ТПУ 9.2.)			
ТЦ 9	<p>Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.</p> <p>Базовите индикатори, които се разработват към момента, и формулярът за оценка ще бъдат в основата на разработването на подобрена функционална електронна Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Посочената система за мониторинг ще включи информацията на общинско, областно и национално ниво в единна информационна платформа. Системата за мониторинг и контрол ще извършва натрупване, обобщаване, обработване на данните, което ще подобри процеса на проследяване и анализиране на постигнатите резултати и ще допринесе за по-ефективна оценка на изпълнението на интеграционната политиката на национално, областно и общинско ниво.</p> <p>Секретариатът на НССЕИВ е определен за конкретен бенефициент по проект по ОПРЧР 2014-2020 за изграждане на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.</p>	Декември 2015 г.	НССЕИВ
Сектор Здравеопазване (ТПУ 9.3.)			

ТЦ 9	<p>Разработване на механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане на Националната здравна стратегия</p> <p>Подготвена е актуализация на Националната здравна стратегия и Плана за действие към нея. Актуализираната Национална здравна стратегия съдържа механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане. Проектът на документ е обсъден с представители на ГД „Здраве и безопасност на храните“ на ЕК. Проектът на актуализирана Стратегия е предоставена за обществено обсъждане на 26.06.2015 г.</p> <p>http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/06/26/proekt-nacionalna-zdravna-strategiq-2014-2020.pdf</p> <p>В процес на подготовка е и актуализация на Плана за действие, Финансовия план и другите приложения към Стратегията, които също ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.</p> <p>След одобрение от МС на НЗС, тя следва да бъде приета от НС (в изпълнение на чл. 5 от Закона за здравето)</p>	Декември 2015 г.	МЗ
	<p>Оптимизация на болничната помощ</p> <p>Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Проектозаконът е изготвен и внесен в Народното събрание на 09.06.2015 г. http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15428</p> <p>Проектозаконът предлага промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Като част от съдържанието на Националната здравна карта е предвидено изработването и на карта на необходимите високотехнологични методи за диагностика и лечение и свързаната с тях високотехнологична медицинска апаратура, както и карта на спешната медицинска помощ, която ще съдържа броя и местоположение на екипите на централните за спешна медицинска помощ и районите, които обслужват.</p> <p>С проекта се предвижда в областите, в които броят на леглата надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, Националната здравноосигурителна каса да сключва договори с лечебни заведения за болнична помощ, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.</p> <p>С проекта се предлага централните за трансфузионна хематология, централните за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца и медико-</p>	Декември 2015 г.	МЗ

	<p>социалните центрове да подлежат на задължителна акредитация. За останалите видове лечебни заведения акредитацията ще бъде задължителна, само ако лечебното заведение иска да провежда обучение на студенти и специализанти.</p> <p>С проекта се предлагат и промени, свързани със статута и дейността на лечебните заведения: предлага се отпадането на центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания и комплексния онкологичен център като видове лечебни заведения. Тези лечебни заведения имат в структурата си отделения с легла за диагностичен и лечебен престой и осъществяват активно лечение на съответните психиатрични, кожно-венерически и онкологични заболявания. Дейността, която тези лечебни заведения осъществяват на практика не се различава от дейността, която осъществява една болница за активно лечение, което прави безпредметно съществуването им като самостоятелен вид лечебно заведение.</p> <p>Регламентира се изрично и възможността лечебните заведения да създават обединения по глава осемнадесета, раздел I от Търговския закон (консорциуми) с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване. Съответно в Закона за здравното осигуряване се предвижда тези обединения на лечебни заведения да могат да сключват договори само като обединения, ако всеки участник в тях отговаря на изискванията на Националния рамков договор за изпълнител на медицинска помощ.</p>		
	<p>Мерки за развитие на високотехнологични болнични центрове</p> <p>Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Проектозаконът е изготвен и внесен в Народното събрание на 09.06.2015 г. http://www.parliament.bg/bills/ID/15428</p> <p>Проектозаконът предлага промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Като част от съдържанието на Националната здравна карта е предвидено изработването и на карта на необходимите високотехнологични методи за диагностика и лечение и свързаната с тях високотехнологична медицинска апаратура</p>	Декември 2015 г.	МЗ
	<p>Изграждане на национална здравна информационна система и въвеждане на електронна здравна карта за пациента.</p> <p>Приета с решение от заседание на Ръководството на МЗ (Протокол №25 от 5.12.2014г.) Програма за развитие на електронното здравеопазване се изпълнява в посочените срокове в Пътната карта към нея.</p>	Декември 2015 г.	МЗ
Сектор Администрация (ТПУ 11.)			

ТЦ 11	<p>План за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление и контрол на качеството.</p> <p>На своето заседание в началото на месец март Съветът за административната реформа одобри План за въвеждане на системи за управление на качеството в държавната администрация. Планът предвижда към 2020 г. най-малко 350 администрации да разполагат със системи за управление на качеството, като поне 80 от тях са внедрили модела САФ. В момента по проект финансиран по ОПАК, изпълняван от Института по публична администрация, е в ход изготвянето на изследване относно приложението на системите за управление на качеството в държавната администрация, което следва да бъде завършено от изпълнителя до средата на годината.</p>	Декември 2015 г.	Министерски съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“
	<p>Анализ на съществуващите потребности по отношение на обучението на държавните служители.</p> <p>Ще бъдат заложили цели, насочени към ефективно развитие на експертния им потенциал, повишаване на тяхната мотивация за работа и задържането им в администрацията.</p> <p>Анализът на потребностите от обучение е в процес на изготвяне от Института по публична администрация, в сътрудничество с администрацията на Министерския съвет. Разработени са необходимите анкетни форми, които са изпратени до администрациите. Анализът следва да бъде завършен и внесен за разглеждане от Съвета за административната реформа в периода май-юни 2015 г.</p>	Септември 2015 г.	Министерски съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“
Неизпълнени ТПУ за Сектор Морско дело и Рибарство – ЕФМДР (ПУ 2, 3, 4)			
ТЦ 6 Приоритет за ПМДР 3.	С цел преодоляване на недостатъците в административния капацитет за изпълнение на дейностите по събиране на данни е необходимо да се предприемат следните действия:		
	<p>Преглед и приемане на нормативната рамка относно събирането на данни.</p> <p>Подготвя се Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.</p>	Декември 2015 г.	ИАРА

	<p>Изменение на Националната програма за събиране на данни (НПСД) с хоризонт 2014-2016.</p> <p>Промените ще се отнасят до 2016 г. Те ще бъдат съгласувани от НТИКР. Съгласно чл. 5.2 от Регламент 199/2008 заявления за промяна в националните програми за събиране на данни могат да се изпращат най-малко два месеца преди годината на изпълнение.</p> <p>Съгласно планираното изменение на НПСД, България ще събира и анализира технически, биологически и икономически данни в сектор „Рибарство“, които да допринесат за опазване, управление и експлоатация на живите водни ресурси. Данните, събирани с цел научна оценка, ще включват техническа информация за риболовния флот и риболовните дейности, биологични данни за улова, състояние на рибните запаси и екологичното въздействие, което може да бъде оказано от рибарството върху морската екосистема. Ще се събира и икономическа информация за риболовния флот, сектора за аквакултура и рибопереработвателните предприятия.</p>	Октомври 2015 г.	ИАРА
	<p>Ефективно изпълнение на НПСД 2014-2016 г.</p> <p>Националната програма за събиране на данни за 2014 г. да бъде изцяло изпълнена и съответните данни да бъдат подадени.</p> <p>Сключване на споразумение с българските научни институти.</p>	Юли 2015 г.	ИАРА
	<p>Изготвяне на План за действие, в съответствие с член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.</p> <p>Междинни стъпки: Ще бъде установена публично достъпна и защитена част на интернет страницата на ИАРА Необходимо е надграждане на съществуващата интернет страница на ИАРА, за да се увеличи качеството и достъпа до информация, и да се изпълнят изискванията на Регламент 1224/2009. Открита е процедура за избор на доставчик: http://iara.government.bg/?p=14798</p>	Ноември 2015 г.	ИАРА ИАМА

	<p>Изграждане на обща програма за контрол с Румъния, съгласно член 94 от Регламент (ЕО) 1224/2009</p> <p>Предвижда се сключването на съвместно споразумение с Румъния за своевременна обмяна на данни и информация с цел изпълнение на задължението за разтоварване на целия улов, съгласно изискванията на ОПОР. (започване на подготвителна работа за съвместни препоръки за план за изхвърлянията, съвместно с румънските власти).</p>	Септември 2015 г.	ИАРА
--	---	-------------------	------