

**Преглед на изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020,
които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента**

Неизпълнени Общи предварителни условия (ОПУ)			
Сектор Обществени поръчки (ОПУ 4.)			
Всички програми	<p>Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нов Закон за обществените поръчки На 02.02.2016 г. новият ЗОП е приет на второ четене от Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. и в сила от 15 април 2016 г. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL • Нова подзаконова уредба Правилникът за прилагане на ЗОП е приет с ПМС 73/05.04.2016 г., обн. ДВ бр.28/08.04.2016 г. и в сила от 15 април 2016г. • Стандартизиране, Ръководство <ul style="list-style-type: none"> ○ В съответствие с изискванията на новия ЗОП са разработени електронни варианти на новите стандартни образци на обявления, приети с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Европейската комисия. Предвидено е всички европейски обявления да се използват и за национално възлагане (под европейските прагове). ○ Съгласно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ЗОП АОП организира и управлява процеса по изготвяне на стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки. До м. декември 2016 г. с външна помощ АОП ще подготви и одобри стандартизирани договорни условия за някои често възлагани поръчки, като процесът ще продължи с изготвяне на минимални изисквания, критерии за подбор и др. документи. ○ Националната стратегия в областта на обществените поръчки предвижда практическото ръководство за прилагане на законодателството по обществени поръчки да е публикувано на интернет страницата на АОП през м. декември 2016 г. Срокове: Възлагане изготвяне на ръководството – м. май 2016 г. <i>Изготвеното е подробно съдържание на ръководството, което е предоставено на Европейската комисия по нейно искане за съгласуване.</i> Изготвяне на ръководството – м. юни-октомври 2016 г. <i>Екип от АОП работи по изготвяне на проекта на ръководство.</i> Обсъждане и съгласуване на ръководството – м. ноември 2016 г. Одобряване и публикуване на ръководството на страницата на АОП – м. декември 	Декември 2016 г.	МФ АОП

	<p>2016 г.</p>		
	<p>Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Предварителен контрол АОП Съгласно новия ЗОП (вж действие 4.1.1.) се предвижда разширяване на обхвата и промяна на начина на осъществяване на предварителния контрол от АОП, като акцентът е върху контрола чрез случаен избор. Контролът ще се осъществява на два етапа: преди и след откриване на процедурите в Регистъра на обществените поръчки. На контрол ще подлежат решенията, обявленията, техническите спецификации, а когато критерият за възлагане не е най-ниска цена - и методиката за оценка.</p> <p>Извършва се контрол върху процедурите на договаряне без обявление върху някои изключения от приложното поле на ЗОП, както и на някои от основанията за изменение на договори за обществени поръчки.</p> <p>Условията и редът за осъществяване на различните видове предварителен контрол са уредени в Правилника за прилагане на ЗОП.</p> <p>За извършването на контрола чрез случаен избор е възложено разработване на специализиран софтуер. Изготвени са правила за наблюдателите, които ще проследяват работата на комисията за провеждане на процедурите.</p> <p>Оптимизиране на последващия контрол УО Последващият контрол, осъществяван от УО на програмите е регламентиран в техните СУК / Наръчник. http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/obshti_usloviya_za_izpalnenie.pdf http://www.optransport.bg/upload/docs/PM_2014_2020_v_1.1_signed.pdf http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/item/14359-kontrolni-listove-izpolzvani-ot-uo-na-opdu-za-osashtestvyavane-na-posledvasht-kontrol-na-provedeni-obshtestveni-porachki-vazlozheni-po-reda-na-zop ПРСР Специфични действия само за ПРСР, Актуализиран срок: 09.2016: - <i>Извършване на предварителен контрол на планираните обществени поръчки съобразно Указанията към бенефициентите и ЗОП. Звената в УО и РА, извършващи контрол върху обществените поръчки, ще бъдат определени за контактни точки.</i> Указанията ще бъдат актуализирани в съответствие с ПРСР 2014-2020 г. и новия </p> 	<p>Септември 2016 г.</p>	<p>УО ЦКЗ ИА „ОСЕС“ АОП СП АДФИ</p>

	<p>ЗОП и правилникът за неговото прилагане.</p> <p>- <i>Извършване последващ контрол на вече проведени обществени поръчки.</i></p> <p>Ще бъдат разработени стандартни документи, вкл. стандартизирани критерии за възлагане по видове и типове инвестиционни дейности за прилагане на процедурите по ЗОП, които да бъдат допълнени към Указанията към бенефициентите по ПРСР за прилагане на ЗОП. Изготвянето ще бъде съобразено с новия ЗОП и правилника за неговото прилагане. Предвиденият срок е съобразен с индикативния график за прием на заявления по мерките от ПРСР, по които бенефициентите са възложители по ЗОП; индикативният срок за обработка на заявленията и сключването на договори с одобрените бенефициенти.</p> <p>http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101</p> <p>АДФИ и Сметна палата</p> <p>Работна група от експерти в Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция разработи Ръководство за унифициране на последващия контрол в областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и контролни листове за проверка на различните видове процедури по ЗОП, които са приложения към ръководството. Ръководството и приложенията към него са одобрени от Сметната палата и АДФИ в началото на м. февруари 2016 г. и са публикувани на интернет страниците на институциите.</p> <p>http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/kontrol-na-obshtestvenite-porychki-1574 http://www.adfi.minfin.bg/bg/page/20</p> <p>АОП</p> <p>В новия ЗОП се предвижда създаването на постоянно действащ методически съвет с участието на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Той се създава с цел унифициране на практиките по прилагане на контролната дейност по закона и текущо ще изготвя насоки за осъществяване на предварителен и последващ контрол. Насоките ще са задължителни при осъществяването на контролните правомощия на институциите. В работата на съвета могат да участват представители на други институции с правомощия в областта на контрола върху обществените поръчки. Разработени са правила за работа на съвета и е в ход утвърждаването им.</p> <p>ЦКЗ</p> <p>Функциите на ЦКЗ във връзка с осигуряване на правилно действие на системата за контрол върху средствата от ЕСИФ са посочени в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПМС № 98/2015 г. регламентиращо реда и условията за определяне на органите съгласно изискванията на чл. 124 от Регламент № 1303/2013, чл. 21 от Регламент № 1299/2013 и чл. 35 от Регламент № 223/2014 г.; - Закон за управление на средствата от ЕСИФ 		
--	---	--	--

	<p>Законът е окончателно приет от НС на 10.12.15 г. и обнародван ДВ бр.101/22.12.2015 г. В рамките на координационните си функции, ЦКЗ подпомага обмена на информация между управляващите органи, АОП, СП, АДФИ, НФ и ИА ОСЕС във връзка с осъществяването на последващ контрол. Анализират се и се обсъждат хоризонтални казуси с цел уеднаквяване на практиката. https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/nacionalna-zakonodatelna-baza</p> <p>ИА ОСЕС ИА ОСЕС, е предприела следните действия за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол:</p> <ul style="list-style-type: none">- актуализиране на методологията за проверка на обществени поръчки на ИА ОСЕС- разпространяване на актуализираните контролни листове – Утвърдените от ИАОСЕС контролни листове бяха изпратени на заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на финансите, СП, АДФИ, АОП с предложение за разпространяването им и прилагането им в рамките на системата за управление и контрол на средствата от ЕС с цел уеднаквяване подхода. Контролните листове са публикувани на http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/24.- анализ на практиката на ИА ОСЕС – ИА ОСЕС приключи анализа на грешките в областта на обществените поръчки от одитите на операциите, извършени през 2014 г. Анализът е изпратен на посочените по-горе адресати и е публикуван на http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/121.- споделяне на опита на ИА ОСЕС - в периода април 2015 г. – юни 2016 г. представители на ИА ОСЕС участваха в обученията, организирани от Школата по публични финанси и Управляващия орган по ОПТ, ОПАК и ОПТП за споделяне на опита при установяване на нарушения на законодателството по обществени поръчки и подхода на Одитния орган за определяне на финансовото им влияние. В обученията взеха участие 220 души.- Методология за одитите за акредитация на органите от ЕСИФ – в рамките на одитите за акредитация на органите от ЕСИФ се проверява дали структурите използват при верификацията на разходи по договори за обществени поръчки контролни листове, които са пълни и адекватни и съответстват на разпространените от ИА „ОСЕС“ контролни листове. <ul style="list-style-type: none">• Посочване на управляващите органи на ЕСИФ (по смисъла на чл. 123-124 от Регламент 1303/2013). <p>ЦКЗ: Администрациите, които ще изпълняват функциите на управляващи органи на</p>		
--	---	--	--

	<p>програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и от други инструменти и инициативи на Европейския съюз са определени с решение на МС № 792 от 2013 г. и решенията за последващи изменения и допълнения.</p> <p>С РМС № 823/21.10.2015 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПРЧР 2014-2020.</p> <p>С РМС № 902/16.11.2015 2015 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.</p> <p>С РМС № 962/20.11.2015 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПДУ 2014-2020</p> <p>С РМС № 18/2016 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПТТИ 2014-2020 г.</p> <p>С РМС № 441/27.05.2016 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПРР 2014-2020.</p> <p>С РМС № 458/10.06.2016 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПНОИР 2014-2020.</p> <p>С РМС № 549/30.06.2016 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПОС 2014-2020.</p> <p>С РМС № 574/13.07.2016 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОПИК 2014-2020.</p> <p>Предстои подготовка на решенията за определянето на органите по останалите програми, финансирани от ЕСИФ. Те ще бъдат приети след представяне на становища без резерви от Одитния орган за съответствие с изискванията за определяне.</p>		
	<p>Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.).</p> <p>В процес на съгласуване със заинтересованите лица е окончателната версия на доклада за системата за обжалване.</p> <p>Предварително са дадени бележки от КЗК и ВАС за оптимизиране на система за обжалване, които са взети предвид в новия ЗОП.</p>	<p>Септември 2016 г.</p>	<p>АОП КЗК ВАС</p>
	<p>Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на европейските фондове (включително обучения по обществени поръчки в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработване на програма за обучение и развитие на персонала, свързан с ЕСИФ, предназначена да повиши професионализма в сектора на обществените поръчки; 	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>ИПА УО АОП</p>

	<p>Ръководството на ИПА е в процес на подготовка за разработване на програма на програма за обучение по обществени поръчки. Очаква се програмата да стартира през октомври 2016 г.</p>		
	<p>Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на информация между персонала от Управляващите органи и бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Преглед/актуализация на системите за информация и за предоставяне на указания/насоки; съхранение на данни по въпросите за обществените поръчки; <p>АОП АОП публикува актуална информация за насоки и указания на Портала за обществени поръчки. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160267&_dad=portal&_schema=PORTAL АОП издава месечен бюлетин, който съдържа информация за актуални данни за пазара на обществени поръчки. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1590259&_dad=portal&_schema=PORTAL</p> <p>УО На Единния информационен портал за средствата от ЕС и на интернет страниците на всички УО се публикуват наръчници, указания и ръководства, както и обяви за проектни предложения. Единен информационен портал https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020 ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1 ОПРЧР http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6016 ОПРР http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=278 ОПТТИ http://www.optransport.bg/page.php?c=209 ОПДУ https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020 ОПНОИР http://sf.mon.bg/ ПРСР http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/I2/101 ПМДР http://oprsr.government.bg/?page_id=4155</p> <p>Специфични действия само за ПРСР, Актуализиран срок: 09.2016: - Изготвяне на указания към бенефициентите по ПРСР за прилагане на Закона за обществените поръчки.</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>УО ЦКЗ ИА „ОСЕС“ АОП СП АДФИ</p>

	<p>Указанията ще бъдат актуализирани в съответствие с ПРСР 2014-2020 г. и новия ЗОП и правилникът за неговото прилагане.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Информирание на потенциалните бенефициенти за Указанията.</i> - <i>Разработване на стандартизирани критерии за възлагане по видове и типове инвестиционни дейности за прилагане на процедурите по ЗОП, които да бъдат допълнени към Указанията.</i> <p>ПРСР ще разработи стандартни документи, вкл. стандартизирани критерии за възлагане по видове и типове инвестиционни дейности за прилагане на процедурите по ЗОП, които да бъдат допълнени към Указанията към бенефициентите по ПРСР за прилагане на Закона за обществените поръчки. Изготвянето следва да бъде съобразено с новия ЗОП и правилника за неговото прилагане. Предвиденият срок е съобразен с индикативния график за прием на заявления по мерките от ПРСР, по които бенефициентите са възложители по ЗОП; индикативният срок за обработка на заявленията и сключването на договори с одобрените бенефициенти.</p> <p>ИА ОСЕС Вж. действие 4.1.1.</p> <p>Сметна палата Основен канал за разпространение на информация от Сметната палата е официалната ѝ страница в интернет. Сметната палата публикува в цялост всички приети от нея одитни доклади, вкл. тези, в които се съдържат констатации за проверки на обществени поръчки. По този начин се осигурява максимална публичност на резултатите от одитната дейност, като публикуваните одитни доклади могат да бъдат ползвани от всички заинтересовани потребители. Сметната палата е страна по Споразумение за сътрудничество между Сметната палата и Министерство на финансите от 18.05.2011 г., публикувано на интернет страницата на СП. По силата на това споразумение Сметната палата обменя информация с АДФИ и ИА „ОСЕС“ относно планирането на дейността, а също СП и АДФИ обменят и информация за конкретните проверки от тях обществени поръчки, с цел да не се допуска дублиране на проверки. Получените в Сметната палата контролни листове за проверка на обществени поръчки, разработени и използвани от ИА „ОСЕС“ са публикувани на вътрешния портал на Сметната палата и са достъпни за всички одитори. www.bulnao.government.bg</p> <p>АДФИ На основание чл. 10, ал. 10 от Закона за държавната финансова инспекция на интернет страницата на агенцията всяко тримесечие се публикува списък с обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за резултатите от тях. Официалната страница в интернет на АДФИ е достъпна за всички потребители. В представената информация се съдържат данни за броя и</p>		
--	--	--	--

	<p>стойността на проверените обществени поръчки, установените нарушения в областта на обществените поръчки, броя на съставените актове за установяване на административни нарушения, както и информация дали финансовата инспекция е проверявала средства от фондове и програми на Европейския съюз. http://www.adfi.minfin.bg/</p>		
	<p>Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на специализирани обучения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Независим преглед на АОП с оглед новите функции, които агенцията ще изпълнява; <p>Извършен е функционален анализ на административния капацитет на АОП от външен консултант. Анализът е актуализиран с оглед новите функции на агенцията съгласно ЗОП, в сила от 15.04.2016 г. Предприемат се мерки, насочени към укрепване на капацитета в качествен и количествен аспект.</p>	<p>Септември 2016 г.</p>	<p>МФ АОП</p>
	<p>Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез организиране и провеждане на текущи обучения и други необходими мерки/действия, определени след проучване и консултация със съответните целеви групи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Доклад относно процеса на консултации със заинтересованите страни; <p>ИПА Вж. по-горе.</p> <p>АОП АОП публикува актуална информация за насоки и указания на портала за ОП. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160267&_dad=portal&_schema=PORTAL</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>ИПА УО АОП</p>
<p>Сектор Статистически системи (ОПУ 7.)</p>			
<p>ОПОС, ПРСР, ПМДР</p>	<p>Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма.</p> <p>Предварителното условие е изпълнено по отношение на всички ОП, с изключение на ОПОС, за която има едно допълнително изведено специфично действие, ПРСР, чийто срок за условието е декември 2016 г., както и ПМДР, която е приета 11.2015.</p> <p>Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми. Тази работна група ще продължи да функционира до изпълнение на действието по отношение на ПРСР и ПМДР.</p>	<p>В двумесечен срок след приемане на всяка ОП. За ПРСР: 01.12. 2016 г.</p>	<p>НСИ съвместно с УО по оперативните програми.</p>

	<p>НСИ разработи унифициран формат за метаданните в съответствие с European Structure of Metadata Standard (Структура за справочни метаданни) на Евростат. По образеца е разработен и подписан документ за всеки един индикатор за резултат по ОПДУ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТТИ, ОПИК, ОПРР и ОПОС.</p> <p>ПРСР Въз основа на списък на действията, които ще бъдат предприети за общите предварителни условия по ПРСР, в приетата от ЕК програма срокът за изпълнение на условието е 01.12. 2016 година.</p> <p>НСИ работи по подготвените от външен консултант на ПРСР проекти на мета данни и представи коментари по проектодокументите. Основните коментари са по отношение на процедурите за валидиране на методологията, източниците на данни за индикаторите за резултат, начин за разпространение.</p> <p>Подготвен е план за изпълнение на дейностите по ПРСР.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценка на приложимост на контекстуалните индикатори с източник DG AGRI и процедурата за осигуряване на текущи годишни данни по тези индикатори и приложимостта им с оглед националната дефиниция за обхвата на селските райони – в едномесечен срок след получаване на отговор от ЕК. <p>НСИ извърши преглед на контекстуалните индикатори с източник базата данни на Евростат. УО на ПРСР ще направи консултация (изпратено запитване до ЕК по електронна поща на 31.03.2016 г.) за контекстуалните индикатори с ГД „Земеделие и селски райони“ на ЕК относно приложението на националната дефиниция за селски район и стойностите на показателите за изпълнение на ПРСР.</p> <p>През м. март се проведе работна среща с участието на директора на дирекция РСР на МЗХ, зам.- председател на НСИ и експерти от УО на ПРСР и НСИ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработване на процедура с цел осигуряване на методологическата основа и процедурите за работа с микроданни при мониторинга и отчитане в докладите за изпълнение и прилагането им от бенефициентите на ниво проект, както и от УО на ниво програма, и от НСИ за индикаторите за резултат с източник на данните от статистически изследвания. – септември 2016 г. <p>Актуализацията на информацията по показателите за изпълнение на ПРСР 2014-2020 ще се прави ежегодно във връзка с разработването на регулярните Годишни доклади за изпълнението на програмата. Определен е експерт от ПРСР за координиране на действията Финалният вариант на метаданните е представен на НСИ от външния консултант за окончателно становище. Направено е заключение, че предвид това, че националните институционални източници на данните са преобладаващо от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и отдел „Агростатистика“ на МЗХ, следва да се включат представители на ДФЗ и отдел „Агростатистика“, МЗХ. Съобразно това, е осигурено включването на и на ДФЗ като институционален източник на микроданните за индикаторите за резултат и необходимостта от методологическо прецизиране на специфичните индикатори по мерките и</p>		
--	--	--	--

	<p>подмерките по ПРСР. Осъществена е координация на действията с УО на ПРСР и ДФЗ, насрочена е експертна среща с ДФЗ за началото на м. юли 2016 г. за запознаване с функционирането на ИСАК и обсъждане на необходимостта от събиране на допълнителна информация от ДФЗ във връзка с отчитане на целевите индикатори.</p> <p>ПМДР С УО на ПМДР е разработена рамката на показателите, за които по унифициран формат ще се разработят метаданните. С УО на ПМДР е проведена работна среща на 21 декември 2015 г. и НСИ подготви файл с показателите за контекст и за резултат, включени в ПМДР 2014-2020. Финализирането на метаданните ще се извърши след получаване на насоките от ЕК по ПМДР. На 30.05.2016 г. по електронен път е получен Наръчникът с дефиниции по общите за ПМДР индикатори на ЕК. Предприети са действия от страна на УО на ПМДР за попълване на въпросниците с метаданни за показателите за резултат. Поради важността на дефинициите на ЕК, срокът за прилагането им по отношение индикаторите на ПМДР и финализиране на метаданните е август 2016.</p>		
	<p>Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.</p> <p>Представителят на НСИ в ТРГ по ОПОС е запознат с обсъждането на индикатора за резултат по приоритетна ос 5, като НСИ ще участва при определянето на методологията по отношение на базовите стойности на индикатора. Планът за действие е в процес на изпълнение от УО на ОПОС. Въз основа на него ще бъдат предложени индикаторите за резултат, в указания срок.</p> <p>Планът за действие включва следните дейности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ на наличните информация и данни от общинските програми за качество на атмосферния въздух, които са в процес на изпълнение или ревизиране, научна литература, съществуващ опит и др., с оглед осигуряване на по-прецизна информация за целите на изчисляване на базовите стойности; 2. Разработване на методология за обработка и оценка на наличните данни, както и за събиране на нови такива, при необходимост; 3. Експертен преглед и финализиране на методологията; 4. Определяне обхвата на мерките, отнасящи се до установяване на базовата година и изчисляване на базовата стойност (включително събиране на информация, свързана с количествата на емисиите от източниците на замърсяване, към които ще са насочени мерките); 5. Определяне на базова и целева стойност на индикаторите. <p>Изготвен е анализ и проект на методология. Ангажирана е външна експертиза във връзка с изпълнението. Текуща е т. 3 от Плана за действие. Създадена е работна</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>НСИ УО на ОПОС</p>

	<p>група за подпомагане на изпълнението.</p>		
	<p>Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка ОП.</p> <p>Предварителното условие е изпълнено по отношение на всички ОП, с изключение на ОПОС, за която има едно допълнително изведено специфично действие, ПРСР, чийто срок за условието е декември 2016 г., както и ПМДР, която е приета 11.2015.</p> <p>Критерият е изпълнен по отношение на всички ОП, с изкл. на ПРСР и ПМДР.</p> <p>Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми. Тази работна група ще продължи да функционира до изпълнение на действието по отношение на ПРСР и ПМДР.</p> <p>ПРСР Приложим по отношение на ПРСР е Регламент 808/2014 на Комисията, в който са дефинирани целевите показатели. Проведени са работна среща на ръководно ниво, както и среща с външния изпълнител по ПРСР по отношение разработването на метаданните за индикаторите по програмата. Подготвен е план за изпълнение на дейностите по ПРСР. - Определяне на източниците на данни, пропуските в данните – април 2016 г. – изпълнено</p> <p>Основни източници на информация за 24-те показатели за резултат, за които трябва да се включи информация в системата за мониторинг на НСИ са: ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) чрез ИС „Администриране и контрол“ (ИСАК) и отдел „Агростатистика“ в МЗХ. Доколкото ДФЗ е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните, т.е. дирекция РСР няма правно основание за разпореждане на ДФЗ, ще се обсъди процедура по включването на ДФЗ в разработването на методологическата основа и процесите за работа с микроданни на индикаторите по програмата. Методологията и процедурите следва да се прилагат от бенефициентите на ниво проект, както и от УО на ниво програма и ще се ползват при мониторинга и отчитане в докладите за изпълнение на ПРСР. Предвид статута на ДФ „Земеделие“, е изпратено писмо от НСИ до министъра на земеделието и храните за съдействие за провеждане на среща на експертно равнище за обсъждане на ангажиментите на ДФЗ при разработването на процедурите за работа с микроданните за индикаторите по ПРСР. Дейността по определяне на източниците на данни и пропуските в данните е завършена.</p>	<p>В двумесечен срок след приемане на всяка ОП. За ПРСР: 01.12. 2016 г.</p>	<p>НСИ съвместно с УО по оперативните програми.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Институционално взаимодействие за предоставянето на данните – септември 2016 г. С писмо на министъра на земеделието и храните през м. май е определен съставът на РГ с представители на отдел „Агростатистика“, ДФЗ и ПРСР. Насрочена е работна среща за разглеждане на подготовения проект на метаданни за индикаторите за резултат. ДФЗ ще бъдат включени в разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели на ПРСР. - Разработване на структурирани таблици за източниците и методите за агрегиране на данните за годишно докладване по изпълнението на целите на ПРСР чрез изчисляване и предоставяне на данни по целевите индикатори – септември 2016 г. Към м. юни 2016 г. е подготвено описание на необходимостта от допълнителна информация, която да се събира от бенефициентите на ПРСР, необходима за целите на отчитане и докладване на целевите индикатори по програмата. През м. юли се проведе среща на експерти от ДФЗ, УО на ПРСР, отдел „Агростатистика“ на МЗХ и НСИ за запознаване с функционирането на ИСАК и обсъждане на необходимостта от събиране на допълнителна информация от ДФЗ във връзка с отчитане на целевите индикатори. - Приемане съвместно с УО на формат за разработване на метаданните по фишовете с информация за дефиниция на индикаторите, метод на изчисление, използвани класификации, периодичност на представяне на данните, териториален обхват на данните, съвкупност на бенефициентите, базисна година и базисна стойност на индикатора, нормативна база, политика на конфиденциалност, формат на разпространение, методологически документи, обхват на данните, източник на данните и честота на събиране на данните. Провеждане на съгласувателна процедура с УО – октомври 2016 г. <p>ПМДР Подготвен вариант на показателите за контекст и за резултат, включени в ПМДР 2014-2020. В ПМДР за показателите за резултат не е посочен източник на информация и честота на отчитането. Съгласувателната процедура по окончателния вариант на метаданните за контекст и резултат е в активна фаза и се реализира в оперативен порядък. Спецификата на индикаторите за резултат и разработването на информацията за методологическите дефиниции, източниците и изискванията за индикаторите по ПМДР са в зависимост от препоръките и указанията в очакваните от УО насоки на ЕК по отношение конкретно на ПМДР. Дейността продължава с разработването на метаданните. Финализирането на метаданните ще се извърши след получаване на насоките от ЕК по ПМДР. Наръчникът на ЕК е получен по електронна поща в ПМДР на 30.05.2016 година. Поради важността на дефинициите на ЕК, срокът за прилагането им по отношение индикаторите на ПМДР и финализиране на метаданните е август 2016 г.</p>		
--	---	--	--

Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ)			
Сектор Наука, иновации, дигитален растеж, ДСП (ТПУ 1.1., 1.2.)			
ТЦ 1	<p>Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 г.</p> <p>Проектът на ИСИС е одобрен с Решение №761/06.11.2014 г. на МС</p> <p>Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за изпълнение на предварителните условия.</p> <p>С РМС 857 от 03.11.2015 г. е приет окончателно проекта на иновационна стратегия за интелигентна специализация. Той е представен и на СИР през м. декември 2015г.</p> <p>Приключване на консултациите с експерта на ЕК, постигане на договореност относно изпълнението на препоръките на ЕК и отразяването им в документа (срок: 30 октомври 2016 г.).</p> <p>Предстои финализиране на документа и приемането му. На Европейската комисия е изпратен вариант на документа, в който се отразени всички бележки на консултанта. Получени са коментари, които ще бъдат отразени и документът отново ще бъде изпратен към ЕК.</p>	Октомври 2016 г.	МИ
	<p>Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Създаден е Съвет за интелигентен растеж - ПМС 116/12.05.2015 г. Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ към Министерство на икономиката е определена за оперативно звено ✓ Създаден е Национален икономически съвет, ПМС 74/27.03.2015 г. ✓ Сформирана е МРГ за координация на мерките за развитие на иновациите, приложните изследвания и НИРД на ОПИК и ОПНОИР, Заповед Р-70/19.03.2015 г. ✓ Създадена е „Административна партньорска мрежа“, Заповед РД 16-682/12.08.2015г. ✓ Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед No РД-16-1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката ✓ Ще бъде създадена работна подгрупа към „Административна партньорска мрежа“ за получаване на информация за финансовите средства при разработката и внедряването на иновации. От водещите администрации, ангажирани в процеса на изпълнение на ИСИС са номинирани представители за членове, подготвя се заповед. (срок: септември 2016 г.) <p>Предстои създаване на нова Работна група към Административната партньорска мрежа, включваща представители на водещите администрации, ангажирани в процеса на изпълнение на ИСИС – МИ, МОН, МТИТС, МЗХ (срок: юни 2016 г.).</p>	Октомври 2016 г.	МИ

	<p>Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.</p>		
	<p>Стимулиране на частните инвестиции в НИРД</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и съвместната програма ЕВРОСТАРС. Подкрепата е за сметка на НИФ и съгласно правилата за управление на неговите средства. ✓ Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на Еврика за съвместна програма Евростарс-2 ✓ По ЗНИ към 31.07.2016 г. са издадени 12 сертификата, от които 10 за инвестиция клас "А", 1 за инвестиция клас „Б“ и 1 за приоритетен инвестиционен проект. Пет от проектите се осъществяват във високотехнологични дейности от сектора на услугите, като единият е за разширяване на развоен център за разработка и поддръжка на високотехнологичен софтуер. Издадени са четири сертификата във високотехнологични дейности от индустриалния сектор. ✓ По ЗНИ през 2015 г. са сертифицирани 12 проекта (в т.ч. 9 за клас "А", 2 клас "Б" и 1 за приоритетен инвестиционен проект). 2 от проектите са за изграждане/разширяване на центрове за научно-изследователска и развойна дейност за високотехнологични производства и 1 е за разширяване на център за научно-изследователска и развойна дейност в областта на здравеопазването. <p>Разработени са Нови правила за работа на Националния иновационен фонд с цел сближаване с правилата за работа по ОПИК. Предстои тяхното одобрение от МФ, след което ще бъде стартирана сесия на НИФ. (срок: август 2016 г.). Действието ще бъде изпълнено с изпълнението на Действие 7., както и с въвеждане на мерки в Плана по Действие 8.</p>	<p>Октомври 2016 г.</p>	<p>МИ</p>
	<p>Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални предизвикателства – изясняване на механизма за осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед No РД-16-1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката ✓ Проведена е среща с Регионалната партньорска мрежа (21.04. 2016 г.) ✓ Проведена е среща с Административната партньорска мрежа (04 2016 г.) ✓ Участие в регионалните съвети за развитие на ЮЗР, ЮЦР, ЮИР, СЗР (02-04 2016 г.) ✓ Участие в заключителните събития на националната кампания “Успешни заедно” на Областните информационни центрове – Шумен, Видин, Габрово, Велико Търново, Стара Загора (05 2016 г.) ✓ Проведени са 6 регионални срещи по инициатива на МИ ✓ Резултатите от изпълнението на Плана за действие на ИСИС са предложени 	<p>Октомври 2016 г.</p>	<p>МИ</p>

	<p>за обсъждане и на Регионалните съвети за развитие в шестте региона на Република България: в периода 09-25.06.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 серии от регионални срещи са проведени през 2015 г. съвместно с МОН: за идентифициране на иновационния потенциал на районите за планиране и областите в страната и с цел да се планират ефективни мерки по оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите. Съвместно с МОН са проведени по 2 срещи през юли 2016 г. във връзка с изпълнение на целите на ИСИС във всеки един от следните региони: ЮЦР, ЮЗР, ЮИР. ✓ На 14.07.2016 г. в София се проведе Национален ден за подкрепа на синергиите между програмите финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и други програми за насърчаване на научните изследвания и иновации. Събитието бе организирано от МИ, МОН и Центърът за съвместни изследвания към Европейската Комисия. Участие взеха представители на УО на ОПИК и ОПНОИР, Хоризонт 2020, ЕК, представители от бизнеса, академичните среди, неправителствени организации и др. <p>Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС.</p>		
	<p>Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и начините за тяхното преодоляване.</p> <p>Планът за дейностите по ИСИС за предприемаческото откритие е част от ИСИС. Този план за 2016 г. е разгледан на СИР през м. декември 2015г</p> <p>Предстои провеждане на годишни тематични срещи със заинтересованите страни. Срещите са планирани за септември и октомври 2016 г.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС.</p>	<p>Октомври 2016 г.</p>	<p>МИ</p>
	<p>Действие 6. Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области</p> <p>На базата на SWOT анализ, количествен, качествен и крос анализи, отчитайки пазарните търсения, световните тенденции и резултатите от множеството срещи с (описани подробно в стратегията) са определени Тематичните области, в които страната ни има конкурентно предимство и там ще бъдат насочени интервенциите през новия програмен период.</p> <p>Предстои конкретизиране на продуктови и технологични ниши, в които страната ни се конкурира успешно на европейския и международен пазар.</p> <p>След неуспешен опит за реализиране на обществената поръчка през 2015 г., същата е обявена отново през м. април 2016 г., отчитайки решението на СИР за съгласуване на техническото задание със заинтересованите страни. На 09.05.2016 г. е подписан договор за изпълнение със срок за изпълнение 2 месеца. Обществената поръчка е проведена. Разработени са технологични пътни карти. В момента поръчката е в процес на отчитане.</p>	<p>Юли 2016 г.</p>	<p>МИ</p>

	<p>Действие 7. Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със средствата на НИФ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Осигурени са национални средства за дейността на НИФ за 2016 г. ✓ За периода 01.01.- 31.05.2016 г. в процес на изпълнение са 8 проекта от 6-та сесия и 39 от 7-ма сесия. ✓ Правилата за управление на средствата на НИФ са актуализирани съгласно новите регламенти на ЕС в областта на държавните помощи и са в процес на утвърждаване от министъра на икономиката. <p>Предстои да се проведе информационна кампания, в периода от датата на утвърждаване на Правилата за управление на средствата на НИФ до 31 август 2016 г.</p> <p>С приемане на Правилата на НИФ от МФ ще бъде завършено изпълнението на действието.</p>	<p>Срок за Действие 7. Юли 2016 г.</p>	<p>МИ МОН МТИТС МЗХ</p>
	<p>Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка.</p> <p>Инструментите за реализация на ИСИС ще бъдат обвързани със съответни показатели за резултати за всяка тематична област, показатели за краен резултат и контекстни индикатори.</p> <p>Изпълнението на това действие е свързано с приключване консултациите с експерта на ЕК. Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг и оценка в рамките на новата Агенция за икономически растеж (срок: 30 октомври 2016 г.).</p> <p>До реалното стартиране на работата на това звено се предвижда създаването на временна работна група за мониторинг и оценка в рамките на МИ. Със заповед на министъра на икономиката от 29,07.2016г. в Министерство на икономиката, дирекция „Икономически политики за насърчаване“, отдел „Иновации и предприемачество“, е създадено временно звено за мониторинг и оценка на ИСИС.</p> <p>Изготвен е проект на Закон за иновациите, който е в процес на междуведомствено съгласуване.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.</p>	<p>Октомври 2016 г.</p>	<p>МИ</p>
	<p>Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за реализация на ИСИС.</p> <p>С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен многогодишен план с</p>	<p>Октомври 2016 г.</p>	<p>МИ МОН МТИТС МЗХ</p>

	<p>индикативен бюджет по цели на ИСИС, под-цели, програми, инструменти, отговорна институция, източници на финансиране.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.</p>		
	<p>Присъединяване на научно-изследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в ИСИС в т.ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изготвяне карта на капацитета на България от научноизследователска инфраструктура, - Актуализиране на Пътната карта на научноизследователската инфраструктура, приета с РМС № 569/31.07.2014 - Актуализиране на Националната стратегия за развитие на научни изследвания, приета с РМС № 737/30.10.2014. <p>МОН извърши картографиране на научноизследователската инфраструктура в България по отношение на приоритетните направления на ИСИС. Този анализ е отправна точка за актуализацията на Националната пътна карта за научна инфраструктура и Стратегията за насърчаване на научните изследвания 2020. http://151.252.199.37/mon/</p> <p>МОН предприе действия за актуализация на Стратегията за развитие на научните изследвания на основание разработените към тематичните области на ИСИС приоритетни направления за специализация. Актуализацията има за цел да определи, обвърже и синхронизира приоритетите си с тези на ИСИС. Проектът на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания е разработен. На 1 юни 2016 г. на интернет страницата на МОН е публикуван проект на обновена Стратегия за развитие на научните изследвания 2025. Процедурата на публично обсъждане приключи и към момента документа се подготвя за междуведомствено съгласуване и последващо внасяне в Министерски съвет за одобрение. Стратегията е подготвена за съвносителство от МОН, МИ и МФ. Стратегията се очаква да бъде приета от НС до края на м. септември 2016 г. http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63</p> <p>Информацията за картата на наличния научен капацитет представлява отправна точка за инвестициите през следващия програмен период със средства от държавния бюджет и от ЕСИФ. Поради открити несъответствия в подадените от научните организации налични научни инфраструктури, беше решено да бъде направена верификация на картографирането с помощта на външни експерти. Проведени са серия от информационни форуми за комуникиране на картата на наличния капацитет съгласно приоритетните направления на ИСИС и районите на планиране в България.</p> <p>За картографиране на наличната научна инфраструктура сроковете са както следва:</p>	<p>Септември 2016 г.</p>	<p>МОН МИ</p>

<p>- Получена информация за наличното уникално оборудване и инфраструктура;</p> <p>- Валидирана е получената информация от външни експерти. Картата на наличното оборудване на научните организации и ВУ в България е публикувана. http://151.252.199.37/mon/</p> <p>- Разработване на бизнес планове на приоритетните проекти от Националната пътна карта – Подготвени са бизнес планове на включените научноизследователски инфраструктури в Националната пътна карта . Предстои обобщаването и отразяването им в стратегическия документ, след което се пристъпва към процедурата на публично обсъждане, междуинституционално съгласуване и внасяне в МС.</p> <p>- Внасяне на актуализирана Националната пътна карта за научна инфраструктура в МС - След приключване на процедурата по изготвяне на бизнес-планове на инфраструктурните комплекси от пътната карта ще бъдат предприети действия за осъществяване на процедура на публично обсъждане и междуведомствено съгласуване за внасяне на проекта на актуализирана пътна карта в МС със срок до 30.09.2016 г.</p> <p>През 2015 г. беше предприета инициатива от МОН за провеждането на партньорска проверка и оценка на системата за научноизследователска дейност в рамките на инструмента за подкрепа на политиките в рамките на Програмата Хоризонт 2020. Партньорската проверка стартира в края на м. март 2015 г. и продължи 6 месеца. Целта е да се подпомогне стартиране на необходимите законодателни и структурни реформи, за да се направи системата за научни изследвания и иновации по-ефективна. На 8 октомври 2015 г. е внесен окончателния доклад на панела по партньорската проверка с политически послания и препоръки за развитие на научната и иновационна система в страната. В тази връзка през м. ноември е разработен план за действие за изпълнение на препоръките, който е разгледан от Съвета за интелигентен растеж през м. декември 2015г.</p>			
<p>Сектор Риск от бедствия (ТПУ 5.1., ЕЗФРСР-3.1.)</p>			
<p>ТЦ 5</p>	<p>Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изготвяне на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения – Изпълнена - приет окончателен доклад на 12 март 2015 г. с протокол на Комисията назначена да приеме изпълнението на обществената поръчка. • Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) – с протокол от 10.08.2015 г. се приема цялостното изпълнение на договора. 	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МОСВ МВР</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Оценка на риска от наводнения, извършена на ниво район за басейново управление. – завършване на картите на заплахата и риска от наводнения – декември 2016 г. • Екологична оценка на ПУРН. – декември 2016 г. • Приемане на ПУРН, вкл. програма от мерки за намаляване на неблагоприятните последици за всеки Район за басейново управление – декември 2016 г. 		
	<p>Описание на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата.</p> <p><u>Геоложки риск</u> Анализ и оценка на геоложкия риск – 30 март 2016 г. – изпълнено.</p> <p><u>Риск от горски пожари</u> В момента от МЗХ и ИАГ се разработва техническото задание за оценка и картографиране на горските територии на всички области в страната. Стартирана в МЗХ е процедура за цялостна оценка и картиране на горските територии за степента им на пожарен риск - с предварителен срок м. декември 2016 г.</p> <p><u>Риск от наводнения</u> Вж „Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.“.</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МВР МОСВ МРРБ МЗХ</p>
	<p>Картографиране на рисковете от бедствия.</p> <p><u>Геоложки риск</u> Картографиране на геоложкия риск – 15 декември 2016 г. Първият етап е завършен.</p> <p><u>Риск от горски пожари</u> В момента от МЗХ и ИАГ се разработва техническото задание за оценка и картографиране на горските територии на всички области в страната. Стартирана в МЗХ е процедура за цялостна оценка и картиране на горските територии за степента им на пожарен риск - с предварителен срок м. декември 2016 г.</p> <p><u>Риск от наводнения</u> Вж „Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.“.</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МВР МОСВ МРРБ МЗХ</p>

	<p>Описание на сценарии с един риск и множество рискове - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата</p> <p>Вж по-горе</p>	Декември 2016 г.	МВР МОСВ МРРБ МЗХ
Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.)			
ТЦ 6	<p>Разработване на Анализ за възстановяването на разходите по наличните статистически данни</p> <p>Анализът е изпълнен. Резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ
	<p>Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с което:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се определят по-високи такси, когато се надвишават нормите за водопотребление (с изключение на ВиК операторите); - да се определят различни такси за замърсяване за пречистена и за непречистена вода; - да се приведе тарифата в съответствие с промените в Закона за водите (Действие 1) <p>1. Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване</p> <p>2. Приемане от МС на Наредбата за таксите за дифузно замърсяване от селското стопанство</p> <p>В процес на разработване са проект на изменение и допълнение на тарифата за таксите и регламентираната с изменението на Закона за водите Наредба за таксите за дифузно замърсяване от селското стопанство.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ
	<p>Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ МРРБ МЗХ МИ МЕ МТ МЗ
	<p><i>Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми.</i></p>	<i>неприложимо</i>	<i>МОСВ МРРБ КЕВР</i>

	<p>Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му върху водите</p> <p>Изпълнено е проучване. Резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ..</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ
	<p>Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ</p> <p>Анализът е изпълнен и резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ
	<p>Въвеждане на механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура.</p> <p>1. Подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между асоциациите по ВиК и консолидираните оператори. – В 27 от 28 области, в това число за всички обособени територии с консолидирани ВиК оператори. Предстои сключването на последния договор</p> <p>2. Изготвяне на инструкция към ВиК операторите за реинвестиране на печалбата (след отпадане на изискването за изплащане на дивиденди върху приходите), съгласно заложеното в бизнес плана и договора, сключен с асоциацията по ВиК или общинския съвет. – ноември 2016 г.</p>	Декември 2016 г.	МРРБ МФ
	<p>Изпълнение на тригодишна програма за завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове</p> <p>Работата по изпълнение на програмата е завършена, но продължава обработката на информацията и одобряването на стойностите на европейско ниво. Резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	Декември 2016 г.	МОСВ
	Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените пропуски в	Декември 2016 г.	МОСВ

	<p>първите ПУРБ.</p> <p>1.Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води"</p> <p>2. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води</p> <p>3а. Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води.</p> <p>3б. Разработване на методика за инвентаризация на емисиите</p> <p>Проучванията по т. 2, т. 3а и т. 3б са изпълнени. Проучването по т.1 ще завърши след одобряването на ПУРБ.</p> <p>Резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ. Разработените методики по незавършените проучвания ще бъдат включени като подкрепящи документи в ПУРБ.</p> <p>Не е разработена национална методика за определяне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води и в различните ПУРБ са ползвани налични методи.</p> <p>В изпълнение е проект по ОПОС 2014-2020 г. за осигуряване на необходимото оборудване за изпълнение на планирания мониторинг в ИАОС.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК</p>		
	<p>Изпълнение на мерките по член 11, параграф 5 от РДВ, планирани в първите ПУРБ за водните обекти, които не могат да достигнат целите, установени по член 4 от РДВ</p> <p>Изпълняват се 4 проекта с финансиране по Норвежката програма, свързани с изпълнение на проучвания по проблемни въпроси – въздействие на аквакултури в язовири, на ВЕЦ, на минната дейност и оценка на трансгранични подземни водни тела. Резултатите се обсъждат в рамките на общественото обсъждане на проектите на ПУРБ и ще бъдат включени в ПУРБ.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МОСВ</p>
	<p>Приемане на вторите ПУРБ.</p> <p>Проектите на ПУРБ са публикувани за консултации с обществеността и заинтересованите страни.</p> <p>http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=572</p> <p>Консултациите са удължени до края на м.юли 2016 г. Изготвя се ЕО и ОС.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МОСВ</p>
	<p>Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-</p>	<p>Декември 2016 г.</p>	<p>МОСВ</p>

	<p>2020</p> <p>Необходимостта, местата и броя на допълнителните мониторингови пунктове са обосновани в ПУРБ.</p> <p>Стартирана е процедурата по ОПОС 2014-2020 за доизграждане на мрежите за мониторинг.</p> <p>Действието ще бъде изпълнено с подаване на проектни предложения.</p>		
Сектор Води – Хидромелиорации – ЕЗФРСР-5.2.			
	<p>Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване.</p> <p>Срокове:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработване на проекто – методика – септември 2016 г. 2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване - октомври 2016 г. 	Октомври 2016 г.	МЗХ
Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.)			
ТЦ 7	<p>Подготовка на Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г.</p> <p>МТИТС през м. януари 2016 г. сключи договор с изпълнител за изготвяне на проект на стратегията. Одобрен е Встъпителният доклад. На 27.04.2016 г. Изпълнителят предаде Доклад № 1 „Създаване на електронна база данни и подготовка на Национален транспортен модел“ за преглед и одобрение от МТИТС.</p> <p>Срокове:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Събиране на данни и създаване на електронна база – май 2016 г. – изпълнено • Извършване на транспортни анализи – август 2016 г. • Преглед на административния капацитет – ноември 2016 г. • Окончателно изготвяне на ИТС – декември 2016 г. 	Декември 2016 г.	МТИТС
Сектор Интеграция на ромите (ТПУ 9.2.)			
ТЦ 9	<p>Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.</p> <p>Секретариатът на НССЕИВ е определен за конкретен бенефициент по проект по ОПРЧР 2014-2020 за изграждане на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.</p>	Декември 2016 г.	НССЕИВ

	<p>На заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020 г., 11.11.2015 г., е одобрено удължаване с 12 месеца т.е. до 31 декември 2016 г.</p> <p>Проектът се състои от 4 етапа/договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „СИСТЕМАТА“. – юни 2016 г. – Изпълнено 2. Изготвяне на концепция и методика на „СИСТЕМАТА“; тестване на концепцията. – ноември 2016 г. 3. Изграждане на „СИСТЕМАТА“, пилотно тестване, внедряване и обучение. – Поръчката е в обжалване. 4. Дейности по информиране и публичност. – декември 2016 г. 		
Сектор Морско дело и Рибарство – ЕФМДР (ПУ 3, 4)			
ТЦ 6 Приоритет за ПМДР 3.	Приемане на нова национална законодателна рамка.	Декември 2016 г.	ИАРА
	Изменение на НПСД (2014-2020)	Септември 2016 г.	ИАРА
	Изменение на Националната програма за събиране на данни (НПСД) с хоризонт 2014-2016.		
	<p>Административен капацитет</p> <p>3.1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната компетенция – изпълнено</p> <p>3.2 Подобряване на информационни бази данни посредством създаване на централна база данни за всички данни и подходяща ИТ поддръжка. Изградена е централна база данни, която е била приета на 31.08.2015 г. След изтичане на гаранционното обслужване на 31.08.2016 г., ще бъде сключен договор за ИТ поддръжка.</p> <p>3.3 Разработване на информационна система и централна база данни за обработка на данните, с цел подобряване на разпространението на точни и обобщени данни на крайните потребителски заявки. Ще бъде изграден модул към съществуващата централна база данни.</p>	Декември 2016 г.	ИАРА
Осигуряване участие на представители, отговорни за събирането на данни на международни срещи	текущ	ИАРА	