

A yellow pushpin is pinned to a map of Europe, specifically pointing to the Balkan region. A thick blue arrow originates from the bottom of the pushpin and points towards the right, where the main text is located. The background of the slide is a dark blue gradient.

АНАЛИЗ НА РИСКА

ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИ

по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
към 31.01.2022 г.

- 
1. Анализ на риска
 2. План
 3. Месечен напредък



РИСКОВЕ



Рискове при договаряне

- Политическа нестабилност
- Структурни промени в агенции/министерства
- Преформулиране на мерките, включени в пътните карти към стратегиите за електронно управление, административна реформа и съдебна реформа
- Административна несигурност и колебания
- Незрели проекти или липса на ангажираност от страна на администрации
- Covid-19
- Противоречие между ВСС и ВКС



Рискове при изпълнение на проекти

-  Политическа нестабилност
-  Промяна на ръководния състав в административните структури
-  Промяна в административни структури
-  ВСС- предсрочно прекратяване мандата/ промяна състав
-  Възлагането на дейности по системна интеграция на ИО АД
-  Covid-19
-  Обжалване на актове на възложители
-  Липсата на капацитет на бенефициенти
-  ЗУСЕСИФ не съдържа ефективна правна възможност за своевременно едностранно прекратяване на договор от страна на УО
-  Липса на нормативни промени



МЕРКИ

от страна на УО



Мерки за минимизиране на рисковете от страна на УО на ОПДУ

Мерки

Мерки за управление на риска от загуба на средства

Мерки за управление на риска от неизпълнение на индикатори

Мерки за управление на риска от неизпълнение на мерки от пътни карти

Предоговаряне и наддоговаряне

Планове за управление на финансовия ресурс по конкретни проекти

Удължаване срока на договорите с конкретен минимален срок

Текущо проследяване на публикувана информация в медийното пространство

Изменение на програмата

Писма/срещи



ДО МОМЕНТА

от страна на УО





МЕРКИ



НОВИ ПРОЕКТИ В ИГРП 2022


В Насоките за кандидатстване ще бъдат включени УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за финансиране на проектите, с цел да се гарантира изпълнението им и плащането на всички разходи от страна на бенефициентите до 31.12.2023 г.



УДЪЛЖАВАНЕ СРОК на проекти ДО 2023



ПРЕКРАТЯВАНЕ на проекти ПРЕЗ 2022



**“This is the end, beautiful friend
This is the end, my only friend, the end...”**

The Doors