





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция „Електронно управление“

Извършване на независими анализ и междинна оценка на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България и на Пътната карта за нейното изпълнение



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция „Електронно управление“

Изпълнител: Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД

Период на изпълнение: август – декември 2021 г.

Обхват на поръчката:

- ☐ анализ на съответното европейско и национално законодателство, приложимите стратегически и работни документи на ЕС, както и анализ на настоящите приоритети и тенденции в областта на електронното управление;
- ☐ оценка на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление 2014-2020 г. и на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2016-2020 г., включително нейните изменения;
- ☐ междинна оценка на напредъка в прилагането на актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2025 г. и приложенията към нея;
- ☐ оценка на текущото състояние на изпълнение на актуализираната пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление 2019-2025 г.;
- ☐ оценка на връзката между Стратегията за развитие на електронното управление 2014-2020 г. и актуализираната Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г.

Общо 38
оценъчни
въпроса



Проект BG05SFOP001-4.005 „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция „Електронно управление“

**Методи и инструменти за събиране,
обработка, анализ и оценка на
информацията**

- ☐ документален преглед/кабинетно проучване;
- ☐ работни срещи и интервюта с представители на ДАЕУ, УО на ОПДУ, отговорни институции по Пътната карта;
- ☐ онлайн проучване сред 76 представители от 34 институции, отговорни за изпълнение на мерки по Пътната карта
- ☐ сравнителен анализ;
- ☐ анализ на съответствието/несъответствията;
- ☐ анализ на ефективността и ефикасността;
- ☐ анализ на целите (SMART analysis);
- ☐ анализ на казуси (Case study review and analysis);
- ☐ PESTEL анализ;
- ☐ експертен анализ и оценка.



Проект BG05SFOP001-4.005 „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд





- ☐ Стратегията за развитие на електронното управление 2019 - 2025 г. съответства на нормативната и стратегическа рамка за е-управление и на водещите европейски принципи в областта
 - ☐ Наблюдава се развитие и подобряване на нормативната уредба в областта на е-управление на национално ниво след 2016 г.
- ☐ До 2025 г. ще бъде постигнат съществен напредък в развитието на е-управление на България чрез реализиране на голям брой електронни услуги и осигуряване на удобна и сигурна среда за взаимодействие с администрацията
 - ☐ В Стратегията липсва система от междинни и измерими показатели за наблюдение на изпълнението, както и не са предвидени ключови показатели за изпълнение (Key performance indicators) на ниво стратегическа цел



- ☐ Заложен е голям брой индикативни мерки и дейности, както и очаквани резултати, което не позволява фокусиране върху стратегическите и специфични цели
 - ☐ Заложените резултати по специфичните цели в Пътната карта се различават от тези в Стратегията и връзката между тях не е достатъчно ясна и проследима
- ☐ Изменението на дизайна на Пътната карта през 2019 г. не показва очакваната добавена стойност, а част от заложените срокове по дейностите в нея са доста оптимистични
 - ☐ Установени са известни разминавания между мерките в Стратегията, Пътната карта и Концепцията за регистрова реформа (KPP)
- ☐ Към края на 2021 г. не е стартирало изпълнението на 36% от предвидените мерки в Пътната карта



- ☐ Разработване на нов стратегически документ за периода до 2030 г. и съответния план за действие/пътна карта за неговото изпълнение
- ☐ Актуализиране на Концепцията за регистрова реформа и синхронизирането ѝ с новата стратегическа рамка
- ☐ Активно включване на представителите на заинтересованите страни в процес на разработване на новата стратегическа рамка
- ☐ Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия за популяризиране на целите и дейностите в областта на електронното управление



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция „Електронно управление“

Основни препоръки

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Елена Граматикова

Държавна агенция „Електронно управление“ – в ликвидация



Проект BG05SFOP001-4.005 „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

