

ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.»

София, 24 март 2022 г.

Обща информация

- ✓ Към края на февруари 2022 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са обявени 61 бр. процедури на обща стойност 4,43 млрд. лв., което представлява 131% от ресурса на програмата.
- ✓ Сключените договори/издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общо 371 бр. в размер на 3,74 млрд. лв. или 110% от бюджета на програмата. От тях са финализирани дейностите по 135 проекта.
- ✓ Плащанията към бенефициентите по програмата надхвърлят 1,7 млрд. лв. или 51% от общия ресурс на програмата.
- ✓ Общата стойност на сертифицираните разходи по програмата възлиза на 1,49 млрд. лв. или 44% от бюджета на програмата.

Финансово изпълнение на ОПОС 2014 – 2020 г. Към 28.02.2022 г.



ОПОС 2014-2020	Бюджет (обща сума)	Обявени процедури	Договорени суми (БФП)	Платени суми от ОПОС	Верифицирани разходи	Сертифицирани пред ЕК
Общо	3 392 711 948	4 431 981 851	3 742 957 623	1 721 809 328	1 492 231 464	1 485 226 140
		61 броя	371 броя	51%	44%	44%

В сектор „Води“, където е насочена най-голямата част от инвестициите по програмата, сключените договори към 28.02.2022 г. са общо 43 за над 2 млрд. лв., равняващи се на 114 % от бюджета на оста.

Основен фокус на инвестициите са 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност от над 1,2 млрд. лв. Тези проекти се изпълняват на регионален принцип – „една консолидирана територия, обслужвана от един оператор – едно Регионално прединвестиционно проучване – един проект – един бенефициент“.

Изпълняваните проекти са за териториите на ВиК Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Перник, Пловдив, Силистра, Смолян, Сливен, Стара Загора, Русе, Шумен и Ямбол.

Изпълнява се и 1 ВиК проект на Столична община за близо 95 млн. лв., за която също има разработено РПИП.

Със средства по ОПОС 2014-2020 г. се инвестира и в изграждане или реконструкция на 16 ПСОВ с бенефициенти общини. За 14 от тях дейностите са приключили. Дейностите по мрежата са приключили в 8 общини.

- Предстои въвеждане в експлоатация на ПСОВ Плевен.
- До края на годината ще бъде финализиран и ПСОВ Пловдив.

От ключова важност е проектът за разработване на третите ПУРБ 2022-2027 г., бенефициент МОСВ, дирекция „Управление на водите“, на стойност 24 млн. лв., който се изпълнява чрез Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). В рамките на същото споразумение се разработват и ПУРН 2022-2027.

Изплатените средства към бенефициентите в сектора възлизат на 895,5 млн. лв. или 48% от бюджета на оста; **сертифицираните разходи** са 740,2 млн. лв. - 40 % от бюджета по оста.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“

Кумулативен финансов напредък по години



ПО 1	Бюджет	Обявени процедури			Договорени суми			Платени суми		Верифицирани разходи		Сертифицирани разходи	
Данни с натрупване	Общо	Брой	Сума	% от бюджета	Брой	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета
Общо към 31.12.2015	2 339 795 805	6	719 720 168	31%	0	0	0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2016	2 339 795 805	9	851 209 959	36%	15	460 307 802	20%	60 959 886	3%	26 438 507	1,1%	1 869 403	0,1%
Общо към 31.12.2017	2 339 795 805	10	866 209 959	37%	22	628 411 126	27%	151 371 145	6%	97 340 357	4,2%	92 370 129	3,9%
Общо към 31.12.2018	2 339 795 805	14	2 544 189 537	109%	26	1 031 408 272	44%	395 296 663	17%	320 413 245	13,7%	323 199 632	13,8%
Общо към 31.12.2019	2 339 795 805	16	2 582 189 537	110%	39	1 829 939 217	78%	520 115 772	22%	440 565 344	18,8%	441 566 711	18,9%
Общо към 31.12.2020	1 873 073 847	16	2 582 189 537	138%	41	2 221 132 992	119%	692 199 755	37%	572 542 510	30,6%	574 589 045	30,7%
Общо към 31.12.2021	1 873 073 847	17	2 679 189 537	143%	42	2 050 075 501	109%	850 450 436	45%	734 543 779	39,2%	737 265 559	39,4%
Общо към 28.02.2022	1 873 073 847	17	2 679 189 537	143%	43	2 144 359 652	114%	894 506 445	48%	748 941 124	40,0%	737 265 559	39,4%

Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води – отчетени до момента 425 052 еkv.ж. въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване – отчетени до момента 192 384 жители въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ – отчетени до момента 14 бр. въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Нови/актуализирани/програмни/стратегически документи – отчетени до момента 15 бр. въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние:
няма отчетен напредък.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“
Статус към 28.02.2022 г.

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ са договорени общо 154 проекта за малко над 648 млн. лв. или 112 % от бюджета по оста.

С изпълнението на тези проекти се предвижда да се осигури допълнителен капацитет за рециклиране на 230 700 тона отпадъци годишно.

Изградени и въведени в експлоатация са 21 инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и 9 инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Изграждат се още 18 компостиращи и 9 инсталации за предварително третиране.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“
Статус към 28.02.2022 г.

Ключова за страната е подкрепата по ОПОС 2014-2020 за извършване на техническа рекултивация на депа, които попадат в обхвата на наказателната процедура срещу България.


До момента са финализирани 42 депа, като техническата рекултивация е в изпълнение за останалите 14 депа.

По приоритетната ос се изпълняват и 62 демонстрационни проекта, които имат принос към прехода към кръгова икономика и целят да представят добри практики по отношение предотвратяване, разделно събиране, рециклиране на битови отпадъци.

Изплатените средства към бенефициентите в сектор „Отпадъци“ до 28.02.2022 г. възлизат на 299,7 млн. лв. или 52% от бюджета на оста, а **сертифицираните разходи са 276,1 млн. лв., т.е. 48%**

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“

Кумулативен финансов напредък по години



ПО 2	Бюджет	Обявени процедури			Договорени суми			Платени суми		Верифицирани разходи		Сертифицирани разходи	
	Общо	Брой	Сума	% от бюджета	Брой	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета
Данни с натрупване													
Общо към 31.12.2015	562 857 343	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2016	562 857 343	1	169 014 133	30%	0	0	0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2017	562 857 343	6	399 845 714	71%	7	93 470 891	17%	13 107 895	2%	13 107 895	2,3%	13 107 895	2,3%
Общо към 31.12.2018	562 857 343	7	579 845 714	103%	32	468 871 349	83%	92 441 183	16%	88 678 921	15,8%	88 678 921	15,8%
Общо към 31.12.2019	576 196 836	9	709 624 864	123%	38	516 510 491	90%	125 894 630	22%	112 780 147	19,6%	112 780 147	19,6%
Общо към 31.12.2020	576 196 836	0	709 624 864	123%	115	636 836 993	111%	211 209 483	37%	180 336 405	31,3%	180 332 836	31,3%
Общо към 31.12.2021	576 196 836	9	723 414 269	126%	125	646 247 491	112%	290 610 271	50%	275 621 113	47,8%	275 618 804	47,8%
Общо към 28.02.2022	576 196 836	9	723 414 269	126%	132	647 010 139	112%	299 305 117	52%	279 153 203	48,4%	275 618 804	47,8%

Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци (тона/г) – отчетени до момента 68 308 т/г въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено решение на Съда на ЕС – отчетени до момента 42 депа въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия): няма отчетен напредък.

Очакван принос по индикатора по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“
Статус към 28.02.2022 г.

По приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са сключени 92 договора с размер на безвъзмездната помощ 123,7 млн. лв., т.е. 91% от бюджета по оста.

Финансовата подкрепа се предоставя в няколко направления, както на хоризонтално ниво, така и чрез подхода BOMP.

Фокусът на интервенциите са консервационни мерки за подобряване природозащитното състояние на видове и местообитания. Подкрепят се и подпомагащи „меки“ мерки във връзка с управлението на мрежата Натура 2000, разработване на планове за действие за видове, информационни кампании и др.

В резултат от изпълнените до момента проекти е увеличена площта на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост с над 707 хил. ха, а площта на местообитанията на видове – с над 710 хил. ха.

Към момента е в процес на разработване процедура за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания чрез закупуване на земи на индикативна стойност от 13,4 млн. лв.

Плащанията към бенефициентите към 28.02.2022 г. възлизат на 53,4 млн. лв. или 39 % от бюджета на оста. Размерът на **сертифицираните разходи** е 35,6 млн. лв. т.е. 26 % от бюджета по оста.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“

Кумулативен финансов напредък по години



ПО 3	Бюджет	Обявени процедури			Договорени суми			Платени суми		Верифицирани разходи		Сертифицирани разходи	
Данни с натрупване	Общо	Брой	Сума	% от бюджета	Брой	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета
Общо към 31.12.2015	198 301 604	2	19 130 000	10%	0	0	0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2016	198 301 604	2	19 130 000	10%	2	19 102 412	10%	439 137	0%	61 913	0,0%	13 319	0,0%
Общо към 31.12.2017	198 301 604	4	35 164 980	18%	4	35 137 392	18%	1 053 075	1%	563 719	0,3%	509 613	0,3%
Общо към 31.12.2018	198 301 604	5	76 237 410	38%	17	69 014 249	35%	4 200 203	2%	1 897 135	1,0%	1 897 135	1,0%
Общо към 31.12.2019	184 962 112	12	119 811 057	65%	20	77 999 660	42%	16 381 965	9%	9 059 159	4,9%	9 019 275	4,9%
Общо към 31.12.2020	135 509 112	21	145 839 056	108%	68	109 171 621	81%	29 089 389	21%	18 758 536	13,8%	18 758 536	13,8%
Общо към 31.12.2021	135 509 112	22	147 659 056	109%	92	123 691 151	91%	51 418 214	38%	34 854 799	25,7%	34 854 799	25,7%
Общо към 28.02.2022	135 509 112	22	147 659 056	109%	92	123 674 317	91%	53 352 082	39%	35 778 821	26,4%	34 854 799	25,7%

Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра съхраненост – отчетени до момента 707 347,59 ха въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – отчетени до момента 711 777,32 ха въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Проведени национални информационни кампании – отчетена до момента 1 кампания въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море: няма отчетен напредък.

**ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА “
Статус към 28.02.2022 г.**

По приоритетната ос са сключени 17 договора за БФП в размер на над 130 млн. лв., т.е. договорени са 95% от бюджета на оста.

По отношение риска от наводнения подкрепата е насочена основно към защита здравето и живота на хората и адекватната им реакция, като в рамките на проект се изграждат тренировъчни центрове за подготовка на населението.

Инвестира се и в подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, разположена на територията на общините бенефициенти.

Подкрепя се изграждане **на Национална система за управление на водите в реално време**, пилотно за поречието на река Искър.

**ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА “
Статус към 28.02.2022 г.**


Със средства по ОПОС 2014-2020 г. вече са укрепени над 12 хектара свлачища, с което са защитени над 20 хиляди граждани.

В изпълнение са 8 от общо 17те проекта, насочени към превенция и управление на риска от свлачища.

С финализирането на геозащитните дейности по тях ще бъде намален делът на населението в риск и ще се укрепят над 90 ха свлачища, засягащи урбанизирани територии и територии на транспорта

Изплатените средства към бенефициентите по оста към 28.02.2022 г. възлизат на 86,9 млн. лв. или 63% от бюджета на оста, а **сертифицираните разходи са** 68,4 млн. лв., т.е. 48% от бюджета.

**ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА “**
Кумулативен финансов напредък по години



ПО 4	Бюджет	Обявени процедури			Договорени суми			Платени суми		Верифицирани разходи		Сертифицирани разходи	
Данни с натрупване	Общо	Брой	Сума	% от бюджет	Брой	Сума	% от бюджет	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета
Общо към 31.12.2015	153 588 050	2	46 116 600	30%	0	0	0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2016	153 588 050	3	111 635 799	73%	2	46 116 461	30%	412 065	0%	20 900	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2017	153 588 050	4	131 635 799	86%	2	46 116 461	30%	4 002 546	3%	20 900	0,0%	20 900	0,0%
Общо към 31.12.2018	153 588 050	5	144 835 799	94%	9	67 763 478	44%	27 210 494	18%	19 941 220	13,0%	19 941 220	13,0%
Общо към 31.12.2019	144 372 768	6	164 835 799	114%	15	107 639 745	75%	39 044 689	27%	30 034 066	20,8%	29 922 517	20,7%
Общо към 31.12.2020	137 972 768	6	164 835 799	119%	17	131 215 382	95%	68 029 569	49%	49 626 129	36,0%	49 626 129	36,0%
Общо към 31.12.2021	137 972 768	6	164 835 799	119%	17	130 886 193	95%	83 184 191	60%	66 564 765	48,2%	66 564 765	48,2%
Общо към 28.02.2022	137 972 768	6	164 835 799	119%	17	130 886 193	95%	86 353 578	63%	69 042 953	50,0%	66 564 765	48,2%

**ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА “
Физически напредък към 28.02.2022 г.**

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения – отчетени до момента 145 063 жители въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения – отчетени до момента 5 изградени центъра въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Укрепени свлачища – отчетени до момента 12 ха въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

Население в риск от свлачища – отчетени до момента 21 605 жители, за които вече не е наличен риск, въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства.

**ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ “
Статус към 28.02.2022 г.**

За подобряване на качеството на атмосферния въздух първоначално са насочени пилотно 115 млн. лв. Впоследствие бюджетът на оста е увеличен с 460 млн. лв. Сключени са 42 договора за 623 млн. лв. (108% от бюджета по приоритетната ос)

Финансираните дейности са насочени пряко към намаляване емисиите на ФПЧ₁₀ от **битовото отопление и от транспорта** в общини с нарушено качество на въздуха, които попадат в обхвата на наказателната процедура срещу страната.

По отношение на битовото отопление се подкрепят пилотно 8 общини за 119 млн. лв. Срещу предаване за рециклиране на отоплително устройство на твърдо гориво (дърва/въглища) 25 000 домакинства получават алтернативно отопление – ТЕЦ, газ, пелети, климатик. С инвестициите ще се спестят 800 т/год. ФПЧ.

**ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ “
Статус към 28.02.2022 г.**

По отношение на транспорта като източник на замърсяване се подкрепят 10 общини за подмяна на високоемисионния подвижен състав на обществения транспорт с превозни средства с нулеви емисии ФПЧ10.

Близо 500 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. се инвестират в нови екологосъобразни превозни средства – над 290 електроавтобуса и необходимата зарядна инфраструктура за тях, както и 60 тролея и 25 трамвая.

Изплатените средства към бенефициентите към 28.02.2022 г. възлизат на 323,2 млн. лв. или 56% от бюджета на оста, а **сертифицираните разходи са** 307,9 млн. лв. – 53% от бюджета по оста.

ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“

Кумулативен финансов напредък по години



ПО 5	Бюджет	Обявени процедури			Договорени суми			Платени суми		Верифицирани разходи		Сертифицирани разходи	
Данни с натрупване	Общо	Брой	Сума	% от бюджета	Брой	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета	Сума	% от бюджета
Общо към 31.12.2015	115 048 825	1	700 000	1%	0	0	0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%
Общо към 31.12.2016	115 048 825	2	3 700 000	3%	1	699 998	1%	134 298	0%	74 173	0,1%	0	0,0%
Общо към 31.12.2017	115 048 825	2	3 700 000	3%	12	2 210 977	2%	781 517	1%	678 924	0,6%	616 421	0,5%
Общо към 31.12.2018	115 048 825	3	115 142 102	100%	12	2 078 410	2%	1 551 074	1%	1 465 199	1,3%	1 465 199	1,3%
Общо към 31.12.2019	124 264 107	5	615 522 102	495%	36	608 753 830	490%	191 241 265	154%	190 445 971	153,3%	190 436 389	153,3%
Общо към 31.12.2020	576 986 066	5	615 522 102	107%	41	615 048 856	107%	234 667 995	41%	233 533 290	40,5%	233 533 290	40,5%
Общо към 31.12.2021	576 986 066	5	623 909 873	108%	42	623 138 488	108%	311 321 707	54%	308 653 195	53,5%	308 653 195	53,5%
Общо към 28.02.2022	576 986 066	5	623 909 873	108%	42	623 138 485	108%	321 112 980	56%	313 196 178	54,3%	308 653 195	53,5%

**ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ “
Физически напредък към 28.02.2022 г.**

Проекти, насочени към намаляване на количествата на ФПЧ₁₀ и NO_x – изпълнението на проектите с принос към този индикатор - подмяна на отоплителните устройства и подмяна на подвижния състав на обществения транспорт, е в рамките на планирания график и не се очакват отклонения.

Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата ФПЧ₁₀ и NO_x – отчитането по този индикатор е при финализиране на съответния проект. Поради тази причина към момента, въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства, не е отчетен напредък. Предвид темпа на изпълнение на проектите не се отчита риск от неизпълнение на програмния индикатор.

Количество на ФПЧ₁₀ – отчитането по този индикатор е при финализиране на съответния проект. Поради тази причина към момента, въз основа на подадените отчетни документи, съпътстващи исканията за средства, не е отчетен напредък.

От старта на ОПОС 2014-2020 г. до сега са наложени финансови корекции в размер на 63,4 млн. лв.

Одит на операциите, извършен от ИА ОСЕС на декларираните разходи през седма счетоводна година – УО да предприеме действия за гарантиране, че общият процент на грешките за осма счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

По указания на ОСЕС, УО разработи контролен лист за най-често допусканите нарушения, констатирани в одита на операциите през седма счетоводна година, изразени в ограничителни изисквания към участниците и незаконосъобразна методика за оценка на офертите.

УО на ОПОС извърши повторни проверки за законосъобразност по договорите на стойност над 1 млн. лв. без ДДС, по които има верифицирани разходи между 1.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

**РИСК ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА ПО ОПОС 2014 – 2020
ЗА 2021 г.**

Поради административни или съдебни обжалвания на провежданите от бенефициентите обществени поръчки, **разходването на 76 млн. евро** беше блокирано, което доведе **риск от загуба на 56,52 млн. евро за 2021 г.**

С цел недопускане на загуба, УО на ОПОС извърши обстоен преглед на правните и финансови аспекти на 43 бр. обжалвания на обществени поръчки по 31 изпълнявани проекта.

В началото на 2022 г. беше представено официално искане пред ЕК по реда на **чл. 87 от Регламент (ЕС) 1303/2013** за прилагане на изключение от правилото за освобождаване по отношение на тези **76 млн. евро.**

През м. февруари 2022 г. **ЕК изпрати писмено потвърждение**, съгласно което се признават **71,9 млн. евро** по реда на чл.87 от Регламент (ЕС) 1303/2013.

В резултат **не беше допусната загуба на средства по програмата за 2021 г.**

ФИНАНСОВА ПРОГНОЗА ЗА КРАЯ НА 2022 Г.

- ✓ **От началото на 2022 г. до момента са договорени още близо 108 млн. лв. С това договорените средства достигат 3,76 млрд. лв. или 110% от общия бюджет.**
- ✓ **Разплатените средства към бенефициентите се очаква бъдат в размер на над 555 млн. лв. Така в края на 2022 г. те ще достигнат до 2,024 млрд. лв. или 55% от общия бюджет.**
- ✓ **Верифицираните разходи се очаква да са 387 млн. лв., с което ще достигнат общо 1,86 млрд. лв. от началото на програмния период.**
- ✓ **Сертифицираните разходи пред ЕК се предвижда да бъдат 388 млн. лв. към края на 2022 г., с което да достигнат общо 1,865 млрд. лв.**

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020 ДО 28.02.2022 г. ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

ОПОС 2014- 2020	Бюджет (обща сума)	Обявени процедури			Договорени суми (БФП)			Платени суми от ОПОС		Верифицирани разходи		Сертифицирани с Годишен счетоводен отчет разходи (БФП)	
ОС	Общо	бр.	Сума	% от бюд жета	бр.	Сума	% от бюдже та	Сума	% от бюдже та	Сума	% от бюд жета	Сума	% от бюдже та
ОС 1	1 873 073 847	17	2 679 189 537	143%	43	2 144 063 441	114%	895 479 063	48%	741 617 027	40%	740 154 651	40%
ОС 2	576 196 836	9	723 414 269	126%	154	648 109 126	112%	299 744 187	52%	278 470 065	48%	276 145 835	48%
ОС 3	135 509 112	22	147 659 056	109%	92	123 674 317	91%	53 439 959	39%	35 780 986	26%	35 598 590	26%
ОС 4	137 972 768	6	164 835 799	119%	17	130 428 121	95%	86 888 197	63%	68 898 351	50%	68 363 733	50%
ОС 5	576 986 066	5	623 909 873	108%	42	623 138 485	108%	323 218 018	56%	312 441 554	54%	307 898 571	53%
ОС 6	92 973 319	2	92 973 317	100%	23	73 544 133	79%	63 039 905	68%	55 023 480	59%	57 064 760	61%
КФ	2 588 032 681	28	3 467 935 209	134%	102	2 897 630 047	112%	1 305 585 277	50%	1 122 956 932	43%	1 116 416 955	43%
ЕФРР	804 679 267	33	964 046 642	120%	269	845 327 576	105%	416 224 051	52%	369 274 531	46%	368 809 185	46%
Общо	3 392 711 948	61	4 431 981 851	131%	371	3 742 957 623	110%	1 721 809 328	51%	1 492 231 464	44%	1 485 226 140	44%

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПОС 2007 – 2013 С ОПОС 2014 – 2020



■ ОПОС 2007-2013 към 31.12.2013 (период от 2008 до 2013 г.)

■ ОПОС 2014-2020 към 10.03.2022 (период от 2016 г. до март 2022 г.)

Изпълнение на ОПОС 2007-2013 и ОПОС 2014-2020	ОПОС 2007-2013 към 31.12.2013 (период от 2008 до 2013 г.)		ОПОС 2014-2020 към 10.03.2022 (период от 2016 г. до март 2022 г.)	
Договаряне	5 669 999 999	167%	3 743 415 695	110%
Извършени плащания (вкл. аванси)	1 500 000 001	42%	1 726 251 232	51%
Верифицирани разходи	968 000 000	27%	1 494 669 805	44%
Сертифицирани разходи	957 000 001	27%	1 468 380 300	43%

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ope@moew.government.bg
<https://www.eufunds.bg/bg/opos>