

Предложение за изменение на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Обосновка

1. Изменение на финансовия план на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Таблица 17)

Предлаганата промяна касае преразпределение на финансовия ресурс за 2015 г. и 2016 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.).

Ресурсът, предвиден за 2015 г. по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който трябва да бъде усвоен до 2018 г., се намалява с 32 420 081 лв. (16 576 124 евро).

Ресурсът, предвиден за 2016 г. по ЕФРР, който трябва да бъде усвоен до 2019 г., се намалява с 32 420 083 лв. (16 576 125 евро).

Средствата се прехвърлят за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., като ресурсът за всяка година е увеличен както следва: с 21 613 388 лв. (11 050 750 евро) за 2017 г., с 21 613 388 лв. (11 050 750 евро) за 2018 г. и 21 613 386 лв. (11 050 749 евро) за 2019 г.

Прехвърлянето на средства от 2015 г. и 2016 г. в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. е необходимо предвид закъснелия старт на програмата, което създава риск по отношение усвояването на средства към 2018 г. и 2019 г. и загуба на резерва за изпълнение от 6 %.

Предлаганата промяна на финансовия план на ОПОС 2014 – 2020 г. касае основното разпределение на средствата по години, отразено в Таблица 17 към *Раздел 3 „План за финансиране“, т. 3.1 „Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение“*. Изменението няма отражение върху финансовия ресурс (подкрепа от ЕС и национално участие) за изпълнение на приоритетните оси.

Промяната във финансовия план на ОПОС следва да се извърши едновременно с тази по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) с оглед преразпределение на ангажиментите за усвояване към 2018 г. и 2019 г. Прехвърлянето на средства не беше възможно на по-ранен етап предвид различния период на одобряване на двете програми. Измененията на двете програми следва да бъдат изпратени едновременно на Европейската комисия.

Измененията на ОПОС и ОПТТИ за програмен период 2014-2020 г. е свързано и с изменение на финансовия план по години в Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., което вече е иницирано от Централното координационно звено в администрацията на Министерски съвет.

2. Промени в графика за изпълнение на големи проекти за ОПОС 2014 - 2020 г. (Таблица 27)

В приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени инвестиции в дейности по оползотворяване на битовите отпадъци за получаване на енергия. По оперативната програма е заложено да бъде финансирана трета фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София. Предвидено е оползотворяване на RDF горивото, което ще се получава от оползотворяване на отпадъците от MBT-инсталация в Столична община.

Проектът *„Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с ползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“* представлява „голям“ проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Подаването на проектното предложение, което е заложено в Таблица 27 „Списък на големите проекти“ от програмата, е предвидено за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Към настоящия момент по проекта са изпълнени дейностите за избор на консултант за *„Техническа помощ за проектиране на КТЕЦ в гр. София за оползотворяване на RDF“*, изготвяне на идеен проект за съоръжението, определяне на площадка за изграждането му, избор на технология, издадено е Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015 г., попълнен е примерен формуляр за кандидатстване.

Предстои да бъде изготвен анализ на приложимото законодателство в областта на държавните помощи от експерти на ДЖАСПЪРС, актуализиран анализ разходи-ползи, както и да бъдат осъвременени и актуализирани, изготвените по проекта документи в съответствие с получените бележки и коментари на експертите на ДЖАСПЪРС.

Поради липса на проектна готовност, Столична община няма възможност да депозира проекта през четвъртото тримесечие на 2015 г. В тази връзка, Комитетът за наблюдение на ОПОС 2014 – 2020 г., проведен на 03 юли 2015 г. в гр. София, прие предложението крайният срок за подаване на проектното предложение да бъде променен на четвърто тримесечие на 2016 г. Предложената промяна е обвързана с изместване на планираното започване и приключване на изпълнението на проекта. Промените са отразени в текста на оперативната програма - Таблица 27 *„Списък на големите проекти“* към Раздел 12. „Отделни елементи“, т. 12.1 „Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период“.

3. Нанасяне на несъществени технически корекции и актуализиране на текстове, които не засягат обхвата на ОПОС

Предложението за изменение на ОПОС 2014-2020 г. обхваща промени от редакционен характер - коригиране на технически грешки, използване на аббревиатура при изписването на стратегически документи, уеднаквяване на подредбата на информацията с оглед функционалностите на Системата за обмен на данни с Европейската Комисия - SFC 2014. По отношение на Таблица 26 *„Действия за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия“*, поправена е техническа грешка при изписването на крайния срок за изпълнението на условие 6.1. *Воден сектор* - 31 декември 2016 г.

УО на ОПОС подготви искане за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми във връзка с предложеното изменение на програмата.

С оглед на гореизложеното, УО на ОПОС внася за разглеждане на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ предложение за изменение програмата.