Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС

BG16RFTA001-1.003-0001-C01

Георги Стратиев
началник на отдел „Информационни системи“,
дирекция ЦКЗ

[Администрация на Министерския съвет] • [11.11.2026 г.]

Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
17,6 млн. евро

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
7 093 874,11 евро


Верифицирани средства
1 559 655,63 евро

Изплатени средства
2 977 979,31 евро

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

Индикатор	Целева стойност	Достигната стойност	% изпълнение
Намалена административна тежест за кандидатите	30%	51%	171%
Намалена административна тежест за бенефициентите	40%	70%	174%
Брой обучени лица/служители	1 784,00	1 262,00	71%
Нови функционалности на ИСУН	75,00	19,00	25%
Хоризонтални модули за обучения	8,00	0,00	0%
Дял на обучените лица/служители, преминали успешно тест за усвоени знания	80%	0%	0%

Изпратени искания за плащане



Най-висока стойност

882 919,03 евро 29.06.2026

Ново Искане за плащане 01.09.2026-31.10.2026 г.

182 062,21 евро

Четири стълба на дигиталната трансформация при управление на средствата от ЕС

01

Информационна система

- Автоматизация;
- Структурирани данни
- Сигурност
- Подобрени процеси

02

Техническа подкрепа

- Ефективност
- Ефикасност
- Икономичност
- Сигурност….Доверие
- Подобряване на процесите

03

Повишаване на знанията

- Организация
- Създадени условия
- Организация
- Инфраструктура
- Подобряване на процеси

04

Популяризиране

- Традиции
- Иновативност

Постигнати резултати

01 ИСУН

- 30 нови функционалности
- Мигрирана система към най-актуалната версия на .NET
- Мигрирани функционалности на СУНИ към ИСУН
- Осигурени и внедрени лицензи за повишаване на сигурността

02 Хелпдеск

- Над 9200 обработени заявки
- Над 98% удовлетвореност

03 Обучения

- Над 30 проведени обучения
- Над 1300 обучени експерти

04 Популяризиране на проекта

- Близо 80 000 спасени дървета
- „Страници със смисъл“
- „Започни деня със...“

Планирани дейности

01 ИСУН

- Над 20 нови вече планирани функционалности
- Допълнителни автоматизации и внедряване на функционалности с изкуствен интелект
- Мигриране към модерна клиентска и сървърна архитектура
- Надграждане на хардуерните компоненти на ИСУН

02 Хелпдеск

- Разработване на система за управление на заявките
- Внедряване на AI помощник

03 Обучения

- Разработване на хоризонтални обучителни модули за работа с ИСУН
- Разработване на система за управление на обученията
- Осигуряване на условия за провеждане на обучения
- Обучителен център

04 Популяризиране на проекта

- Нови иновативни начини за популяризиране на дейностите по проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От дигитална трансформация към реални резултати.

- По-малко административна тежест
- По-ефективни процеси
- По-достъпни и интелигентни електронни услуги

Днес управлението на средствата от ЕС вече е дигитално.
Нека заедно го направим и...

Устойчиво
Модерно
Надеждно
Ориентирано към хората

Благодаря за вниманието!

Георги Стратиев | Администрация на Министерския съвет