
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ



ОТВОРЕНИ

ПРОЦЕДУРИ

2015 
6 бр. 

134,5 
млн. лв.

2016
6 бр. 
178

млн. лв.

2017
5 бр. 
23,5 

млн. лв.

2018
13 бр. 
183,4 

млн. лв.

2019
8 бр. 
38,2 

млн. лв.

2020
16 бр. 
67,8

млн. лв.

2021
10 бр.
79,1 

млн. лв.

2022
2 бр.
3,5

млн. лв.

66 ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ
НА СТОЙНОСТ 707,9 МЛН. ЛВ.



244,4

90,3

50,8

139,1

23,8

235,3

71,9

45,4

127,9

22,6

ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5

Финансов план Договорени средства

ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА
СПРЯМО ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (млн. лв.)

ДОГОВОРЕНИ 503,1 млн. лв. – 91,7% от ОПДУ



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ
ЗА БФП (в лева) 

ПО 1 
235 287 334

ПО 2 
71 863 315

ПО 3 
45 409 528

ПО 4
127 922 485

ПО 5
22 602 756

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО 30.04.2022 г.                                              
ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ
ЗА БФП (в лева) 

Централна 
администрация

221 договора

Общинска 
администрация 

81 договора 

Съдебна система
15 договора

НПО
172 договора

ПО БРОЙ ДОГОВОРИ 
Централна 

администрация 
445 млн. лв.

Общинска 
администрация                

26 млн. лв.

Съдебна 
система

34 млн. лв.

НПО
28 млн. лв.

ПО СТОЙНОСТ 



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ
ЗА БФП (в лева) 

100
В ИЗПЪЛНЕНИЕ

32
ИЗТЕКЛИ

357
ПРИКЛЮЧИЛИ

25
ПРЕКРАТЕНИ

514 
СКЛЮЧЕНИ 
ДОГОВОРА

СТАТУС
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО1 „Административно обслужване и е-управление“

Намаляване на административната и регулаторна тежест 
на гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на 
„епизоди от живота“ и „бизнес събития“

Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, 
предоставяни по електронен път



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО1 „Административно обслужване и е-управление“

46
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА

26
ПРОЕКТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

2
ИЗТЕКЛИ ПРОЕКТА

4
ПРЕКРАТЕНИ ПРОЕКТА

14
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТА



НАПРЕДЪК
В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Създаден Национален портал за пространствени данни INSPIRE

Предоставяни 960 електронни административни услуги на
Единният портал за достъп до електронни административни
услуги EGOV.BG

Надградена Система за сигурно електронно връчване

Надграден Регистър на висшите училища

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

Развита и въведена Институционалната архитектура на АМ по
отношение на Системата за директен достъп на търговците до
европейските ИС системи и модули, свързани с дейността по
митническо разследване и разузнаване

ПО1 „Административно обслужване и е-управление“



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО1 „Административно обслужване и е-управление“

№ Индикатор
Целева 

стойност 2023 
Договорена 

стойност

Верифицирана 
стойност в ИСУН 
към 30.04.2022 г.

% изпълнение 

О1-1 Брой подкрепени административни режими прегледани за опростяване 700 700 1085
155 % 

О1-2 Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието 65 68 56 86,15 % 

О1-3
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно 

обслужване
103 141 133 129,13 % 

О1-4 Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране 20 17 17 85 % 

О1-5
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на 

организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на 
съвместни проверки

15 21 4 26,67 %

О1-6 Проекти за развитие на държавен ХЧО 4 3 1 25 %

О1-7 Брой подкрепени регистри 100 207 95 95 % 

О1-8 Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим 750 820 416 55,47 % 

О1-9
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени 

поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.)
13 15 5 38,46 % 

R1-2
Брой стандартизирани общински услуги, въведени във всички общински 

администрации
20 17 0 0 % 

R1-4 Функционираща електронна тръжна система (e-procurement)  1 1 1 100 % 

R1-5 Функционираща НЗИС 1 0 0 0 %

R1-6
Дял на административните и вътрешно-административни услуги използвани над 

5000 пъти годишно, които са на ниво 3 и 4 и са базирани на държавния ХЧО
100 % 0 0 0 %



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО 2 „Ефективно и професионално управление 
в партньорство  с гражданското общество и бизнеса“ 

Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи 
механизми за организационно развитие и управление 
ориентирано към резултатите

Подобряване на специализираните знания и умения на 
служителите в администрацията и развитие на механизми за 
кариерно развитие

Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и 
контрол на изпълнението на политики



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО 2 „Ефективно и професионално управление
в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

266
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

13
ПРОЕКТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

22
ИЗТЕКЛИ ПРОЕКТА

213
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТА

18
ПРЕКРАТЕНИ ПРОЕКТА



НАПРЕДЪК
В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Въведен CAF в още 32 администрации 

Надградени Интегрирана информационна система и Интернет 
портал на Народното събрание

Реализирани са над 10 хил. човекообучения на служители на 
държавната администрация 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

Разработени проекти на Национална стратегия за околна среда 
и План за действие 

ПО 2 „Ефективно и професионално управление 
в партньорство  с гражданското общество и бизнеса“ 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО 2 „Ефективно и професионално управление
в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

№ Индикатор
Целева стойност 

2023 
Договорена 

стойност

Верифицирана  
стойност в ИСУН 
към 30.4.2022 г. 

% изпълнение 

O2-1
Администрации подкрепени за въвеждане на системи за
управление на качеството

93 94 94 100 %

О2-2 Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики 6 6 6 100 %

О2-5
Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за
администрацията

100 201 162 над 100 %

О2-6 Обучени служители от администрацията 105 000 117 621 98 133 93 %

R2-1
Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за
организационно развитие и управление ориентирано към
резултатите

175 179 170 97 %

R2-2
Служители от администрацията, успешно преминали обучения
с получаване на сертификат

85% 93 % 99 % 100 %

R2-4
Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на
формиране, осъществяване и мониторинг на политики

370 981 1 478 над 100 %

CО20
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални
партньори или неправителствени организации

350 120 117 33 %



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

Увеличаване на прозрачността и ускоряване на 
правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите 
и организацията на съдебната система

Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната 
система чрез въвеждане на е-правосъдие

Разширяване обхвата и подобряване на качеството на 
обученията в съдебната система

ПО 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“

85
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА

27
ПРОЕКТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

51
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТА

3
ПРЕКРАТЕНИ ПРОЕКТА

4
ИЗТЕКЛИ ПРОЕКТА



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“

212 анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, 
свързани с дейността на съдебната система

40 броя въведени нови и усъвършенстване на съществуващи 
инструменти за модернизация на съдебната власт 

Разработени/надградени информационни системи, портали - 11

Над 10 600 обучени магистрати и служители

20 броя подкрепени електронни услуги на съдебната власт 

НАПРЕДЪК

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ

ПО 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“

№ Индикатор Целева стойност 2023 Договорена стойност
Верифицирана  стойност в 

ИСУН към 30.4.2022 г. 
% изпълнение 

O3-1
Подкрепени анализи, проучвания, 
изследвания, методики и оценки, свързани с 
дейността на съдебната система

50 293 212 над 100 %

О3-2 Проекти за реализиране на съвместни действия 7 8 8 над 100 %

О3-3
Органи на съдебната власт подкрепени за 
въвеждане на програмно бюджетиране

180 180 0 0 %

О3-4
Проекти за насърчаване и развитие на 
алтернативни методи за решаване на правни 
спорове

5 28 19 над 100 %

О3-5
Брой институции, на които е извършен одит на 
ИТ и комуникационната инфраструктура 

180 180 385 над 100 %

О3-6
Брой подкрепени електронни услуги на 
съдебната власт

5 23 20 над 100 %

О3-7 Разработена ЕИСС 1 1 0 0 %

О3-8
Обучени магистрати, съдебни служители, 
служители на разследващи органи съгласно 
НПК

25 000 30 969 23 634 95%

R3-1
Въведени нови и усъвършенстване на 
съществуващи инструменти за модернизация 
на съдебната власт

30 77 40 над 100 %

R3-2 Брой на делата, водени по електронен път 250 000 0 0 0 %

R3-3

Магистрати, съдебни служители и служители 
на разследващите органи по НПК, успешно 
преминали обучения с получаване на 
сертификат

20 000 26 527 23 006 над 100 %

CО20
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени
от социални партньори или неправителствени
организации

50 54 36 72 %



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ

ПЛАНОВЕ/ПРОЕКТИ
ПО 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“

Техническа помощ за хоризонталните структури на ЕСИФ –
обучени служители 4 068, 
служители чиито заплати се финансират – 497

27-те ОИЦ функционират на принципа „едно гише“. 

„Подкрепа за развитие на капацитета на общините при 
разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от 
ЕСИФ “ 

ПО 5 „Техническа помощ“



Сертифицирани разходи по години (в млн. лева)36
Проверени обществени поръчки

16
Решения за определяне на 

финансови корекции

12
от издадените решения са 

обжалвани в съда

Постановени 9 окончателни 
съдебни решения :

7 - в полза на УО, 
1 - в полза на бенефициента,

1 в частична полза на страните

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, НЕРЕДНОСТИ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА (01.11.2021 г.  – 30.04.2022 г. )

38
Постъпили жалби срещу 
издадени индивидуални 

административни актове на 
РУО на ОПДУ. 



НЕРЕДНОСТИ
И ДЕЛА (01.11.2021 г.  – 30.04.2022 г. )

37
сигнала за нередности

27
установени нередности

49
участия в съдебни заседания



ФИНАНСОВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ (1)

235,3

72,0

45,4

127,9

22,6

124,8

52,3

27,0
16,3

132,7

54,5

30,2

104,3

16,9

ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5

ВЕРИФИЦИРАНИ и ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (в млн. лв.) към 30.04.2022 г.

Договорени средства Верифицирани средства Изплатени средства



ФИНАНСОВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ (2)

5,5

19,1

80,6

63,0

71,1 74,2

7,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Верифицирани разходи по ОПДУ (млн. лв.)

66,5



ИЗПЪЛНЕНИЕ

на n+3 за 2022 г.

Сертифицирани средства
316,4 млн. лв.

Оставаща сума за 
сертифициране

82,6 млн. лв.

Очаквани 
искания 

60,6 млн. лв.

Верифицирани искания за 
плащане

5,9 млн. лв.

Искания в процес 
на верификация 

4,9 млн. лв.

Сума в риск 
11,2 млн. лв.



ОДИТИ
ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОДИТНИЯ ОРГАН

ПЕТИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ - сертифицирани разходи през Седма
счетоводна година (01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.)
Извършени са детайлни проверки на 30 искания за плащане по 21
проекта
Всички препрокъки по окончателните доклади са изпълнени

ГОДИШЕН КОНТРОЛЕН ДОКЛАД по ОДПУ е получен на 11.02.2022 г.,
съгласно който остатъчната грешка по програмата е 0,25 % и
Одитния орган е преценил събраната информация и одитни
доказателства за достатъчни и релевантни, за да изрази с
разумна степен на увереност становище без резерви за
точността на отчетите по ОПДУ за Седма счетоводна година
(01.07.2020 г. – 30.06.202 1 г.).



ОДИТИ
ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОДИТНИЯ ОРГАН

СЕДМИ СИСТЕМЕН ОДИТ ПО ОПДУ 

Ключово изискване 4 „Адекватни управленски верификации“ - Оценка 2
„Функционира. Необходимо е известно подобрение”

Ключово изискване 5 „Внедрена ефективна система, с която се гарантира, че
всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на
подходяща одитна следа“– Оценка 1 „Функционира добре. Не е необходимо
подобрение или е необходимо само незначително подобрение”

Ключово изискване 8 “Подходящи процедури за изготвяне на декларация за
управление и на годишно обобщение на окончателните одитни доклади и
извършените проверки” е оценено с оценка 1 „Функционира добре. Не е
необходимо подобрение или е необходимо само незначително подобрение“.



ОДИТИ

ТЕКУЩИ ОДИТИ 

СМЕТНА ПАЛАТА 

„Администриране на нередности за периода 01.01.2017-31.12.2020 г.“ На 30.11.2021 г. е представен

проект на доклад. УО на ОПДУ е изпратил коментари по проекта на доклада на 06.12.2021 г.

„Одит на информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), който да обхване периода

01.01.2016 – 31.12.2021 г.“ Одитът е стартирал на 01.12.2021 г. и е в процес на изпълнение

Контрол на изпълнението на препоръки по одитен доклад от извършен одит „Ефективност на

изпълнението на ОПДУ – ос I “Административно обслужване и е-управление“

Одитът е стартирал на 13.04.2022 г. и е в процес на изпълнение.

Шести одит на операциите за осма счетоводна година стартира на 31.01.2022 г. Одитът е в процес

на изпълнение. В обхвата на Първи период са включени 24 искания за плащане по 19 проекта.

ОДИТЕН ОРГАН



64 Информационни дни/срещи/кампании/ 1420 участника
Присъствени, чрез Webstream, в Zoom, в Webex

103 Обучения за бенефициенти/ 1748 участника 
Присъствени, чрез Webstream, в Zoom, в Webex

5 Годишни информационни дейности
14 Комитета за наблюдение/ 20 писмени процедури
8 Подкомитета/ 3 писмени процедури

16 Технически срещи с ЕК 

153 разпространени прес съобщения
8386 публикации/отразявания в медиите за ОПДУ
Национални и регионални печатни издания, телевизия, радио, онлайн

към 30.04.2022
ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

СЪБИТИЯ

ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Пилотен бюлетин – м. Януари
Първи бюлетин за Q1 /Януари-Март/ 2022



329 публикувани документа/ пакета документи
- поддържане и доразвиване на страницата
- над 2500 уникални посещения на месец на интернет страницата на УО 
- нов раздел РЕЗУЛТАТИ

15 Facebook Posts /eufunds.bg/
Total reach 17 840/ engagement - 1138

11 YouTube видеота/ 7308 импресии/ 82 абоната/ 3 Playlists

към 30.04.2022
ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

eufunds.bg

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

6 приключени договора
1 договор в изпълнение за медиен мониторинг

ДОГОВОРИ



БЛАГОДАРИМ ЗА
e-ВНИМАНИЕТО
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