Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано

Годишен доклад за изпълнението по целта "Инвестиции за растеж и работни места"
ЧАСТ А

[bookmark: _Toc256000001]ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

	CCI
	2014BG16M1OP002

	Наименование
	Оперативна програма
 "Околна среда"

	Версия
	2021.0

	Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет
	18.05.2022 г.





ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	1
2.	ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	4
2.1.	Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите.	4
3.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013)	7
3.1.	Преглед на изпълнението	7
3.2.	Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	17
Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6ii	17
Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 6a	22
Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 6d	24
Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 5ii	28
Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 / 6iv	32
Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 6	35
Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 6 / 1	38
Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 6 / 2	39
Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 6 / 3	40
Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма	41
Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението	42
3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	45
Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма	45
Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)	46
Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране	48
Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)	49
Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU)	50
4.	ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ	51
6	ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	54
7.	РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ	65
8.	ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ	66
"Фонд на фондовете"	66
Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г.	69
Гаранции	72
заеми	73
"Фонд на фондовете"	76
9.	Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ	80
10.	НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	82
10.1.	Големи проекти	82
10.2.	Съвместни планове за действие	89
11.	ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	92
11.1.	Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	92
11.2.	Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	92
11.3.	Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	92
11.4.	Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	93
11.5.	Роля на партньорите в изпълнението на програмата	93
12.	ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013	94
12.1.	Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки	94
12.2.	Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия	97
13.	ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка	98
14.	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)	99
14.1.	Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма	99
14.2.	Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете	99
14.3.	Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия	99
14.4.	По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни	99
Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)	102
14.5.	Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно	104
14.6.	Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси	104
15.	ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	105
16.	ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка)	106
17.	ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	107
Документи	108
Последни резултати от валидирането	109

[bookmark: m_version][bookmark: m_displayErdfSfCf][bookmark: m_version_8point]2021true2021Не е валидирано

Не е валидирано

2021Не е валидирано


BG	1		BG
BG	4		BG

2. [bookmark: _Toc256000002]ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

2.1. [bookmark: _Toc256000003]Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите.
	
До края на 2021 г. са сключени/издадени общо 340 бр. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 864 261 600 евро или 107 % от бюджета, от които 1 433 713 657 евро за Кохезионен фонд (КФ) и 430 547 943 евро за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). До края на отчетния период изплатените средства по програмата възлизат на 843 033 531 евро (49 % от бюджета), от тях 636 536 066 евро са от КФ (48 %) и 206 497 465 евро от ЕФРР (50 %).  
До края на 2021 г. общо сертифицираните пред Европейската комисия (ЕК) разходи са в размер на 755 473 635[footnoteRef:1] евро, представляващи 43,6 % от бюджета на  програмата, от които 568 812 516  евро са сертифицирани по КФ и 186 661 119 евро по ЕФРР.   [1:  Сумите представляват верифицираните разходи до края на 2021 г., докато в Таблици 6 и 7 сумите представляват допустимите разходи, декларирани от бенефициентите до края на 2021 г., независимо от това дали са верифицирани.] 


Рискът от загуба на средства по програмата за 2021 г. е в размер на 56,52 млн. евро (47,52 млн. евро по КФ и 9 млн. евро по ЕФРР). С цел недопускане на загуба, УО на ОПОС приложи механизма на чл. 87 от Регламент (ЕС) 1303/2013, за което беше извършен обстоен преглед на правните и финансови аспекти на 43 бр. обжалвания на обществени поръчки по 31 бр. изпълнявани проекта. Изчисленията на УО показваха, че поради съдебни обжалвания на обществени поръчки, провеждани от бенефициентите, суми в размер на над 40,94 млн. евро по КФ и над 35,14 млн. евро по ЕФРР не могат да бъдат ефективно разходвани. Този негативен фактор доведе до формиране на риск от загуба на средства от фондовете на ЕС  в размер на 56,52 млн. евро за 2021 г. В началото на 2022 г. беше представено официално искане пред Европейската комисия по реда на чл. 87 от Регламент (ЕС) 1303/2013 за прилагане на изключение  от правилото за освобождаване по отношение на 76 млн. евро, които не е било възможно да бъдат заявени пред Комисията, поради съдебни производства или административно обжалване. През м. февруари 2022 г. Европейската комисия изпрати писмено потвърждение, съгласно което се признават 71,9 млн. евро по реда на чл. 87 от Регламент (ЕС) 1303/2013.
В резултат на положените усилия по задействане механизма на чл. 87 от Регламент (ЕС) 1303/2013 не беше допусната загуба на средства за 2021 г.

Изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

През 2021 г. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ не е изменяна. УО планира изменение на програмата през 2022 г. През 2022 г. изменението на ОПОС 2014-2020 г. се извършва на основание чл. 30 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Промените произтичат от необходимостта от включване на нови и прецизиране на съществуващите мерки в текста на програмата,  съответно на нови бенефициенти, с цел преодоляване на риска от загуба на средства на етапа на приключване на програмата. В съответствие с принципа на партньорство, допълнителните мерки са детайлно представени на членовете на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. на заседание, проведено на 24.03.2022 г. Комитетът одобри направените предложения и даде мандат на УО на ОПОС да продължи съгласуването им със службите на Европейската комисия с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма. Идентифицираните мерки и средства са избрани въз основа на възможността им да бъдат подготвени, договорени и изпълнени успешно в кратките срокове за допустимост на разходите и съобразявайки съответствието им с вече подкрепяните мерки в ОПОС 2014-2020 г., както и такива, които изискват минимални изменения в програмата, без да засягат първоначално заложените програмни цели.
Предложенията за изменение на ОПОС включват:
· Актуализиране на процентното съотношение на финансовите средства (подкрепа от Съюза) за всяка Тематична Цел и за всеки Инвестиционен Приоритет в резултат на прехвърляне на средства по съответните приоритетни оси на ОПОС 2014-2020 г.;
· Актуализиране на стойностите на финансовите показатели „Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган“ по приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5, поради прехвърляне на средства между приоритетните оси;
· Актуализиране на финансовия ресурс по кодове на интервенции по приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5 с цел съответствие с договорените проекти по програмата;
· Включване на текстове в съответните раздели на програмата във връзка с осигуряване на възможност за финансиране на новите мерки по залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики извън защитените зони от Натура 2000, за да се осигури свързаност на мрежата, и мерките за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво в областите, където същата е напълно изградена на областно ниво;
· Изключване на показател  3.7 „Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура“ от обхвата на Приоритетна ос 3 „ Натура 2000 и биоразнообразие“, отчитайки генерираното закъснение (от 2018 г. до март 2022 г.) в нормативното одобряване на подхода за управление и създаване на органи за управление на всички защитени зони в страната, както и крайният срок за допустимост на разходите (31.12.2023 г.);
· Актуализиране на финансовия план, предвид предложените промени по кодове на интервенции и с цел привеждане на съответствие с пренасочените средства между приоритетните оси на програмата;
През 2022 г. се планира възлагане на оценка на въздействието на ОПОС. Въз основа на изводите от нея, ще се извърши допълнителен анализ на изпълнението на договорите по ОПОС 2014-2020 г. към края на 2022 г. Отчитайки и планираното фазиране на някои проекти (ВиК), чието изпълнение ще бъде продължено и през програмен период 2021-2027 г., УО на ОПОС планира и последващо изменение на програмата в края на 2022 г., с което ще бъдат прецизирани целевите стойности за 2023 г. на индикаторите по програмата. 

Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.
През 2021 г. са проведени 4 писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от членовете на КН на ОПОС 2014-2020 г. По-важните решения, взети от КН на ОПОС, са както следва:
· одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2020 г.;
· съгласуване на изменение на ИГРП за 2021 г. и одобряване на ИГРП за 2022 г.;
· изменение на  методология  и  критерии  за  оценка  по  процедура  „Мерки  за подобряване   качеството   на   атмосферния   въздух“ по   приоритетна ос 5;
· съгласуване увеличаването  на бюджета  на  процедура  № BG16M1OP002-2.009„Изпълнение   на   демонстрационни   проекти   в   областта   на   управлението   на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“.




Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. (ИГРП)
към 31.12.2021 г.
През 2021 г. са обявени 2 бр. процедури – „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ (97 000 000 лв.)  и „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания -2 (1 820 000 лв.), с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ от 98 820 000 лв. (50 525 864 евро ).   
Финансови инструменти (ФИ)
[bookmark: _Hlk35940080]1) По процедура “Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ е сключено финансово споразумение с „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ)  на стойност 26 808 253,21 евро (52 431 581,62 лв.). Първоначално финансовият инструмент беше предвиден  като механизъм за постигане на устойчиво управление на отпадъците от бита като се подобрят условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектора. До м. май 2021 г. бяха предоставени две идеи за проекти, които обаче не отговаряха на условията за финансиране. По финансовия инструмент не бяха ангажирани средства към крайни получатели, в тази връзка и на основание  сключеното финансовото споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ,  е стартирана процедура за сключване на допълнително споразумение, с което да бъде прекратен мандата на ФМФИБ за управление на средствата, ангажирани за финансови инструменти в този сектор. Освободените средства ще покрият финансирането на  проекти в рамките на процедурата за рекултивация на депа.

2) По процедура „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ е предвидена подкрепа в размер на 136 382 412,20 евро (266 736 721,79 лв.) Сключено е оперативно споразумение между ФМФИБ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора, съгласно което от страна на Фонда се предоставят публични средства от 115 млн. евро и се мобилизира съфинансиране в минимум същия размер от страна на ЕБВР, която предоставя заеми и гаранции. Към края на 2021 г. само 5 от възможните 16 допустими ВиК Оператори (потенциални крайни получатели на финансовия инструмент) са сключили договори за заем с ЕБВР – ВиК Враца, ВиК Смолян, ВиК Русе, ВиК Стара Загора и ВиК Бургас. ВиК Пловдив е в процедура за избор на финансираща институция, като евентуалната гаранция би могло да бъде предоставена чрез финансовия инструмент, за което се очаква решението на ВиК оператора. В допълнение ЕБВР процедира одобрение за предоставяне на финансов инструмент чрез ОПОС 2014-2020 г. на ВиК Перник. ВиК Шумен е в избор на финансираща институция за предоставяне на заем, като гаранцията ще дойде по линия на финансовия инструмент по ОПОС 2014-2020 г. Останалите ВиК Оператори са осигурили собствения принос от търговски банки или от фонд ФЛАГ. Столична община е заявила, че няма да ползва ФИ по ОПОС 2014-2020 г. В този смисъл, ангажираните средства по ФИ Води от ОПОС 2014-2020 г. са в размер на 29 044 075,50  лв. (14 850 227,78 евро), равняващи се на 10,89 % от определения ресурс. Предвид ниското ниво на финансово изпълнение, се провежда комуникация  с ФМФИБ, за да бъдат постигнати договорености по бъдещото поетапно освобождаване на неангажирания ресурс и прехвърлянето му към активни проекти, като напр. по процедурата за екологични транспортни средства по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.




Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано


3. [bookmark: _Toc256000004]ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013)

3.1. [bookmark: _Toc256000005]Преглед на изпълнението
	ID
	Приоритетна ос
	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми

	1
	Води
	По приоритетната ос са обявени общо 17 бр. процедури на стойност 1 369 847 858 евро ( 143% от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 42 бр. с обща стойност на БФП  1 048 186 959 евро 109 % от бюджета. Към края на отчетния период 26 бр. проекти са в процес на изпълнение, приключилите са 12 бр., а физически изпълнените са 4 бр. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 438 721 325,25 евро (Таблици 6 и 7), а верифицираните разходи са 375 566 605 евро или  39,2  % от бюджета. Допустимите разходи за одобрените проекти са по-големи от общото финансиране, (Таблица 6) поради наддоговаряне на бюджета по оста съгласно Решение № 182/13.03.2020 г. на Министерския съвет.
Приоритетната ос е ориентирана към постигане на целите на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Основен резултат е реализацията на мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. В следствие от инвестициите в рехабилитация на съществуващата инфраструктура се повишава ефективността на водоснабдителните мрежи и се намаляват загубите на вода. Предвид обстоятелството, че оста е насочена основно към изграждане на ВиК инфраструктура, цялостният напредък ще бъде отчетен към периода на завършване на обектите и при окончателното докладване по програмата.
[bookmark: _Hlk98498180]Нивото на изпълнението по основните показатели към края 2021 г. е следното: по индикатор СO18 „Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване“ (F) са отчетени 192 384 лица, договорените проекти формират обща целева стойност  (S) от 2 142 957 лица. По показател СO19 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води“ (F)  се докладват 425 052 еквивалент жители  (е.ж.), съответно кумулативната стойност на избраните операции (S) възлиза на 2 238 995 е.ж. За индикатор 1.4. „Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ“ (F) са отчетени 14 броя пречиствателни станции за отпадъчни (ПСОВ): Раднево, Банско, Тервел,  Видин, Шумен, Варна – к.к. „Златни пясъци“, Айтос, Приморско-Китен, Асеновград, Добрич, Тутракан, Чирпан, Елхово и Враца. Общата целева стойност (S)  на проектите в изпълнение възлиза на 28 бр. ПСОВ.  За  1.5 „Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи“ (F) се докладват 15 броя при стойност на избраните операции (S), възлизаща на 24 броя.  Извършеният преглед на изпълнението на специфичните за програмата показатели за резултати показва, че за 1.1. „Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство“ към края на 2021 г.постигнатата стойност е 254 313 екв.ж., индикатор 1.3 „Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние“ е постигнат изцяло – 173 бр. с изпълнението на проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда“. Предвижда се показател 1.2. „Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние“ да бъде отчетен чрез проект „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“.
Към 31.12.2021 г. 21 бр. проекта, изпълнявани по четири процедури („Изпълнение на ранни ВиК проекти“, „Изграждане на ВиК инфраструктура“, „Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2“ и „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“) са насочени към намаляване загубите на вода по водопреносната мрежа. Средната заложена цел, която се очаква да се постигне е минимизиране на водните загуби с 10,05 %. Отчетенето намаление на загубите на вода, в резултат от изпълнението на проектите (към м. март 2022 г.), е следното: „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България“- 8%, „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1“ – 14,99 %, „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ – 5%, отчетените стойности достигат заложените индивидуални цели по проектите.
УО очаква, че при засилена мобилизация на всички участници в процеса и адекватна организация на дейностите, сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да могат да осигурят постигане на целевите стойности на програмата. 
Най – тежкият проблем по оста се явява късното обявяване на обществени поръчки за основните дейности по проектите. Във връзка с необходимото време за провеждане на процедурите и последващото, в повечето случаи, обжалване, срокът за извършване на реалните строителни работи значително се скъсява. Предвид натрупаното закъснение в изпълнението на инфраструктурните проекти във ВиК сектора, налагащо оперативни мерки за ускорение, както и във връзка със засиления мониторинг от страна на ЕК, УО на ОПОС изготви План за действие със заложени междинни цели и срокове за тяхното постигане до края на 2023 г. с оглед отчитане на физически и финансов напредък по проектите с бенефициенти ВиК оператори. В рамките на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти № Д-34-79/07.12.2018 г., УО на ОПОС ангажира ЕИБ да подпомогне ВиКО при разработването на план за действие за всеки един проект.


	2
	Отпадъци
	По приоритетната ос са обявени общо 9 бр. процедури на стойност 369 875 843 евро (126 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 125 бр. с обща стойност на БФП  330 421 095 евро или 112 % от бюджета. Към края на отчетния период  82 бр. проекти са в процес на изпълнение, приключилите са 27 бр., а физически изпълнени са 16 бр. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 120 197 417,37 евро (Таблици 6 и 7), а верифицираните разходи са 140 922 837 евро или 47,8  % от бюджета.
[bookmark: _Hlk99702071]За изпълнение на стратегията по приоритетната ос, УО е обявил процедури, чрез които да се изгради необходимият допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаляване на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране.
[bookmark: _Hlk98499911][bookmark: _Hlk99702252][bookmark: _Hlk98500459][bookmark: _Hlk98500347][bookmark: _Hlk98500405][bookmark: _Hlk98500496][bookmark: _Hlk99703478]Финансираните към настоящия момент проекти допринасят за постигането на основния индикатор по приоритетната ос СO17 „Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“, към края на периода отчетеният напредък (F) е 68 308 тона/година, общата стойност на избраните операции (S) възлиза на 230 694,94 тона/година. УО очаква крайната цел да бъде изпълнена с приключването на договорените проекти. Целевата стойност (57 бр.) на показател  2.4. „Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14“ съответства на броя на депата, които са обект на наказателната процедура. В резултат на сключените 54 бр. АДБФП в изпълнение на процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, към края на 2021 г. се докладват 23 бр. рекултивирани депа. Напредъкът се дължи на проектите, изпълнени на територията на следните общини: Руен, Тервел, Кула, Каварна, Ковачевци, Долни Дъбник, Павликени, Бяла (област Русе), Белоградчик, Генерал Тошево, Несебър, Ветрино, Невестино (2бр. депа), Чирпан, Трекляно, Суворово, Симитли, Бобов дол, Костенец, Брацигово, Девня и Ружинци. Към края на м. април 2022 г. e приключила техническата рекултивация (с издаден Констативен акт Образец 15) на общо 43 бр. депа  по тази процедура, които освен изброените включват още общините: Трън, Челопеч, Роман, Димово, Брезник, Поморие, Бургас, Копривщица, Пордим, Гълъбово, Гулянци, Полски Тръмбеш, Стара Загора, Долна Митрополия, Земен, Елена, Никопол, Малко Търново - с.Звездец, Рила и Белово.  Стойността на избраните операции (S) за постигането на показател 2.2. „Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)“ е 180 000 т. г. и отразява прогнозния принос от проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Размерът на БФП е 177 629 778,24 лв., а заложеният срок за завършване на дейностите е 30.11.2023 г. Понастоящем финансовото изпълнение възлиза на едва 40,4 %, от които 40% е изплатеният аванс под формата на държавна помощ. Към м. май 2022 г. извършените плащания към бенефициента възлизат на  71 783 682,77 лв., от които авансовото плащане е 71 051 911,30 лв., а междинните са 731 711,47 лв. Разплатените средства за реалното изпълнение са в размер на 731 771,47 лв., които са за консултантска услуга, предоставена от ЕИБ, както и за подготовка на проекта. Първоначалната стойност на  изплатения на 17.12.2018 г. аванс по проекта е била 71 404 823,69 лв. Впоследствие на 25.11.2019 г. е издадено Решение № C(2019)8528 на ЕК за държавна помощ SA 54042 (2019/N) и на 01.04.2020 г. е издадено Решение за изпълнение CCI 2018BG16RFMP003 на ЕК за одобрение на големия проект.  В тази връзка на 02.09.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към АДБФП, съгласно което бенефициентът се задължава да възстанови сума в размер на 352 912,39 лв., представляваща разлика между изплатеното и сертифицирано пред ЕК авансово плащане, извършено в контекста на държавната помощ, заявена под режим „Услуга от общ икономически интерес“ (чл. 131. параграф 5 от Регламент (ЕС) №1303/2013) и новия допустим размер на авансово плащане предвид Решение № C(2019)8528 на ЕК за държавна помощ SA 54042 (2019/N) за държавна помощ по грида за Енергетика и околна среда. За да отговори на новото решение, Столична община е възстановила сумата от 352 912,39 лв. на 15.09.2020 г. Отчита се сериозно закъснение спрямо първоначалния график за обявяване на всички обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта. Предвид актуалния статус на дейностите и заложения от възложителя срок за изпълнение на строително – монтажните работи, проектът е определен от УО като високорисков. В тази връзка, от бенефициента е изискано да представи План за действие с конкретни срокове и набелязани мерки за изпълнението му. Следва да се има предвид, че дейностите по оползотворяване на отпадъци са недопустими за финансиране през програмен период 2021-2027 г. и в този смисъл „фазиране“ или прехвърляне на проекта от програмен период  2014-2020 г. в 2021-2027 г. не би било възможно. Значителен финансов ресурс (около една трета) по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ е ангажиран за конкретния проект и при евентуалното му прекратяване съществува реална възможност освободените средства да не могат да бъдат пренасочени към други инвестиции в сектора. В тази връзка УО разглежда варианти за избягване на негативен сценарий, като фокусът е върху финализиране на проекта като „неактивен“. Изпълнението на още няколко проекта се идентифицира като рисково, а именно три проекта за изграждане на компостиращи инсталации и такива за предварително третиране, по които бенефициенти са общините Асеновград, Горна Малина и Берковица, както и проекта на община Русе за изграждане на анаеробна инсталация. УО е информирал тези бенефициенти, че при евентуално незавършване на проектните дейности в срока на допустимост на разходите (31.12.2023 г.), необходимият финансов ресурс за приключване на дейностите ще остане за тяхна сметка, като проектите следва да бъдат завършени като „неактивни“ в срок до 15.02.2026 г. 
Поради необходимостта от оптимално насочване на финансовия ресурс по оста към инвестиции в сектора, УО извърши обстоен анализ на изпълнението на проектите. Установено е, че по оста е възможно да бъде формирана значителна икономия, която се генерира от наложени финансови корекции, непълноти в представената от бенефициентите отчетна документация, водещи до непризнаване на разходите при извършване на верификация от страна на УО, както и от проведени обществени поръчки на по-ниски стойности от първоначално планираните. В тази връзка и с цел прилагане на корективна мярка, в рамките на отчетния период, УО инициира увеличаване  на бюджета  на  процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение   на   демонстрационни   проекти   в   областта   на   управлението   на отпадъците“ с 13 789 405,00 лв., като същият стана общо 23 568 555,00 лв. Изменението беше одобрено чрез проведената в периода 01.11.-15.11.2021 г. писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на ОПОС. През 2022 г. УО сключи административни договори за предоставяне на БФП на одобрените по процедурата проекти от резервния списък. Подкрепата е за дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, чрез което ще се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по отношение на битовите отпадъци. 
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	Натура 2000 и биоразнообразие
	[bookmark: _Hlk99705955]По приоритетната ос са обявени общо 22 бр. процедури на стойност 75 496 877 евро (109 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 92 бр. с обща стойност на БФП 63 242 281 евро или  91 % от бюджета. Към края на отчетния период 72  бр. проекти са в процес на изпълнение, а приключилите са 18  бр. и 2 бр. са физически изпълнени. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 23 861 660  евро (Таблици 6 и 7), а верифицираните разходи са 17 820 976 евро или  25,7  % от бюджета. Предвид специфичния характер на финансираните операции по оста, изпълнявани в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, за отчитане на реалния принос към показатели СO23 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ и 3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ се приложи експертно (ГИС – базирано) отчитане на напредъка. През отчетния период УО възложи изготвянето на пространствени анализи, целящи идентифициране на приноса на одобрените проекти по процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ на ниво административна област. Поради липсата на одобрен проект за област Кюстендил по цитираните процедури, анализът включи и наличния принос към двата индикатора, който се отчита по проекти в изпълнение на процедури: BG16M1OP002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“, BG16M1OP002-3.027 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“ и BG16M1OP002-3.017 „МИГ Самоков “Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“. Чрез подготовката на пространствените анализи беше подпомогнат процесът на определяне на разпространението на местообитанията и местообитанията на видове, получените данни бяха обобщени в доклад с описание на алгоритъма за определяне на действителните целеви стойности от избраните операции в изпълнение на индикатори С023 и 3.4. Чрез прилагането на диференциран подход, включващ специфичен ГИС инструментариум не се допусна повторно отчитане на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма. По показател С023 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ (S) се докладват 1 594 255,89 ха. като прогнозна стойност за постигане от избраните операции, действителният напредък в рамките на отчетния период (F) се равнява на 707 347,59 ха. Прогнозната стойност на избраните операции (S) за индикатор  3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ възлиза на 1 662 642,43 ха, реализираният действителен напредък към края на периода (F) е 711 777,32 ха. За изпълнението на индикатор 3.5. „Инвентаризирани защитени зони,  включващи в границите си акваторията на Черно море“ е предоставено финансиране по проект „Натура 2000 в Черно море“, общата целевата стойност на индикатора изцяло се покрива от целта по проекта (17 броя). Констатирани са рискове за изпълнението на проект „Натура 2000 в Черно море“, поради факта, че една от основните дейности, а именно дейност 3 „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“ не е страртирала. В периода от подписване на заповедта за БФП през 2017 г. до края на 2021 г. процедурата за избор на изпълнител на основната Дейност 3 беше неколкократно обжалвана, прекратявана и преобявявана. Описаното обстоятелство компрометира извършването на заложените по проекта теренни проучвания в рамките на минимум 2 полеви сезона, вследствие на което на 14.10.2021 г. е извършена промяна на проекта, изразяваща се в съкращаване на периода за изпълнение на основна Дейност 3  и Дейност 4 „Оценка и контрол на данните“. С Решение № F182791 от 28.01.2022 г. е открита обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“. В определения краен срок за подаване на оферти – 07.03.2022 г. е постъпила една оферта. С цел осигуряване на равен достъп на участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка, предвид обема и сложността на поръчката, бе взето решение от страна на възложителя да бъде определен допълнителен срок за подаване на оферти по откритата процедура от 15 дни, считано от дата на изпращане на обявлението за публикуване. Новият краен срок за подаване на оферти е определен до 23.03.2022 г., след което е в ход процедура по оценка на офертите.  След извършени консултации с експерти по тематични области във връзка с риска от компрометиране изпълнението на проекта (риск за теренните проучвания в рамките на 2 полеви сезона) е потвърдено, че е възможно планиране и провеждане на теренни дейности в оставащото време до края на 2023 по начин, който да компенсира липсата на 2 пълни сезона. При благоприятно развитие на обстоятелствата в посока сключване на договор с изпълнител ще бъде дадена възможност работата по проекта да бъде завършена във възможно най-голям обем до 31.12.2023 г., както и да се постигнат в достатъчна степен заложените индикатори по проекта.
Към края на отчетния период по показател 3.6. „Проведени национални информационни кампании“ (F) се отчита 1 брой. (проект „Знания за Натура 2000“) от планирани до 2023 г. 3 броя. По проект „Знания за Натура 2000“ са планирани за провеждане 3 бр.национални информационни кампании. Целта на проекта е да се повиши информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. През м. декември 2018 г. се е състояла встъпителна информационна кампания в градовете София и Варна, в която са взели участие над 60 представители на заинтересованите страни. По време на срещите са представени обхвата и графика на дейностите по проекта, както и  предизвикателствата при въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 Срещата е основополагаща за провеждането на бъдещите регионални информационни събития. Целта е да се изясни логиката на новия подход за управление на защитените зони сред ключовите участници в процеса, така че те от своя страна да бъдат фасилитатори на регионално ниво.  Фокусът на събитието в гр. Варна е поставен върху морските защитени зони от мрежата Натура 2000 и възможностите за обезпечаване на тяхното ефективно управление.
За постигането на целта по показател 3.7. „Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура“ не е насочено финансиране, поради неприключилата процедура за изменение на Закона за биологичното разнообразие, чрез която следваше да бъдат конституирани органи за управление на мрежата Натура 2000 в Република България. Изпълнението на двата индикатора 3.6 и 3.7 е пряко свързано с функционирането на управленска структура в рамките на мрежата Натура 2000. Предвид описаните обстоятелства, УО проведе консултации с ЕК за заличаване на двата индикатора, което ще бъде отразено и в предложеното изменение на програмата, което ще бъде представено през 2022 г. 
[bookmark: _Hlk97821293]Специфичните за програмата показатели за резултати – 3.1 „Видове с подобрено природозащитно състояние“, 3.2 „Видове птици с подобрено състояние“ и 3.3 „Местообитания с подобрено природозащитно състояние“ се постигат чрез изпълнението на проекти, чиято основна цел е реализирането на консервационни мерки за подобряване на състоянието на видове, птици и местообитания.
УО на ОПОС адресира конкретни мерки за постигане във възможно най-висока степен финансовия показател на приоритетната ос, планира се през 2022 г. да бъдат обявени две процедури за директно предоставяне на БФП: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ (13 430 000,00 лв.) и „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ (60 000 000,00 лв.), което ще подпомогне пълното изпълнение на финансовия индикатор.
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	Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
	По приоритетната ос са обявени общо 6 бр. процедури на стойност 84 279 206 евро (119% от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 17 бр. с обща стойност на БФП 66 921 048 евро или  95% от бюджета. Към края на отчетния период 8 бр. проекти са в процес на изпълнение, приключилите са 8 бр. и 1 бр.е физически изпълнен. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 38 355 846,22 евро (Таблици 6 и 7), а верифицираните разходи са 34 034 024 евро или  48,2% от бюджета. Към края на 2021 г. изпълнението на показателите по приоритетна ос 4 е следното: за СО20 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ (F) се докладват 145 063 бр. лица,  резултатът се дължи на проекти „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ (86 516), „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. „Келанджика” (313), „Възстановяване и укрепване на стената на яз. „Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ (7 017) и „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ (51 217). Прогнозната стойност на избраните операции (S) за показател CО20 възлиза на 1 451 979 лица. Въпреки че за същата се отчита намаление (вж. Табл. 3А индикатор СО20), основният принос към крайната цел на индикатора се очаква от проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР), по който е заложен индивидуален за процедурата индикатор с целева стойност от 7 000 039 лица.
За изпълнението на целта по показател 4.1. „Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения“ са подписани 4 бр. АДБФП за проекти: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“  и „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. „Келанджика”. Последните два са приключили в резултат на което, районите с потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция са намалели с 2 броя. Към края 2021 г. по показател 4.2 „Население в риск от свлачища“ е отчетено реализираното намаление от 17 302 лица в резултат на проекти: „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“– 9 071 бр. лица, „Укрепване на свлачище LOV 19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул. Синчец, в гр. Луковит – 2 726 бр. лица, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“ – 750 бр. лица, „Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” гр. Оряхово – 4 118 бр. лица и „Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти: 1. Свлачище VRC31.54386.04 в с. Остров; 2. Свлачище VRC31.54020.02.05; 3. Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24“- 637 бр. лица. За индикатор 4.3. „Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения“ (F) се докладват 4  броя като УО очаква да бъдат реализирани всички предвидени за изграждане центрове – 6 бр. (S). Изпълнението на показателя се отчита в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на ГД ПБЗН в МВР, по който се предвижда установяване на шест центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения в градовете Бургас, Враца, Габрово, Пазарджик, София и Шумен. До края на периода на докладване, постигнатата стойност за 4.4. „Укрепени свлачища“ (F) е 12,26 ха., което е сравнително малко.  Договорените проекти са 9 бр. с обща целева стойност (S) 95,01 ха., с приключването на дейностите  ще се обезпечи постигането на общата целева стойност на показателя, която за 2023 г. е 80 ха. 
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	Подобряване качеството на атмосферния въздух
	По приоритетната ос са обявени общо 5 бр. процедури на стойност 319 000 052 евро (108 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 42  бр. с обща стойност на БФП 318 605 650 евро или  108 % от бюджета. Към края на отчетния период 23 бр. проекти са в процес на изпълнение, а приключилите са 19 бр.  Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 79 926 759,92 евро (Таблици 6 и 7), а верифицираните разходи са 157 811 873 евро или 53,5 % от бюджета.Финансираните проекти от средства по оста са насочени към намаляване на количеството на ФПЧ10 и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. Действията на УО са насочени към създаване на условия за изпълнение на целевите стойности на показателите по оста, във връзка с което транспортът е определен като един от основните замърсители на въздуха. Подмяната на остарелия дизелов автобусен състав е с пряк принос за подобряване качеството на въздуха, а чрез подмяната на амортизираните електрически превозни средства, общественият превоз става по-привлекателен за гражданите. С предоставяне на приблизително 500 млн. лв. се доставят нови екологосъобразни превозни средства: 292 бр.ел. автобуси, 60 бр. тролеи и 25 бр. трамваи. Общата целева стойност на избраните операции за изпълнение на показател 5.3. „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NОx“ (S) е 3 120 610 лица при 3 000 000 планирани за постигане към 2023 г. По другия индикатор 5.4. „Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx“ (S) са отразени сключените 20 бр. договори за предоставяне на безвъзмездна помощ по проекти, чрез които ще се минимизира замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта.  Към края на 2021 г. принос с верифицирани стойности (3 бр.) по индикатор 5.4 (F) оказват проектите, изпълнявани от общините Столична, Димитровград и Монтана по процедура  „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. За достигане на целта за 2023 г. (7001,15 тона/година, при базова стойност от 7 347,71) по показател 5.1 „Количество  на ФПЧ10“са избрани операции с обща прогнозна стойност от 825,50 тона /година, с което при успешно приключване на дейностите, индикаторът ще бъде постигнат. УО предвижда към 2023 г. всички проекти по оста да бъдат приключени, с което да бъдат изпълнени крайните цели.


	6
	Техническа помощ
	[bookmark: _Hlk99709064]По приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ са обявени са 2 бр. процедури на стойност 47 536 502 евро (100 % от бюджета). Към края на 2021 г. са издадени общо 22 бр. заповеди с обща стойност на БФП 36 884 556 евро или 78 % от бюджета. В процес на изпълнение са 8 бр. бюджетни линии, а останалите 14 бр. вече са приключили. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 28 138 996,23 евро (Таблици 6 и 7) и верифицираните разходи възлизат на 27 916 256 евро или 58,7 % от бюджета. Основните резултати от изпълнението на оста през отчетния период са свързани с изпълнението на трите специфични цели - укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола; повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ; осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички целеви групи и укрепване капацитета на бенефициентите за успешно реализиране на проектите. През 2021 г. в изпълнението на бюджетните линии са организирани обучения за 61 представители на бенефициенти, които са проведени дистанционно и присъствено, съобразно епидемичната обстановка в страната. С оглед необходимостта от създаване на необходимия капацитет за изпълнение и управление на проекти, за бенефициентите по програмата са идентифицирани теми за обучение, които покриват целия проектен цикъл. Обученията са с практическа ориентация, на тях се разглеждат конкретни проекти и се представят научени уроци и добри практики, по този начин се придобиват знания за преодоляване на повтарящи се грешки при разработването и последващото изпълнение на проектите. Отчетената степен на удовлетвореност на бенефициентите от проведените обучения е в размер на 83 %.  За служителите на УО са проведени  обучения в дефинирани тематични области, които обхващат необходимите компетенции, свързани с управление и изпълнение на програмата. През 2021 г. продължи изпълнението на подписаното през 2019 г. споразумение с Европейската инвестиционна банка, чрез което се предоставя експертна подкрепа за УО и бенефициентите при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г. в обособените територии на 15 ВиК оператори. По този начин се обезпечава ефективното изпълнение на стратегическите инвестиции във водния сектор чрез прилагане на регионален подход в 16 консолидирани области, обслужвани от по 1 ВиК оператор: Смолян, Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора,  Шумен, Ямбол и София. През 2021 г. са изготвени стратегически документи, анализи, социологически проучвани, оценки, становища,  свързани с изпълнението на настоящата програма и подготовката на следващия период, като: извършен основен преглед и анализ на политиката/националното законодателство/ и техническата инфраструктура в областта на управление на отпадъците в Република България като основа за разработване на стратегически документи и определяне на приоритетите за следващия програмен период; Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., включващ отделна глава за предотвратяване на образуването на отпадъците и съобразен с изискванията на чл.28 и чл.29 от Директива 2008/ 98/ относно отпадъците, изменена с Директива 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета; Разработване на Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021-2027 г.; Изготвени доклади за Екологични  оценки и др. документи.
Въпреки епидемичната обстановка поради разпространението на COVID-19, през изминалата 2021 г. се състояха събития за популяризиране на ОПОС 2014 – 2020 г. Те се проведоха както в интернет среда – кампаниите „Уча.се“, „Зелена олимпиада“ и обществени обсъждания на проекта на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., така и присъствено, във връзка с церемонии по проекти на ОПОС 2014-2020 г. Събитията, организирани от ОПОС през 2021 г., целяха популяризиране на програмата като финансов инструмент за подобряване на развитието на България и качеството на живот и осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмата.  В резултат на раеализираните мерки за повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и през 2021 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ запазва първото си място по разпознаваемост сред останалите програми. Постигнатото ниво на обществена осведоменост е в размер на 80%. 
[bookmark: _Hlk99709134]Финансираните бюджетни линии по приоритетна ос 6 оказват синергично действие върху останалите приоритетни оси, чрез обезпечаване на ефективно управление на програмата, укрепване на административния капацитет на бенефициентите и УО и популяризиране на резултатите от изпълнението на програмата сред обществеността.  





3.2. [bookmark: _Toc256000006]Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

Приоритетни оси, различни от техническа помощ

	

Приоритетна ос
	1 - Води

	Инвестиционен приоритет
	6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.



[bookmark: _Toc256000007]Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6ii

	(1)
	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Целева стойност (2023 г.) — общо
	Целева стойност (2023 г.) — мъже
	Целева стойност (2023 г.) — жени
	2021 Общо
	2021 Мъже
	2021 Жени
	Забележки

	F
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	лица
	
	1 800 000,00
	
	
	192 384
	
	
	

	S
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	лица
	
	1 800 000,00
	
	
	2 142 957
	
	
	Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.


	F
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	еквивалент жители
	
	1 900 000,00
	
	
	425 052
	
	
	

	S
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	еквивалент жители
	
	1 900 000,00
	
	
	2 238 995
	
	
	Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.

На 01.02.2022 г. е сключен АДБФП за изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с целева стойност 14 441 е.ж.

	F
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	Брой
	
	25,00
	
	
	14
	
	
	

	S
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	Брой
	
	25,00
	
	
	28
	
	
	Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.
На 01.02.2022 г. е сключен АДБФП за изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“с целева стойност 1 бр. ПСОВ.


	F
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	Брой
	
	18,00
	
	
	15
	
	
	

	S
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	Брой
	
	18,00
	
	
	24
	
	
	Целевата стойност на индикатора се формира от следните проекти: „Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях“-5 бр.;
„Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ – 10 бр.; „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ – 1 бр.; „ПУРБ 2022-2027“ (Индивидуален за процедурата индикатор) – 8 бр.



(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

	(1)
	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Мъже
	2020 Жени
	2019 Общо
	2019 Мъже
	2019 Жени
	2018 Общо
	2018 Мъже
	2018 Жени

	F
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	99 547,00
	
	
	95 720,00
	
	
	95 720,00
	
	

	S
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	2 142 101,00
	
	
	1 770 744,00
	
	
	253 746,00
	
	

	F
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	292 542,00
	
	
	148 713,00
	
	
	140 634,00
	
	

	S
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	2 238 995,00
	
	
	1 873 124,00
	
	
	1 343 295,00
	
	

	F
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	10,00
	
	
	6,00
	
	
	4,00
	
	

	S
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	28,00
	
	
	24,00
	
	
	17,00
	
	

	F
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	15,00
	
	
	15,00
	
	
	14,00
	
	

	S
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	24,00
	
	
	24,00
	
	
	24,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2017 Общо
	2017 Мъже
	2017 Жени
	2016 Общо
	2016 Мъже
	2016 Жени
	2015 Общо
	2015 Мъже
	2015 Жени

	F
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	238 113,00
	
	
	225 015,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	16 317,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	795 324,00
	
	
	562 863,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	1,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	15,00
	
	
	10,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	8,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	15,00
	
	
	15,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2014 Общо
	2014 Мъже
	2014 Жени

	F
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	0,00
	
	

	S
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	0,00
	
	

	F
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	0,00
	
	

	S
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	0,00
	
	

	F
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	0,00
	
	

	S
	1.4
	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
	0,00
	
	

	F
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	0,00
	
	

	S
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	0,00
	
	







	


Приоритетна ос
	1 - Води

	Инвестиционен приоритет
	6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

	Специфична цел
	1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	1.1
	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство
	Eкв.ж
	
	0,00
	2013
	1 900 000,00
	254 313
	
	



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	1.1
	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство
	121 803,00
	
	196 271,00
	
	196 271,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	1.1
	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	






	


Приоритетна ос
	1 - Води

	Инвестиционен приоритет
	6ii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

	Специфична цел
	2 - Подобряване оценката на състоянието на водите



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	1.2
	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние
	Брой
	
	90,00
	2013
	140,00
	90
	
	Отчетена е базовата стойност. Целевата стойност се планира да се отчете с изпълнението на проект „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ на Изпълнителната агенция за околна среда

	1.3
	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние
	Брой
	
	153,00
	2013
	173,00
	173
	
	Стойността е постигната с  проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда“.



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	1.2
	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние
	90,00
	
	90,00
	
	90,00
	
	0,00
	

	1.3
	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние
	153,00
	
	153,00
	
	153,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	1.2
	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	

	1.3
	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	






	

Приоритетна ос
	2 - Отпадъци

	Инвестиционен приоритет
	6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания



[bookmark: _Toc256000008]Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 6a

	(1)
	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Целева стойност (2023 г.) — общо
	Целева стойност (2023 г.) — мъже
	Целева стойност (2023 г.) — жени
	2021 Общо
	2021 Мъже
	2021 Жени
	Забележки

	F
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	тона/година
	По-слабо развити региони
	240 000,00
	
	
	68 308
	
	
	

	S
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	тона/година
	По-слабо развити региони
	240 000,00
	
	
	230 694,94
	
	
	

	F
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	тона/година
	По-слабо развити региони
	180 000,00
	
	
	0
	
	
	

	S
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	тона/година
	По-слабо развити региони
	180 000,00
	
	
	180 000
	
	
	


(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

	(1)
	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Мъже
	2020 Жени
	2019 Общо
	2019 Мъже
	2019 Жени
	2018 Общо
	2018 Мъже
	2018 Жени

	F
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	30 366,00
	
	
	17 316,00
	
	
	17 316,00
	
	

	S
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	230 694,94
	
	
	222 224,94
	
	
	189 075,94
	
	

	F
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	180 000,00
	
	
	180 000,00
	
	
	180 000,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2017 Общо
	2017 Мъже
	2017 Жени
	2016 Общо
	2016 Мъже
	2016 Жени
	2015 Общо
	2015 Мъже
	2015 Жени

	F
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	17 336,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2014 Общо
	2014 Мъже
	2014 Жени

	F
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	0,00
	
	

	S
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	0,00
	
	

	F
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	0,00
	
	

	S
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	0,00
	
	







	


Приоритетна ос
	2 - Отпадъци

	Инвестиционен приоритет
	6a - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

	Специфична цел
	1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	2.1.
	Намалено количество на депонираните битови отпадъци
	тонове
	По-слабо развити региони
	0,00
	2012
	650 000,00
	221631,87
	
	УО прилага ръчно отчитане на индикатор 2.1, който включва кумулативния принос по индивидуалните за процедурите индикатори, отчитащи количеството отпадъци, отклонено от депониране (базова стойност минус целева стойност). Това са индикаторите: Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от анаеробната инсталация населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места; Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места.

	2.4
	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
	брой
	По-слабо развити региони
	0,00
	2019
	57,00
	23
	
	Целевата стойност (57 бр.) съответства на броя на депата, които са обект на наказателната процедура и са обект на подкрепа в рамките на обявената през 2019 г. процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. 



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	2.1.
	Намалено количество на депонираните битови отпадъци
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
	0,00
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	2.1.
	Намалено количество на депонираните битови отпадъци
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
	
	
	
	
	
	






	

Приоритетна ос
	3 - Натура 2000 и биоразнообразие

	Инвестиционен приоритет
	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури



[bookmark: _Toc256000009]Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 6d

	(1)
	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Целева стойност (2023 г.) — общо
	Целева стойност (2023 г.) — мъже
	Целева стойност (2023 г.) — жени
	2021 Общо
	2021 Мъже
	2021 Жени
	Забележки

	F
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	По-слабо развити региони
	1 565 668,00
	
	
	707 347,59
	
	
	За отчитане на реалния принос към показател С023 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.

	S
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	По-слабо развити региони
	1 565 668,00
	
	
	1 594 255,89
	
	
	За отчитане на реалния принос към показател С023 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.

	F
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	По-слабо развити региони
	2 878 749,00
	
	
	711 777,32
	
	
	За отчитане на реалния принос към показател  3.4 „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.


	S
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	По-слабо развити региони
	2 878 749,00
	
	
	1 662 642,43
	
	
	За отчитане на реалния принос към показател 3.4 „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ в рамките на отчетния период се приложи експертно ГИС-базирано отчитане на реализирания напредък.


	F
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	брой
	По-слабо развити региони
	17,00
	
	
	0
	
	
	

	S
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	брой
	По-слабо развити региони
	17,00
	
	
	17
	
	
	

	F
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	брой
	По-слабо развити региони
	3,00
	
	
	1
	
	
	

	S
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	брой
	По-слабо развити региони
	3,00
	
	
	3
	
	
	

	F
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	хектари
	По-слабо развити региони
	4 104 320,00
	
	
	0
	
	
	

	S
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	хектари
	По-слабо развити региони
	4 104 320,00
	
	
	0
	
	
	


(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

	(1)
	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Мъже
	2020 Жени
	2019 Общо
	2019 Мъже
	2019 Жени
	2018 Общо
	2018 Мъже
	2018 Жени

	F
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	248 432,27
	
	
	248 432,27
	
	
	247 723,96
	
	

	F
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	17,00
	
	
	17,00
	
	
	17,00
	
	

	F
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	

	S
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	3,00
	
	
	3,00
	
	
	3,00
	
	

	F
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2017 Общо
	2017 Мъже
	2017 Жени
	2016 Общо
	2016 Мъже
	2016 Жени
	2015 Общо
	2015 Мъже
	2015 Жени

	F
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	247 723,96
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	17,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	3,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2014 Общо
	2014 Мъже
	2014 Жени

	F
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	

	S
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	

	F
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	

	S
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	0,00
	
	

	F
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	0,00
	
	

	S
	3.5
	Инвентаризирани защитени зони,  включващи  в границите си акваторията на Черно море
	0,00
	
	

	F
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	0,00
	
	

	S
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	0,00
	
	

	F
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	0,00
	
	

	S
	3.7
	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура
	0,00
	
	







	


Приоритетна ос
	3 - Натура 2000 и биоразнообразие

	Инвестиционен приоритет
	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

	Специфична цел
	1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	3.1
	Видове с подобрено природозащитно състояние
	%
	По-слабо развити региони
	48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г.
	2013
	49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.
	48,36%
	
	Индикаторът измерва приноса на програмата по отношение на видовете, които през 2013 г. са докладвани по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО за хабитатите в различно от „благоприятно“ природозащитно състояние.

	3.2
	Видове птици с подобрено състояние
	%
	По-слабо развити региони
	82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г.
	2013
	83,33% от птиците са с подобрено или запазено сигурно състояние към 2020 г.
	82,50% 
	
	Индикаторът измерва приноса на програмата по отношение на видовете птици, които през 2013 г. са докладвани по чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици в различно от „благоприятно“ природозащитно състояние

	3.3
	Местообитания с подобрено природозащитно състояние
	%
	По-слабо развити региони
	5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г.
	2013
	7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.
	5,56% 
	
	Индикаторът измерва приноса на програмата по отношение на местообитанията, които през 2013 г. са докладвани по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО за хабитатите в различно от „благоприятно“ природозащитно състояние.



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	3.1
	Видове с подобрено природозащитно състояние
	
	48.36%
	
	48,36%
	
	48,36%
	
	0

	3.2
	Видове птици с подобрено състояние
	
	82,50%
	
	82,50%
	
	82,50%
	
	0

	3.3
	Местообитания с подобрено природозащитно състояние
	
	5,56%
	
	5,56%
	
	5,56%
	
	0



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	3.1
	Видове с подобрено природозащитно състояние
	
	0
	
	0
	
	0

	3.2
	Видове птици с подобрено състояние
	
	0
	
	0
	
	0

	3.3
	Местообитания с подобрено природозащитно състояние
	
	0
	
	0
	
	0






	

Приоритетна ос
	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

	Инвестиционен приоритет
	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия



[bookmark: _Toc256000010]Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 5ii

	(1)
	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Целева стойност (2023 г.) — общо
	Целева стойност (2023 г.) — мъже
	Целева стойност (2023 г.) — жени
	2021 Общо
	2021 Мъже
	2021 Жени
	Забележки

	F
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	лица
	
	2 750 000,00
	
	
	145 063
	
	
	

	S
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	лица
	
	2 750 000,00
	
	
	1 451 979 
	
	
	През м.ноември 2020 г. е извършена промяна в сключения АДБФП с общ. Свиленград за изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. „Келанджика“ с цел коректно отразяване целевата стойност на индикатор CO20 като същата е изменена от 1518 бр. лица на 306 бр. лица., намалена е стойността за постигане на показателя по проект „Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ от 11 844 на 7 496 лица. Във връзка с това общата целева стойност на избраните операции за индикатор CO20 за 2021 г. (1 451 979) е по-малка от докладваната стойност за 2020 г.(1 456 327).


	F
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	брой
	
	6,00
	
	
	4
	
	
	

	S
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	брой
	
	6,00
	
	
	6
	
	
	

	F
	4.4
	Укрепени свлачища
	хектара
	
	80,00
	
	
	12,26
	
	
	

	S
	4.4
	Укрепени свлачища
	хектара
	
	80,00
	
	
	95,01
	
	
	Целевата стойност показва какво ще бъде постигнато след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор по приоритетната ос се счита, че някои проекти, които допринасят за този индикатор, може да не постигнат напълно зададената целева стойност.



(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

	(1)
	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Мъже
	2020 Жени
	2019 Общо
	2019 Мъже
	2019 Жени
	2018 Общо
	2018 Мъже
	2018 Жени

	F
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	76 648,00
	
	
	55 783,00
	
	
	15 051,00
	
	

	S
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	1 456 327,00
	
	
	1 457 539,00
	
	
	1 391 114,00
	
	

	F
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	3,00
	
	
	2,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	6,00
	
	
	6,00
	
	
	6,00
	
	

	F
	4.4
	Укрепени свлачища
	3,47
	
	
	3,47
	
	
	3,47
	
	

	S
	4.4
	Укрепени свлачища
	95,01
	
	
	30,40
	
	
	11,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2017 Общо
	2017 Мъже
	2017 Жени
	2016 Общо
	2016 Мъже
	2016 Жени
	2015 Общо
	2015 Мъже
	2015 Жени

	F
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	1 391 114,00
	
	
	1 391 114,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	6,00
	
	
	6,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	4.4
	Укрепени свлачища
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	4.4
	Укрепени свлачища
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2014 Общо
	2014 Мъже
	2014 Жени

	F
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	0,00
	
	

	S
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	0,00
	
	

	F
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	0,00
	
	

	S
	4.3
	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения
	0,00
	
	

	F
	4.4
	Укрепени свлачища
	0,00
	
	

	S
	4.4
	Укрепени свлачища
	0,00
	
	







	


Приоритетна ос
	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

	Инвестиционен приоритет
	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия

	Специфична цел
	1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	4.1
	Райони  със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения
	Брой
	
	116,00
	2013
	26,00
	114
	
	



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	4.1
	Райони  със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения
	115,00
	
	116,00
	
	116,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	4.1
	Райони  със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	






	


Приоритетна ос
	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища

	Инвестиционен приоритет
	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия

	Специфична цел
	2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	4.2
	Население в риск от свлачища
	Лица
	
	520 000,00
	2012
	300 000,00
	502 698
	
	



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	4.2
	Население в риск от свлачища
	508 203,00
	
	510 211,00
	
	520 000,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	4.2
	Население в риск от свлачища
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	






	

Приоритетна ос
	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух

	Инвестиционен приоритет
	6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване



[bookmark: _Toc256000011]Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 / 6iv

	(1)
	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Целева стойност (2023 г.) — общо
	Целева стойност (2023 г.) — мъже
	Целева стойност (2023 г.) — жени
	2021 Общо
	2021 Мъже
	2021 Жени
	Забележки

	F
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	Лица
	
	3 000 000,00
	
	
	0
	
	
	

	S
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	Лица
	
	3 000 000,00
	
	
	3 120 610 
	
	
	

	F
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	
	19,00
	
	
	3
	
	
	

	S
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	
	19,00
	
	
	20
	
	
	До края на на 2021 г са сключени 20 бр. АДБФП за изпълнение на проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx с общините Столична, Монтана, Бургас, Смолян, Димитровград, Пловдив, Видин, Враца, Стара Загора,Плевен, Варна, Хасково, Сливен, Русе,  Перник и Горна Оряховица.




(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

	(1)
	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Мъже
	2020 Жени
	2019 Общо
	2019 Мъже
	2019 Жени
	2018 Общо
	2018 Мъже
	2018 Жени

	F
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	3 087 423,00
	
	
	3 016 535,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	19,00
	
	
	18,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2017 Общо
	2017 Мъже
	2017 Жени
	2016 Общо
	2016 Мъже
	2016 Жени
	2015 Общо
	2015 Мъже
	2015 Жени

	F
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2014 Общо
	2014 Мъже
	2014 Жени

	F
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	

	S
	5.3
	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	

	F
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	

	S
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	0,00
	
	







	


Приоритетна ос
	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух

	Инвестиционен приоритет
	6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

	Специфична цел
	1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx



Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	5.1
	Количество  на ФПЧ10
	тона/година
	
	7 347.71
	2011
	7 001.15
	7 347,71
	
	Отчетена е базовата стойност.




	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	5.1
	Количество  на ФПЧ10
	
	7347,71
	
	7347,71
	
	7347,71
	
	0



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	5.1
	Количество  на ФПЧ10
	
	0
	
	0
	
	0





Приоритетни оси за техническа помощ

[bookmark: _Toc256000012]Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 6

	

Приоритетна ос
	6 - Техническа помощ



	(1)
	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Целева стойност (2023 г.) — общо
	Целева стойност (2023 г.) — мъже
	Целева стойност (2023 г.) — жени
	2021 Общо
	2021 Мъже
	2021 Жени
	Забележки

	F
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	Брой
	
	1 400,00
	
	
	0
	
	
	Постигнатият напредък по изпълнението на  показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.

	S
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	Брой
	
	1 400,00
	
	
	590
	
	
	

	F
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	Брой
	
	40,00
	
	
	0
	
	
	Постигнатият напредък по изпълнението на  показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.

	S
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	Брой
	
	40,00
	
	
	43
	
	
	
За индикатор 6.11 - в съответствие с представените проекти са предвидени 43 обучения за бенефициенти.. Целта се изчислява за 8 теми по всеки от 5-те приоритета с 3 допълнителни обучения. Кумулативната стойност на показателя  е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по ПО 6 "Техническа помощ".

	F
	6.5
	Обучени служители на УО
	Брой
	
	123,00
	
	
	0
	
	
	Постигнатият напредък по изпълнението на  показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.

	S
	6.5
	Обучени служители на УО
	Брой
	
	123,00
	
	
	123
	
	
	Кумулативната стойност на показателя  е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".

	F
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	Брой
	
	24,00
	
	
	0
	
	
	Постигнатият напредък по изпълнението на  показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.

	S
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	Брой
	
	24,00
	
	
	24
	
	
	Кумулативната стойност на показателя  е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".

	F
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	Брой
	
	123,00
	
	
	0
	
	
	Постигнатият напредък по изпълнението на  показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.

	S
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	Брой
	
	123,00
	
	
	123
	
	
	Кумулативната стойност на показателя  е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".

	F
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	Брой
	
	5,00
	
	
	4
	
	
	

	S
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	Брой
	
	5,00
	
	
	6
	
	
	

	F
	6.9
	Информационни кампании
	Брой
	
	7,00
	
	
	6
	
	
	

	S
	6.9
	Информационни кампании
	Брой
	
	7,00
	
	
	8
	
	
	


(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

	(1)
	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Мъже
	2020 Жени
	2019 Общо
	2019 Мъже
	2019 Жени
	2018 Общо
	2018 Мъже
	2018 Жени

	F
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	590,00
	
	
	590,00
	
	
	590,00
	
	

	F
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	43,00
	
	
	40,00
	
	
	40,00
	
	

	F
	6.5
	Обучени служители на УО
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.5
	Обучени служители на УО
	123,00
	
	
	123,00
	
	
	123,00
	
	

	F
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	24,00
	
	
	24,00
	
	
	24,00
	
	

	F
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	123,00
	
	
	121,00
	
	
	123,00
	
	

	F
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	6,00
	
	
	5,00
	
	
	5,00
	
	

	F
	6.9
	Информационни кампании
	5,00
	
	
	4,00
	
	
	3,00
	
	

	S
	6.9
	Информационни кампании
	8,00
	
	
	5,00
	
	
	3,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2017 Общо
	2017 Мъже
	2017 Жени
	2016 Общо
	2016 Мъже
	2016 Жени
	2015 Общо
	2015 Мъже
	2015 Жени

	F
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	240,00
	
	
	240,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	23,00
	
	
	23,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	6.5
	Обучени служители на УО
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.5
	Обучени служители на УО
	123,00
	
	
	123,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	4,00
	
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	120,00
	
	

	S
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	123,00
	
	
	123,00
	
	
	123,00
	
	

	F
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	6.9
	Информационни кампании
	1,00
	
	
	0,00
	
	
	1,00
	
	

	S
	6.9
	Информационни кампании
	3,00
	
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	



	(1)
	ID
	Показател
	2014 Общо
	2014 Мъже
	2014 Жени

	F
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	0,00
	
	

	S
	6.10
	Обучени служители на бенефициентите
	0,00
	
	

	F
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	0,00
	
	

	S
	6.11
	Обучения за служители на бенефициентите
	0,00
	
	

	F
	6.5
	Обучени служители на УО
	0,00
	
	

	S
	6.5
	Обучени служители на УО
	0,00
	
	

	F
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	0,00
	
	

	S
	6.6
	Обучения за  служители на УО
	0,00
	
	

	F
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	0,00
	
	

	S
	6.7
	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.
	0,00
	
	

	F
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	0,00
	
	

	S
	6.8
	Извършени оценки по програмата
	0,00
	
	

	F
	6.9
	Информационни кампании
	0,00
	
	

	S
	6.9
	Информационни кампании
	0,00
	
	






	Приоритетна ос
	6 - Техническа помощ

	Специфична цел
	1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.



[bookmark: _Toc256000013]Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 6 / 1

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	6.1
	Средно време за одобряване на проектно предложение
	Брой дни
	
	155,00
	2013
	90,00
	28
	
	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
Целевата стойност (90 дни) се преразглежда с одобреното изменение на програмата с Решение № C (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия и е в съответствие със законодателните срокове за оценка на проектните предложения, посочени в чл. 33, ал. 2 от Закона за управление на средствата от ЕСИФ.


	6.2
	Средно време за верификация на искане за средства
	Брой дни
	
	90,00
	2013
	85,00
	62
	
	Средното време за верификация на искане за средства обхваща процесите по издаване на становище за осъществен последващ контрол, извършване на техническа и финансова верификация и плащане на одобрените средства. Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6  „Техническа помощ“. 



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	6.1
	Средно време за одобряване на проектно предложение
	46,00
	
	58,00
	
	58,00
	
	0,00
	

	6.2
	Средно време за верификация на искане за средства
	53,00
	
	46,00
	
	45,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	6.1
	Средно време за одобряване на проектно предложение
	61,00
	
	90,00
	
	0,00
	

	6.2
	Средно време за верификация на искане за средства
	10,00
	
	0,00
	
	0,00
	





	Приоритетна ос
	6 - Техническа помощ

	Специфична цел
	2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.
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	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	6.3
	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС
	%
	
	40,00
	2014
	60,00
	80
	
	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения в Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на база ежегодно провеждани социологически проучвания за изследване на нивото на обществена осведоменост на ОПОС.



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	6.3
	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС
	87,00
	
	76,00
	
	57,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	6.3
	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС
	45,70
	
	41,00
	
	0,00
	





	Приоритетна ос
	6 - Техническа помощ

	Специфична цел
	3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.



[bookmark: _Toc256000015]Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 6 / 3

	ID
	Показател
	Мерна единица
	Категория региони
	Базова стойност
	Базова година
	Целева стойност 2023 г.
	2021 Общо
	2021 Качествена
	Забележки

	6.4
	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения
	%
	
	35,00
	2013
	60,00
	83
	
	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 "Техническа помощ"



	ID
	Показател
	2020 Общо
	2020 Качествена
	2019 Общо
	2019 Качествена
	2018 Общо
	2018 Качествена
	2017 Общо
	2017 Качествена

	6.4
	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения
	89,00
	
	97,00
	
	49,00
	
	0,00
	



	ID
	Показател
	2016 Общо
	2016 Качествена
	2015 Общо
	2015 Качествена
	2014 Общо
	2014 Качествена

	6.4
	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения
	48,92
	
	0,00
	
	0,00
	




[bookmark: _Toc256000016]Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма

	Показател
	Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП
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Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

	Приоритетна ос
	Вид показател
	Ид. №
	Показател
	Мерна единица
	Фонд
	Категория регион
	2021 Общо, кумулативно
	2021 Мъже, кумулативно
	2021 Жени, кумулативно
	2021 Общо за годината
	2021 Общо за годината, мъже
	2021 Общо за годината, жени

	1
	O
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	192 384
	
	
	
	
	

	1
	O
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	Population equivalent
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	425 052
	
	
	
	
	

	1
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	376  963 677,00
	
	
	
	
	

	1
	O
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	15
	
	
	
	
	

	2
	O
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	Tonnes/year
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	68 308
	
	
	
	
	

	2
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	140 923 818,00
	
	
	
	
	

	2
	I
	2.3
	Подписан договор за БФП за един голям проект
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1
	
	
	
	
	

	2
	O
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	тона/година
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0
	
	
	
	
	

	3
	O
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Hectares
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	707 347,59
	
	
	
	
	

	3
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	17 821 249,00
	
	
	
	
	

	3
	I
	3.8
	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1
	
	
	
	
	

	3
	O
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	711 777,32
	
	
	
	
	

	3
	O
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1
	
	
	
	
	

	4
	O
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	145 063
	
	
	
	
	

	4
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	34 034 546,00
	
	
	
	
	

	4
	O
	4.4
	Укрепени свлачища
	хектара
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	12,26
	
	
	
	
	

	5
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	157 814 293,00
	
	
	
	
	

	5
	I
	5.5
	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	20
	
	
	
	
	

	5
	O
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	3
	
	
	
	
	



	Приоритетна ос
	Вид показател
	Ид. №
	Показател
	Мерна единица
	Фонд
	Категория регион
	2020 Общо, кумулативно
	2019 Общо, кумулативно
	2018 Общо, кумулативно
	Забележки

	1
	O
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	99 547,00
	95 720,00
	95 720,00
	

	1
	O
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	Population equivalent
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	292 542,00
	148 713,00
	140 634,00
	

	1
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	293 787 220,00
	223 083 066,00
	165 208 617,00
	

	1
	O
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	15,00
	15,00
	14,00
	

	2
	O
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	Tonnes/year
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	30 366,00
	17 316,00
	17 316,00
	

	2
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	92 204 129,00
	57 664 458,00
	45 341 508,00
	

	2
	I
	2.3
	Подписан договор за БФП за един голям проект
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1,00
	1,00
	1,00
	

	2
	O
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	тона/година
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	O
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Hectares
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	9 591 234,00
	4 611 553,00
	970 005,00
	

	3
	I
	3.8
	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1,00
	1,00
	1,00
	

	3
	O
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	O
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1,00
	1,00
	1,00
	

	4
	O
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	76 648,00
	55 783,00
	15 051,00
	

	4
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	25 373 826,00
	14 988 264,00
	10 195 940,00
	

	4
	O
	4.4
	Укрепени свлачища
	хектара
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	3,47
	3,47
	3,47
	

	5
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	119 405 507,00
	97 370 073,00
	749 137,00
	

	5
	I
	5.5
	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	19,00
	18,00
	3,00
	

	5
	O
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0,00
	0,00
	0,00
	



	Приоритетна ос
	Вид показател
	Ид. №
	Показател
	Мерна единица
	Фонд
	Категория регион
	2017 Общо, кумулативно
	2016 Общо, кумулативно
	2015 Общо, кумулативно
	2014 Общо, кумулативно

	1
	O
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0,00
	
	
	

	1
	O
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	Population equivalent
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	16 317,00
	
	
	

	1
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	47 228 821,43
	
	
	

	1
	O
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	8,00
	
	
	

	2
	O
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	Tonnes/year
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	2
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	6 702 063,30
	
	
	

	2
	I
	2.3
	Подписан договор за БФП за един голям проект
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	2
	O
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	тона/година
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	3
	O
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Hectares
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	3
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	260 565,19
	
	
	

	3
	I
	3.8
	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	3
	O
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	3
	O
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0,00
	
	
	

	4
	O
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0,00
	
	
	

	4
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	10 686,16
	
	
	

	4
	O
	4.4
	Укрепени свлачища
	хектара
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0,00
	
	
	

	5
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	315 175,95
	
	
	

	5
	I
	5.5
	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0,00
	
	
	

	5
	O
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0,00
	
	
	



	
Приоритетна ос
	Вид показател
	Ид. №
	Показател
	Мерна единица
	Фонд
	Категория регион
	Етапна цел за 2018 г. – общо
	Етапна цел за 2018 г. – мъже
	Етапна цел за 2018 г. – жени
	Крайна цел (2023 г.) – общо
	Крайна цел (2023 г.) – мъже
	Крайна цел (2023 г.) – жени

	1
	O
	CO18
	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	89 000
	
	
	1 800 000,00
	
	

	1
	O
	CO19
	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води
	Population equivalent
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	100 000
	
	
	1 900 000,00
	
	

	1
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	169 764 705,88
	
	
	957 687 451,00
	
	

	1
	O
	1.5
	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	10
	
	
	18,00
	
	

	2
	O
	CO17
	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
	Tonnes/year
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	20 000
	
	
	240 000,00
	
	

	2
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	20 144 907,00
	
	
	294 604 764,00
	
	

	2
	I
	2.3
	Подписан договор за БФП за един голям проект
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1
	
	
	1,00
	
	

	2
	O
	2.2
	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)
	тона/година
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0
	
	
	180 000,00
	
	

	3
	O
	CO23
	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Hectares
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	247 723,962
	
	
	1 565 668,00
	
	

	3
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	7 097 300,00
	
	
	69 284 709,00
	
	

	3
	I
	3.8
	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	Брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1
	
	
	1,00
	
	

	3
	O
	3.4
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост
	хектари
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	0
	
	
	2 878 749,00
	
	

	3
	O
	3.6
	Проведени национални информационни кампании
	брой
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	1
	
	
	3,00
	
	

	4
	O
	CO20
	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
	Persons
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	1 300 000
	
	
	2 750 000,00
	
	

	4
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	4 500 000
	
	
	70 544 356,00
	
	

	4
	O
	4.4
	Укрепени свлачища
	хектара
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	2
	
	
	80,00
	
	

	5
	F
	7
	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган
	Евро
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	743 151
	
	
	295 008 291,00
	
	

	5
	I
	5.5
	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	2
	
	
	19,00
	
	

	5
	O
	5.4
	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx
	Брой
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	0
	
	
	19,00
	
	


[bookmark: _Toc256000018]
3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

[bookmark: _Toc256000019]Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на финансови данни])

	Приоритетна ос
	Фонд
	Категория региони
	Основа за изчисляване
	Общо за фонда
	Процент на съфинансиране
	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа
	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции
	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа
	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.
	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите
	Брой на избраните операции

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	Публични
	957 687 451,00
	85,00%
	1 159 891 796,52
	121,11%
	1 048 186 959,34
	438 721 325,25
	45,81%
	42

	2
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	Публични
	294 604 764,00
	85,00%
	411 492 673,17
	139,68%
	330 421 095,20
	120 197 417,37
	40,80%
	125

	3
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	Публични
	69 284 709,00
	85,00%
	63 242 281,35
	91,28%
	63 242 281,35
	23 861 660,14
	34,44%
	92

	4
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	Публични
	70 544 356,00
	85,00%
	66 921 047,65
	94,86%
	66 921 047,65
	38 355 846,22
	54,37%
	17

	5
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	Публични
	295 008 291,00
	85,00%
	320 039 829,47
	108,49%
	318 605 650,03
	79 926 759,92
	27,09%
	42

	6
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	Публични
	47 536 503,00
	85,00%
	36 884 566,17
	77,59%
	36 884 566,17
	28 138 996,23
	59,19%
	22

	Общо
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	
	411 425 976,00
	85,00%
	511 619 520,69
	124,35%
	430 547 942,72
	172 198 073,74
	41,85%
	239

	Общо
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	
	1 323 240 098,00
	85,00%
	1 546 852 673,64
	116,90%
	1 433 713 657,02
	557 003 931,39
	42,09%
	101

	Общ брой
	
	
	
	1 734 666 074,00
	85,00%
	2 058 472 194,33
	118,67%
	1 864 261 599,74
	729 202 005,13
	42,04%
	340
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Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

	Приоритетна ос
	Характеристики на разходите
	Категоризация съобразно измеренията
	Финансови данни

	
	Фонд
	Категория региони
	Област на интервенция
	Форма на финансиране
	Териториално измерение
	Териториален механизъм за изпълнение
	Измерение, свързано с тематичната цел
	Вторична тема ЕСФ
	Икономическо измерение
	Измерение, свързано с местоположението
	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа
	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа
	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган
	Брой на избраните операции

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	020
	01
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	413 956 983,60
	364 568 098,25
	105 597 127,13
	27

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	021
	01
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	41 403 744,15
	41 403 744,15
	23 350 132,67
	7

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	022
	01
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	547 073 586,55
	486 936 764,56
	263 395 801,72
	34

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	022
	04
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	119 631 858,82
	119 631 858,82
	28 912 198,07
	1

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	022
	05
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	16 748 461,45
	16 748 461,45
	7 228 049,52
	1

	1
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	023
	01
	07
	07
	06
	 
	22
	BG
	21 077 161,95
	18 898 032,11
	10 238 016,14
	8

	2
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	017
	01
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	119 105 093,71
	107 416 507,48
	71 598 554,96
	67

	2
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	017
	05
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	26 807 842,00
	26 807 842,00
	6 701 960,50
	1

	2
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	018
	01
	07
	07
	06
	 
	11
	BG
	157 538 011,21
	90 820 663,47
	733 824,91
	1

	2
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	023
	01
	07
	07
	06
	 
	22
	BG
	108 041 726,25
	105 376 082,25
	41 163 077,00
	57

	3
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	085
	01
	07
	07
	06
	 
	22
	BG
	9 265 842,12
	9 265 842,12
	5 654 390,73
	1

	3
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	086
	01
	07
	06
	06
	 
	22
	BG
	5 273 231,87
	5 273 231,87
	1 421 557,94
	9

	3
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	086
	01
	07
	07
	06
	 
	22
	BG
	48 703 207,36
	48 703 207,36
	16 785 711,47
	82

	4
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	087
	01
	07
	07
	05
	 
	22
	BG
	66 921 047,65
	66 921 047,65
	38 355 846,22
	17

	5
	Кохезионен фонд (КФ)
	
	083
	01
	07
	07
	06
	 
	22
	BG
	320 039 829,47
	318 605 650,03
	79 926 759,92
	42

	6
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	121
	01
	07
	07
	
	 
	24
	BG
	29 482 726,14
	29 482 726,14
	22 850 022,98
	13

	6
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	122
	01
	07
	07
	
	 
	24
	BG
	4 433 157,80
	4 433 157,80
	3 379 539,14
	5

	6
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
	По-слабо развити региони
	123
	01
	07
	07
	
	 
	24
	BG
	2 968 682,23
	2 968 682,23
	1 909 434,11
	4
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Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Използване на кръстосано финансиране
	Приоритетна ос
	Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)
	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (3/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)
	Размерът на подкрепата от ЕС, използвана в рамките на кръстосаното финансиране въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)
	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (5/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)

	Разходи, допустими за подкрепа от ЕСФ, но подкрепяни от ЕФРР
	2
	0,00
	
	0,00
	

	Разходи, допустими за подкрепа от ЕСФ, но подкрепяни от ЕФРР
	3
	0,00
	
	0,00
	

	Разходи, допустими за подкрепа от ЕСФ, но подкрепяни от ЕФРР
	6
	0,00
	
	0,00
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 Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

	1
	2
	3
	4
	5

	Приоритетна ос
	Размерът на подкрепата от ЕС, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)
	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (2/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)
	Размерът на подкрепата от ЕС при операции извън програмния район въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)
	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (4/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)

	1
	0,00
	
	0,00
	

	2
	0,00
	
	0,00
	

	3
	0,00
	
	0,00
	

	4
	0,00
	
	0,00
	

	5
	0,00
	
	0,00
	

	6
	0,00
	
	0,00
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Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU)

	Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро)
	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)
	Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)
	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)
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4. [bookmark: _Toc256000024] ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

	В рамките на отчетния период не са възлагани и извършвани оценки по програмата. Финалната оценка за въздействие на ОПОС 2014-2020 г., така както е заложена в Плана за оценки, одобрен от Комитета за наблюдение на програмата, ще бъде възложена в средата на 2022 г. По този начин ще се отчете в максимална степен напредъкът по проектите, което ще предостави възможност за по-пълна и обективна оценка на въздействието от прилагането на програмата.
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	Име
	Фонд
	От месец
	От година
	До месец
	До година
	Вид оценка
	Тематична цел
	Тема
	Констатации




Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано
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6 [bookmark: _Toc256000025]ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

	Основният идентифициран проблем за постигането на заложените цели през отчетния период  представлява забавянето във възлагането на проектните дейности, което рефлектира и на ниво програма. Въпреки че до края на срока за допустимост на разходите, остава кратък времеви период,  все още има бенефициенти, които не са приключили с провеждането на процедурите за избор на изпълнител за основни дейности. Непредвидени забавяния в изпълнението на инфраструктурните проекти водят до генериране на риск от загуба на средства, който към момента е бил преодоляван текущо и не е допусната загуба. 
В рамките на регулярно извършвания от страна на УО управленски анализ се установяват съществуващите и потенциални рискове, като след обобщаване на резултатите се набелязва план за действие за преодоляване на установените слабости. Чрез извършването на мониторинг върху финансовото и физическо изпълнение се идентифицират проекти по програмата, генериращи забавяне, които се определят като рискови за цялостното представяне на програмата.
Негативно влияние върху приоритетна ос 1 „Води“ първоначално оказа промененият подход за финансиране във ВиК сектора, който доведе до сравнително късното стартиране на проектите. Съществен фактор с отрицателно въздействие се оказа липсата на опит в управлението и  изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ, от страна на ВиК операторите, които не са били бенефициенти по програмата в първия програмен период. През етапа на проектиране се установиха множество проблеми, свързани с устройственото планиране. При разработване на техническите проекти често възникват непредвидени обстоятелства, свързани с археологически находки или припокриване на маршрути с проекти по други програми. Успоредно с това, до отклонение от първоначално одобрените времеви графици доведе и отложеното стартиране на тръжните процедури от страна на ВиК операторите, както и  двуинстанционното обжалване на избора на изпълнител по обществените поръчки. Въпреки обявената процедура за предоставяне на финансиране през 2018 г. и възможността за търгуване „под условие“, която Законът за обществените поръчки предоставя, голямата част от поръчките за строителство и надзор са обявени през месец март 2020 г.,  а договорите с изпълнители са сключени в края на 2020 г. и през 2021 г. УО констатира и предизвикателства във финансов аспект, които се изразяват основно в невъзможност за някои от бенефициентите да осигурят необходимите средства за покриване на съфинансирането по проектите. В допълнение, въпреки осигуряването на целенасочена подкрепа чрез финансови инструменти в сектора, очевидно (както показва изпълнението на финансовите инструменти) условията, които са предоставяни от финансовия посредник на Фонд Мениджъра на финансови инструменти (а именно ЕБВР), в чести случаи са по-неблагоприятни от тези на други финансови институции – фонд ФЛАГ или търговски банки. Това допълнително усложни процеса на осигуряване собствения принос на Операторите и удължи неговото финализиране. Други проблеми са идентифицирани при извършване на административните проверки във връзка с верификацията на извършените разходи с представените искания за плащане. Наблюдавани са пропуски от страна на бенефициентите, водещи до надвишаване на нормативно определеното процентно ограничение на категории разходи. Констатациите на УО са свързани с непредставянето от бенефициентите на документи и доказателства, които да дадат увереност, че разходите са извършени съгласно приложимите правила, което е обективирано в доклади от проверки на място, респ. решения за верифицирани суми. Наред с изброеното по-горе, е необходимо е да се отчете и цялостното негативното влияние, което оказва  пандемията от COVID-19 върху множество аспекти от обществения живот, което се отрази и върху темпа на изпълнение на операциите по ОПОС 2014-2020 г.
В рамките на анализа на изпълнението на програмния цикъл, УО идентифицира проекти, по които съществува висок риск за цялостно приключване в рамките на срока за допустимост на разходите - 31.12.2023 г. За такива проекти по приоритетните оси се считат, както следва:
По приоритетна ос 1„Води“:
· Европейската комисия одобри  „големия“ проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) 1303/2013 „Интегриран воден проект за област Бургас“ с условието да бъдат определени специфичните консервационни цели за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони, попадащи на територията на планираните интервенции. В тази връзка, ЕК издава решение за одобрение на големия проект, като определя грантово финансиране единствено за разходите за обектите, попадащи извън Натура 2000. Въз основа на проведените консултации е получено съгласие разходите за обектите, попадащи в обхвата на зоните, да бъдат включени в размера на безвъзмездната финансова помощ в рамките на изменение на големия проект, след изработване на специфичните цели за защитените зони. Бенефициентът ВиК Бургас информира УО на ОПОС, че разработването на специфичните цели е възложено на Австрийската агенция по околна среда. По първоначално планираните срокове се очакваше сключване на договор с агенцията в периода март – април 2021 г. и приключване на дейността до м. януари 2022 г., договорът бе сключен на 02.08.2021 г., с което срокът на изпълнение е удължен до м. януари 2023 г. Отчитайки сроковете за провеждане на обществено обсъждане на разработените цели, обективирането им в заповеди за защитените зони, УО планира изменението и подаването за одобрение от страна на ЕК на проекта индикативно в рамките на второ/трето тримесечие на 2023 г. Предвид изложените обстоятелства, УО счита проекта за рисков и предвижда да бъде предложен пред ЕК за последващо изпълнение и приключване в рамките на следващия програмен период;
· По отношение на други четири ВиК проекта – Варна, Перник, Пловдив и Стара Загора, закъснението е обусловено от различни фактори – забавяне в обявяването и провеждането на обществени поръчки, необходимост от  повторно проектиране,   възникнала необходимост от допълнителни съгласувателни процедури с Министерството на културата, поради археологически обекти в Стара Загора. Конкретно за ВиК Перник рискът е по отношение завършването на ПСОВ,  за ВиК Пловдив – линеен компонент, поради обстоятелства в компетенциите на други ведомства, за ВиК Стара Загора съществува риск също по отношение на линейния компонент, поради наличието на археологически обекти, ВиК Варна – отчуждителни процедури и прилагане на Закона за устройството на черноморското крайбрежие, съгласно който е забранено строителство в черноморските курорти от 15 май до 1 октомври. Изброените четири проекта са предвидени при подготовката на бюджет за програмен период 2021-2027 г. като обекти на фазиране, което е представено пред Европейската комисия в рамките на Годишната среща за преглед, състояла се на 10.12.2021 г.;
· Аминистративен договор за предоставяне на финансиране по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, е сключен на 01.02.2022 г. Столична община кандидатства на 16.08.2021 г. с проектно предложение по обявената процедура след финализиране на  Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП). Необходимо е да се отбележи, че едно от условията за кандидатстване беше обявяването на обществените поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта (за които това е приложимо). За изпълнението на инфраструктурния проект ще бъде необходима пълна мобилизация, за да бъде приключен в рамките на срока за допустимост на разходите. Проектът се приема за рисков от Управляващия орган и отчита като потенциален обект на „фазиране”, конкретно по отношение на ПСОВ;
· Проектно предложение „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" АД, Добрич“ е с кандидат  „Водоснабдяване и канализация“ АД Добрич и заявен финансов ресурс от  84 927 799,24 лв. Основният казус, който удължи драстично приключването на оценката, е свързан с факта, че с Решение № 279/12.12.2018 г. на Добричкия окръжен съд търговско дружество „Албена“ АД се признава за собственик на ПСОВ-Албена. Това е потвърдено и на втора инстанция от Варненския апелативен съд с Решение № 52/03.05.2019 г. Община Балчик не е обжалвала и решението е влязло в сила. За да се разреши проблемът са проведени редица срещи, на които са предложени разглеждани различни варианти. В резултат от редица преговори със заинтересованите страни, оценката е финализирана с отрицателен резултат, като проектът не е предложен за финансиране, поради невъзможност да отговори на критериите за оценка по отношение постигането на пълно съответствие на всички агломерации с над 10 000 екв.ж. Процедурата за предоставяне на БФП е прекратена за бенефициент ВиК Добрич (със Заповед № РД-ОП-19/15.03.2021 г. на Ръководителя на УО), като бюджетът за програмен период 2021-2027 г. се подготвя с пълната стойност на проекта на ВиК Добрич. Следва да се отбележи, че на среща, проведена с представители на МРРБ, ВиК Холдинга и ВиК Оператора на 18.11.2021 г., към УО на ОПОС е представена информация, че агломерация Албена показва устойчива тенденция по отношение намаляването на броя еквивалент жители. В този смисъл, като се отчитат ограниченията на програмата за финансиране на агломерации с под 10 000 екв.ж., се предприемат стъпки за изключване на агломерацията от обхвата на проектното предложение. В тази връзка проектът, който се планира да бъде предложен за финансиране чрез ПОС 2021-2027 г. се очаква да изключва агломерация Албена, което ще бъде отразено в проектното предложение и съпътстващите го приложения.
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“:
· Проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ е с най-големия финансов ресурс по оста и по програмата като цяло. С бенефициента е сключен договор за предоставяне на финансиране на 30.11.2018 г. и през октомври 2019 г. е нотифицирана държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика. На 01.04.2020 г. е издадено Решение за одобрение на проекта от страна на ЕК. Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г., но към настоящия момент финансовото изпълнение не е съществено - 40,4 %, от които 40% са изплатеният аванс по държавна помощ. Към м. май 2022 г. извършените плащания към бенефициента възлизат на  71 783 682,77 лв., от които авансовото плащане е 71 051 911,30 лв., а междинните са 731 711,47 лв. Разплатените средства за реалното изпълнение са в размер на 731 771,47 лв., които са за консултантска услуга, предоставена от ЕИБ, както и за подготовка на проекта. Първоначалната стойност на  изплатения на 17.12.2018 г. аванс по проекта е била 71 404 823,69 лв. Впоследствие на 25.11.2019 г. е издадено Решение № C(2019)8528 на ЕК за държавна помощ SA 54042 (2019/N) и на 01.04.2020 г. е издадено Решение за изпълнение CCI 2018BG16RFMP003 на ЕК за одобрение на големия проект.  В тази връзка на 02.09.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към АДБФП, съгласно което бенефициентът се задължава да възстанови сума в размер на 352 912,39 лв., представляваща разлика между изплатеното и сертифицирано пред ЕК авансово плащане, извършено в контекста на държавната помощ, заявена под режим „Услуга от общ икономически интерес“ (чл. 131. параграф 5 от Регламент (ЕС) №1303/2013) и новия допустим размер на авансово плащане предвид Решение № C(2019)8528 на ЕК за държавна помощ SA 54042 (2019/N) за държавна помощ по грида за Енергетика и околна среда. За да отговори на новото решение, Столична община е възстановила сумата от 352 912,39 лв. на 15.09.2020 г.
 Наблюдава се значително закъснение както в периода за подготовка и обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнители, така и в хода на провеждане на самите тръжни процедури. По отношение основните дейности статусът е следният: Обществената поръчка за „Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти” е обявена на 11.01.2021 г. Крайният срок за подаване на оферти е 15.03.2021 г., като същият е удължен до 28.04.2021 г. На 23.07.2021 г. е избран изпълнител, като Решението за избор е обжалвано. Решението на КЗК постановява оценката на подадените оферти да бъде преразгледана, като същото e обжалвано от страна на общината пред ВАС. Бенефициентът не е поискал предварително изпълнение. На 24.01.2022 г. е постановено Решение на ВАС, което връща преписката в КЗК. Производството пред КЗК е висящо понастоящем и в зависимост от това дали ще има обжалване пред ВАС на новото решение на КЗК е обстоятелството, кога ще стартира/ приключи изпълнението дейностите, включени в предмета на поръчкатаНа 20.04.2021 г. е обявена процедурата за избор на изпълнител на дейностите, свързани с изпълнение на функциите на Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по ФИДИК, като срокът за подаване на оферти е изтекъл на 31.05.2021 г. Подадени са 7 оферти. На 02.08.2021 г. е издадено Решение за избор на изпълнител, като същото е обжалвано. С Решение № 969/14.10.2021 г. КЗК се отменя като незаконосъобразно решението за класиране на участниците и избор на изпълнител и преписката е върната на Възложителя за продължаване от последното законосъобразно действие, при спазване на указанията, дадени в решението. Постановено е Решение № 338/17.01.2022 г. на ВАС, което оставя в сила Решение № 969/14.10.2021г. на КЗК. След възобновяване от Възложителя на провежданата процедура за избор на изпълнител в съответствие с Решение № 338/ 17.01.2022 г. на ВАС, Възложителят е издал Решение от 07.02.2022 г. за избор на изпълнител. На 17.02.2022 г. е подадена жалба срещу новото решение на Възложителя.
Предвид изложените обстоятелства, проектът се определя като високорисков. Следва да се има предвид, че дейностите по оползотворяване на отпадъци са недопустими за програмен период 2021-2027 г., поради което прехвърляне на изпълнението и приключването на проекта в следващия програмен период не би било възможно, за което е  обърнато внимание и от страна на Европейската комисия в писмо Ref. Ares(2021)45340447-13/07/2021. В тази връзка УО на ОПОС изиска от бенефициента план за действие за изпълнението на проекта, като съгласно представените документи Столична община е заявила своята категорична позиция, че ще изпълни проекта на 50% с финансиране от ОПОС 2014-2020 г., а реализацията на останалите 50% ще осигури със собствено финансиране до 15.02.2026 г. като „неактивен“ проект. 
· Идентифицирани са проблеми и при изпълнението на още четири проекта по оста за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране с бенефициенти общините Ботевград, Асеновград, Горна Малина и Берковица, както и по проекта на община Русе за изграждане на анаеробната инсталация. УО е информирал бенефициентите, че в случай че проектните дейности не бъдат завършени в срока на допустимост, средствата за приключването им ще останат за тяхна сметка и проектите следва да бъдат завършени като „неактивни“ до 15.02.2026 г. В допълнение, административният договор за изпълнението на проекта за компостиране и предварително третиране на община Елхово е прекратен през 2022 г., поради генерирана забава от близо 3 години, поради продължителен процес на обявяване и провеждане на тръжните процедури и последващо обжалване.
Приоритетна ос 3 „ Натура 2000 и биоразнообразие“:
· Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда е с размер на БФП от 8 122 412,00 лв. и срок за изпълнение на дейностите до 14.10.2022 г. Договорите за трите основни дейности не се изпълняват съгласно хронологията на техническите предложения, което не кореспондира и с логическата последователност на проектното предложение. Генерирани са разходи по проекта, които биха се явили недопустими за финансиране по програмата, вследствие на това, че договорите за изпълнение на дейности 3 и 4 са сключени, без да е отчетен фактът, че е обективно невъзможно да бъде изпълнен целият комплекс от дейности, заложен в проекта. УО е издал три решения за отказ от верификация на обща стойност 2 027 041,20 лв., в т.ч. 1 061 953,20 лв. по Решение от 26.02.2020 г., 540 000,00 лв. по Решение от 16.04.2020 г. и 425 088,00 лв. по Решение от 14.07.2020 г. Във връзка с подадени жалби от ИАОС срещу трите Решения на РУО са образувани съдебни производства. Към момента са налице влезли в сила окончателни съдебни актове по две от решенията. С Решение № 3385/29.06.2020 г. на Административен съд София -град (АССГ) жалбата на ИАОС срещу Решение от 26.02.2020 г., изпратено с писмо изх. № 3-003-0001-3-41/26.02.2020 г., с което не е верифициран разход в размер на 1 061 953,20 лв. по искане за плащане № 15/20.12.2019 г., е отхвърлена като неоснователна. Решението на АССГ е оставено в сила с Решение № 946/25.01.2021 г. на ВАС. Решението за верификация е влязло в сила на 25.01.2021 г. По второто Решение за отказ от верификация, в изпълнение на Решение № 4272 от 29.07.2020 г. на АССГ по адм. дело № 3834/2020 г., потвърдено с Решение № 2263/18.02.2021 г. на ВАС по адм. дело №10859/2020 г. , УО е преиздал акта за верификация и е възстановил на ИАОС средства в размер на 486 000 лв. По третото дело е даден ход, като същото чака произнасяне от ВАС. Предвид горното съществува риск проектът да остане „неактивен“ и всички извършени по него разходи след 31.12.2023 г. да останат за сметка на бенефициента. В случай че проектът не бъде финализиран успешно до 15.02.2026 г., разплатените средства от ОПОС 2014-2020 г. по проекта ще следва да бъдат възстановени.
· Проект № BG16M1OP002-3.005-0001-C02 „Натура 2000 в Черно море“ с бенефициент дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в Министерството на околната среда и водите е с размер на БФП от 11 734 980,00 лв. и срок за изпълнение на дейностите до 09.08.2023 г. Отчетеното финансово изпълнение е 12,13 %, а дейностите по проекта са били спрени за периода от 29.11.2019 г. до 02.02.2022 г. Дейност 3 „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“, която е основна по проекта, не е стартирала. В периода от подписване на заповедта за БФП през 2017 г. до края на 2021 г. процедурата за избор на изпълнител на основната Дейност 3 беше неколкократно обжалвана, прекратявана и преобявявана. Описаното обстоятелство компрометира извършването на заложените по проекта теренни проучвания в рамките на минимум 2 полеви сезона, вследствие на което на 14.10.2021 г. е извършена промяна на проекта, изразяваща се в съкращаване на периода за изпълнение на основна Дейност 3  и Дейност 4 „Оценка и контрол на данните“. С Решение №F182791 от 28.01.2022 г. е открита обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“. В определения краен срок за подаване на оферти – 07.03.2022 г. е постъпила една оферта. С цел осигуряване на равен достъп на участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка, предвид обема и сложността на поръчката, бе взето решение от страна на възложителя да бъде определен допълнителен срок за подаване на оферти по откритата процедура от 15 дни, считано от дата на изпращане на обявлението за публикуване. Новият краен срок за подаване на оферти е определен до 23.03.2022 г., след което е в ход процедура по оценка на офертите.  След извършени консултации с експерти по тематични области във връзка с риска от компрометиране изпълнението на проекта (риск за теренните проучвания в рамките на 2 полеви сезона) е потвърдено, че е възможно планиране и провеждане на теренни дейности в оставащото време до края на 2023 по начин, който да компенсира липсата на 2 пълни сезона. При благоприятно развитие на обстоятелствата в посока сключване на договор с изпълнител ще бъде дадена възможност работата по проекта да бъде завършена във възможно най-голям обем до 31.12.2023 г., както и да се постигнат в достатъчна степен заложените индикатори по проекта.

Във връзка с разнообразното естество на описаните проблеми по отделните проекти, УО предприема корективни мерки, изразяващи се в действия, насочени към своевременно преодоляване на възникнали трудности от различен характер и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл. По проектите се извършва текущ мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ в рамките на своите правомощия. Допълнително, за проектите с идентифициран риск от неизпълнение се извършват извънредни проверки на място с цел установяване на физическия напредък и отправяне на препоръки за подобряване на изпълнението. Съвместно с бенефициентите, в условията на ограниченията, наложени от извънредната епидемична обстановка, се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел превенция на забавяне във времевите графици и ускоряване темповете на работа. На етапа на верификация са създадени условия за бързо възстановяване на извършените от бенефициентите разходи, което способства за ускоряването на изпълнението на проектните дейности. При нормативно установен срок за верификация на исканията за плащане от 90 календарни дни съобразно Регламент 1303/2013 г., исканията се одобряват средно за 62 календарни дни. С цел превенция на негативното влияние на нередностите, УО прилага  инструмента за самооценка на риска от измами. Контролните мерки целят да бъдат установени конкретни ситуации, които могат да възникнат при изпълнението на операции, които могат да се характеризират като специфични индикатори за измами („червени флагове“). УО прилага процедури за извършване на анализ за наличие на индикатори („червени флагове“) за нередности и измами, които имат отношение към проведените от бенефициентите обществени поръчки. УО използва и системата ARACHNE като помощен инструмент за оценка на риска в проверките на управлението.
Текущо се изисква актуална информация от бенефициентите по всички проекти по програмата относно финансовият им напредък, получените данни се използват за последващ анализ от УО за  изпълнението на плановете за сертификация и необходимостта засилване на мониторинга върху проекти, при които резултатите са незадоволителни. В рамките на компетенциите си съгласно Регламент 1303/2013 и националното законодателство, УО е предприел мерки за ускоряване изпълнението на оперативната програма и недопускане на загуба на средства като е инициирано решение на Министерския съвет, съгласно което е получено одобрение бюджетът на програмата да бъде наддоговорен с до 20%, към м.04.2022 г. са наддоговорени средства в размер на 9,2 %.
За проекти със забавено изпълнение УО обмисля да приложи възможността за разделяне на изпълнението им на два етапа в рамките на двата програмни периода в случай че същите отговарят на конкретните условия, заложени в Регламента с общоприложими разпоредби и в Насоките за затваряне на програмите. За тази цел е необходимо проектът да е ясно разграничен на два етапа във финансов аспект, както и дейностите да са допустими за финансиране през следващия програмен период. УО е отчел научените уроци и прогнозите във финансовия план при подготовката на бюджета за програмата в периода 2021-2027 г. са по-предпазливи и заложените за постигане стойности са максимално реалистични. В допълнение, от всички бенефициенти, чиито проекти са оценени като рискови, е изискано представянето на план за действие, който ще бъде обобщен по приоритетните оси на програмата и представен на службите на ЕК.





б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.

	Взимането на оперативни и дългосрочни решения от страна на Управляващият орган се базира на анализ на актуалното състояние на програмата и реалистична оценка на перспективите за постигане на целевите стойности на индикаторите по приоритетните оси. При извършване на регулярен преглед на резултатите, се идентифицират съществуващите и потенциалните рискове, във връзка с което се набелязват насоки за действие за преодоляване на установените слабости. Предизвикателствата, които предпоставят основните рискове по отношение на финансовото изпълнение и съответно за постигането на индикаторите по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, са свързани основно с напредъка по изпълнението на тежките инфраструктурни проекти във ВиК сектора и изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF гориво с производство на енергия от Столична община. При извършването на оценката на реализирания физически и финансов напредък по приоритетните оси, следва да се има предвид, че по програмата се финансират проекти, изпълнението на които отнема значителен период от време и за да бъдат докладвани физическите индикатори е необходима висока степен на завършеност на обектите, както и въвеждането им в експлоатация. Изпълнението на инфраструктурните проекти е процес, който изисква задълбочена подготовка (проучвания, планиране, проектиране) и заедно с етапа на строителството и приемането на работата отнема средно между 4 и 6 години за проекти във водния сектор и между 3 и 5 години за проекти, чрез които се създава екологична инфраструктура за управление на отпадъците. 
От страна на УО са предприети  корективни мерки по съкращаване на сроковете за обявяване на процедури, за провеждане на оценките на подадените проектни предложения, както и за извършване на верификация на представените за възстановяване разходи и за проверки на изпълнените проектни дейности. Екипът на УО полага всички усилия в рамките на своите компетенции, за да ускори процесите по финализиране на проектите, но същевременно не може да изземва функции и отговорности от бенефициентите по изпълнението на одобрените за финансиране дейности. Бенефициентите по програмата получават методическа и експертна подкрепа в оперативен порядък или чрез размяна на официална кореспонденция при възникнали казуси и предизвикателства от различен характер.
При извършване оценка на постигнатия напредък, е необходимо да се отбележи, че изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. спрямо ОПОС 2007-2013 г. за същия времеви период показва, че към момента програмата не изостава. По ключови показатели като верифицирани и сертифицирани разходи са постигнати по-добри резултати. За същия етап от стартирането на програмата стойността на верифицираните и сертифицираните средства са над половин милиард повече от тези в предходния период .   
Една от предприетите мерки от страна на УО е обявяването на процедури за представяне на проектни предложения по всички приоритетни оси на ОПОС 2014-2020 г. за общо над 4,4 милиарда лева, което е над 31% от бюджета на програмата. Договорените средства са над 3,6 млрд. лв. или над 7% над бюджета на програмата. Този подход е добра практика за осигуряване на използване в максимална степен на предвидените по програмата суми от фондовете на ЕС, основната цел е с договорените над бюджета средства да се покрият икономиите и рисковете от загуби, които се генерират при изпълнението на проектите. Договарянето на суми над бюджета на оперативната програма е в съответствие с разпоредбите на Решение на Министерския съвет  № 182 от 13.03.2020 г., което позволи на УО да договаря суми в размер до 20 на сто над бюджета.
По приоритетна ос 1 „Води“ през отчетния период УО взе мерки за ускоряване на процеса на изпълнение на проектите, което е в пряка връзка с постигането на крайните целеви стойности по програмата. Във връзка с изисканата от ЕК подготовка на план за действие със заложени междинни цели и срокове за тяхното постигане до края на 2023 г. с оглед отчитане на физически и финансов напредък по проектите с бенефициенти ВиК оператори. Също така, в рамките на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти № Д-34-79/07.12.2018 г., УО на ОПОС ангажира Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в подпомагането на операторите при разработването на план за действие за всеки един проект. Предвид факта, че представителите на ЕИБ имат наблюдение върху конкретни казуси в изпълнението на проектите, в рамките на възложената задача, УО изиска от Банката да разработи и представи предложение за мерки на национално ниво за постигане на основните етапи, заложени в плана за действие. На база на разработените от ЕИБ мерки, УО изготви отделни оперативни стъпки, които да подпомогнат бенефициентите ВиКО за преодоляване на предизвикателствата при изпълнение на плана за действие.  
Основен момент от предприетите корективни действия беше подписването на 31.01.2022 г. на национален ангажимент между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с който те се обединиха около конкретните оперативни мерки за подкрепа на бенефициентите за преодоляване на предизвикателства от хоризонтален характер при изпълнение на плана за действие. Чрез излъчването на определени представители на двете ведомства и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се установи директен контакт и засилено наблюдение на подготвените планове за изпълнение от ВиК дружествата.
Разработените шест оперативни мерки за подкрепа на бенефициентите за преодоляване на идентифицираните трудности са следните:
1. Подкрепа при стартиране на процедура за взимане на решение на национално ниво по отношение законосъобразното индексиране на цени по сключени договори с изпълнители на дейности по проекти и иницииране при необходимост на законодателни промени в тази връзка, необходими за успешното реализиране на проектите;
2. Спешно съдействие по дефиниране и реализиране на възможности от страна на МРРБ или „ВиК Холдинг“ ЕАД за подпомагане на ВиК дружествата Перник и Сливен, за които съществуват трудности в осигуряване необходимото финансиране на проектите;
3. Координация на пре-актуването на имоти между органи на централната администрация и ускоряване издаването на разрешения от компетенциите на двете ведомства; 
4. Съвместни решения между органи на централната и местна изпълнителна власт и структури към тях при възникнали казуси по конкретни проекти, като напр. Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионално развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и съобщенията, Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура", Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията – Имотен регистър, Национална електрическа компания, областни управители, кметове на общини и др;
5. Чрез областните управители, които са и Председатели на Асоциациите по ВиК, да се осъществи максимално и своевременно съдействие на всички общински администрации, на чиято територия се изпълняват инвестиции, за ускоряване на процедурите по учредяване на ограничени вещни права, отчуждаване, прилагане на улична регулация, съгласуване на работни проекти, издаване на разрешителни за стоеж и др.;
6. При подготовката на шестте регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), които се планира да получат финансова подкрепа през периода 2021-2027 г., да бъдат съобразени предизвикателствата от периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. и научените уроци, и да се предприемат нови подходи, с които ще се осигури по-безпроблемно, своевременно и успешно изпълнение на проектите през 2021-2027 г.
По отношение на мярка 1, същата е в изпълнение, като нормативните актове, с които се обективира възможността за индексация, се разглеждат в рамките на Министерски съвет, съотв. Народно събрание. Мерки 2-5 се изпълняват текущо и са с постоянно действие до реализиране на съответните строителни дейности. Мярка 6 е със срок финализиране на шестте РПИП в рамките на проекта, изпълняван от бенефициент МРРБ по процедура BG16M1OP002-1.018 Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2. 
По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ с цел прилагане на корективна мярка, в рамките на отчетния период УО инициира увеличаване  на бюджета  на  процедура BG16M1OP002-2.009„Изпълнение   на   демонстрационни   проекти   в   областта   на   управлението   на отпадъците“ с 13 789 405,00 лв., като същият стана общо 23 568 555,00 лв. Изменението беше одобрено чрез проведената в периода 01.11. - 15.11.2021 г. писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на ОПОС. В началото на 2022 г. УО пристъпи към сключване на административните договори за предоставяне на финансиране на одобрените проекти, включени в резервен списък, поради изчерпване на първоначалния бюджет по процедурата. Тези проекти са с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, чрез което ще се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и ще се демонстрират добри практики в превенцията, повторната употреба, разделното събиране и рециклирането. Основният риск по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ е концентриран върху негативните последици от евентуалното неизпълнение на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Един от програмните показатели, 2.2. „Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)“ с планирана цел 180 000 тона, е обезпечен единствено с реализацията на този проект. В тази връзка, негативен сценарий би рефлектирал върху непостигане целевата стойност на индикатора, а оттам възниква и риск относно прилагане разпоредбите на член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) 1303/2013 г. Едно от корективните действия предприети от УО в тази насока, е  провеждането на комуникация със заинтересованите страни с цел взимане на работещи решения за проекта, съобразявайки нормативните ограничения и възможните алтернативи. 
Към март 2022 г. се обмислят следните варианти: наддоговаряне на приоритетната ос за предоставяне на финансиране за проекти с кратко изпълнение, като напр. доставка на компостери или на техника и оборудване с цел разделно събиране, рециклиране и повторна употреба, или стартиране преговори за прехвърляне на средствата, които няма да бъдат усвоени, към приоритетна ос 3 на програмата, с цел насочване на средствата към други мерки с перспектива за изпълнение до края на 2023 г. след решение на национално ниво.
В периода март-май 2022 г. е извършен допълнителен финансов анализ на база проекто-предложението за нормативен документ, регламентиращ методиката за индексиране на строителни договори и договори за доставка. В резултат е установено, че първоначално идентифицираният свободен ресурс ще бъде необходим за целите на индексацията за успешно приключване на текущите проекти. В този смисъл отпадна възможността за обявяване на процедура за мерки за техника и оборудване с цел разделно събиране, рециклиране и повторна употреба.
По приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за постигане на заложените  цели по индикатор C023 “Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост” са сключени договори/ издадени заповеди за изпълнението на общо 34 проекта, а за показател 3.4 „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ - общо 47 проекта. Предвид спецификата на финансираните дейности, УО счита, че те ще допринесат за постигане на крайните цели в пълен размер.  УО определя като рисков индикатор 3.7 „Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура“, поради необходимостта от законови промени за установяване на органите за управление, които не са приети към настоящия момент. В изпълнение на финансирания по оста проект  „Управленски подход за мрежата Натура 2000 на България“, е разработен проект за изменение и допълнение  на Закона за биологично разнообразие, с който да бъде утвърден управленски подход за Натура 2000. Същият е одобрен с РМС № 114/05.03.2020 г. и е внесен е в Народното събрание. Темата се определя като задача с висок приоритет в сектора от страна на службите на ЕК, от изпълнението на която зависи и ходът на преговорния процес за следващия програмен период. В тази връзка е поет ангажимент за финализиране на необходимите действия за нормативно и административно установяване на подхода за управление, което е заложено като реформа и в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Показател 3.7 ще бъде предложен за елиминиране в рамките на изменение на програмата (през 2022 г.), което е комуникирано и е принципно прието от страна на ЕК.
За да се адресират генерираните забавяния в обявяването на наличния ресурс, през 2022 г. ще бъдат обявени две процедури за директно предоставяне на БФП: „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ (13 430 000,00 лв.) и „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ (60 000 000,00 лв.), което ще подпомогне пълното изпълнение на финансовия индикатор.
По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ през 2021 г. продължи изпълнението на дейностите с фокус върху постигане на планираните ключови цели. Изпълнението на специфични за програмата показатели за резултатите 4.1. „Райони  със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения“ и 4.2. „Население в риск от свлачища“ е обвързано с приключването на проектите. В тази връзка УО счита, че те ще бъдат отчетени в пълен размер при приключването на програмата. За показател 4.3. „Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения“ се докладват 4 центъра, от планирани  за реализация общо 6 до 2023 г. Резултатът е формиран по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Министерството на вътрешните работи. Към 31.12.2021 г. основният индикатор по приоритетната ос – C020 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ е постигнат на 5,27 % (145 063 лица при крайна целева стойност от 2 750 000). УО определя реализираният напредък по показателя като недостатъчен, но предвид необходимостта от финализиране на проектните дейности, счита че стойността ще бъде постигната към края на 2023 г. и отчетена в окончателния доклад по програмата. С цел осигуряване на допълняемост и взаимодействие за превенцията и управлението на риска се изпълнява проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, който се очаква да окаже съществен принос за постигането на индикатор C020. Следва да се има предвид, че изпълнението на показателите се отчита от бенефициентите ведно с представянето на исканията за плащане, като няма изрично задължение за подаване на искания за междинно плащане или за определен брой искания за даден период. Т.е. бенефициент може да изпълнява проектните дейности и да подаде едно единствено окончателно искане за плащане, придружено от финално отчитане на индикаторите в цялост на етапа на приключване на проекта. 
Корективна мярка на УО, насочена към ускорение на дейностите по оста, е изискването на планове за действие по определени проекти, обвързани с конкретни цели и срокове за приключване, както и провеждането на интензивна комуникация с бенефициентите при необходимост от оказване на съдействие. Плановете подлежат на регулярен мониторинг от страна на УО на ОПОС, като при отклонение от изпълнението им, ще бъдат предприемани съответни мерки. 
Специфичният показател за резултат по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – 5.1. „Количество  на ФПЧ10“ ще бъде постигнат с изпълняваните операции по процедури  „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ и „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. В разработената от Световна банка „Методология за определяне на базови и целеви стойности на показателите за резултат“ и в приетата от Министерския съвет „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.“ са посочени мерките с най-голям ефект по отношение битовото отопление. При извършване на преглед на съдържанието на програмите за качество на атмосферния въздух (КАВ) се констатира, че битовото отопление е определено като основен източник на емисиите на ФПЧ10 в около 60% от програмите, а транспортът е посочен като основен източник в останалите 40%. Изчисленията показват, че потенциалното намаляване на емисиите от битовото отопление е в рамките на диапазон (~ 7-23 кг/г). Изпълняваните мерки по приоритетната ос с най-голямо влияние са свързани с битовото отопление, докато мерките за обществения транспорт са идентифицирани като второстепенни. В рамките на отчетния период (13.12.2021 г.) беше сключен договор за предоставяне на финансиране по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ с бенефициент община Горна Оряховица. Общо проектите с принос към показатели 5.3 „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx“ и 5.4. „Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx“ са 20 като в случай, че в рамките на една община се изпълнява повече от една операция, напредъкът на програмно ниво се отчита еднократно. Към края на 2021 г. принос с верифицирани стойности (3 бр.) по индикатор 5.4 оказват проектите, изпълнявани от общините Столична, Димитровград и Монтана по процедура  „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. При извършване на регулярен преглед на статуса на проектните дейности по оста не бяха идентифицирани сериозни или непреодолими рискове, предвид това, УО оценява напредъка по приоритетната ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ като достатъчен за постигане на набелязаните крайни цели. 
През периода на докладване с изпълнението на приоритетната ос 6 „Техническа помощ“ е осъществена необходимата подкрепа за управление на програмата, нейното изпълнение, мониторинг и контрол. Постигнатите резултати са свързани с осигуряване на дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на УО, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти. В рамките на оста се финансира проект „Предоставяне на експертна подкрепа от ЕИБ при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014 - 2020 г. в обособените територии на 16 ВиК оператори“, в тази връзка е сключено споразумение между ЕИБ и МОСВ в рамките, на което е извършен анализ на потребностите на ВиК операторите от практическо обучение за финансово и счетоводно отчитане на изпълнението на проектите. В периода 27 юли - 12 август 2021 г. са извършени посещения на място и са проведени консултации с експертите, ангажирани с финансовото и счетоводно отчитане на проектите, обсъдени са комплексни казуси, откъдето е идентифицирана необходимост от подобрение на капацитета за анализиране на връзките между счетоводни, правни и технически аспекти. През октомври 2021 г. бяха проведени 2 практически обучения за финансово и счетоводно отчитане с  представители на ВиК операторите. Обученията предоставиха възможност на участниците за обмяна на опит и дискусии по специфични въпроси.
Чрез изпълнените мероприятия, финансирани чрез бюджетните линии по приоритетната ос се оказва пряк ефект върху постигането на крайните целеви стойности на показатели „Обучения на служители на УО“, „Обучени служители  на УО“,  „Обучения на бенефициенти“ и „Обучени бенефициенти“.
 Анализът на получената обратна връзка, чрез попълване на анкетни карти, показва висока степен на удовлетвореност от страна на бенефициентите от проведените обучения. По показател „Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения“ се отчита резултат от 83%. В изпълнение на дейностите по осигуряване на мерките за информация и комуникация е проведено национално представително социологическо проучване, което отчита 80% изпълнение на показател „Ниво на обществена осведоменост за ОПОС“. Към края на 2021 г. се отчита напредък и по другите индикатори за резултат „Средно време за одобряване на проектно предложение“- 28 дни и „Средно време за верификация на искане за средства“ – 62 дни, цитираните стойности надвишават планираните крайни за 2023 г.  Анализът на резултатите през 2021  г. и предстоящто изпълнение на предвидените дейности ще осигури постигане на изпълнението на целевите стойности, заложени по ПО 6.
Въпреки срещаните трудности от различен характер – тежка епидемична обстановка, заради разпространението на COVID-19, която официално датира от 13.03.2020 г. довела до невъзможност за организиране на присъствени обучения на бенефициенти, както и за провеждане на информационни кампании със събиране на много хора – деца, ученици, през отчетния период УО на ОПОС продължи да оказва пълно съдействие на бенефициентите, заинтересованите страни и партньорите за успешно финализиране на програмен период 2014-2020 г. и за постигане на поставените цели в изпълнение на поетите национални ангажименти в сектор „околна среда“.
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ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
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	I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете

	1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд 
	1 - Води

	2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката
	Кохезионен фонд (КФ)

	3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент
	06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

	3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)
	

	4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент

	4.1. Номер CCI на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент
	

	30. Дата на завършване на предварителната оценка
	05.09.2014

	31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент

	31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне
	Да

	II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	5. Наименование на финансовия инструмент
	[bookmark: _Toc256000028]"Фонд на фондовете"

	6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)
	гр.София, България

	7. Уредба за изпълнение

	7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете
	Не

	7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза
	

	7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013
	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор

	7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)
	

	8. Вид на финансовия инструмент
	Фондове — част от фондови структури

	10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция
	Доверителна сметка

	III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент

	11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)
	Публичноправна или частноправна организация

	11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

	11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	бул. "Ген. Едуард Тотлебен" № 30-32, гр. София, България

	12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.
	Други

	12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	Междуведомствено сътрудничество, съгласно чл. 12 параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

	13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент
	20.07.2018

	IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)
	136 382 412,20

	14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)
	115 925 050,37

	14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)
	

	14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)
	

	14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)
	

	14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)
	

	14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)
	

	15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)
	34 095 603,05

	15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)
	28 981 262,59

	15.1.1. от които ЕФРР (в евро)
	0,00

	15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)
	28 981 262,59

	15.1.3. от които ЕСФ (в евро)
	0,00

	15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)
	0,00

	15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)
	0,00

	15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)
	5 114 340,46

	15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)
	5 114 340,46

	15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)
	0,00

	16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)
	0,00

	17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)
	1 481 091,66

	17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)
	1 264 834,99

	17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)
	216 256,67

	21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)
	

	VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година
	Да

	32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване
	

	VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)
	0,00

	37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а
	0,00

	37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)
	0,00

	37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)
	0,00

	37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)
	0,00

	VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)

	38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)
	20 457 361,83

	38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00

	38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)
	5 114 340,46

	38.2.1. от които държавно участие (в евро)
	5 114 340,46

	38.2.2. от които частни участия (в евро)
	0,00

	38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00



	II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	5. Наименование на финансовия инструмент
	[bookmark: _Toc256000029]Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г.

	6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)
	гр. София, България

	8. Вид на финансовия инструмент
	Специфичен фонд — част от фондови структури

	8.2. Свързани фондове — част от фондови структури
	"Фонд на фондовете"

	8.1. Специално съобразени финансови инструменти или финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, т.е. „готови инструменти“
	Индивидуализиран

	9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

	9.0.1.  Кредити (≥ 25 000 евро)
	Не

	9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч.
	Не

	9.0.3. Гаранции
	Да

	9.0.4. Дялова инвестиция
	Не

	9.0.5. Квазидялова инвестиция
	Не

	9.0.6. Други финансови продукти
	Да

	9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент
	Не

	9.1. Описание на другия финансов продукт
	Заеми

	9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
	

	10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция
	Отделен финансов блок

	III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент

	11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)
	Международни финансови институции

	11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	Европейка банка за възстановяване и развитие

	11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	European Bank for Reconstruction and Development; One Exchange Square; London EC2A; 2JN

	12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.
	Определяне на ЕИБ, ЕИФ или международни финансови институции

	12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	

	13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент
	04.10.2018

	IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)
	115 021 764,29

	14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)
	97 768 499,64

	14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)
	

	14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)
	

	14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)
	

	14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)
	

	14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)
	

	15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)
	28 755 441,07

	15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)
	24 442 124,91

	15.1.1. от които ЕФРР (в евро)
	0,00

	15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)
	24 442 124,91

	15.1.3. от които ЕСФ (в евро)
	0,00

	15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)
	0,00

	15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)
	0,00

	15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)
	4 313 316,16

	15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)
	4 313 316,16

	15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)
	0,00

	16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)
	0,00

	17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)
	215 266,42

	17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)
	215 266,42

	17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)
	0,00

	18. Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в евро)
	

	19. Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)
	

	20. Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)
	

	21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)
	

	V. Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент
	[bookmark: _Toc256000030]Гаранции

	22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент
	Гаранция

	24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)
	0,00

	24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)
	0,00

	25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)
	0,00

	25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)
	0,00

	25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)
	0,00

	25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)
	0,00

	25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)
	0,00

	25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)
	0,00

	25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)
	0,00

	25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)
	0,00

	25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)
	0,00

	26. Общ размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписаните договори за гаранция (в евро)
	0,00

	26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, създадено от Инициативата за МСП (член 39, параграф 10, буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби)
	

	27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти
	0

	28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти
	0

	29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт
	0

	29.1. от които големи предприятия
	0

	29.2. от които МСП
	0

	29.2.1. от които микропредприятия
	0

	29.3. от които физически лица
	0

	29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели
	0

	29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели
	

	33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми
	0

	34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)
	0,00

	39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране

	39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти
	1,52

	39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти 
	

	39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)
	

	22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент
	[bookmark: _Toc256000031]заеми

	22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент
	Заем

	24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)
	14 850 227,78

	24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)
	12 622 693,61

	25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)
	1 027 330,50

	25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)
	873 230,92

	25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)
	0,00

	25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)
	873 230,92

	25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)
	0,00

	25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)
	0,00

	25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)
	0,00

	25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)
	154 099,58

	25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)
	0,00

	27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти
	5

	28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти
	2

	29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт
	2

	29.1. от които големи предприятия
	2

	29.2. от които МСП
	0

	29.2.1. от които микропредприятия
	0

	29.3. от които физически лица
	0

	29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели
	0

	29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели
	

	33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми
	0

	34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)
	0,00

	38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)

	38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро)
	1 228 719,52

	38.3.1. от които държавно участие (в евро)
	154 099,58

	38.3.2. от които частни участия (в евро)
	1 074 619,94

	38.3A. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран на равнище краен получател (само за инструменти съгласно член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00

	39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране

	39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти
	1,41

	39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти 
	2,29

	39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)
	0,00

	VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година
	Да

	32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване
	

	VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)
	-296 786,66

	36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на отчетната година (в евро)
	0,00

	36.1. от които вноски по главница (в евро)
	0,00

	36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро)
	0,00

	37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а
	0,00

	37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)
	0,00

	37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)
	0,00

	37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)
	0,00

	VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)

	38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)
	92 244 414,91

	38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00

	38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)
	5 387 936,10

	38.2.1. от които държавно участие (в евро)
	4 313 316,16

	38.2.2. от които частни участия (в евро)
	1 074 619,94

	38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00

	IX. Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)



	I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете

	1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд 
	2 - Отпадъци

	2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката
	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

	3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент
	06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

	3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)
	

	4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент

	4.1. Номер CCI на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент
	

	30. Дата на завършване на предварителната оценка
	05.09.2014

	31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент

	31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне
	Да

	II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	5. Наименование на финансовия инструмент
	[bookmark: _Toc256000032]"Фонд на фондовете" 

	6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)
	 гр. София, България

	7. Уредба за изпълнение

	7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете
	Не

	7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза
	

	7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013
	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор

	7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)
	

	8. Вид на финансовия инструмент
	Фондове — част от фондови структури

	10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция
	Доверителна сметка

	III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент

	11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)
	Публичноправна или частноправна организация

	11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

	11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	бул. „Ген. Едуард Тотлебен” № 30-32, гр. София, България

	12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.
	Други

	12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент
	Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

	13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент
	10.01.2017

	IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)
	26 808 253,21

	14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)
	22 787 015,23

	14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)
	

	14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)
	

	14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)
	

	14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)
	

	14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)
	

	15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)
	6 702 063,30

	15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)
	5 696 753,80

	15.1.1. от които ЕФРР (в евро)
	5 696 753,80

	15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)
	0,00

	15.1.3. от които ЕСФ (в евро)
	0,00

	15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)
	0,00

	15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)
	0,00

	15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)
	1 005 309,50

	15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)
	1 005 309,50

	15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)
	0,00

	16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)
	0,00

	17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)
	302 878,19

	17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)
	302 878,19

	17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)
	0,00

	21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)
	

	VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година
	Да

	32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване
	

	VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)
	0,00

	37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а
	0,00

	37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)
	0,00

	37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)
	0,00

	37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)
	0,00

	VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)

	38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)
	4 021 237,98

	38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00

	38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)
	1 005 309,50

	38.2.1. от които държавно участие (в евро)
	1 005 309,50

	38.2.2. от които частни участия (в евро)
	0,00

	38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)
	0,00
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7. [bookmark: _Toc256000033]Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия
	Общи предварителни условия
	Критерии, които не са изпълнени
	Предприети действия
	Краен срок
	Отговорни структури
	Приключено действие до края на срока
	Изпълнени критерии
	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия
	Коментар




Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия
	Общи предварителни условия
	Критерии, които не са изпълнени
	Предприети действия
	Краен срок
	Отговорни структури
	Приключено действие до края на срока
	Изпълнени критерии
	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия
	Коментар



8. [bookmark: _Toc256000034]
НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

8.1. [bookmark: _Toc256000035]Големи проекти

Таблица 12: Големи проекти


	Проект
	CCI
	Статус на ГП
	Общ размер на инвестициите
	Общ размер на допустимите разходи
	Планирана нотификация/дата на представяне
	Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията
	Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие)
	Планирана дата на приключване
	Приоритетни оси/инвестиционни приоритети
	Настоящ етап на реализация — финансов напредък (% от разходите, сертифицирани пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)
	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта
	Основни крайни продукти
	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи
	Забележки

	“Интегриран воден проект за област Бургас”
	2020BG16CFMP001
	Одобрен
	237 005 602






	74 511 486
	2019 г., второ тримесечие
	04.03.2021
	2019 г., четвърто тримесечие
	2023 г., трим. 4
	1 - 6ii
	3,1
	Изграждане
	-Водоснабдяване в съотв. с изискванията за качество и непрекъснатост на водоснабдяването
-намаляване на загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, подобряване качеството на услугата водоснабдяване и хигиенно-здравните условия в района, опазване на природните ресурси;
-намаление на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа.

	29.04.2021 
	

	Интегриран проект за водния цикъл на град Враца
	2017BG16CFMP001
	Одобрен
	
57 752 689,00


	
41 088 846
	2017 г., второ тримесечие
	21.09.2017
	2016 г., четвърто тримесечие
	2021 г., трим. 4
	1 - 6ii
	74,68
	Приключен/
Действащ
	Изграден ПСОВ
Изградена ВиК мрежа
Жители с достъп до подобрено водоснабдяване
Жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води

	11.09.2012
	

	Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община
	2018BG16RFMP003
	Одобрен
	
189 045 613,45










	90 826 035
	2018 г., второ тримесечие
	01.04.2020
	2018 г., четвърто тримесечие
	2023 г., трим. 4
	2 - 6a
	40,4
	Обществена 
поръчка
	Осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год
	30.11.2018
	Посочена е датата на сключване на АДБФП между УО и Столична община
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[bookmark: _Hlk96080507]Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им

	Приоритетна ос 1 „Води“
Проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“ е включен съгласно чл. 102, 5 на Регламент 1303/2013 в списъка с големи проекти, които се финансират  по приоритетна ос 1 „Води“. Същият е определен като „голям“ по смисъла на чл. 39 на Регламент № 1083/2006, изпълнението му стартира по ОПОС 2007-2013 г., не приключи в срока на допустимост на разходите за програмен период 2007-2013 г. и беше разделен на фази съгласно Решение С(2015)2771 от 30.04.2015 г. на ЕК за изменение на Решение (2013)1573 от 20.03.2013 г. за одобряването на Насоки относно приключването на OП, приети за подпомагане от ЕФРР, ЕСФ и КФ (Решение С (2015)2771 на ЕК).
Към 31.12.2021 г. строителните и монтажни работи по всички инфраструктурни компоненти от обхвата на проекта са завършени и строежите са въведени в експлоатация.

Дейност 1: „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца” е  изпълнена по договорно споразумение № С-260/19.12.2013 г. с предмет „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“ (FIDIC Червена книга), с изпълнител „МС-ТЕХНО-ХИДРО“ ДЗЗД. Строителните и монтажни работи са приключили и строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-921/22.12.2021 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Срокът за съобщаване и отстраняване на дефекти е 365 календарни дни от издаване на Сертификата за приемане и изтича на 18.05.2022 г., след което Инженерът е издал Сертификат за изпълнение;
Дейност 2: „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца - Етап 1“ е изпълнена по договорно споразумение № С-206/31.10.2012 г. с предмет „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца - Етап 1“ (FIDIC Червена книга), с изпълнителя ДЗЗД "Воден цикъл 2011". Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1070/04.09.2018 г., издадено отДНСК. След изтичане на едногодишният период за съобщаване на дефекти, Инженерът е издал Сертификат за изпълнение на 23.07.2019 г.
Дейност 3: „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца - Етап 2“. След прекратяване на договора с изпълнителя от първа фаза, Възложителят е подготвил тръжна документация и е обявена процедура по ЗОП за избор на нов изпълнител, който да довърши останалите неизпълнени СМР.  В резултат е сключен договор № С-284/14.12.2020 г. с предмет "Довършване на реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II" (FIDIC Червена книга), на стойност  2 553 703,71 лв. без ДДС, вкл. 3% провизорна сума. Изпълнител на договора е ДЗЗД "ИНФРА СТАНДАРТ". Строителните и монтажни работи са приключили и строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Вр-51/02.12.2021 г., издадено от РДНСК - Враца. На 25.06.2021 г. Инженерът е издал Сертификат за приемане. Срокът за съобщаване и отстраняване на дефекти е 365 календарни дни от издаване на Сертификат за приемане и изтича на 25.06.2022 г., след което Инженерът следва да издаде Сертификат за изпълнение.
Дейност 4: „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води ( ПСОВ)“е изпълнена по договорно споразумение № C-166/11.09.2012 г. с предмет „Инженеринг за реконструкция ПСОВ гр. Враца", съгласно договорни условия на (FIDIC Жълта книга), сключено между община Враца и изпълнителя - "ВМВ" ДЗЗД, в първа фаза на проекта. Строеж „Реконструкция на ГПСОВ гр. Враца“ е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-831/04.07.2018 г., издадено от ДНСК. След изтичане на едногодишния период за съобщаване на дефекти, е издаден Сертификат за изпълнение по под-клауза 11.9, за обекта. Довеждащият път е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1071/04.09.2018 г., издадено от ДНСК. На 27.06.2018 г. Инженерът е издал Сертификат за приемане, съгласно под-клауза 10.1 от договорни условия на FIDIC, за довеждащия път. На 01.07.2019 г. е издаден Сертификат за изпълнение по под-клауза 11.9, за обект „Реконструкция на ГПСОВ гр. Враца – довеждащ път“.
Съгласно Допълнително споразумение № 2/01.02.2019 г. към АДБФП (№ Д-34-37/01.11.2016 г.) за проекта, срокът за изпълнение на дейностите е до 31.12.2021 г., като в рамките на едномесечен срок след тази дата бенефициентът е представил за верификация в УО окончателното искане за плащане по проекта. Окончателното искане за плащане е в процес на верификация от УО, като част от верификацията е извършването на окончателна проверка на място.

Проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ е определен като „голям“ проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) 1303/2013 и е със срок на изпълнение на дейностите до 31.12.2023 г. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас, с принципал „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Одобрението на проекта от ЕК е обвързано с условие за определяне на специфичните консервационни цели за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони, попадащи на територията на интервенциите по проекта. Съгласно коментарите на ЕК, липсата на подобни цели не дава разумна увереност за извършването на оценка на съответствието (appropriate assessment) по смисъла на чл. 4(4) и чл. 6(1) от  Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за хабитатите). В този смисъл ЕК издава Решение за одобрение на големия проект, като определя грантово финансиране единствено за разходите за обектите, попадащи извън Натура 2000. Въз основа на проведените консултации е получено съгласието на представителите на ЕК (ГД Регионална и селищна политика и ГД Околна среда), след изработване на специфичните цели за защитените зони, разходите за обектите, попадащи в обхвата на зоните, да бъдат включени в размера на безвъзмездната финансова помощ в рамките на изменение на големия проект. 
Бенефициентът ВиК ЕАД Бургас информира УО на ОПОС, че разработването на специфичните цели е възложено на Австрийската агенция по околна среда. По първоначално планираните срокове се очакваше сключване на договор с агенцията в периода март – април 2021 г. и приключване на дейността до м. януари 2022 г. Договорът бе сключен на 02.08.2021 г., с което срокът на изпълнение е удължен до м. януари 2023 г. Отчитайки процедурните срокове за разработване на специфичните цели за защитени зони, провеждане на обществени обсъждания и издаване на заповеди на компетентния орган за защитени зони,  УО планира изменението и подаването за одобрение от страна на ЕК на проекта да се случи индикативно в рамките на второ/трето тримесечие на 2023 г. Предвид изложените обстоятелства, УО предвижда проектът да бъде предложен пред ЕК за последващо изпълнение и приключване в рамките на следващия програмен период, което е изложено пред Комисията в рамките на проведени работни срещи и за това е получено принципно съгласие.

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Проект  „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ е  определен като „голям“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Бенефициент е  Столична община, а срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г. Проектът беше одобрен на национално ниво в кратък срок (в рамките на 3 месеца). По отношение на проекта беше прието Решение на МС № 843/22.11.2018 г., което предвижда, в случай че одобрената от ЕК безвъзмездна помощ е по-ниска от заложената в проекта или същият не бъде одобрен от Комисията, разликата или пълният размер на БФП да се осигурят в рамките на бюджетните процедури при спазване изискванията на Закона за публичните финанси. Въз основа на цитираното Решение на МС, на 30.11.2018 г., е сключен административният договор с бенефициента. През 2019 г. по проекта е одобрена държавна помощ (SA.54042), а самото проектно предложение е одобрено за финансиране от страна на Комисията през м. март 2020 г.  
УО счита проекта за вискорисков, поради отчетеното съществено закъснение спрямо първоначалния график за обявяване на  обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности. Обществената поръчка за „Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти” е обявена на 11.01.2021 г. Крайният срок за подаване на оферти е 15.03.2021 г., като същият е удължен до 28.04.2021 г. На 23.07.2021 г. е избран изпълнител, като Решението за избор е обжалвано. Решението на КЗК постановява оценката на подадените оферти да бъде преразгледана, като същото e обжалвано от страна на общината пред ВАС. Бенефициентът не е поискал предварително изпълнение. На 20.04.2021 г. е обявена процедурата за избор на изпълнител на дейностите, свързани с изпълнение на функциите на Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по ФИДИК, като срокът за подаване на оферти е изтекъл на 31.05.2021 г. Подадени са 7 оферти, издадено е Решение за избор на изпълнител, като същото се обжалва. Към днешна дата са обявени решения на Върховния административен съд (ВАС) по отношение образуваните производства по обжалване на решенията за определяне на изпълнители на договорите за инженеринг и строителен надзор/ Инженер по ФИДИК. Въпросните решения на ВАС не са в полза на Столична община и са предпоставка за допълнително удължаване на периода до сключване на договори с изпълнители. УО на ОПОС е информирал бенефициента, че дейностите по оползотворяване на отпадъци са недопустими за програмен период 2021-2027 г. и в този смисъл т.нар. „фазиране“ на проекта между програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г. не е допустимо. Отчитайки актуалния статус на проектните дейности, както и крайния срок за допустимост на разходите – 31.12.2023 г, УО на ОПОС изпрати официално писмо до бенефициента на 17.02.2022 г., с което го информира, че разглежда два сценария: 1) Изпълнение на проекта съгласно сключения АДБФП, а при невъзможност за изпълнение в срок – като неактивен проект, който да бъде приключен със собствени средства на бенефициента до 15.02.2026 г. или 2) Отказ от страна на бенефициента за изпълнение на проекта с финансиране от ОПОС 2014-2020 и прекратяване на АДБФП.
При поемане на ангажимент, проектът да продължи с финансиране от ОПОС 2014-2020, УО ще очаква представяне на план за действие с конкретни срокове и набелязани мерки за изпълнение. Реалистичността на плана ще бъде обект на анализ и преценка от страна на УО на ОПОС, включително и доколко заложените индикативни дати по отношение изпълнение на основните дейности по проекта (инженеринг и надзор) са съобразени с постановените Решения на Върховния административен съд, във връзка с обжалване на Решенията за избор на изпълнители. Предвид идентифицирания сериозен риск за реализация на проекта в сроковете за допустимост на разходите, изпълнението на основните дейности след сключване на договори с изпълнители ще бъде подложено на строг мониторинг и проверка от УО. 
В случай, че не бъде поет ангажимент за изпълнение на проекта с финансиране по ОПОС 2014-2020 г. и/или не бъде представен изискания план за действие, Столична община следва да обективира същото в отказ от изпълнение на проекта. С това би се предоставила възможност на освободения финансов ресурс да бъде пренасочен към други приоритетни инвестиции. Отговорът на бенефициента е категоричен, че проектът е ключов за управлението на отпадъците на общината, и същият ще бъде финализиран, като до 31.12.2023 г. ще се разходват средства от ОПОС 2014-2020 г., а след тази дата – изпълнението ще премине в „неактивна“ фаза със собствено финансиране на СО и успешна реализация до 15.02.2026 г. Тази позиция е представена и пред представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на среща, организирана в рамките на техническата среща за ОПОС 2014-2020 г. и ПОС 2021-2027 г., проведена на 22.03.2022 г. в София.





Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма

	На този етап УО на ОПОС не предвижда промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма. В случай че на национално ниво се финализира разработването на механизъм за индексиране на инфраструктурни проекти и се предостави законодателна възможност за изменение на договорите с изпълнители, при изявена воля от страна на бенефициентите ВиК оператори за пълно индексиране на техните договори за БФП, за някои от тях би могло да се премине прага от 50 млн. евро, с които същите да станат „големи проекти“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) 1303/2013. В подобна хипотеза Управляващият орган ще информира своевременно службите на ЕК и ще пристъпи към представяне на големите проекти за одобрение, като едновременно с това ще инициира изменение на оперативната програма, за да актуализира списъка с големи проекти в Таблица 27.




8.2. [bookmark: _Toc256000036]
Съвместни планове за действие

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.

	Неприложимо














































Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано
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Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

	Наименование на СПД
	CCI
	Етап на изпълнение на СПД
	Общ размер на допустимите разходи
	Общ размер на публичната подкрепа
	Принос на ОП към СПД
	Приоритетна ос
	Вид на СПД
	[Планирано] представяне на Комисията
	[Планирано] започване на изпълнението
	[Планирано] приключване
	Основни крайни продукти и резултати
	Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията
	Забележки



Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано
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Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им

	Неприложимо


















































ЧАСТ Б
ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

9. [bookmark: _Toc256000037]ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

9.1. [bookmark: _Toc256000038]Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	Приоритетна ос
	1 - Води 



	



	Приоритетна ос
	2 - Отпадъци 



	



	Приоритетна ос
	3 - Натура 2000 и биоразнообразие 



	



	Приоритетна ос
	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища 



	



	Приоритетна ос
	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух 



	



	Приоритетна ос
	6 - Техническа помощ 



	



9.2. [bookmark: _Toc256000039]Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	



9.3. [bookmark: _Toc256000040]Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	



9.4. [bookmark: _Toc256000041]Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

	Приоритетна ос
	Размер на подкрепата, който ще се използва за цели във връзка с изменението на климата (в евро)
	Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)

	1
	30 140 600,29
	3,70%

	2
	89 569 669,77
	35,77%

	3
	21 502 375,42
	36,51%

	4
	56 882 889,93
	94,86%

	5
	108 325 920,86
	43,20%

	Общо
	306 421 456,28
	20,78%



	



9.5. [bookmark: _Toc256000042]Роля на партньорите в изпълнението на програмата
	



10. [bookmark: _Toc256000043]
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013
10.1. [bookmark: _Toc256000044]Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки
	Неприложимо






Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано
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	Статус
	Име
	Фонд
	Година на приключване на оценката
	Вид оценка
	Тематична цел
	Тема
	Констатации (за изпълнени)
	Последващи действия (за изпълнени)




Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано


BG	69	BG

10.2. [bookmark: _Toc256000045]Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия
	
Неприложимо

























Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано
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11. [bookmark: _Toc256000046]ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка

Не е валидирано

Не е валидирано

Не е валидирано

Неприложимо
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12. [bookmark: _Toc256000047]ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

12.1. [bookmark: _Toc256000048]Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма

	Неприложимо 







12.2. [bookmark: _Toc256000049]Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете

	Неприложимо







12.3. [bookmark: _Toc256000050]Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия

	Неприложимо



12.4. [bookmark: _Toc256000051]По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

	Изпълнението на програмата допринася за постигането на целите от приоритетните области на стълб 2 „Опазване на околната среда в региона на река Дунав“ на Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR).
По приоритетна област 1 „Възстановяване и поддържане на качеството на водите” ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ оказава принос чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски регион“. Дунавският район за басейново управление с център гр. Плевен включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Общата площ, която обхваща дирекцията, е 47 235 кв. км. или 42,5% от територията на страната.
Към края на отчетния период е предоставено финансиране за изпълнението на 16 проекта, насочени към изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ, с бенефициенти община Видин, ВиК -Видин, община Враца, ВиК - Стара Загора, ВиК-Сливен, община Шумен, ВиК – Шумен, ВиК - Силистра, ВиК- Русе, община Плевен, община Тутракан, община Тервел, Столична община (за подготовка на РПИП).
През 2021 г. е предоставено финансиране за изпълнение на проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ с бенефициент Изпълнителната агенция по околна среда. Целта на проекта е да бъдат осигурени необходимите данни за постигане изискванията на Рамковата директива за водите, в тази връзка се проучва химичният състав на приоритетни вещества и специфични замърсители в подземни води, които в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 не са определени в риск или в лошо състояние. По проекта са предвидени преглед, актуализация и изготвяне на програми за контролен и оперативен мониторинг в рамките на всички четири района за управление на речните басейни на територията на страната.
По приоритетна област 2 „Управление на рисковете за околната среда” програмата допринася за изпълнението на целите чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 4. В обхвата на приоритетната област са дейностите, изпълнявани по проекти за подготовка на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време.
По приоритетна област 3 „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха и почвите“ изпълняваните операции по ОПОС се предвижда да окажат положителен принос към постигането на целите, съгласно Националната приоритетна рамка за действие, както и косвено чрез изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на въздуха по приоритетна ос 5. Към края на отчетния период се финансират 16 проекта по приоритетна ос 3, които са насочени към: подобряване качеството на местообитанията на териоторията на поддържан резерват „Сребърна“; изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина”; План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици (A. purpurea, A. ralloides, E. alba, E. garzetta, N. nycticorax, P. leucorodia, P. falcinellus, R. avosetta, G. pratincola, Ch. hybrida, Ch. niger, G. nilotica, S. hirundo, S. sandvicensis, S. albifrons, L. melanocephalus), мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca); споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в региони Русе, Силистра и Плевен, подкрепа за Натура 2000 в региони Габрово и Велико Търново, информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на области с Видин и Монтана. В периода на докладване са сключени 4 броя договори за предоставяне на финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които са насочени към подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове: обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремна бумка (Bombina bombina), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), южен гребенест тритон (Triturus karelinii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasiii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis). 
ОПОС допълва в пълна синергия, но и ясна демаркация приоритетите на Дунавската стратегия, както и Механизма за свързаност на Европа, програмите за трансгранично сътрудничество и транснационална програма „Дунав“. Понастоящем функционира Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се осъществава чрез съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията за изграждане и поддръжка на инфраструктура, както и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския регион.












  Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
  Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
  Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
  Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
  Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)
[bookmark: _Toc256000052]
Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)

Стълбовете и приоритетните области, към които програмата има отношение:

	
	 Стълб
	Приоритетна област

	
	1 -  Създаване на връзки за региона на река Дунав
	1.1 - Мобилност — водни пътища

	
	1 -  Създаване на връзки за региона на река Дунав
	1.2 - Мобилност — ЖП, шосеен и въздушен транспорт

	
	1 -  Създаване на връзки за региона на река Дунав
	1.3 - Енергетика

	
	1 -  Създаване на връзки за региона на река Дунав
	1.4 - Култура и туризъм

	
	2 -  Опазване на околната среда в региона на река Дунав
	2.1 - Качество на водите

	[bookmark: _Hlk98257007]
	2 -  Опазване на околната среда в региона на река Дунав
	2.2 - Екологични рискове

	
	2 -  Опазване на околната среда в региона на река Дунав
	2.3 - Биологично разнообразие, ландшафт, качество на въздуха и почвите

	
	3 -  Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав
	3.1 - Общество на знанието

	
	3 -  Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав
	3.2 - Конкурентоспособност

	
	3 -  Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав
	3.3 - Хора и умения

	
	4 -  Укрепване на региона на река Дунав
	4.1 - Институционален капацитет и сътрудничество

	
	4 -  Укрепване на региона на река Дунав
	4.2 - Сигурност



Действия или механизми, прилагани за по-добро свързване на програмата с EUSDR

А. В мониторинговия комитет на програмата участват ли макрорегионалните координатори (основно националните координатори, координаторите на приоритетните области или членовете на групата за управление)?

Да      Не  

Б. В критериите за подбор предвидени ли са допълнителни точки за специфични мерки в подкрепа на EUSDR?

Да     Не  

В. Програмата инвестирала ли е средства на ЕС в EUSDR?

Да   Не  

Г. Получени резултати по отношение на EUSDR (неприл. за 2016 г.)

	Към края на 2021 г.:
По приоритетна област „Възстановяване и поддържане на качеството на водите” е предоставено финансиране на 18 бр. проекти, изпълнявани в рамките на приоритетна ос 1 „Води“;
По приоритетна област „Управление на рисковете за околната среда“ е преодставено финансиране на 2 проекта, изпълнявани в рамките на приортетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“;
По приоритетна област „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха и почвите“ се финансират 16 бр. проекти в рамките на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020 г.





Д. Допринася ли програмата Ви за постигането на целите, потвърдени през 2016 г. от националните координатори и координаторите на приоритетните области (качени на уебсайта на EUSDR)? (Моля, посочете целевите стойности)

	
Съгласуваността на ОПОС 2014- 2020 г. със Стратегията на ЕС за развитието на Дунавския регион се осъществява посредством създадения с Решение на МС от 2012 г. Национален координационен механизъм за координация на дейностите по Дунавската стратегия, който гарантира отразяването на приетите цели по стратегията и дейностите за тяхното постигане. ОПОС подкрепя изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион чрез предоставяне на финансиране на  проекти, които покриват целите на стратегията.





12.5. [bookmark: _Toc256000053]Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно

	Неприложимо




















12.6. [bookmark: _Toc256000054]Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси

	Неприложимо























ЧАСТ В — ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
13. [bookmark: _Toc256000055]ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Неприложимо
14. [bookmark: _Toc256000056]
ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка)

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

	Неприложимо















































15. [bookmark: _Toc256000057]
ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

	Неприложимо
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