

**ЗАПОВЕД С № ЗМФ-1171 ОТ 05.10.2011 Г.**

**Приоритетна ос:** I „Добро управление”

**Подприоритет:** 1.4. „Администрацията – партньор на бизнеса”

**Бюджетна линия:** BG051PO002/10/1.4-03

**Наименование и седалище на бенефициента:** Министерство на финансите, дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 102

**Място на изпълнение на проекта:** Република България

**Наименование на проектното предложение:** „Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки”

**Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) :** 498 773.63 лева

**Период за изпълнение:** 18 месеца

**Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:**

Период за изпълнение		18 месеца
Партньор(и)		N/A
Цели на проекта	Обща цел	Повишаване на ефективността на Централния орган за обществени поръчки при използването на публичните ресурси чрез електронно възлагане на обществени поръчки

	<p>Специфични цели</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки чрез създаване на възможности за електронно възлагане на централизирани обществени поръчки;</li> <li>➤ Подобряване на партньорството между Централния орган за обществени поръчки и администрацията на изпълнителната власт, като се включат всички заинтересовани страни в процеса;</li> <li>➤ Стимулиране на конкуренцията чрез създаване на ефективна система за електронно възлагане на обществени поръчки и повишаване на интереса на бизнеса</li> </ul>
<p>Целева(и) група(и)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Централен орган за обществени поръчки (ЦООП)</li> <li>➤ Централни администрации на изпълнителната власт</li> <li>➤ Бизнес - потенциални кандидати / участници в обществени поръчки, възлагани чрез електронен търг</li> </ul>	
<p>Очаквани резултати</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Създаване на специализиран софтуерен уеб базиран продукт за електронно възлагане;</li> <li>➤ Оптимизиране на работата на ЦООП и укрепване на административния капацитет на дирекцията, чрез създаване на нова организационна структура и въвеждане на иновативни технологии и политики;</li> <li>➤ Информирание на всички заинтересовани страни в процеса на възлагане на централизирани обществени поръчки както за предимствата на електронния търг, така и за работа със системата;</li> <li>➤ Активно използване на разработената електронна</li> </ul>	

	<p>система в ежедневната работа на администрацията и повишаване на ефективността на звената за възлагане;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стимулиране на конкуренцията при възлагане на централизирани поръчки, като се наложи ефективна, общодостъпна и прозрачна система на търгуване</li> </ul>
<p>Основни дейности</p>	<p><b>Дейност 1</b> Анализ на постигнатите резултати от работата на ЦООП през 2010 година и разработване на стратегически документи за дейността</p> <p><b>Дейност 2</b> Проучване на системата за електронно възлагане в CONCIPI - Италия и прилагане на добри практики</p> <p><b>Дейност 3</b> Разработване на техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка</p> <p><b>Дейност 4</b> Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител и подписване на договор за услуга</p> <p><b>Дейност 5</b> Подобряване на партньорството между ЦООП и администрациите на изпълнителната власт</p> <p><b>Дейност 6</b> Тестване на системата за електронно търгуване</p> <p><b>Дейност 7</b> Разработване на процедурен наръчник за работа на ЦООП</p> <p><b>Дейност 8</b> Семинар за обучение на всички служители на дирекция ЦЗФД</p> <p><b>Дейност 9</b> Информирание на индивидуалните възложители за функциите и възможностите на системата за електронно възлагане</p> <p><b>Дейност 10</b> Информирание на потенциалните кандидати</p> <p><b>Дейност 11</b> Одит на проекта</p>

Дейност	Специфични цели	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение/резултат	Източници на информация за индикаторите
<p><b>Дейност 1</b>  Анализ на постигнатите резултати от работата на ЦООП и разработване на стратегически документи за дейността</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки;  Стимулиране на конкуренцията</p>	<p>Събиране и анализ на обобщени данни и анализ на тенденции в нуждите на администрацията на изпълнителната власт;  Създаване на ефективна организация за управление на риска.</p>	<p>Обобщен доклад за резултати от работата на ЦООП и тенденции;  Одобрение на стратегически документи за ЦООП;  Система за управление на риска;</p>	<p>Одобрен статут на звеното от Министъра на финансите;  Доклад от риск мениджъра на ЦООП</p>

<p><b>Дейност 2</b> Проучване на системата за електронно възлагане на Италия – CONCIP и прилагане на добри практики</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки</p>	<p>Придобиване на експертни познания за електронен търг; Описание на функциониращите контролни механизми в Италия; Детайлно разписано функционално</p>	<p>Създаване на работни документи за дейност 3 и одобрение на техническа спецификация.</p>	<p>Обобщен доклад от работното посещение, одобрен от проектния лидер</p>
<p><b>Дейност 3</b> Разработване на Техническо задание</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки</p>	<p>Детайлно разписана процедура за провеждане на електронен търг; Разработване на техническа спецификация; Одобрение и публикуване на документация за участие</p>	<p>Публикуване на обявление за обществена поръчка</p>	<p>Одобрена от Министъра на финансите документация за участие</p>
<p><b>Дейност 4</b> Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител и подписване на договор за услуга</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки</p>	<p>Провеждане на законосъобразна процедура и избор на изпълнител</p>	<p>Влязло в сила решение за класиране на участници</p>	<p>Подписан договор с изпълнител</p>
<p><b>Дейност 5</b> Подобряване на партньорството между ЦООП и администрациите на изпълнителната власт</p>	<p>Подобряване на партньорството между ЦООП и администрациите на изпълнителната власт</p>	<p>Разработване на списък с нормативни актове и предложения за тяхното изменение; Актуализиране на базата данни за управление на риска; Доклад, подписан от всички индивидуални възложители по ПМС 112/04.06.2010 г. с евентуални промени по функциите на системата</p>	<p>Попълнени от всички участници анкетни карти с резултати по поставените задачи в събитието</p>	<p>Одобрен доклад от дейността; Промени в базата данни за управление на риска; Предложения за промени на нормативни документи.</p>
<p><b>Дейност 6</b> Тестване на системата за електронно търгуване и обучение на ключови експерти</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки</p>	<p>Тестване на всички модули на системата и отстраняване на грешки; Коректно функциониране на електронен търг</p>	<p>Успешно преминати тестове на системата; Одобрение на изпълнение на договора</p>	<p>Подписан приемо-предавателен протокол</p>

<p><b>Дейност 7</b> Разработване на процедурен наръчник за работа на ЦООП</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки</p>	<p>Разписани детайлни процедури за всяка функция на ЦООП и отделна глава за работа с електронен търг;  Определяне на роли на всеки експерт в системата за електронно възлагане</p>	<p>Използване на електронен търг в работата на ЦООП, съгласно наръчника</p>	<p>Одобрена Версия 2.0 на наръчника за работа на ЦООП</p>
<p><b>Дейност 8</b> Обучение на всички служители на дирекция ЦЗФД</p>	<p>Оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки</p>	<p>Свободно ползване на системата за електронно възлагане от всички служители на ЦЗФД;  Повишаване на административния капацитет на дирекцията при прилагане на разпоредбите на ЗОП;</p>	<p>100 % успешно издържани тестове за работа със всички модули на системата от служителите на ЦЗФД;</p>	<p>Статистика от системата за успешно преминали тестова за работа със софтуерния продукт;  Промяна в длъжностните характеристики на експертите, определени за обучители</p>
<p><b>Дейност 9</b> Информирание на индивидуалните възложители за функциите и възможностите на системата за електронно възлагане на централизиран поръчки</p>	<p>Подобряване на партньорството между ЦООП и администрациите на изпълнителната власт  Стимулиране на</p>	<p>Създаване на положителна нагласа сред заинтересованите страни към практиката за електронно търгуване;  Създаване устойчива практика за ползване на обобщени данни от ЦООП</p>	<p>Усвояване на технически умения за работа със системата;  Използване на системата от всички заинтересовани страни;</p>	<p>Статистика от системата за резултати от проведените обучения;  Одобен доклад от дейността;  Мониторинг доклад публикацииите в пресата</p>
<p><b>Дейност 10</b> Информирание на потенциални участници в обществени поръчки възлагани чрез електронен търг</p>	<p>Подобряване на партньорството между ЦООП и администрациите на изпълнителната власт  Стимулиране на конкуренцията</p>	<p>Повишаване на интереса на бизнеса към обществените поръчки;  Стимулиране на компаниите да подават в бъдещи процедури</p>	<p>Усвояване на технически умения за работа със системата;  Използване на системата от всички заинтересовани страни;  Широко медийно отразяване на събитието;</p>	<p>Статистика от системата за резултатите от проведените обучения;  Одобен доклад от дейността;  Мониторинг доклад за публикацииите в пресата</p>
<p><b>Дейност 11</b> Одит на проекта</p>	<p>Извършване на обективна оценка на законосъобразността и целесъобразността на разходваните средства при</p>	<p>Одобрение на изпълнението на проекта от одиторската компания</p>	<p>Одитен доклад</p>	<p>Одитен доклад</p>

