

Отчет за изпълнението на План за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2010 г.

Планът за действие през 2010 г. включва общо 50 проекта, от които: 22 проекта в сектор "Околна среда", 15 проекта в сектор "Транспорт", 8 проекта в сектор "Общинска инфраструктура", 1 „Енергетика” и 4 – хоризонтални мерки.

Експертната подкрепа осъществявана от страна на Инициативата включва преглед на необходимите проучвания (теренни, инвестиционни, предпроектни, финансови, социално-икономически, пазарни, екологични и др.) и техническа документация (тръжни документи, проекти и задания), съгласно изискванията на българското и европейско законодателство и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, идентифициране и преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и нерешени проблеми.

Сектор „Околна среда”

1. „Води”

През отчетния период в План за действие на Инициативата JASPERS през 2010 г. бяха включени общо **9 проекта в сектор „Води”**. Обхвата на дейност на Инициативата включва предоставяне на техническа помощ за градовете **Пловдив, Добрич, Кърджали, Ямбол, Велико Търново, Перник, Видин, Банско и Асеновград.**

Техническа помощ от JASPERS:

Преглед на формуляра за кандидатстване, пред-проектното проучване, анализ разходи-ползи, проекти, завършени в рамките на ISPA/CF (Регламент 1164/94) в съответствие в Българското законодателство и предоставяне на препоръки за подобряването им.

Статус на проектите:

Предвижда се дейността на Инициативата за градовете **Кърджали, Велико Търново и Ямбол** да продължи и през 2011 г., чрез подпомагане на допълнителни инвестиционни мерки за гр. Ямбол, които не са били покрити от договора по ИСПА/КФ (Регламент 1164/94).

По отношение на проекта за гр. **Перник и Видин**, до изтичане на договора, Консултантът по ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) не успя да изпълни всички дейности, в резултат на което е сключено рамково споразумение между JASPERS и консултантската фирма за подготовка на План за действие на бъдещите дейности по проекта за гр. Перник и подобрения на наличните документи по отношението на проекта за гр. Видин. Получено е Уведомление за приключване PJ/JASPERS/2010-1165/AA/NH/ар за дейностите по проекта за гр. Перник.

През 2011 г. JASPERS ще продължи да подпомага подготовката на проектите за градовете **Банско, Асеновград, Пловдив и Добрич**. Помощта на Инициативата е насочена към подготовка на качествени проектни предложения за големи проекти по смисъла на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета.

2. Подсектор „Отпадъци“

През 2010 г. в Плана за действие бяха включени **общо 13 проекта** за подготовка на регионално управление на твърдите отпадъци за региони **Левски, Борово/Бяла, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит, Костенец/Самоков, Плевен, Пазарджик, Провадия, Добрич, Видин** и проект за инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци на **Топлофикация София ЕАД**.

Техническа помощ от JASPERS:

Преглед на въстъпителния доклад, сценария за управление на отпадъците, инвестиционния план за развитие и управление на отпадъците, пред-проектно проучване и формуляра за кандидатстване, подготвени от Консултанта и предоставяне на препоръки за подобряването им.

Статус на проектите:

Дейностите на JASPERS по проектите за региони **Луковит и Костенец** и град **Видин** са приключили и са изпратени Уведомления за приключване с референтни номера, съответно No.PJ/JASPERS/2010-974/AA/NH/ac, PJ/JASPERS//2010-1003/AA/NH/ac и PJ/JASPERS//2010-476/AA/kl.

Дейностите на JASPERS по проектите за региони **Левски, Борово/Бяла, Велико Търново, Варна и Плевен** са приключили в голямата си част и са получени Уведомления за приключване съответно референтни номера PJ/JASPERS//2010-1006/AA/NH/ac, PJ/JASPERS//2010-1005/AA/NH/ac, PJ/JASPERS//2010-1004/AA/NH/ac, PJ/JASPERS//2010-1007/AA/NH/ac и PJ/JASPERS/2010-855/AA/NH/ap. Подкрепата от страна на Инициативата ще продължи по проекта **Левски, Борово/Бяла, Велико Търново и Варна**, тъй като до момента на представяне на Уведомленията за приключване, не са били представени Формуляри за кандидатстване от страна на Консултанта по КФ (Регламент 1164/94).

Проектите за подготовка на регионално управление на твърдите отпадъци за региони **Провадия, Добрич, Пазарджик и Стара Загора** са в процес на изпълнение и са включен в Плана за действие за 2011 г. Помощта на инициативата е насочена към подготовката на качествени проектни предложения.

Проект **Инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци на Топлофикация София ЕАД (В партньорство със Столична община)**

Техническа помощ от JASPERS

Подкрепа на бенефициентите в наблюдение на подготвените от Консултанта пред-проектно проучване на Инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци на Топлофикация София ЕАД, техническите спецификации и тръжни документи за изпълнение на инсталацията и заявлението за кандидатстване за финансиране със средства на ЕС и преглед на финални документи преди представянето им на ЕК.

Статус на проектите:

През 2010 г. Консултантите на JASPERS взеха участие в серия от срещи с общините и институциите, ангажирани с изпълнението на проектите. Изпълнението на проекта ще продължи през 2011 г.

Сектор „Транспорт“

Подсектор „Морски и вътрешно-воден транспорт“

Подобряване на навигацията по река Дунав в общите Българо-Румънски части от речен км 530 до речен км 520 Батин – от речен км 576 до речен км 580 – Белене

Техническа помощ от JASPERS:

- JASPERS консултира проекта от 2007 г, като част от ИСПА помощта за Румъния. Предоставената Техническа помощ е за подготовка на предпроектни проучвания и идентифициране на общите инвестиции в подобряване на навигацията в общата част на река Дунав. Резултатите от Техническата помощ са забавени и обхвата на проекта в българската част още не е ясен.

Статус на проекта:

През 2010 г. към Инициативата не е подавана информация за преглед/ревизиране.

Подсектор „Интермодален транспорт“

Строителство на интермодален терминал в гр. София

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.

Статус на проекта:

През 2010 г. към Инициативата не е подавана информация за преглед/ревизиране.

Подсектор „Железопътен транспорт“

Модернизация на ж.п. линия “София-Пловдив”

Техническа помощ от JASPERS:

- Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.

Статус на проекта:

През 2010 г. от страна на JASPERS са предоставени коментари по всички предадени документи, свързани с предпроектните проучвания, анализ разходи-ползи и проекта на формуляр за кандидатстване за жп участък Септември-Пловдив. Очаква се финалният вариант на документацията да бъде готов и изпратен за оценка от УО до края на м. март 2011 г.

Рехабилитация на ж.п. инфраструктурен участък по протежение на ж.п. линия „Пловдив – Бургас”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на резултатите от ТП за подготовка на проекта по ИСПА и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.

Статус на проекта:

От страна на JASPERS са предоставени коментари по всички предадени документи по формулярът за кандидатстване, като същият е окончателно преработен до края на 2010 г. и регистриран за оценка от УО на 4.01.2011 г. От страна на Инициативата на 5.01.2011 г. е получено становище за завършване на проекта. ФК е изпратен за одобрение от ЕК на 21.01.2011 г.

Модернизация на ж.п. линия „София – Драгоман”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на резултатите от ТП за подготовка на проекта по ИСПА и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.

Статус на проекта:

През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS.

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на резултатите от ТП за подготовка на проекта по ИСПА и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.

Статус на проекта:

Проектът беше включен в Плана за действие за 2010 г. през м. юни 2010 г. Подготвеният формуляр за кандидатстване беше ревизиран от страна на Инициативата, в резултат на което получи становище за завършване на проекта на 1.12.2010 г. ФК е изпратен за оценка/одобрение от ЕК на 1.12.2010 г.

Подсектор „Пътен транспорт”

Строителство на автомагистрала «Струма»

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS. В периода м. септември 2009 г. – м. юни 2010 г. е проведено съгласуване на тръжната документация за избор на консултант за извършване на консултантски услуги за изготвяне на анализ ползи-разходи и формуляри за кандидатстване за финансиране на проекта за лотове 1, 2 и 4. В края на 2010 г. е взето решение да не се сключва договор с избрания изпълнител, и АФ за целия проект да бъде изготвена от Инициативата.

„Кърджали –Подкова”

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

Актуализиран е техническия проект – юни 2009 г. Предстои изготвяне на формуляр за кандидатстване по проекта, възстановени са предварителни проучвания по проекта. През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS.

Строителство на пътна връзка между магистрала „Хемус” и Софийски околовръстен път

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

Предстои изготвянето на формуляр за кандидатстване по проекта, възстановени са предварителни проучвания за проекта. През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS.

Строителство на автомагистрала „Марица” от км 5 до км 72

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

От страна на JASPERS са предоставени коментари по проекта на Апликационна форма и Анализ разходи-ползи. Предложен проект на техническо задание за техническа помощ за подготовка на Апликационна форма. През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS.

Модернизация на участък от път I (E-79) Враца - Ботевград

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS. От страна на JASPERS са предоставени коментари по проекта на Апликационна форма и Анализ разходи-ползи.

Рехабилитация на Транзитни пътища IV, фаза 2

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

Налични са техническите проекти. През 2010 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS.

Строителство на околовръстни пътища по направление на TEN-T Фаза I за гр. Враца

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

Наличен е технически проект. През 2010 г. към Инициативата не е подавана информация за преглед/ревизиране.

Строителство на околовръстни пътища по направление TEN-T Фаза I за гр. Монтана

Техническа помощ от JASPERS:

- Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

Разработена е първа версия на Формуляра за кандидатстване през септември 2009 г., който е върнат от УО за преработване. През 2010 г. към Инициативата не е подавана информация за преглед/ревизиране.

Автомагистрала „Тракия”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на АФ и свързаните с нея документи.

Статус на проекта:

В периода м. януари – м. май 2010 г. е извършен преглед на формулярът за кандидатстване и съпровождащата го документация от страна на Инициативата. На 11.06.2010 г. е получено становище за завършване на проекта, на 21.12.2010 г. ЕК е одобрила апликационната форма за проекта.

Сектор „Общински транспорт”

Подсектор „Системи за устойчив градски транспорт”

През 2010 г. продължи изпълнението на проекти в сектор „Общини”, включени в Плана за действие., подсектор „Системи за устойчив градски транспорт”, включени в Плана за действие.

Проект „Интегриран градски транспорт в София”

Техническа помощ от JASPERS:

Изготвяне на документи за кандидатстване за голям проект по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕО) 1083/2006.

Статус на проекта: Консултантът АРУП е избран от страна на JASPERS по рамков договор. През годината са проведени няколко координационни срещи с бенефициентите и УО на ОПРР във връзка с подготовката и изпълнението на голям проект, както и евентуалното разделение на компоненти за този и следващия програмен период. Към края на 2010 г. консултантите от JASPERS са предоставили на УО на ОПРР и на бенефициентите доклад от втора фаза на проекта, както и проекти на документи за кандидатстване за голям проект, като предстои тяхното финализиране през 2011 г.

Проекти за интегриран градски транспорт в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен

Техническа помощ от JASPERS: Изготвяне на задание за избор на консултант, който да извърши предпроектни проучвания за петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна Русе и Плевен).

Статус на проекта:

- Управляващият орган на ОПРР съвместно с JASPERS е разработил задание за избор на консултант, който да извърши предпроектното проучване през м. април 2009 г. До момента не е получено Уведомление за приключване на дейността на JASPERS за проектите за Пловдив, Стара Загора, Русе и Плевен.

Разширение на софийското метро: Етап 2 - Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост 1 – Цариградско шосе”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на АФ, заедно със съответните съпътстващи документи – предпроектни проучвания, анализ разходи-ползи и ОВОС.

Статус на проекта:

Проектът за разширение на Софийското метро Етап 2 беше повторно включен в плана за действие през периода юли-август 2010 г., като формулярът за кандидатстване беше финализиран от страна на Инициативата до края на 2010 г. На 9 февруари 2011 г. от страна на Инициативата е издадено становище за завършване на проекта, като цялата документация е изпратена за одобрение от ЕК на 25 февруари 2011 г.

Подготовка на инвестиционен проект за трети диаметър от метро София – „Княжево” ж.к. ССР – бул. Ботевградско шосе”

Техническа помощ от JASPERS:

- Обсъждане и преглед на резултатите от ТП и на АФ, заедно със съответните съпътстващи документи – предпроектни проучвания, анализ разходи-ползи и ОВОС.

Статус на проекта:

През 2010 г. експертите на Инициативата са извършвали преглед на предпроектните проучвания и като цяло схемата за развитие на транспорта на гр. София.

Сектор „Енергетика”

През 2010 г. се изпълнява 1 проект в рамките на сектора - **Газопреносна връзка София - Димитровград - Ниш**

Техническа помощ от JASPERS: Консултантът от JASPERS оказва помощ на конкретния бенефициент – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, да изготви задание за предпроектно проучване и апликационна форма за кандидатстване по ОППР с голям проект по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕО) 1083/2006.

Статус на проекта: Конкретният бенефициент с помощта на JASPERS е в процес на финализиране на техническо задание за възлагане на предпроектно проучване и формуляр за кандидатстване.

Хоризонтални мерки

През изтеклата година приключи дейността на JASPERS по проект **„Идентифициране на проблемите на управлението на програмата”**. Получено е Уведомление за приключване ref.N. PJ/JASPERS/2010-1166/AA/NH/ap.

Управление нарастването на разходите в транспортните проекти

Техническа помощ от JASPERS:

- Подобряване на управлението на транспортните инвестиционни програми. Подготовка на анализ за начина на управление и контрол при определянето на цените на строителните работи в жп и пътният сектор, като се имат предвид оценка на стойностите на строителните работи, управление на риска, използване на клаузата за адаптиране на цени, и провеждане на обучение на бенефициентите по проекта.

Статус на проекта:

Работата по проекта е приключила. От Инициативата е изпратена документация до бенефициентите и УО на ОПТ за получаване на тяхната оценка по проекта. Предстои издаване на становище за завършване на проекта.

Общ генерален план за транспорта

Техническа помощ от JASPERS:

- Представяне на коментари, предвидени за първите пет доклада за ТП по генералния план.

Статус на проекта:

През 2010 г. Инициативата е извършила преглед на документацията и е представила коментари по етапи 1 и 2. Проектът е приключил, предстои издаването на становище за завършване на проекта от страна на Инициативата.

Подкрепа на звеното за управление на проекти - МРРБ

Техническа помощ от JASPERS:

Помощ в изготвянето на прединвестиционни проучвания и подготовка на документация за кандидатстване пред УО на ОПРР.

Статус на проекта:

Консултантът АРУП е избран от JASPERS с рамков договор. На 18.11.2010 г. е проведена въстъпителна съвместна работна среща с експертите от звеното за изпълнение на проекта, представителите на петте града и консултантите. Провеждат се обучения за укрепване на капацитета на УО на теми, свързани с градското планиране и връзката му с транспортното планиране, транспортна инфраструктура, финансови инструменти, нормативната база, регулираща изготвянето на ОВОС и анализ разходи-ползи.

Същевременно, през изтеклата година бяха организирани и проведени множество срещи с представители на Инициативата, Европейската комисия, Управляващите органи и координационното звено (структура в Администрацията на Министерския съвет) подпомагащо Министъра по управление на средствата от ЕС в качеството му на Национален координатор на помощта по линия на JASPERS, за отчитане на напредъка при подготовката и изпълнението на проектите, включени в Плана за действие през 2010 г.