

## ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" към 30.11.2011 г.

**Иван Илков,**  
*експерт финансово управление,  
дирекция „ОПТП“, АМС*



*Инвестираме във вашето бъдеще*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



## СЪДЪРЖАНИЕ

---

- **ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 30.11.2011 Г.**
- **ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТП ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2011 Г. - 30.11.2011 Г.**
- **ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ПРЕЗ 2012 Г.**

## ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 30.11.2011 г. (1)

---

- Договорени средства в размер на **57 090 671,56 лв.**, което представлява **51,38 %** от всички средства по ОПТП
- Реално изплатени средства в размер на **21 295 354,13 лв.**, което представлява **19,17 %** от бюджета на програмата
- Сертифицирани разходи на стойност **12 860 758,77 лв.**, което представлява **11,58 %** от бюджета на програмата

## ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 30.11.2011 г. (2)

---

### Несертифицирани разходи – 2 520,70 лв.

#### Причини:

- пропуски при отчитане на възнаграждения на служители в структурите бенефициенти на ОПТП
- пропуски в документите при отчитане на дейности по проекти, финансирани по програмата

### Наложени финансови корекции от УО на ОПТП – 137 542,15 лв.

#### Причини:

- 1) пропуски в отчитане на разходи за:
  - семинари и обучения
  - граждански договори с външни за бенефициентите лица за извършване на услуги
  - граждански договори с екипи за управление на проекти по ОПТП
- 2) нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

## ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 30.11.2011 Г. (3)

ПО на ОПТП	Общ бюджет на ПО (лв.)	Договорени средства (лв.) *	Договорени средства (% от бюджета на ПО)	Изплатени средства (лв.)	Изплатени средства (% от договорени средства)	Сертифицирани разходи (лв.)
ПО 1	57 524 412,34	26 179 144,50	45,51%	10 902 008,50	41,65%	7 125 842,88
ПО 2	22 225 829,16	8 741 430,00	39,33%	3 893 559,24	44,55%	2 656 379,07
ПО 3	31 378 898,41	22 170 097,06	70,66%	6 499 786,39	29,32%	3 078 536,82
<b>ОБЩО</b>	<b>111 129 139,91</b>	<b>57 090 671,56</b>		<b>21 295 354,13</b>		<b>12 860 758,77</b>

\* В процес на оценка – 4 проекта на стойност около 7,7 млн. лв.

## ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТП ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2011 г. - 30.11.2011 г.

29 101 822,04 лв.

(103,98 %)



Договорени  
средства

9 756 507,23 лв.


(84,56 %)



Изплатени  
средства

7 160 784,17 лв.

(125,63 %)



Сертифициран  
и разходи

01.01.2011 г.

30.11.2011 г.


## ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ПРЕЗ 2012 г. (1)

---

- Размерът на договорените средства да достигне до **90 %** от бюджета на програмата
- Изплатените средства по програмата да достигнат **31 %** от бюджета на програмата
- Размерът на сертифицираните разходи да достигне до **19 %** от бюджета на програмата

## ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ПРЕЗ 2012 г. (2)

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТП (2007 - 2012 Г.)






## ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПТП ПРЕЗ 2012 г. (3)

---

- Управление на риска - Правилото **N+2/N+3**;
- Въведените промени в закона за обществени поръчки и необходимостта от адаптиране на системите за управление и контрол;
- Подпомагане на новите бенефициенти по програмата за успешното реализиране на проекти;
- Активизиране на настоящите бенефициентите за изпълнението на проектите;
- Стартиране на процеса на програмиране за следващия програмен период 2014 – 2020 г.;



**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !**



*Инвестираме във вашето бъдеще*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

