



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

Изпълнение на Приоритетна ос 2 „По-нататъшно развитие и подпомагане на функционирането на информационна система за управление и наблюдение” на ОПТП




Инвестираме във вашето бъдеще



Проект „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН“

- ❖ Бюджет на проекта: 2 600 000 лв.
- ❖ Старт: юни 2011 г.
- ❖ Платени средства: 78 698 лв.
- ❖ Сключен договор с външен изпълнител за развитието на ИСУН
- ❖ Назначен сътрудник за подпомагане работата по поддръжка и развитие на ИСУН




Развитие на функционалностите на ИСУН

- ❖ Функционалност за въвеждане на ниво разходи в системата
- ❖ Функционалност за проследяване използваните човешки ресурси
- ❖ Развитие на електронните услуги
- ❖ Одитен модул
- ❖ Проследяване изпълнението на инструмента JESSICA
- ❖ Книга на длъжниците и лихвен калкулатор
- ❖ Публичен модул на системата

Проект „Разширяване функционалността на Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС (ИСУН) чрез разработване и прилагане на Географска Информационна Система (ГИС)“

- ❖ Бюджет на проекта: 3 230 000 лв.
- ❖ Старт: януари 2012 г.
- ❖ Платени средства: 10 410 лв.
- ❖ Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител



Проект „Създаване на ИСУН 2020“

- ❖ Бюджет на проекта: 3 700 000 лв.
- ❖ Подаване – декември 2012 г.
- ❖ Старт: януари 2013 г.
- ❖ Изготвяне на анализ за бъдещото развитие на ИСУН – избран изпълнител
- ❖ Изграждане на нова система за програмния период 2014-2020
- ❖ Спазване на изискванията за възможност за електронен обмен на документи

Проект „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН”

- ❖ Бюджет на проекта: 196 469 лв.
- ❖ Старт: януари 2011 г.
- ❖ Платени средства: 32 782 лв.
- ❖ Обучени 112 служители на УО/МЗ/ОО/СО
- ❖ Изграден компютърен кабинет за провеждане на обучения
- ❖ Назначен сътрудник за подпомагане работата за провеждане обучения за работа с ИСУН
- ❖ Представяне на ИСУН пред широката общественост
- ❖ Край - декември 2012 г.

Проект „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН” - продължение

- ❖ Бюджет на проекта: 172 183 лв.
- ❖ Старт: януари 2013 г.
- ❖ 700 обучени потребители на ИСУН в края на 2014 г.



Проект „Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН”

- ❖ Бюджет на проекта: 967 068,71 лв.
- ❖ Старт: май 2012 г.
- ❖ Разработени процедури за работата на Help Desk за потребителите на ИСУН – декември 2012 г.
- ❖ Изграждане на Help Desk на ИСУН – предстои стартиране на обществена поръчка



Проект „Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН“

- ❖ Бюджет на проекта: 917 000 лв.
- ❖ Старт: юни 2011 г.
- ❖ Платени средства: 608 231 лв.
- ❖ Осигурено сървърно оборудване за работата на ИСУН
- ❖ Изграден основен и резервен център на системата
- ❖ Системата е прехвърлена от ИТ средата на МФ в АМС





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО