



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
“Е-ПОДЕМ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ,
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕКТРОНЕН
МЕНЪДЖМЪНТ”**



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще




ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП


Проект №:	0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001
Наименование:	„Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”
Бенефициент:	Национално сдружение на общините в Република България
Срок:	30 месеца (1.02.2013 г. – 31.07.2015 г.)
Стойност:	7 785 100 лв.



ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- ❑ Разработване на електронна система за подготовка и управление на общински проекти, финансирани от СКФ;
- ❑ Цялостно или частично внедряване на системата в минимум 200 общини;
- ❑ Осигуряване на необходимата техника и хардуер за ефективната работа на системата в минимум 200 общини в България;
- ❑ Минимум 350 общински служители, обучени за работа с електронната система;
- ❑ Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно-координационен център;
- ❑ Създаване на 8 нови работни места (6 - в Ресурсно-координационния център и 2 в рамките на екипа по управление);
- ❑ Предоставени минимум 600 консултации от служителите на Ресурсно-координационния център (до края на проекта).

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 30.04.2013 г.



- ❑ Създадени 2 нови работни места в екипа по управление;
- ❑ 251 от всички 264 общини заявили желание за включване в проекта;
- ❑ Обобщена информация от 251 общини за кадровата, софтуерната и комуникационната осигуреност на дейността им по подготовка и управление на европейски проекти;
- ❑ Обобщена информация за видовете и количествата офис-техника, необходима за ефективната работа на електронната система в 251 общини;
- ❑ Подготвено техническо задание за разработване на електронната система;
- ❑ Подготвени документи за провеждане на процедури по ЗОП:
 - За доставка на офис-техника и хардуер (с 3 обособени позиции – за офис-техника и хардуер; за електронни подписи и четци; за осигуряване на “облачна” инфраструктура);
 - За разработване и внедряване на електронната система.



УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Настоящият проект е част от системните усилия на НСОРБ през последните години за инвестиране в укрепването на капацитета на общините за подготовка и изпълнение на европейски проекти.

СЛЕД НЕГОВОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, НСОРБ се ангажира да продължи:

- ❖ да развива капацитета на Общинския ресурсно-координационен център – от една страна за подпомагане на общините при подготовка и управление на европейски проекти, а от друга – за подобряване на комуникацията между общините и Управляващите органи;
- ❖ да администрира и да доразвива функционалните характеристики на електронната система за подготовка и управление на европейски проекти (с оглед пълноценното ѝ използване за “безхартиено” кандидатстване и управление на проекти след въвеждането му от Управляващите органи през новия програмен период).

Устойчивостта и надграждането върху постигнатите по проекта резултати ще бъдат постигнати чрез подготовка на нови проектни предложения и чрез осигуряване на собствени средства на НСОРБ и общините.

СХЕМИ

Дейност 1: Техническо осигуряване дейността на общините по подготовка, реализация и отчитане на проекти, съфинансирани от СКФ

Разработване на електронна система

Доставка на необходимата офис-техника и хардуер за общините

Внедряване на електронната система в 251 общини

Обучение на минимум 500 общински служители за работа със системата

Дейност 2: Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно-координационен център за подкрепа на общините при подготовка и изпълнение на европейски проекти

Изграждане на Общински ресурсно - координационен център към НСОРБ

Създаване и развитие на бази от ресурсни материали за общините

Осигуряване на безплатна експертна и консултантска подкрепа за общините

Развитие капацитета на НСОРБ за осигуряване на ефективна комуникация между общините и УО



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО