



**ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ**  
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  
„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯ ПО  
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА  
СИСТЕМАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ  
ПРОЦЕДУРИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ  
СРЕДСТВА“**



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

*Инвестираме във вашето бъдеще*



ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие




## ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Проект: Укрепване на капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства


Срок: 24 месеца (01.10.2012 г. – 30.09.2014 г.)

Стойност: 972 835 лв.



## ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- ✓ Назначаване на 10 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП;
- ✓ Участие на 25 експерти в мероприятия по обществени поръчки;
- ✓ Провеждане на 4 обучения;
- ✓ Проучване и анализ на добри практики в областта на предварителния контрол на 2 държави членки на ЕС;
- ✓ Анализ на практиката в областта на обществените поръчки на СЕС и на националните органи по обжалване;
- ✓ Осъвременяване на стратегията за архивиране на документи в АОП;
- ✓ Разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по предварителен контрол в АОП.



## ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/


- 1) Назначени са 8 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП;
- 2) Сключен е договор за организиране на специализирани обучения и публични информационни събития;
- 3) Изготвена е осъвременена стратегия за архивиране на данните в АОП;
- 4) Публикувана е покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП за избор на изпълнител за разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по осъществяване на предварителен контрол на процедури, финансирани със средства от ЕС



## УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Положително въздействие върху цялата система на обществените поръчки в страната:

- ✓ повишаване на административния капацитет на АОП и възложителите;
- ✓ по-висока ефективност на предварителния контрол;
- ✓ по-висока степен на законосъобразност на провежданите процедури;
- ✓ по-ефективно разходване на средствата по оперативните програми;
- ✓ намаляване на грешките и нарушения при прилагане на ЗОП.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО**