



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯ ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
СИСТЕМАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПРОЦЕДУРИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ
СРЕДСТВА“**



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
ПО ПРОЕКТ:
„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АГЕНЦИЯ ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
СИСТЕМАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПРОЦЕДУРИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ
СРЕДСТВА“**



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие




ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Проект: Укрепване на капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства


Срок: 24 месеца (01.10.2012 г. – 30.09.2014 г.)

Стойност: 931 660 лв.




ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- ✓ Назначаване на 10 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП;
- ✓ Участие на 25 експерти в мероприятия по обществени поръчки;
- ✓ Провеждане на 6 обучения;
- ✓ Проучване и анализ на добри практики в областта на предварителния контрол на 2 държави членки на ЕС;
- ✓ Анализ на практиката в областта на обществените поръчки на СЕС и на националните органи по обжалване;
- ✓ Осъвременяване на стратегията за архивиране на документи в АОП;
- ✓ Разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по предварителен контрол в АОП.



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- ✓ Назначени са 8 експерти в помощ на предварителния контрол, осъществяван от АОП; Предстои назначаване на още 2 експерти;
- ✓ 12 експерти са участвали в специализирани международни обучения и конференции;
- ✓ Проведени са три обучения, две от които за служители от централна и общинска администрация;
- ✓ Проведено е работно посещение в гр. Рига, Латвия, за обмяна на опит и проучване на добри практики в областта на предварителния контрол в обществени поръчки за избор на изпълнител за реализиране на две от дейностите по проекта;
- ✓ Изготвена е първа част от стратегия за архивиране на данните в АОП;



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/


- ✓ Изготвена е демо версия на специализирания софтуер за управление на процесите по осъществяване на предварителен контрол на процедури, финансирани с европейски средства;



УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Положително въздействие върху цялата система на обществените поръчки в страната:

- ✓ повишаване на административния капацитет на АОП и възложителите;
- ✓ по-висока ефективност на предварителния контрол;
- ✓ по-висока степен на законосъобразност на провежданите процедури;
- ✓ по-ефективно разходване на средствата по оперативните програми;
- ✓ намаляване на грешките и нарушения при прилагане на ЗОП.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО