



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

Изпълнение на проект “Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020”



Инвестираме във вашето бъдеще






ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Цел на проекта: Осигуряване функционирането на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020


Срок: 36 месеца
01.01.2013 г. – 31.12.2015 г.

Стойност: 3 627 000 лв.




ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- Намаляване на административното бреме
- Оптимизиране на процесите свързани с управлението на средствата от ЕС
- Унифициране на процесите по управление на оперативните програми
- Осигуряване и поддържане на пълен електронен архив на всички процеси, свързани с управлението на ЕСИФ
- Улесняване на мониторинга на изпълнението, анализа и усъвършенстването на системата по управление на ЕСИФ
- Гарантиране на пропорционален, ефикасен и ефективен контрол на управлението и изпълнението на програмите
- Техническо обезпечаване на нуждите на ИСУН 2020




ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Сключен договор с външен изпълнител Консорциум „ИСУН 2020“
- Анализ на необходимостта от закупуване на техника за нуждите на системата
- Представен е „Анализ на бизнес процесите“
- Подготвени са стандартизирани образци на формуляри
- Проведена е изнесено заседание на РГ на ИСУН за обсъждане на предложените формуляри и процеси
- Стартира разработката на промените модули за кандидатстване и оценка




ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

- Реализиране на функционалностите свързани с кандидатстване по оперативните програми до началото на 2015 г.
- Реализиране на функционалностите свързани с отчитане на проекти до средата на 2015 г.
- Техническо обезпечаване на ИСУН 2020 – средата на 2015 г.
- Предоставяне възможност за пълна електронна комуникация с бенефициента – октомври 2015 г.
- Приключване на проекта – края на 2015 г.



НЕОБХОДИМО СЪДЕЙСТВИЕ

- Активното участие на всички ползватели на ИСУН при разработването и тестването на системата
- Желание от страна на УО за оптимизация и опростяване на процесите
- Визия за работа с ИСУН 2020 и избягване на електронизацията на бюрокрация
- Вземане предвид на ИСУН 2020 при разработка на процедурите на Управляващите органи
- Добро познаване на системата от всички служители



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО