



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

“Е-ПОДЕМ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕКТРОНЕН МЕНЪДЖМЪНТ”

БЕНЕФИЦИЕНТ: Национално сдружение на общините в Република България



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще




ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие




ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Проект №:	0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001
Наименование:	„Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”
Бенефициент:	Национално сдружение на общините в Република България
Срок:	30 месеца (1.02.2013 г. – 31.07.2015 г.)
Стойност:	11 052 667,36 лв.



ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (1)


- Разработване на електронна система за подготовка и управление на общински проекти, финансирани от СКФ;
- Цялостно или частично внедряване на системата в минимум 200 общини;
- Осигуряване на необходимата техника и хардуер за ефективната работа на системата в минимум 200 общини в България;
- Минимум 350 общински служители, обучени за работа с електронната система;
- Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно-координационен център;
- Създаване на 8 нови работни места (6 - в Ресурсно-координационния център и 2 в рамките на екипа по управление);
- Предоставени минимум 600 консултации от служителите на Ресурсно-координационния център (до края на проекта);



ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (2)


- Обучение в чужбина на 800 общински евроексперти в пет модула за обучение:
 - Подготовка и изпълнение на европейски проекти;
 - Финансово управление на европейски проекти;
 - Европейски проекти за опазване на околната среда;
 - Административен капацитет за изпълнение на европейски проекти;
 - Процедури по обществени поръчки.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 14.11.2014 г. (1)



- Създадени 8 нови работни места (2 в рамките на екипа по управление на проекта и 6 в Общински ресурсно-координационен център);
- 251 от всички 264 общини заявили желание за включване в проекта;
- Обобщена информация от 251 общини за кадровата, софтуерната и комуникационната осигуреност на дейността им по подготовка и управление на европейски проекти;
- Обобщена информация за видовете и количествата офис-техника, необходима за ефективната работа на електронната система в 251 общини;
- Разработена и внедрена електронната система в 251 общини и 502 обучени общински експерти за работа със системата;
- изграден Общински ресурсно-координационен център.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 14.11.2014 г. (2)



- Проведени процедури по ЗОП:
 - За доставка на офис-техника и хардуер (с 3 обособени позиции – за офис-техника и хардуер в 251 общини; за електронни подписи и четци; за осигуряване на “облачна” инфраструктура);
 - За разработване и внедряване на електронната система;
 - За организация на форуми и дейности по информация и публичност;
 - За доставка на офис-техника и хардуер (за Общински ресурсно-координационен център и 251 общини);
 - За осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки.

- Обработени над 2000 заявки за включване и 523 обучени експерти в модулите за обучение в чужбина на общински евроексперти.

УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Настоящият проект е част от системните усилия на НСОРБ през последните години за инвестиране в укрепването на капацитета на общините за подготовка и изпълнение на европейски проекти.

СЛЕД НЕГОВОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, НСОРБ се ангажира да продължи:

- ❖ да развива капацитета на Общинския ресурсно-координационен център – от една страна за подпомагане на общините при подготовка и управление на европейски проекти, а от друга – за подобряване на комуникацията между общините и Управляващите органи;
- ❖ да администрира и да доразвива функционалните характеристики на електронната система за подготовка и управление на европейски проекти (с оглед пълноценното ѝ използване за “безхартиено” кандидатстване и управление на проекти след въвеждането му от Управляващите органи през новия програмен период).

Устойчивостта и надграждането върху постигнатите по проекта резултати ще бъдат постигнати чрез подготовка на нови проектни предложения и чрез осигуряване на собствени средства на НСОРБ и общините.

СХЕМИ

Дейност 1: Техническо осигуряване дейността на общините по подготовка, реализация и отчитане на проекти, съфинансирани от СКФ

Разработване на електронна система

Доставка на необходимата офис-техника и хардуер за общините

Внедряване на електронната система в 251 общини

Обучение на минимум 500 общински служители за работа със системата


Дейност 2: Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно-координационен център за подкрепа на общините при подготовка и изпълнение на европейски проекти

Изграждане на Общински ресурсно-координационен център към НСОРБ

Създаване и развитие на бази от ресурсни материали за общините

Осигуряване на безплатна експертна и консултантска подкрепа за общините

Развитие на capacitatea на НСОРБ за осигуряване на ефективна комуникация между общините и УО



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО