



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

Проект “ПОДКРЕПА”

Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/



Инвестираме във вашето бъдеще





Цел на проекта:


Подобряване и повишаване на административния и управленски капацитет на ДАЗД в партньорство с Агенция за социално подпомагане и Министерство на здравеопазването, които управляват и изпълняват проекти по Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България” за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния Фондове на ЕС.

Срок: 37 месеца

(от 28 Май 2012 г. до 30 Юни 2015 г.)


Стойност: 2 545 540, 97 лева

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ



- Функциониращ квалифициран екип за организация и управление на проекта - наети 6 души.
 - Осигуряване на комуникация и координация между всички проекти от Плана за действие - наети 6 координатори за координация между всички проекти. Всеки е ситуиран в съответен проект от Плана за действие.
 - Повишаване на експертната подкрепа за процеса на деинституционализация- 1 експерт стратегическо планиране, 7 лекари експерти в конкретни области и 3 ПР специалисти.
- Стабилизиране на структурите на местно ниво – сформирани 28 РЕД в страната.
 - Организиране на 10 тръжни процедури по ЗОП.
 - Изработване и разпространение на информационни материали: 1500 броя информационни брошури, 3000 броя фейм кардс , 1000 броя инфо книжки, 1500 химикалки, 1500 папки, 1000 блок ноутс, 250 държачи на карти, 2 банера и 100 стикери за доставено оборудване с логото на ОПТП, 250 флашки и 2000 визитни картички.
 - Организиране на 3 регионални кръгли маси .
 - Организиране на 12 работни срещи/ семинари .
 - Организиране на 6 броя международни конференции за обмяна на опит в услуги за деца и младежи.
 - Реализиране на 6 броя регионални обучителни срещи.
 - Организиране на оперативни срещи с представители на РЕД.
 - Съставяне на редовни справки за сроковете на изпълнение на всички проекти от Плана за действие.
 - Доставка на 1 автомобил за нуждите на ДАЗД .
 - Доставка на оборудване за нуждите на проекта и на ДАЗД.
 - Извършване на 1 брой социологическо проучване.
 - Създаване на 1 брой интернет портал
 - Изготвяне на 1 брой анализ за изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация да периода 2010-2014 г.
 - Изготвяне на 1 брой видеоклип.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ



- Сформиран екип за управление и организация на проекта.
 - Назначени 6 координатори и 1 експерт стратегическо планиране.
 - Сформирани 28 Регионални екипи по деинституционализация- РЕД, с по един представител на ключови администрации на местно ниво- РДСП, РИО, РЗИ. РЕД осигуряват координацията и комуникацията на процеса по „горизонтала“ и по „вертикала“ на системата.
 - Осигурена необходима допълнителна експертиза- изготвяне на оценки от лекари-специалисти за общо 288 деца и младежи за периода 01.01.2014 – 31.10.2014 г.
 - Назначени 3 ПР специалисти и изготвени от тях 19 писмени становища и консултации. Изготвени концепции за популяризиране на процеса по деинституционализация и за анализ на комуникационните канали.
- Проведени 9 тръжни процедури, предстои да бъдат проведени още 4 процедури по ЗОП – публични покани и открити процедури.
 - Разработени и разпространени информационни материали – общо над 7000 лроя различни артикули.
 - Проведени три регионални кръгли маси с участие на широк кръг експерти и различни заинтересовани страни.
 - Организираны 12 работни срещи/ семинари за обмяна на опит и информация с близо 1000 участници общо. Акцент върху подкрепата за персонала на новите резидентни услуги и представяне на модели за работа с деца и младежи с тежки увреждания.
 - Проведени 5 регионални обучителни срещи за екипите на новите услуги- ЦНСТ и З, съвместно с НПО и ОИЦ.
 - Организираны и проведени 1 обучение и 9 оперативни срещи с представители на РЕД в София.
 - Проведени 51 оперативни срещи с РЕД, общини и областни администрации на място.
 - Събиране на информация и обобщаване на данни за хода на всеки един от проектите от Плана за действие – изготвя се всеки месец.
 - Посетени 21 новоизградени услуги в различни общини за идентифициране на място на ключови предизвикателства и набелязване на мерки за подкрепа и преодоляването им.
 - Изготвяне на справка всеки месец за сроковете на изпълнение на проектите по Компонент 1 и Компонент 2 от многокомпонентната Операция „Да не изоставяме нито едно дете“.
 - Участие на ръководителя и координатор в изготвянето на Четвъртия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация на децата в България.
 - Доставено оборудване за нуждите на проекта и на ДАЗД – 19 лаптопа, мултифункционално устройство, принтер, 2 мултимедии
 - Доставен 1 автомобил за нуждите на ДАЗД.
 - **Верифицирани разходи към 09.10.2014 г. са в размер на 883 098, 33 лева. Неверифицираните разходи са в размер на 18 909, 88 лв. За верификация към 10 ноември 2014 г. са подадени разходи в размер на 231 705,31 лв.**



УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

- Изградена ясна връзка между екипа на проекта и структурите, участници в процеса на ДИ.
- Повишаване на капацитета на ДАЗД в управлението на проекти по ОП.
- Изграден механизъм за координация и комуникация на всички нива, между всички участници в процеса, по-добра обратна връзка.
- Подкрепа за проектите от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация“ до тяхната финална реализация, с оглед на удължаването на сроковете за изпълнението им.
- Предоставяне на допълнителна експертиза- много необходима във възникваща рисковата среда.
- Подкрепа за екипите и персонала, които отговарят за децата и младежите, настанени в новите резидентни услуги от типа „семейна къща“- ЦНСТ и ЗЖ.
- Създаване на устойчиви модели и механизми за работа с деца и младежи с тежки увреждания.
- Подкрепа за вземането на решения на терен, в местните общности- решаващ фактор за успеха на процеса на деинституционализация.
- По-голяма публичност, за преодоляване на възникнали съпротиви в местните общности и неразбирането на процеса на ДИ като цяло.
- Създаване на работеща връзка между НПО и административните структури, между различните доставчици на услуги, с реална полза за всяко дете.
- Обобщаване на знанието за процеса на деинституционализация.
- Създаване на пространство за обмяна на опит между всички ключови участници в процеса.
- Подкрепа за работата в експертната и в междуведомствената работна група по деинституционализация;
- Споделяне на проблемни области, сфери и звена в цялостния процес на деинституционализация, които да се вземат предвид за следващия програмен период.
- Популяризиране на добрите практики в областта на деинституционализацията.
- Обобщаване на данните за един процес с множество заинтересовани страни и подпомаган с кръстосано финансиране през различни оперативни програми.
- Предоставяне на независима външна оценка за изпълнението на Плана за действие с оглед неговата актуализация за периода 2014-2020 г.



- Екипи на проектите от Плана - на национално и местно ниво
- Децата - целева група на проектите
- Общини
- Регионални екипи по деинституционализация
- Екипи на новите услуги
- НПО



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО