

# КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАПРЕДЪК  
ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“  
КЪМ 15.11.2019 Г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

# ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

39 ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ  
81,3 % ОТ БЮДЖЕТА НА ОП

2015

6 бр.  
134,5 млн. лв.

2016

6 бр.  
178 млн. лв.

2017


6 бр.  
20 млн. лв.

2018



12 бр.  
160,2 млн. лв.

2019

9 бр.  
38,5 млн. лв.





# ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА СПРЯМО ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (МЛН. ЛВ.)




СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ  
ЗА БФП (в лева)

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО 31.10.2019 г.  
ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (в лева)





# СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА БФП (в лева)

## ПО СТОЙНОСТ



## ПО БРОЙ ДОГОВОРИ



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ  
ЗА БФП (в лева)

СТАТУС  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**358**

СКЛЮЧЕНИ  
ДОГОВОРА

**250**

В ИЗПЪЛНЕНИЕ

**12**


ИЗТЕКЛИ

**84**

ПРИКЛЮЧИЛИ

**12**

ПРЕКРАТЕНИ



Намаляване на административната и регулаторна тежест на гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“

Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път

**32**


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА

**28**

ПРОЕКТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

**2**

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТА






2

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТА



ПРЕЗ 2019



„Изграждане на ГИС базирана  
електронна платформа  
„Единна информационна точка“



„Надграждане на основните  
системи на Агенция "Митници"  
за предоставяне на данни и  
услуги към външни системи -  
БИМИС 2020 (фаза 1) “



## НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Търговския регистър+ обмен на данни с ЕС

Концепция за регистрова реформа


ЦАИС ЕОП

ДХЧО

Кадастрални данни в цифров вид

Регистър за научната дейност

Портал за отворени данни



## RESULTS


24 подкрепени регистри

50 администрации, подкрепени за въвеждане на КАО

1085 административни режими прегледани за опростяване

158 електронни услуги предоставяни в транзакционен режим

17 стандартизирани общински услуги



Увеличаване на броя на администрациите,  
прилагащи механизми за организационно развитие и управление  
ориентирано към резултатите

Подобряване на специализираните знания и умения на  
служителите в администрацията и развитие на механизми за  
кариерно развитие

Увеличаване на гражданското участие  
в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики

**192**


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА

**144**

ПРОЕКТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

**38** ПРИКЛЮЧИЛИ

**10** ПРЕКРАТЕНИ  
ПРОЕКТА






6 броя извършени функционални прегледи по сектори/политики

77 проекта, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации

48 администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството

2 администрации, в които е въведен моделът на споделените услуги

45 485 обучения на служители от администрацията



Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система

Погобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие

Разширяване обхвата и погобряване на качеството на обученията в съдебната система

**55**


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА

**35**

ПРОЕКТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

**19**

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТА







НАЦИОНАЛЕН  
ИНСТИТУТ НА  
ПРАВΟΣЪДИЕТО


16 000 участия в обучения

373 участия в 54 международни обучения

7 иновативни форми на обучение с 1838 участия

12 бр. помагала

Оборудване за функциониране на ИСУПО






17 броя подкрепени електронни услуги на съдебната власт

55 анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система

30 броя въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт

32 броя проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации

Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК (извън НИП) - 948






Техническа помощ за хоризонталните структури на ЕСИФ – обучени служители 2 942, служители чиито заплати се финансират – 349



27-те ОИЦ функционират на принципа „едно гише“. Проведен е онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея“

„Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ “

ПО 5 „Техническа помощ“



# ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ



**57**

сигнала за нередности




**38**

решения за нередности





**51**

участия в съдебни заседания





## Брой верифицирани междинни и окончателни ИП





# ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (2)

ВЕРИФИЦИРАНИ СРЕДСТВА към 31.10.2019 г. по години (в млн. лв.)





РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА (в млн. лв)







ИЗПЪЛНЕНИЕ  
на п+3 за 2019 г.



МЕРКИ

ЗА УСКОРЕНА ВЕРИФИКАЦИЯ



### Оценка 2

„Функционира. Необходимо е известно подобрене“

КИ 2: „Подходящ избор на операциите“


КИ 4: „Адекватни управленски верификации“

КИ 5: „Внедрена ефективна система, която осигурява, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на адекватна одитна следа“

### Оценка 1

„Функционира добре. Не е необходимо подобрене или е необходимо само незначително подобрене“

КИ 7: „Ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите“



ПЪРВИ ЕТАП

сертифицирани разходи за периода 01.07–31.12.2018

Извършени са детайлни проверки на:

- 16 искания за плащане по 13 проекта

ВТОРИ ЕТАП

сертифицирани разходи за периода 01.01–30.06.2019


Извършени са детайлни проверки на:

- 14 искания за плащане по 12 проекта

Установените пропуски:

Законосъобразност на обществени поръчки

Одитна следа



ОДИТИ


## ПРОВЕРКИ НА СЕРТИФИЦИРАЦИЯ ОРГАН

6 ДОКЛАДИ

само в 1 несертифицирани разходи (250,62 лв.)

Проверка на отчетната документация и преглед на проведени процедури за избор на изпълнител

Всички констатации, установени при проверката са затвори преди издаване на окончателния доклад.



ОДИТИ

ТЕКУЩИ ОДИТИ

## СМЕТНА ПАЛАТА

Ефективност на изпълнение на ОПДУ –

ПО1 „Административно обслужване и е-управление в периода 01.08.2019 – 31.03.2020 г.“


## ИА „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС“

Пети системен одит по ОПДУ

Четвърти одит на операциите - **Първи етап**


**сертифицирани разходи**

**за периода 01.07.2019 г. -30.11.2019 г.**



ДЕЙНОСТИ ПО КОМУНИКАЦИЯ  
към 15.11.2019

INFO  
DAY



БЛАГОДАРИМ  
**ЗА ВНИМАНИЕТО**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ