



**ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ 14.03.2023 г.**

НАПРЕДЪК ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА **„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



ДОГОВОРЕНИ, ВЕРИФИЦИРАНИ И ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА СПРЯМО БЮДЖЕТА на ОПДУ

към 28.02.2023 г. (в млн. лв.)



ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 28.02.2023 г. (в млн. лв.)



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ/ ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ

705 СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРА



РИСК ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА

(МЛН. ЛВ.)



КЛЮЧОВИ ПРЕДИЗВИ КАТЕЛСТВА

при изпълнение на проектите по ОПДУ

01

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИ ОТ ПКЕУ
системния интегратор Информационно обслужване АД

02

ЗАБАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ
структурни промени/ ревизиране на подходи в изпълнение на
дейности/ политическа обстановка

03

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
системен проблем

04

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОРМАТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ
по проектите на ВСС – програмно бюджетирание и оптимизация
на съдебната карта

05

НАСТЪПИЛИ НОРМАТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ
отменяне на дистанционното е-гласуване

06

РАЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ВСС И НИП
от ОЛАФ

07

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ/**ИЗИСКВАНИЯ** ПО ОПДУ
по проекти на МП и ВСС) и/или некоректно изпълнение на
договори по ЗОП (по проект на МЕУ за ИСЦИПР)



РИСКОВИ ПРОЕКТИ 2023

**ПРОЕКТИ В РИСК
НА ОБЩА СТОЙНОСТ 47,1 млн. лева**
по групи:

- I.** ПРОЕКТИ БЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПРЕКРАТЕНИ)
3,5 млн. лв. (ДКИС(МВР) и МЕУ)
- II.** ПРОЕКТИ В РИСК ОТ ПЪЛНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
19 млн. лв. (МРРБ, МЕУ, ВСС и ИВСС)
- III.** ПРОЕКТИ В РИСК ОТ ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
13,6 млн. лв. (МЕУ, МВР и ИП към МВР)
- IV.** ПРОЕКТИ, РАЗСЛЕДВАНИ ОТ ОЛАФ
11 млн. лв. (ВСС и НИП)

- ✓ **Регулярен анализ на риска** от загуба на средства и на изпълнение на индикаторите; План и Риск регистър с конкретни мерки;
- ✓ **Прекратяване на проекти** с цел освобождаване на финансовия ресурс;
- ✓ **РМС № 815/24.10.2022 г.** за наддоговаряне на до 10 % от програмата;
- ✓ **Идентифициране** на **възможности за финансиране**

RISK MANAGEMENT



ПРЕДПРИЕТИ
МЕРКИ ОТ УО



ГОДИШЕН КОНТРОЛЕН ДОКЛАД ПО ОПДУ

Финалният **ГОДИШЕН КОНТРОЛЕН ДОКЛАД по ОПДУ** е получен на 08.02.2023 г., съгласно който остатъчната грешка по програмата е **0,87 %** и Одитният орган е преценил събраната информация и одитни доказателства за достатъчни и релевантни, за да изрази с разумна степен на увереност становище без резерви за точността на отчетите по ОПДУ за

Осма счетоводна година (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.).

Системите за управление и контрол на ОПДУ са оценени с

Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрене“



ТЕКУЩИ ОДИТИ НА ОДИТНИЯ ОРГАН

1. ОСМИ СИСТЕМЕН ОДИТ

Одитът стартира на 03.01.2023 г. и е в процес на изпълнение.

2. СЕДМИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ - одитират се сертифицирани разходи през Девета счетоводна година (01.07.2022 г. – 30.06.2023 г.)

- Първи период обхваща
 - 22 искания за плащане по 18 проекта и
 - се провежда в периода 23.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

ОДИТИ НА СМЕТНА ПАЛАТА

„Администриране на нередности за периода 01.01.2017-31.12.2020 г.“

Окончателен одитен доклад № 0300201720 е приет с Решение № 51 от 02.03.2023 г. на Сметната палата, който **не съдържа препоръки за УО на ОПДУ.**

„Одит на информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), за периода 01.01.2016 – 31.12.2021 г.“

На 30.12.2022 г. са изпратени за обсъждане установените в хода на одита факти и обстоятелства, формираните въз основа на тях констатации и проект на препоръки.

УО на ОПДУ е изпратил коментари по документа на 12.01.2023 г. Няма получен окончателен доклад.



ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ/ НЕРЕДНОСТИ И АДМИНИСТРА ТИВНИ ДЕЛА

(01.11.2022 – 14.03.2023 г.)

25 ПРОВЕРЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

4 РЕШЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

ТРИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ
СА ОБЖАЛВАНИ В СЪДА

ПОСТАНОВЕНИ **12**
ОКОНЧАТЕЛНИ СЪДЕБНИ
РЕШЕНИЯ:

3 - В ПОЛЗА НА УО

9 - В ПОЛЗА НА БЕНЕФИЦИЕНТА

5 ПОСТЪПИЛИ ЖАЛБИ
СРЕЩУ ИЗДАДЕНИ
ИНДИВИДУАЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА РУО НА ОПДУ.



14

СИГНАЛА ЗА НЕРЕДНОСТИ



8

УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ



47

УЧАСТИЯ В СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ



НЕРЕДНОСТИ И ДЕЛА

(01.11.2022 г. – 14.03.2023 г.)



ИЗМЕНЕНИ КПО\ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Изменени критерии за подбор на операции (Версия 3)
с решение на РУО от 21.12.2022 г. по
Процедура BG05SFOP001-2.011 "Усъвършенстване на концесионната политика "
с допустим кандидат Администрация на Министерския съвет (ИСП).
Срокът за изпълнение на проектите е удължен до края на 2023 г. (т.6 от КПО).

[ЛИНК](#)

СЪБИТИЯ



66 ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ/СРЕЩИ/КАМПАНИИ/
1444 участника – присъствени/онлайн

108 ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ
1953 участника – присъствени/онлайн

6 ГОДИШНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

17 КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ/ **21** ПИСМЕНИ ПРОЦЕДУРИ

8 ПОДКОМИТЕТА/ **3** ПИСМЕНИ ПРОЦЕДУРИ

20 ТЕХНИЧЕСКИ СРЕЩИ С ЕК



ГОДИШНО ИНФОРМА ЦИОННО СЪБИТИЕ

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
ЗА 2022 г.

РАБОТНА ЗАКУСКА ЗА ЖУРНАЛИСТИ С ПРОФИЛ ИКОНОМИКА

17 януари 2023 г. от 10:00 часа

за представяне на оценката
за ефектите за бизнеса в България

от реализацията на проекти,
осъществени от държавната
администрация

финансирани по Оперативна
програма „Добро управление“

изготвена от
Института за пазарна икономика

ЕФЕКТИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ 4 ПРОЕКТА

Четирите проекта директно засягат предприемачите и компаниите у нас, като реализираните ползи още от момента на старта на функциониране на системите са значително спестяване на време и разходи за бизнеса, както и оптимизиране на процесите в самата администрация



П1. Разширяване на възможностите на модела за предоставяне на електронни услуги на бизнеса и гражданите/ **МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ**

П2. Надграждане на основните информационни системи на НАП/ **НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ**

П3. Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи/ **АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ,"**

П4. Внедрена Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)/ **АГЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

facebook



eufunds.bg

★ Favourites · 17 January at 15:42 ч. · 🌐



✅ egov.bg на МЕРУ спестява над 210 млн. лв. /само за 2021 г./ и 12 000 години /в периода 2015-2022 г./

✅ portal.nra.bg на НАП спестява 102 хил. работни дни и разходи за бизнеса в размер на 99,8 млн. лв. на година

✅ app.eor.bg на АОП спестява 47 млн. лв. на етап подаване на оферти и 12 млн. лв. на етап сключване на договор, изпълнение и отчитане /в периода 2020 - 2021 г./

✅ er.customs.bg спестява 58 хиляди човекодни и 1 млн. лв. на година

Тези и още интересни данни от анализа на Института за пазарна икономика върху ефектите за гражданите и бизнеса от реализацията на четири ключови проекта, финансирани по Оперативна програма "Добро управление" може да намерите тук -



EUFUNDS.BG

ЕФЕКТИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЕТИРИ КЛЮЧОВИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПДУ...

17.01.2023 г. В момента, в който една често ползвана административна услуга стане достъпна онлайн, тя се приема за даденост, защото улеснява значително взаимодействието...



762 Impressions/ 731 Reach/ 79 Engagement



REACH 358 741



от публикациите в медиите

WWW.EUFUNDS.BG/BG/OPGG

Economic.bg, ИПИ, Електронното управление е спестило над 300 млн. лв. на бизнеса и гражданите, 18 януари 2023

Money.bg, ИПИ, Е-услугите в администрацията пестят милиони левове на бизнеса, 18 януари 2023

[БТА](#), Ползването на административните услуги онлайн е от полза за цялото общество, отчитат експерти, 17 януари 2023

Mediapool.bg, ИПИ, До 30% от електронните услуги в правителствения Egov.bg са достъпни и без е-подпис, 17 януари 2023

Investor.bg, ИПИ, Над 1200 електронни услуги подобряват административното обслужване у нас, 17 януари 2023

[Икономически живот](#), ИПИ, Доказано: доброто е-управление пести хиляди работни дни и милиони левове, 17 януари 2023

Profit.bg, ИПИ, е-услугите в администрацията пестят милиони левове на бизнеса, 17 януари 2023

Novini247.com, ИПИ, Милиони левове и стотици работни дни са спестени от е-услугите, 17 януари 2023

News.bg, Петя Георгиева, Спестили сме 102 хил. работни дни с е-данъците, 17 януари 2023

[Утро](#) (Русе), ИПИ, Ползването на административните услуги онлайн е от полза за цялото общество, отчитат експерти, 17 януари 2023

Investbg.net - Е-услугите в администрацията пестят милиони левове на бизнеса

Bulgaria News - До 30% от електронните услуги в правителствения Egov.bg са достъпни и без е-подпис

Eufunds.bg - Ефектите за гражданите и бизнеса от реализацията на четири ключови проекта, финансирани по ОПДУ



ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ

173 РАЗПРОСТРАНЕНИ ПРЕС СЪОБЩЕНИЯ

9507 ПУБЛИКАЦИИ/ОТРАЗЯВАНИЯ В МЕДИИТЕ ЗА ОПДУ
НАЦИОНАЛНИ/РЕГИОНАЛНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО, ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ПИЛОТЕН БЮЛЕТИН – М. ЯНУАРИ
БЮЛЕТИНИ ЗА **Q1, Q2 и Q3 2022**



ONLINE & SoMe

EUFUNDS.BG

349 ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТА/ ПАКЕТА ДОКУМЕНТИ

- ПОДДЪРЖАНЕ И ДОРАЗВИВАНЕ НА СТРАНИЦАТА
- НАД **3000** УНИКАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА МЕСЕЦ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА УО
- **137 528** ОТДЕЛНИ ПОКАЗВАНИЯ НА СТРАНИЦАТА НА ОПДУ

FACEBOOK /eufunds.bg/

24 POSTS - TOTAL REACH 25 264 / ENGAGEMENT 1643

YOUTUBE

17 ВИДЕОТА/ 25 566 ИМПРЕСИИ/ 158 АБОНАТА/ 3 PLAYLISTS

КАМПАНИЯ

#Final Countdown OPGG

- ✓ Насърчава бенефициентите правилно да разпределят времето си, за да може успешно да приключат своите проектите си до 31.12.2023 г.
- ✓ Популяризира всеки приключващ, с окончателно плащане, проект
- ✓ **Канали:**
 - eufunds.bg
 - YouTube
 - facebook на eufunds.bg
 - ISUN – директна комуникация
 - Slider – eufunds.bg и YouTube
 - Mail Signatures
- ✓ **Материали:** Видео, KeyVisual, Прес съобщение и fb пост

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ КАРТИНКАТА



КАМПАНИЯ

#Резултати ОПДУ

- ✓ Популяризира избрани значими проекти финансирани по ОПДУ
- ✓ **Канали:**
 - eufunds.bg
 - YouTube
 - facebook на eufunds.bgплатени
 - Банерна реклама
 - Facebook
 - YouTube
- ✓ **Материали:** Видео, KeyVisual, Прес съобщение и fb пост, банери статични/динамични

В ПОДГОТОВКА

OPGG@GOVERNMENT.BG

THANK YOU !



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ