



ПРОГРАМА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ




Съфинансирано от
Европейския съюз

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПРОГРАМА
„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

КЪМ 01.11.2025 г.





ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ\31.10.2025

в млн. евро, общ бюджет




ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛОТО N+3



Целта за 2025 г. е преизпълнена.

Прогноза за изпълнение на целта за 2026 г.




ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА



- ✓ **Интензивна комуникация и координация** между УО, конкретните бенефициенти по Програмата, системния интегратор (ИО АД), отговорни институции, службите на ЕК и др.;
- ✓ **Проактивно участие на УО на ПТП** при предлагане на решения за промени, в резултат на извършван мониторинг на напредък в изпълнение на дейности и индикатори;
- ✓ **Инициране и провеждане** на 2 броя срещи с ЦКЗ по повод на идентифицирани проблеми при изпълнението им на дейности по бюджетни линии BG16RFTA001-1.003-0001 и BG16RFTA001-1.004-0001;

Преди една година:





НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

10 ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

1 ПРЕКРАТЕНА

38 ДОГОВОРА



38

СКЛЮЧНИ
ДОГОВОРА



BG16RFTA001-1.002 - ИПА

„Развитие на Академията за фондовете на ЕС“

Бюджет: 7 993 893 лв.



Съфинансирано от
Европейския съюз



- ✓ Разработен [Каталог на Академията](#) за фондовете на ЕС за 2025 г. - допълнен с 11 нови модула
- ✓ Проведени над 3 300 човекообучения - в присъствен, хибриден и изцяло електронен формат на самообучения.
- ✓ Формирани 3 професионални мрежи по:

финансово управление



обществени поръчки



данни и AI технологии.



- ✓ Проведен първия **мастър клас** съвместно с Европейския институт за публична администрация (EIPA).

Предизвикателства: Поддържане текущия интерес от участие на целевите групи



BG16RFTA001-1.003

„Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ в България“

Бюджет: 36 349 000 лв.

BG16RFTA001-1.003-0001 - ЦКЗ

Бюджет: 13 874 411.80 лв.

- ✓ 585 обучени лица, оптимизирана база данни на ИСУН с цел подобряване работоспособността на системата
- ✓ 4 нови функционалности на ИСУН
- ✓ 50% намаление на административната тежест за кандидатите и бенефициентите през програмен период 2021-2027 г. спрямо 2014-2020 г.

BG16RFTA001-1.003-0002 – ЗДП

Бюджет: 1 188 506.62 лв.

- ✓ Обществена поръчка за „създаване на Хъб за държавни помощи за ЕФСУ“ предстои да се обяви началото на 2026
- ✓ 2 обучения проведени

Предизвикателства:

- ✓ Забавяне на обществените поръчки за дейности по системна интеграция на „Информационно обслужване“ АД с около 18 месеца;
- ✓ Усвояване на ресурс от 34.5 млн. лв.;



BG16RFTA001-1.004 - ЦКЗ

„Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България“

Бюджет: 41 378 824 лв.

- ✓ 23 Аналитични доклада и стратегически документи;
- ✓ 10 Методически указания;
- ✓ 3 хоризонтални модула за обучения за целите на Академията за фондовете на ЕС;
- ✓ 2 708 669 бр. импресии в социалните мрежи и платформи

Вторият финансов план за бюджетната линия (бюджет 2.6 млн. лв.) не е подаден до 31 декември 2024 г. за

- ✓ Провеждане на 4 оценки по хоризонтални въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство е редуцирано на 3 бр.

Предизвикателства:

- ✓ Развитието на Единния информационен портал (www.eufunds.bg) изостава;
- ✓ Разработване на методически указания за идентифицирането на проекти по програмите, за които да бъдат приложени Пактове за почтеност;
- ✓ Пътна карта за административен капацитет



BG16RFTA001-1.005

“По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление”

Бюджет: 60 875 259 лв.

BG16RFTA001-1.005-0001 – ИА ОСЕС

Бюджет 37 471 569 лв.

- ✓ 4 аналитични доклада: констатирани нередности; често срещани грешки; резултати от одитите на СУК /2021-2027/, анализ на констатациите от проверки на физическо изпълнение на операции вкл. строителни дейности през периода 2014-2020 г..

[Линк](#) към докладите.

- ✓ Изработени 3 методологически инструкции.
- ✓ Приключени 380 одити от ИА ОСЕС.
- ✓ Предоставени обучителни материали на ИПА по 3 планирани теми. Проведени са общо 13 обучения по 3-те теми.
- ✓ Обучени 362 служители в България и в чужбина.

BG16RFTA001-1.005-0002 – МФ (Дирекция НФ)

Бюджет 15 349 259 лв.

- ✓ Изработени 6 методически инструкции.
- ✓ Извършени 211 прегледи, контроли и проверки
- ✓ Предоставени обучителни материали на ИПА по 2 планирани теми.
- ✓ 37 обучени служители в България и в чужбина

BG16RFTA001-1.005-0003 на АОП

Бюджет: 6 066 693.32 лв.

- ✓ 6 методически указания по прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки
- ✓ Извършени 59 проверки
- ✓ Предоставени обучителни материали на ИПА по 3 планирани теми.
- ✓ 21 обучени служители в България и в чужбина



BG16RFTA001-1.006

Областни информационни центрове (ОИЦ)

Бюджет: 34 320 000 лв.

- ✓ Проведени са над **816 бр.** публични събития с участието на ОИЦ с **14 000 участници**
- ✓ Над **12 000** посетители в ОИЦ
- ✓ Отговорено на над **14 000** поставени въпроса
- ✓ **15 000** публикации в медиите
- ✓ Реализирани импресии в социалните мрежи и платформи над **2.8 млн. бр.**
- ✓ Проведени **2** кампании:
 - „Детективи на национални проекти“
 - „Доверие, напредък, бъдеще в областите на България“

Предизвикателства:

- Координация между община-бенефициент и екип ОИЦ;
- Получаване на информация от ОИЦ за предстоящи процедури за БФП;
- Спазване на изискванията за брандинг;
- Участие в управлението на проектите.



BG16RFTA001-1.007 - НСОРБ

„УСПЕХ - Умения, синергия и партньорства за европейски хоризонти”

Бюджет 7 132 550 лв.

- ✓ Експертна подкрепа на общините – <https://www.namrb.org/bg/novini-po-programi-i-proekti>
- ✓ 4 национални и 2 регионални форума с 1 069 участника
- ✓ Участие във форуми и инициативи на ЕС – учебно посещение на 40 души във „Форумът на градовете 2025“, организиран съвместно с ЕК.
- ✓ Трето издание на **Националния младежки конкурс „Аз за моята община: моят глас за европейска промяна“**
- ✓ [Страницата на НСОРБ](#) и в [социалните мрежи](#) – информационни материали, за успешното изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС към широката общественост (15 броя публикации)



BG16RFTA001-1.009

„Оптимизиране на средата за изпълнение на СП по отношение на предотвратяването и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, и чрез стратегическото управление на НРПД за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г.“

Бюджет: 846 000 лв.

BG16RFTA001-1.009-0001 Дирекция АФКОС

Бюджет: 516 000 лв.

- ✓ Извършени 22 проверки на място (15 проверки на място по административни разследвания + 7 проверки на място с ОЛАФ)
- ✓ Изготвени 3 анализа;

BG16RFTA001-1.009-0002 – МОСВ („Натура 2000“)

Бюджет: 330 000 лв.

- ✓ Разработена техническа спецификация за междинна оценка на ефективността на мерките на НРПД и концепция за провеждане на обученията в България и в ЕС



BG16RFTA001-1.010

„Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България“

Бюджет: 8.6 млн. лв./ 4.4 млн. евро

- ✓ Максимален размер на безвъзмездната помощ за проект: 100 000 лв./ 51 129.19 евро
- ✓ Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 ч. на 17 ноември 2025 г.
- ✓ Срок за изпълнение на одобрените проекти: 9 месеца, от датата на сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предизвикателства:

- ✓ Подадени достатъчен брой качествени проектни предложения



Изпълнение на показателите за краен продукт към 31.10.2025 г.:

ИНДИКАТОР	ПРОГРАМИРАНИ 2029	ДОГОВОРЕНА ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ ЗА 2029	ВЕРИФИЦИРАН НАПРЕДЪК КЪМ 31.10.2025	ПРОГНОЗА ЗА 2029
O1-1 Аналитични доклади и стратегически документи (брой)	66	48	31	71
O1-2 Хоризонтални и междусекторни оценки (брой)	10	3	1	9
O1-3 Методически указания и проекти на нормативни актове (брой)	44	41	25	44
O1-4 Проверки и одити, извършвани от одитиращи и/или контролни органи (брой)	1 719	1 353	672	2 082
O1-5 Дял на процедурите, преминали предварителен контрол от АОП, по които няма наложена финансова корекция за нарушения в подготвителната фаза (%)	94%	94%	95,69%	94%
O1-7 Нови функционалности на ИСУН (брой)	75	75	4	75
O1-8 Намалена административна тежест за кандидатите (%)	30%	30%	53,35%	30%
O1-9 Намалена административна тежест за бенефициентите (%)	40%	40%	68,06%	40%
O1-10 Служители на Системата, чиито възнаграждения се възстановяват по Програмата (средно претеглена стойност) (брой)	292,54	262,71	255,87	260
O2-1 Хоризонтални модули за обучения (брой)	94	47	39	89
O2-2 Брой обучени лица/служители (брой)	19 518	20 176	4 505	20 161
O2-3 Дял на обучените лица/служители, преминали успешно тест за усвоени знания (%)	80%	80%	84%	80%
O2-5 Общини с повишен капацитет (брой)	60	70	0	70
O3-3 Пактове за почтеност (брой)	3	0	0	3
O4-1 Обществени консултации, медиации и презентации (брой)	2 348	2 762	818	2762
O4-3 Импресии в социалните мрежи и платформи (брой)	2 160 000	16 410 000	7 479 850	7 479 850
O4-4 Ниво на информираност за програмите от СП	62%	72%	0%	62%
O4-5 Сесии на eufunds.bg	2 400 000	0	0	2 400 000
O4-6 Гледания (views) в социалните мрежи и платформи (брой)	6 912 000	3	0	15 444 000




**ТЕРИТОРИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ,
ОДИТИ, ОЦЕНКИ**



ПРИНОС ДО 50% „НА СЕВЕР“

- ✓ Процедура **BG16RFTA001-1.007 – НСОРБ**: Идентифицирани 20 малки общини в Северна България с нисък капацитет за подготовка и изпълнение на проекти. Проектът ще анализира причините за слабата ангажираност и ще идентифицира пропуските в използването на проекти на ЕС.
- ✓ Процедура **BG16RFTA001-1.010 – ОГО**: Насърчава изграждането на капацитет за организации на гражданското общество в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране, приоритизирани чрез техническата и финансова оценка, съгласно критериите и методологията за оценка.



ТЕКУЩИ ОДИТИ НА ОДИТНИЯ ОРГАН >>>

1. ПЪРВИ СИСТЕМЕН ОДИТ:

- ✓ **КИ 1** „Подходящо разделение на функциите и подходящи системи за докладване и мониторинг, когато отговорният орган възлага изпълнението на задачи на друг орган"
- ✓ **КИ 9** „Подходящи процедури за потвърждаване, че разходите, вписани в отчетите, са законосъобразни и редовни"

2. ПЪРВИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ, В РАМКИТЕ НА КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТА СЧЕТОВОДНА ГОДИНА (1 ЮЛИ 2024 – 30 ЮНИ 2025):

- ✓ **КИ 2** „Подходящи критерии и процедури за подбор на операции"
 - ✓ **КИ 3** „Подходяща информация на бенефициентите за приложимите условия за подкрепа на избраните операции"
 - ✓ **КИ 4** „Подходящи проверки на управлението, включително подходящи процедури за проверка на изпълнението на условията за финансиране, което не е свързано с разходите, и за опростени варианти за разходите" и
 - ✓ **КИ 5** „Ефективна система, с която да се гарантира, че се пазят всички документи, необходими за проследяване на одита".
-



“Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в България”

НАПРЕДЪК по изпълнението на препоръките

Основни резултати до момента

- Подобрена координация между Управляващите органи и Мрежата от 27 ОИЦ.
- Проведени координационни срещи през м. май и м. септември 2025 г.
- Планирано обсъждане между ЦКЗ и 27 ОИЦ на общата инициатива за 2026 г. за популяризиране на Мрежата
- Актуализирана [Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“](#) след междинния преглед на ПТП
- Регулярно събиране на количествени данни (консултации, участници), но липсват систематични качествени данни за удовлетвореност.



“Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в България”

НАПРЕДЪК по изпълнението на препоръките


Следващи стъпки

- Формално утвърждаване и представяне на ключови документи:
 - Концепция за развитие на Мрежата
 - Актуализирана [Концепция за брандинг и визия на Мрежата](#) с указания за дигитални медии
 - Актуализиран [Процедурен наръчник за работата на Мрежата](#) с мин. стандарти за работа, събиране и поддържане на данни в регистър/и и популяризиране на резултатите от проектите.
 - План за обучения, въз основа на проведено проучване.
- Осигуряване на качествени данни за удовлетвореност по целеви групи.



СЕДМА и ОСМА ПРОЦЕДУРИ

за неприсъствено вземане на решения от КН на ПТП



СЕДМА ПРОЦЕДУРА (30.06-14.07.2025 г.)

1. Одобрени КПО по Процедура BG16RFTA001-1.010 за НПО
2. Съгласува ИГРП за 2025 г. на ПТП


ОСМА ПРОЦЕДУРА (28.07.2025 г.- 19.08.2025 г.)

1. Одобрено изменение на КПО по Процедура BG16RFTA001-1.001 – ПТП
2. Одобрено изменение на КПО по Процедура BG16RFTA001-1.006 – ОИЦ

Оттеглени:

- ✓ Проект за изменение на КПО по Процедура BG16RFTA001-1.003 – ИСУН и ЗДП
- ✓ Проект за изменение на КПО по Процедура BG16RFTA001-1.004 – ЦКЗ

Очаква се детайлизиране



МРЕЖА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

07.02.2025 г. – Пета среща

Обсъдени въпроси:

- Публичност и събития
- Обучения за членовете на КН
- Обучения на служителите на програмите от СП
- Пактове за почтеност
- Националната пътна карта за изграждане на административен капацитет
- Процедури за НПО
- Отчитане на индикаторите
- Междинен преглед на програмите

Споделени с участниците бяха:

- Информация от Втората среща на мрежата на РУО, 24-25.10.2024 г. в гр. Фаро;
- Информация за регистрация в Третата среща на Мрежата на РУО 3-4.04.2025 г. в Брюксел;
- Информация за новата общност за Пактовете за почтеност на ЕК – **Peer2Peer за Пактовете.**


През м. декември 2025 г. предстои VI-та среща на Мрежата.



КОМУНИКАЦИЯ



ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „Детективи на Европейски проекти“



Период: юни/юли 2025

Цел: Популяризиране на резултатите от кампанията на Мрежата от 27 ОИЦ

Таргет групи: широка общественост



Канали:

- ✓ FB Page (Времето ти е от значение)
- ✓ eufunds.bg
- ✓ PR публикации в партньорство с БТА

Материали: [Статия](#), [Постове за Facebook](#)

Резултати:

- ✓ FB Page (Your Time Matters) – 6 поста/ 7 473 импресии; 182 reactions
- ✓ 13 публикации в онлайн сайтове – 1 400 000 приблизителен reach





ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА НПО“



Период: 15 септември – 15 ноември 2025 г.

Таргет групи: НПО и социални партньори, широка общественост

Канали:

- ✓ Landing page
- ✓ FB Page Времето ти е от значение
- ✓ Портал на НПО в България
- ✓ YouTube
- ✓ 4 Информационни дни – 162 присъствали
- ✓ PR публикации в партньорство с: БТА; Прес центъра на МС и 27 ОИЦ

Материали: Прес съобщение, ключови визии, 5 поста, 4 реклами, видео и Постери А3

Договори: външен изпълнител/ НПО портала

Резултати: ОБЦО за кампанията 3 679 800 импресии





ОБУЧЕНИЕ НА МРЕЖАТА 27 ОИЦ

тема „Комуникация в действие:
Социални мрежи и AI инструменти за популяризиране на европейските програми“

Период: 10–12 септември 2025 г.

- формат: тридневно практическо обучение за служителите на ОИЦ
- участници: 25 от 27-те ОИЦ, ЦКЗ и УО на ПТП

Основен фокус: Планиране, създаване и управление на съдържание в социалните мрежи

Практически акценти:

- Работа по реални казуси от дейността на ОИЦ
- Усвояване на нови подходи с Canva, Meta Business Suite и безплатни AI инструменти

Резултати и въздействие:

- Висока активност и позитивна обратна връзка
- Конкретни предложения за подобряване на ефективността на мрежата ОИЦ

Специална награда: Финансиране на дигитална кампания в Meta –

Победител: Северен централен район (ОИЦ - Габрово, Разград, Русе и Силистра)





ПРОГРАМА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ



Съфинансирано от
Европейския съюз

ПРОГРАМА
„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
