

FINAL IMPLEMENTATION REPORT FOR THE EMFF

CCI	2014BG14MFOP001
Title	European Maritime and Fisheries Fund - Operational Programme for Bulgaria
Version	2023.3
Date of approval of the report by the Monitoring Committee (Art 113.d of EMFF)	11-Feb-2026

2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	4
3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES.....	8
3.1. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	8
3.2. RESULT, OUTPUT AND FINANCIAL INDICATORS FOR EMFF (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	27
Table 1: Result indicators for the EMFF - 1	27
Table 2: Output indicators for EMFF -1.1	32
Table 2: Output indicators for EMFF -1.2	32
Table 2: Output indicators for EMFF -1.3	33
Table 2: Output indicators for EMFF -1.4	33
Table 1: Result indicators for the EMFF - 2	35
Table 2: Output indicators for EMFF -2.1	38
Table 2: Output indicators for EMFF -2.2	38
Table 2: Output indicators for EMFF -2.3	38
Table 2: Output indicators for EMFF -2.4	39
Table 1: Result indicators for the EMFF - 3	40
Table 2: Output indicators for EMFF -3.1	42
Table 2: Output indicators for EMFF -3.2	42
Table 1: Result indicators for the EMFF - 4	43
Table 2: Output indicators for EMFF -4.1	45
Table 1: Result indicators for the EMFF - 5	45
Table 2: Output indicators for EMFF -5.1	48
Table 2: Output indicators for EMFF -5.2	48
Table 1: Result indicators for the EMFF - 6	49
Table 2: Output indicators for EMFF -6.1	50
Table 3: Financial indicators for EMFF	51
3.3. FINANCIAL DATA.....	52
Table 4: Financial data for the EMFF	52
Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of Regulation (EU) No 1303/2013)	60
4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN	61
4.1. ACTIONS TAKEN TO FULFIL THE EX-ANTE CONDITIONALITIES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	61
Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities	61
4.2. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE CORRECTIVE MEASURES TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	63
5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014	67
6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014).....	70
7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014).....	73
8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	77
9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	85
10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	86
ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ	86
ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ	89
ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ	93

11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	97
11.1. ASSESSMENT OF DATA AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME	97
11.2. ASSESSMENT WHETHER PROGRESS MADE TOWARD MILESTONES AND TARGETS IS SUFFICIENT TO ENSURE THEIR EVENTUAL FULFILMENT, INDICATING ANY REMEDIAL ACTIONS TAKEN OR PLANNED	114
12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	124
12.1. AN ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIFIC ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLE 5 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 ON PARTNERSHIP AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE ROLE OF PARTNERS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME.	124
12.2. AN ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIFIC ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLE 7 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 ON PROMOTION OF EQUALITY BETWEEN MEN AND WOMEN AND NON-DISCRIMINATION, INCLUDING ACCESSIBILITY FOR DISABLED PERSONS AS WELL AS THE ARRANGEMENTS IMPLEMENTED TO ENSURE THE INTEGRATION OF THE GENDER PERSPECTIVE IN THE OPERATIONAL PROGRAMME. ...	126
12.3. AN ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIFIC ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLE 8 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, INCLUDING AN OVERVIEW OF THE ACTIONS TAKEN TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	128
13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	130
14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	132
15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	139
WHERE APPROPRIATE, THE CONTRIBUTION TO MACRO-REGIONAL AND SEA BASIN STRATEGIES.	144
<i>EUSDR</i>	146
ANNEX I. LIST OF ALL OPERATIONS PHASED FROM 2014-2020 INTO 2021-2027	148
ANNEX II. LIST OF NON-FUNCTIONING OPERATIONS	148
ANNEX III. LIST OF OPERATIONS AFFECTED BY ONGOING NATIONAL INVESTIGATIONS / SUSPENDED BY A LEGAL PROCEEDING OR BY AN ADMINISTRATIVE APPEAL HAVING SUSPENSORY EFFECT	148
DOCUMENTS.....	150
LATEST VALIDATION RESULTS.....	151

2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Key information on the implementation of the Operational Programme for the year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.

В настоящия доклад за 2023 г. са предоставени данни с изпълнението на програмата и през 2024 г.

През 2023 г. и 2024 г. Управляващият орган (УО) продължи да е фокусиран и да полага всички възможни усилия за успешното изпълнение и приключване на програмата. Нестабилната икономическа среда доведе до невъзможност част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажименти по програмата, което доведе до прекратяване на много договори.

През 2023 г. и 2024 г. целият екип на УО положи усилия за намаляване на риска от загуба на средства, чрез предприемане на редица действия - интензивна комуникация с бенефициентите, въведени електронни договори, опростени разходи, скъсени срокове за: оценка, последващ контрол, верификация и плащане. Предприети са мерки за подобряване на изпълнението - сключени са договори за модернизация на пристанища, наддоговаряне по 1 стратегия за ВОМР и обявени допълнителни приеми за компенсации за кризата в Украйна. В резултат на това са сертифицирани общо 89% от разходите от ЕФМДР или 71 603 346 €. Налице е неизпълнение на правилото N+3 в размер на 9 220 381 € ЕФМДР или 11% от бюджета на програмата.

През 2023 г. са открити приеми по следните приоритети и мерки:

ПС 1

- 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, с-р „Инвестиции за изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“
- 1.9. „Временно преустановяване на риболова вследствие на войната на Русия срещу Украйна“

ПС 4

- Продължи стартирането на приеми по мерките от одобрените стратегии на МИРГ - общо бяха обявени приеми по 4 мерки от СВОМР.

ПС 5

През 2023 г. във връзка със смекчаване на последиците за операторите в сектор „Рибарство“, възникнали в резултат от войната в Украйна, УО обяви общо 6 приема по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ за компенсация на всички подсектори:

- сектор „Риболов“
- сектор „Аквакултури“
- сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

ПС 6

- 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“

ПС 7

- 7.1 „Техническа помощ“

През 2024 г. приемите са обявени по мярка 7.1 "Техническа помощ".

Приемите през 2023 г. са с бюджет 34 235 967 лв. (17 504 840 €) БФП, а за 2024 г. - 1 579 976 лв. (807 841 €) БФП или общо 35 815 943 лв. (18 312 682 €) БФП или 18% от бюджета на програмата

Изпълнените проекти през 2023 г. са за 29 444 933 лв. (15 055 186 €), а през 2024 г. - 11 617 097 лв. (5 939 818 €) БФП или за двете години общо 20 % от бюджета на ПМДР

Изплатени през 2023 г. - 29 660 108 лв. (15 165 205 €), а през 2024 г. - 43 956 830 лв. (22 475 115 €) БФП или за двете години общо 36% от бюджета на ПМДР

Сертифицирани през 2023 г. - 9 328 011 € ЕФМДР, а през 2024 г. - 18 371 594 € ЕФМДР или за двете години общо 34% от бюджет ЕФМДР на ПМДР (сумата на сертиф. разходи включва дог. и плащ. в предходни години)

Общите постижения по програмата в края на 2024 г. са:

Изпълнени проекти на стойност - 195 621 061 лв. БФП или 100 020 995 € БФП за 1000 бр.

Изплатените средства са в размер на 182 285 737 лв БФП или 93 202 647 € БФП

Сертифицирани средства – 71 603 346 € ЕФМДР или 89 % от бюджета на ПМДР.

При изпълнението на програмата с най-висок интерес се очертават мерките за производство на аквакултури, преработка на продукти от риболов и аквакултури, както и WOMP.

Мерки за подобряване на изпълнението на ПМДР

През 2023 г. и 2024 г. войната в Украйна продължи да оказва негативно въздействие върху пазара, чрез значително увеличение на разходите и смущения в търговията. В началото на 2023 г. стартираха първите приеми, съответно по мерки 1.9 и 5.3 за компенсация от последиците на всички подсектори – Риболов, Аквакултури и Преработка. В края на 2023 г., след изменение на ПМДР, УО обяви втори прием по същите мерки. След изменение на ПМДР, УО обяви втори приеми по същите мерки в края на 2023 г.

Дейностите, постигащи целите на ОПОР включват модернизация на рибарските пристанища, изграждане на лодкостоянки, инвестиции в инфраструктура, необходима за улесняване изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и на контрол върху уловите, като са изпълнени проекти на обща стойност 43 720 135 лв. БФП (22 353 750 €).

През 2023 г. и през 2024 г. Комитетът за наблюдение (КН) проведе две заседания, на които бяха взети решения, свързани с изпълнението на ПМДР. За същия период по въпроси, които засягат дейността на ПМДР бяха проведени и четири писмени процедури за неписъствено вземане на решение от КН.

Дейностите по информация и комуникация са представени в гл. 7.

Проведени са обучения за изпълнение, отчитане и приключване на програми, обществени поръчки, последващ контрол и налагане на финансови корекции, оценката на проекти и участия в мероприятия на FAMENET и ЕК.

Функциите по мониторинг на проектите са делегирани на МЗ - ДФЗ-РА през 2019 г. Той е в ход, въпреки икономическите последиствия от пандемията от COVID-19 и влиянието на войната в Украйна върху сектора. Последвалата криза и значителното повишаване на цените на електроенергията даде сериозно отражение на изпълнението на сключените договори. Това забави отчитането на индикаторите за изпълнение и резултат.

През 2023 г. се изпълняваха мероприятия, организирани от Националната рибарска мрежа, като за част от тях се стриймваха и онлайн и достигнаха до повече участници. В края на годината беше проведено заключително събитие, на което бе отчетена дейността през годините.

2. Изпълнение на ПМДР

През 2023 г. и 2024 г. са сключени 363 договора.

ПС 1 - 84 договора – 3 297 689 € БФП, от тях 61 бр. (612 672 €) за компенсации за Украйна

ПС 2 - 6 договора – 655 442 € БФП

ПС 3 - 3 договора – 896 298 € БФП

ПС 4 - 38 договора – 3 427 567 € БФП

ПС 5 - 226 договора – 10 831 975 € БФП, от тях 219 бр. (9 621 432 €) за компенсации за Украйна

ПС 7 - 6 договора – 1 886 035 € БФП

Мерките за компенсации от войната в Украйна по мярка 5.3 подпомогнаха сектора да преодолее негативните последици от нея. С най-висок дял изпълнение са проектите за компенсации в подсектор Аквакултури, следвани от Преработка и Риболов.

3. Външни фактори, с влияние върху цялостното изпълнение на ПМДР:

- Затруднения в изпълнение на договорите поради влошената иконом. среда от кризата COVID 19 и настъпилата криза и инфлацията от войната в Украйна. Това доведе до прекратяване на 145 договора на стойност 13 677 615 лв. БФП (6 993 361 евро) БФП или 7% от бюджета на ПМДР.
- Затруднения на бенефициентите при:

- осигуряване на фин. средства за реализиране на проектите - високи лихви по кредитите, ниска печалба, липса на собствен капитал

- забавяне на изпълнението поради дълги тромави процедури за избор на изпълнители, които бенефициентите възлагат за изпълнение на дейностите по проектите.

- Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите
- Слабо развита онлайн търговия - липса на навик в клиентите за търсене на риба и рибни продукти онлайн
- Слаба конкурентоспособност на местните производители на суровини за сектора

Кратък сезон за риболов предвид природните условия в Черно море - не повече от 60-90 дни годишно

3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES

3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Information should be provided as short and general commentary on the implementation of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	1. Основни постижения по ПС 1 - 84 договора през 2023 г. и 2024 г. 2. Обявени приеми по мерки: • 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ (2023 г.) • 1.9 „Временно преустановяване на рибол. дейност вследствие на войната на Русия в Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“ (2023 г.) Мярка 1.1 (чл.30) След изменението на ПМДР през 2022 г. бяха прехвърлени средства от мярката към мярка 1.9. и бюджетът на мярка 1.1 възлиза на 134 296 лв.БФП (68 665 €). По мярката е изпълнен 1 проект на стойност 134 296 лв. БФП (68 666 €). Мярка 1.2 (чл.32) След изменението на ПМДР през 2022 г. бяха прехвърлени средства от мярката към мярка 1.9. и бюджетът по мярката 1.2 възлиза на 15 762 лв. БФП (8 059 €). По мярката са изпълнени 2 проекта на обща стойност 15 762 лв. БФП (8 059 €). Мярка 1.3 (чл. 34) Изпълнени са 8 проекта на обща стойност 483 173 лв. БФП или 247 046 €.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	Мерки 1.4 (чл.38) и 1.5 (чл.39) са закрити при изменението на ПМДР през 2022 г., предвид ниския интерес на бранша. Мярка 1.6 (чл.40) Независимо от проведените информационни кампании и срещи интересът към мярка 1.6 остана нисък. С изменението на програмата през 2023 г. бяха прехвърлени средства от нея към мярка „Техническа помощ“, с което бюджета на мярка 1.6 е 1 329 493 лв. БФП (679 770 €.) Изпълнени са 5 проекта на обща стойност 938 261,00 лв. БФП (479 733 €). Мярка 1.7 (чл.32) В резултат на изменението на ПМДР през 2022 г. бяха прехвърлени средства от мярката към мярка 1.9. Бюджетът на мярка 1.7 е 365 210 лева (186 732 €). Изпълнени са 4 проекта на обща стойност 362 988 лв. БФП (185 596 €). През 2023 г. по Мярка 1.8 (чл. 43) е обявен прием с бюджет 6 млн. лв. БФП (3 067 798 €), насочен единствено към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки. Във връзка с установен висок интерес и с цел подобряване на усвояемостта по мярката, с изменението на ПМДР през 2023 г. към нея са прехвърлени средства от мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ в размер на 2 084 944 евро ЕФМДР. След последното изменение бюджетът по мярка 1.8 е 32 986 016 лв. БФП (16 865 741 €). През 2023 г. са сключени 7 договора на обща стойност 4 613 185 лв. БФП (2 358 720 €). Към 2024 г. по мярка 1.8 са изпълнени 16 проекта на обща стойност 30 541 351 лв. БФП (15 615 784 €). По Мярка 1.9 (чл.33) са изпълнени 61 проекта на стойност 1 198 264 лв. (612 663 €) БФП за „Временно преустановяване на

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“, а за „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на иконом. последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовна дейност“ са изпълнени общо 147 проекта на стойност 4 706 460 лв. БФП (2 406 412 €). 3. Финансово изпълнение на ниво ПС 1: Общо договорените средства за 2023 и 2024 г. са в размер на 6 449 620 лв. (3 297 688,93 €) БФП или 15% от бюджета на приоритета. Общо изплатените разходи от бенефициерите през 2023 г. и 2024 г. са в размер на 7 122 255 лв. (3 641 607 €) БФП или 17% от бюджета на приоритета. Сертифицираните средства за същия период са в размер на 5 122 844 лв. (2 619 308 €) ЕФМДР или 16 % от бюджета на приоритета. (сумата на сертиф. разходи включва и дог., сключени в предходни години). Общо изпълнените проекти по приоритета са на стойност 38 380 555 лв. (19 623 967€) БФП или 90% от бюджета на приоритета. Общо изплатени средства са в размер на 36 788 211 лв. (18 809 802 €) БФП или 86 % от бюджета на приоритета. Общо сертифицирани средства са в размер на 26 372 146 лв. ЕФМДР (13 484 071 €) или 85 % от бюджета на приоритета. 4. Индикатори: С изменението на Програмата през 2023 г. са ревизирани индикаторите по мерките, от които са прехвърлени средства. Индикатори за изпълнение (Output indicators) 1.6 – бр. проекти за опазване и възстановяване на морското

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	биоразнообразие, екосистемите - 3 бр или 150 % изпълнение. 1.3 - бр. проекти за доб. стойност, качество, използване на нежелан улов и рибол. пристанища, площадки за разтоварване, зали за действия и заслони - 20 бр или 154%. 1.5 – бр. на проектите за постоянно прекратяване - 8 бр или 100%. 1.9 - бр. проекти за насърчаване на чов. капитал и соц. диалог, диверсификация и нови форми на доходи, стартиращи предприятия за рибари и здраве / безопасност - 3 бр или - 50 %. 1.10 - Брой на проектите за вр. преустановяване - 208 бр. или 132 %. Индикатори за резултат Измерването и отчитането на индикаторите за резултат се извършва по време на мониторинга на проектите. В края на мониторинга докладваните през годините стойности се верифицират като кумулативна стойност. Изпълнението на индикаторите за резултат е високо спрямо целевите стойности, но в сравнение с бюджета на мерките и броя на изпълнените проекти, докладваните индикатори са пропорционални. Несъответствието между цел и постижение на индикаторите се дължи основно на ниските цели, заложи в Оперативната програма. 1.1 - Промяна в стойността на продукцията – 1 673 хил. € или 3576% изпълнение. 1.3 – Промяна в нетната печалба – 541 хил. евро. или изпълнение 925 %. 1.7 - Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности – 40 (ЕПРВ) или 286% изпълнение. 1.8 - Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности – 28 (ЕПРВ) или 400% изпълнение. 2К-19 - Индикаторът отчита запазените бизнеси по мерки, свързани с последствията от COVID-19. Изпълнението е 117 бр.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	или 66%.
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	1. Основни постижения по ПС 2 - изпълнени са 6 проекта през 2023 г. и 2024 г. на стойност 1 281 913 лв. БФП (655 442 €). 2. Мерки отворени за прием: Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ С изменението на ПМДР през 2023 г. свободният финансов ресурс от мярка 2.2 беше пренасочен към мярка „Техническа помощ“ и към мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Бюджетът на мярка 2.2 е 9 114 823 евро ЕФМДР. Изпълнени са 73 проекта на обща стойност 22 016 413 лв. БФП (11 256 986 €). Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ С изменението на ПМДР от 2023 г. остатъчният бюджет на мярката е пренасочен към мярка към мярка 5.3. за подпомагане на операторите във връзка с войната в Украйна. Бюджетът на мярката възлиза на 7 272 937 лв. БФП (3 718 651 €). Изпълнени са 10 проекта на обща стойност 5 743 590 лв. БФП (2 936 696 €). Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ С изменението на ПМДР от 2022 г. остатъчният бюджет по мярката е прехвърлен към мярка 5.3. Бюджетът по мярката възлиза на 1 564 563 лв. БФП (799 961 €), изпълнени са 4 проекта на стойност 1 564 563 лв. БФП или (799 961 €). Мярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19“. С изменението на ПМДР от 2023 г. бюджетният излишък в размер на 11 885 евро ЕФМДР е прехвърлен към мярка „Техническа помощ“, поради приключване на допустимия период за предоставяне на компенсации, вследствие от пандемията.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	Бюджетът на мярка 2.6 стана 1 479 720 € ЕФМДР. Изпълнени са 100 проекта на обща стойност 3 805 498 лв. БФП (1 945 750 €). 3. Финансово изпълнение на ниво ПС 2: Договорените средства през 2023 г. по ПС2 са в размер на 1 281 913 лв. (655 442 €) БФП или 4% от бюджета на приоритета. През 2024 г. не са сключвани договори. Изплатените публични разходи от бенефициентите по ПС 2 през 2023 и 2024 г. е в размер на 5 122 852 лв. (2 619 313 €) БФП или 14% от бюджета на приоритета. Сертифицираните средства през 2023 г. и 2024 г. са в размер на 2 595 594 лв. (1 327 127 €) ЕФМДР или 9 % от бюджета на приоритета. (Сумата на сертифицираните разходи включва и договори, сертифицирани в предходни години.) Общо договорените средства в края на отчетния период са в размер на 33 130 064 лв. (16 939 393 €) БФП или 91 % от бюджета на приоритета. Общо изплатените средства в края на отчетния период са в размер на 31 358 924 лв. (16 033 809 €) БФП или 86% от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните средства от ЕК по приоритета в края на отчетния период са в размер на 23 559 523 лв. (12 045 977 €) ЕФМДР или 86 % от бюджета на приоритета. 4. Индикатори: Индикатори за изпълнение (Output indicators) С изменението на Програмата през 2022 г. и през 2023 г. са ревизирани индикатори по мерките, от които са прехвърлени средства. Индикатор 2.2 - Брой проекти за продуктивни инвестиции в аквакултурата е преизпълнен с 73 бр. или 170 %.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	Индикатор 2.3 - Брой проекти за ограничаване на въздействието на аквакултурите върху околната среда (екоуправление, схеми за одит, екологични услуги за органична аквакултура) е постигнат с 4 бр. или 57%. Индикатор 2.4 - Брой проекти за увеличаване на потенциала на аквакултурните обекти и мерки за общественото здраве и здравето на животните е преизпълнен с 100 бр. или 137%. Индикатор 2.5 - Брой на проекти за насърчаване на човешкия капитал на аквакултурата като цяло е 10 броя или изпълнение 111% Индикатори за резултат Измерването и отчитането на индикаторите за резултат се извършва по време на мониторинга на проектите. В края на мониторинга докладваните през годините стойности се верифицират като кумулативна стойност. Изпълнението на индикаторите за резултат е високо спрямо целевите стойности, но в сравнение с бюджета на мерките и броя на изпълнените проекти, докладваните индикатори са пропорционални. Несъответствието между цел и постижение на индикаторите се дължи основно на ниските цели, заложи в Оперативната програма. 2.2 - Промяна в стойността на продукцията от аквакултури – 9 066 хил. € или 117%. 2.3 - Промяна в нетната печалба – 4 191 хил € или 226%. 2.8 - Създадена заетост - 432 бр. или 298 %. 2.9 - Запазена заетост - 594 бр. или 115 %. 2.5 - Промяна в обема на системата за рециркулация на производството – 708 тона или 262%. 2.7 - Ферми за аквакултури, предоставящи екологични услуги - 6 бр. или 86%.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	3 К-1 - Брой поддържани работни места – 70 бр. или 96 %. 5 К-1 – Брой запазени бизнеси - сключени 100 договора, като проектите са изпълнени, но не е извършена мониторингова проверка за отчитане на индикатора..
3 - Fostering the implementation of the CFP	Проектните предложения по ПС 3 са изпълнени от конкретния бенефициент Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). 1. Основни постижения по ПС 3 – изпълнени са 3 проекта на стойност 1 752 979 лв. БФП (896 298 €) през 2023 г. 2. Мерки отворени за прием: 3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г.); 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство“ 2017 – 2019 г.“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г.). Бюджет по Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ възлиза на 16 788 248 лв. (8 583 826 €) БФП. През 2023 г. са договорени 1 752 979 лв. (896 298 €) БФП за 3 проекта. Общо по мярката са изпълнени 29 проекта на стойност 15 815 349 лв. БФП (8 086 384 €) или 94% от бюджета на мярката. Бюджетът по Мярка 3.2 „Събиране на данни“ възлиза на 5 622 916 лв. (2 874 995 €) БФП. През 2023 г. няма сключени договори по мярка 3.2. Общо по мярката са изпълнени 5 проекта на стойност 5 857 003 лв. (2 994

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	684€) БФП или 104% спрямо бюджета на мярката. 3. Финансово изпълнение на ниво ПС: Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените средства през 2023 г. е в размер на 1 752 979 лв. (896 298 €) БФП или 8% от бюджета на приоритета. Извършените плащания през 2023 г. и 2024 г. са в размер на 7 353 313 лв. (3 759 747 €) БФП или 33% от бюджета на приоритета. Сертифицираните средства през периода 2023 г. - 2025 г. са в размер на 5 173 951 лв. (2 645 440 €) ЕФМДР или 26 % от бюджета на приоритета. Общо договорените средства в края на отчетния период са в размер на 21 702 844 лв. (11 096 658 €) БФП или 97% от бюджета на приоритета. Общо изплатените средства в края на отчетния период са в размер на 20 142 688 лв. (10 298 951 €) БФП или 90% от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните средства от ЕК в края на отчетния период са в размер на 16 793 369 лв. ЕФМДР (8 586 445 €) или 87 % от бюджета на приоритета. 4. Индикатори: Дейностите по изпълнението на приоритета е в съответствие с одобрения план за действие за преодоляване на недостатъците в българската система за контрол на рибарството. Индикаторите за изпълнение (Output indicators) по приоритета се постигнати. 3.2 - Брой на проектите за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни 5 бр. или 500%; 3.1 - Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане 29 бр. или 126%.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	Индикатори за резултат: • Индикатор 3.В.1 - увеличаване на процента на изпълнение на събиране на данни - събирането на данни за рибарството продължава и през програмен период 2021-2027 г. и неговото изпълнение ще бъде отчетено в рамките на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА). • Индикатор 3.А.2 – места за разтоварване, които са били обект на физически контрол - контролът в рибарството продължава и през програмен период 2021-2027 г. и неговото изпълнение ще бъде отчетено в рамките на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА). Мониторингът на проектите се извършва съгласно приложимото законодателство и в съответствие с планираните проверки от Междинното звено.
4 - Increasing employment and territorial cohesion	Във връзка с изграждане на капацитет на потенциалните МИГ по ЕФМДРА за програмен период 2021-2027, Управляващият орган със съдействието на Националната рибарска мрежа проведе три информационни събития – 13.03.2023 г в гр. София, 28-29.09.2023 г. в гр. Варна, 2-3. 10.2023 г. в гр. Русе. Изпълнението на стратегиите по ВОМР през 2023 г. приключи. В край на програмния период намаля броя на обявените процедури по мерките и на сключените договори. Фокусът бе насочен към подаване на искания за окончателни плащания, верифициране и сертифициране на разходите. 1. Основни постижения по ПС 4. През 2023 г. бяха договорени 6 703 635 лв. (3 427 567 €) по одобрените 9 стратегии за ВОМР на местните инициативни рибарски групи (МИРГ). До края на отчетния период по приоритета са изпълнени 195 проекта на обща стойност 34 214 649 лв. (17 493 941 €), включващи проекти по подготвителна помощ, проекти по стратегиите на МИРГ и текущи разходи на МИРГ.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	2. Отворени процедури за прием: През 2023 г. бяха обявени 4 процедури по мерки от одобрените 9 стратегии за ВОМР на МИРГ с общ бюджет от 1 345 158 лв. (687 779 €) БФП). 3. Финансово изпълнение на ниво ПС Общият напредък по ПС 4 на договорените средства през 2023 г. е в размер на 6 703 635 лв. (3 427 566,72 €) БФП или 18 % от бюджета на приоритета. Общият напредък по ПС 4 на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2023 г. и 2024 г. е в размер на 22 620 353 лв. (11 565 780 €) БФП или 62 % от бюджета на приоритета. Сертифицираните средства за периода 2023 г. - 2025 г. са в размер на 13 759 822 лв. (7 035 393 €) ЕФМДР или 44 % от бюджета на приоритета. Общо договорените средства по проекти от стратегиите на МИРГ до края на програмния период са в размер на 34 214 649 лв. (17 493 941 €) БФП, в т.ч. подготвителна помощ и текущи разходи на МИРГ или 93 % от бюджета на приоритета, изпълнени са 195 проекта. Общо изплатените средства до края на програмния период са в размер на 32 459 746 лв. (16 596 659 €) БФП или 88 % от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните от ЕК средства до края на програмния период са в размер на 14 021 303 € ЕФМДР или 88% от бюджета на приоритета. 4. Индикатори: Индикатори за изпълнение (Output indicators) Целевата стойност на индикатор 4.2 - Брой на проектите по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ е изпълнена на

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems 163%, сключени са 13 договора, при цел 8 бр. Целевата стойност на индикатор 4.1 - Брой на избраните стратегии за местно развитие по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ е изпълнена на 100 %. Сключени са 9 договора за изпълнение на стратегия за BOMP, при цел 9 бр. Индикатори за резултат: Целевите стойности на трите показателя по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“: 4.1 - Създадена заетост (ЕПРВ) – 29 бр.работни места или 63%. 4.2 - Запазена заетост (ЕПРВ) – 92 бр.работни места или 57%. 4.3 - Създадени предприятия – Индикаторът ще се отчете в края на мониторинга на изпълнените проекти, съгласно методиката за мониторинг на индикаторите. Мониторингът на проектите се извършва съгласно приложимото законодателство и в съответствие с планираните проверки от Междинното звено.
5 - Fostering marketing and processing	1. Основни постижения по ПС 5 - договорени са 226 проекта през 2023 г. и 2024 г. 2. Мерки отворени за прием пред 2023 г.: • 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” - сектор „Риболов“, сектор „Аквакултури“, сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" по чл. 68, параграф 3 от Рег. (ЕС) 508/2014 изм. с Рег. (ЕС) 2022/1278 финансови компенсации за операторите в сектора, свързани с военната обстановка в Украйна. По Мярка 5.1 Планове за производство и предлагане на

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	пазара - изпълнени са 2 проекта на стойност 127 170 лв. БФП (65 022 €) или 100% от бюджета на мярката. По мярка 5.2 Помощ за съхранение - Съгласно чл. 67 от Регламент № 508/2014 помощта е приключена към 31 декември 2018 г. и бюджетът по мярката е отменен на 100%. Мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара е с общ бюджет 22 764 285 лв. (11 639 372) БФП. За промотиране на консумацията на риба и рибни продукти и кампании за популяризиране на Програмата са изпълнени 10 проекта на стойност 1 461 124 лв. БФП (747 072 €). За компенсации за войната в Украйна е определен бюджет от 21 303 173 лв. (10 892 307 €) БФП. За осигуряване на необходимия финансов ресурс за обезпечаване на тази компенсаторна мярка през 2022 г. бяха прехвърлени средства от мерки 2.3 и 5.4. Общо за компенсации за войната в Украйна са изпълнени 219 проекта на обща стойност 18 817 597 лв. (9 621 432 €) БФП. По Мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" бяха обявени 2 приема през 2023 г. с общ бюджет 4 935 012 лв. (2 523 270 €) БФП. Изпълнени са общо 36 проекта на обща стойност 831 620 лв. БФП (425 207 €). По Мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“ са обявени 2 приема през 2023 г. с общ бюджет 9 387 840 лв. (4 800 000 €) БФП. Изпълнени са общо 115 проекта на обща стойност 7 530 315 лв. БФП (3 850 248 €). По Мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ са обявени 2 приема през 2023 г. с общ бюджет 7 020 852 лв. (3 589 760 €) БФП. Изпълнени са общо 68 проекта на обща стойност 10 455 662 лв. БФП (5 345 977 €). По Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ По мярката са установени бюджетни излишъци в размер на 913 001 € ЕФМДР. Средствата се прехвърлят към мерки 4.2, 5.3 и мярка „Техническа помощ“. Бюджетът стана 20 832 381 лв. (10 651 590 €) БФП. По мярката са изпълнени 33 проекта на

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	стойност 19 366 738 лв. (9 902 208 €) БФП. По Мярка 5.4 "Подкрепа за прер. предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодол. на иконом. последствия от COVID-19" Бюджетът е 2 738 300 лв.(1 400 092€). Изпълнени са 35 проекта на стойност 2 738 300 лв.(1 400 092 €) БФП или 100% от бюджета на мярката. 3. Финансово изпълнение на ниво ПС: По ПС 5 - договорените средства през 2023 г. и 2024 г. са в размер на 21 185 176 лв. (10 831 975 €) БФП което е 46% от бюджета на ПС 5. Изплатени са 22 081 641 лв. (11 290 337 €) БФП през 2023 г. и 2024 г. или 48% от бюджета на ПС 5. Сертифицираните средства в периода 2023 г. - 2025 г. са 16 135 401 лв. (8 250 026 €) ЕФМДР или 46% от бюджета на ПС 5. Общо договорените средства по ПС 5 в края на програмния период са 42 510 929 лв.(21 735 826 €) БФП или 91% от бюджета на ПС 5. Общо изплатените са 41 637 200 лв.(21 289 089 €) БФП или 90% от бюджета на ПС 5. Общо сертифицираните са 30 970 206 лв. (15 835 058 €) ЕФМДР или 89% от бюджета на ПС 5. 4. Индикатори: Индикатори за изпълнение (Output indicators) Индикатор 5.1 - Брой на организации на производители или асоциации на организации на производители, получаващи подпомагане за планове за производство и предлагане на пазара по мярка 5.1 - 1 бр. или със съществуващите 2 бр. изпълнението е 200%. Целевата стойност на индикатор 5.2 - Брой на проектите за мерки

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	за предлагане на пазара и помощи за складиране по мярка 5.3 е увеличен на 260 с последното изменение на ПМДР във връзка с компенсациите за войната в Украйна. През 2023 г. са изпълнени 229 проекта или 88% изпълнение на индикатора. Индикатор 5.3 - Брой на проектите за преработка включва проекти за преработка на продукти от риболов и аквакултури и проекти във връзка с COVID-19. Изпълнени са общо 68 бр. проекта и изпълнението на индикатора е 358%, като от тях 33 са проекти за преработка, а 35 за проекти във връзка с COVID-19. Индикатори за резултат Измерването и отчитането на индикаторите за резултат се извършва по време на мониторинга на проектите. В края на мониторинга докладваните през годините стойности се верифицират като кумулативна стойност. Изпълнението на индикаторите за резултат е високо спрямо целевите стойности, но в сравнение с бюджета на мерките и броя на изпълнените проекти, докладваните индикатори са пропорционални. Несъответствието между цел и постижение на индикаторите се дължи основно на ниските цели, заложи в Оперативната програма. При промяна на ОП през 2023 г. се измениха и индикаторите за резултат по приоритета. 5.1.a - Промяна в стойността на първите продажби в организации на производителите - Индикаторът ще се отчете в края на мониторинга на изпълнените проекти, съгласно методиката за мониторинг на индикаторите. 5.1.b - Промяна в обема на първите продажби в организации на производителите - Индикаторът ще се отчете в края на мониторинга на изпълнените проекти, съгласно методиката за мониторинг на индикаторите. 5.1.c - Промяна в стойността на първите продажби в организации, които не са организации на производители – 161 526 € или 1379 % изпълнение. 5.1.d - Промяна в обема на първите продажби в организации, които не са организации на производители – 29 291 тона или 584 % изпълнение.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	6 К-1 – брой запазени работни места по мярка 5.4 – 46 бр. или 271% изпълнение. 8 К-1 – брой на запазените предприятия по мярка 5.4 за компенсации от COVID-19 – 27 или изпълнение 159 %. 8 К-1 – брой на запазените предприятия по мярка 5.3 за компенсации от войната в Украйна – 192 или изпълнение 76 %.
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	1. Основни постижения: По ПС 6 са изпълнени общо 7 проекта. 2. Мерки отворени за прием: През 2023 г. по ПС 6 е обявен прием по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ с бюджет 300 000 лв. БФП. По мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“ с последното изменение на ПМДР бюджетът е 2 985 945 лв. (1 526 713 €) БФП. Финансов ресурс в размер на 11 341 евро ЕФМДР през 2022 г. бе прехвърлен към мярка „Техническа помощ“. По мярката е изпълнен 1 проект на стойност 2 985 945 лв. БФП (1 526 713 €) или 55% от бюджета на приоритета. Дейностите по интегрирано морско наблюдение са изпълнени от конкретния бенефициент Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ неусвоеният бюджет в размер на 235 910 евро ЕФМДР е прехвърлен към „Техническа помощ“. Бюджетът на мярката е 2 400 477 лв. (1 227 363 €) БФП. Изпълнените проекти по мярка 6.3 са 6 броя. 3. Финансово изпълнение на ниво ПС: През 2023 г. по мярка 6.1 са изплатени средства в размер на 2 959 679 лв. (1 513 283 €) БФП, което е 55% от бюджета на приоритета.

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	По мярка 6.3 за периода 2023 г. - 2025 г. са изплатени средства в размер на 530 472 лв. (271 230 €) БФП, което е 10% от бюджета на приоритета. Сертифицираните средства за периода 2023 г. - 2025 г. са в размер на 1 653 269 лв. (845 316 €) ЕФМДР, което е 41% от бюджета на приоритета. Общо договорените средства по ПС 6 са в размер на 5 281 855 лв. (2 700 611 €) БФП или 98% от бюджета на приоритета. Общо изплатените средства са в размер на 4 752 885 лв. (2 430 149 €) БФП или 88% от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 3 564 665 лв. (1 822 612 €) ЕФМДР или 88% от бюджета на приоритета. 4. Индикатори: Индикатори за изпълнение (Output indicators) Целевата стойност на индикатор 6.1 - Брой на проектите за интегрирано морско наблюдение по мярка 6.1 достигна 100 %, сключен 1 бр. договор, индикаторът е постигнат. Целевата стойност на индикатор 6.2 - Брой на проектите за опазване и подобряване на познанията за морската среда по мярка 6.3 достигна 300%, сключени са 6 бр. договори, индикаторът е преизпълнен. Индикатори за резултат Целевата стойност за показателя 6.1 - Растеж на общата среда за обмен на информация (CISE) за наблюдението на морските райони в ЕС по мярка 6.1 - изпълнението на морското наблюдение продължава и през програмен период 2021-2027 г. и неговото изпълнение ще бъде отчетено в рамките на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА). Мониторингът на проектите се извършва съгласно приложимото

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	законодателство и в съответствие с планираните проверки от Междинното звено.
7 - Technical assistance	С изменението на ПМДР бюджетът на мярка „Техническа помощ“ е увеличен с 928 542 евро ЕФМДР като бюджетът на мярката стана 13 699 837 лв. (7 004 723 €) БФП. Средствата са прехвърлени от мерки 1.6, 2.2, 2.6, 5.3, 5.4, 6.1 и 6.3. През 2023 г. и 2024 г. по ПС 7 са отворени общо 2 приема по мярка „Техническа помощ“ с бюджет 5 157 000 лв. (2 636 773 €) БФП. През 2023 г. и 2024 г. по мярка „Техническа помощ“ са изпълнени 6 проекта на обща стойност 3 688 707 лв. (1 886 035 €) БФП и са изплатени 5 590 032 лв. БФП или 2 858 182 €. Общото изпълнение по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства е в размер на 20 400 165 лв. (10 430 599 €) БФП или 149%. Общото изпълнение по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи е в размер на 15 146 083 лв. (7 744 188 €) БФП или 111 %. Сертифицираните средства за периода 2023 г. - 2025 г. са в размер на 3 443 015 лв. (1 760 413 €) ЕФМДР или 34 % от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 11 359 048 лв. (5 807 879 €) ЕФМДР или 111 % от бюджета на приоритета. Средствата по ПС 7 са използвани, както за провеждане на обучения, информационни срещи, изготвянето на промоционални материали и събития, публикации, провеждане на комитети за наблюдение, повишаване на административния капацитет на УО и органите по програмата, така и за организирането, координирането, изготвянето, актуализирането, изпълнението, одита, наблюдението и оценката на ПМДР, включително и за дейността на Одитния орган, обезпечаването на цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на БФП по програмата (в т.ч. проверки на място до сключване на административен договор за предоставяне на БФП). Осигуряването на необходимите допълнителни финансови

Union priority	Key information on the implementation of the priority with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
	средства за мярка „Техническа помощ“ обеспечиха приключването на ПМДР 2014-2020 по ЕФМДР и пълноценното стартиране на ПМДРА 2021-2027 по ЕФМДРА. Осигури се дейността на всички административни звена, отговорни за изпълнението на двете програми и се обхваща необезпечения период между двете програми.

3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority	1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries
----------------	--

Table 1: Result indicators for the EMFF - 1

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes)	tonnes	-185.03000	0.00000	0.00000
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.b - Change in unwanted catches (%)	%	-1.75000	0.00000	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture	litres fuel/ tonnes landed catch	-1.83000	0.00000	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives	Km ²	0.00000	0.00000	0.00000
3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities	1.6 - Change in the % of unbalanced fleets	%	-1.35000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.1 - Change in the value of production	thousand Euros	46.79000	1,673.00000	1,498.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.2 - Change in the volume of production	tonnes	0.00000	24.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.3 - Change in net profits	thousand Euros	58.49000	541.00000	514.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	FTE	14.00000	40.00000	31.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	FTE	7.00000	28.00000	28.00000

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.a - Change in the number of work-related injuries and accidents	number	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.b - Change in the % of work-related injuries and accidents in relation to total fishers	%	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	2K-19 - N° of businesses maintained	number	178.00000	117.00000	117.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.b - Change in unwanted catches (%)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities	1.6 - Change in the % of unbalanced fleets	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.1 - Change in the value of production	29.00000	146.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.2 - Change in the volume of production	24.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.3 - Change in net profits	3.00000	24.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	4.00000	5.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
conditions					
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.a - Change in the number of work-related injuries and accidents	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.b - Change in the % of work-related injuries and accidents in relation to total fishers	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	2K-19 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.b - Change in unwanted catches (%)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities	1.6 - Change in the % of unbalanced fleets	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.1 - Change in the value of production	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.2 - Change in the volume of production	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.3 - Change in net profits	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.a - Change in the number of work-related injuries and accidents	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.b - Change in the % of work-related injuries and accidents in relation to total fishers	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	2K-19 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2014
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes)	0.00000
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	1.4.b - Change in unwanted catches (%)	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture	0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives	0.00000
3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities	1.6 - Change in the % of unbalanced fleets	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.1 - Change in the value of production	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.2 - Change in the volume of production	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.3 - Change in net profits	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries sector or complementary activities	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.a - Change in the number of work-related injuries and accidents	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	1.9.b - Change in the % of work-related injuries and accidents in relation to total fishers	0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	2K-19 - N° of businesses maintained	0.00000

Specific objective	1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches
---------------------------	--

Table 2: Output indicators for EMFF -1.1

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing gear and marine litter	06	1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems		2.00	3.00	0.00	0.00
05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches	06	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	✓	1.00	4.00	1.00	3.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing gear and marine litter	06	1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches	06	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing gear and marine litter	06	1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems	0.00	0.00	0.00
05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches	06	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	0.00	0.00	0.00

Specific objective	2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -1.2

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)	06	1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems		2.00	2.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)	06	1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)	06	1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems	0.00	0.00	0.00

Specific objective	3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -1.3

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities	06	1.5 - N° of projects on permanent cessation	✓	8.00	8.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities	06	1.5 - N° of projects on permanent cessation	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities	06	1.5 - N° of projects on permanent cessation	0.00	0.00	0.00

Specific objective	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions
---------------------------	--

Table 2: Output indicators for EMFF -1.4

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)	03	1.9 - N° of projects on promotion of human capital and		2.00	1.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
		social dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety					
04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing)	03	1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety		4.00	2.00	0.00	0.00
05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities	03	1.10 - N° of projects on temporary cessation		178.00	208.00	76.00	61.00
08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)	03	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	✓	1.00	4.00	0.00	0.00
09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)	03	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	✓	11.00	12.00	6.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)	03	1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing)	03	1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities	03	1.10 - N° of projects on temporary cessation	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)	03	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)	03	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)	03	1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety	0.00	0.00	0.00
04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing)	03	1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety	0.00	0.00	0.00
05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities	03	1.10 - N° of projects on temporary cessation	0.00	0.00	0.00
08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)	03	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	0.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)	03	1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters	0.00	0.00	0.00

Union priority	2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture
----------------	--

Table 1: Result indicators for the EMFF - 2

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.2 - Change in value of aquaculture production	thousand Euros	7,730.86000	9,066.00000	6,002.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.3 - Change in net profit	thousand Euros	1,855.41000	4,191.00000	3,444.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.8 - Employment created	FTE	145.00000	432.00000	318.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.9 - Employment maintained	FTE	516.00000	594.00000	471.00000
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	2.5 - Change in the volume of production recirculation system	tonnes	270.78000	708.00000	462.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	2.7 - Aquaculture farms providing environmental services	number	7.00000	6.00000	2.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	3 K-1 - N° of jobs maintained	number	73.00000	70.00000	70.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	5 K-1 - N° of businesses maintained	number	73.00000	74.00000	74.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.2 - Change in value of aquaculture production	1,794.00000	1,270.00000	0.00000	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.3 - Change in net profit	464.00000	120.00000	163.00000	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.8 - Employment created	27.00000	82.00000	5.00000	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.9 - Employment maintained	25.00000	43.00000	55.00000	0.00000
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	2.5 - Change in the volume of production recirculation system	75.00000	171.00000	0.00000	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	2.7 - Aquaculture farms providing environmental services	0.00000	4.00000	0.00000	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	3 K-1 - N° of jobs maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	5 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.2 - Change in value of aquaculture production	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.3 - Change in net profit	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.8 - Employment created	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.9 - Employment maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	2.5 - Change in the volume of production recirculation system	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	2.7 - Aquaculture farms providing environmental services	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	3 K-1 - N° of jobs maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	5 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2014
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.2 - Change in value of aquaculture production	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.3 - Change in net profit	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.8 - Employment created	0.00000
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	2.9 - Employment maintained	0.00000
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	2.5 - Change in the volume of production recirculation system	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	2.7 - Aquaculture farms providing environmental services	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	3 K-1 - N° of jobs maintained	0.00000
4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	5 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000

Specific objective	1 - Provision of support to strengthen technological development, innovation and knowledge transfer
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -2.1

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022	
Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator		2021	2020	2019	2018	2017
Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator		2016	2015	2014		

Specific objective	2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -2.2

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture	03	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	✓	25.00	50.00	3.00	4.00
02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers	03	2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers	✓	9.00	10.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture	03	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	1.00	12.00	16.00	14.00	0.00
02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers	03	2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers	1.00	3.00	3.00	3.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture	03	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	0.00	0.00	0.00
02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers	03	2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers	0.00	0.00	0.00

Specific objective	3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -2.3

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
----------------------------	--------------------	------------------	---	---------------------	------------------	------	------

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, renewable energy	04	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	✓	4.00	9.00	0.00	0.00
02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use	06	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	✓	14.00	14.00	0.00	3.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, renewable energy	04	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use	06	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, renewable energy	04	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	0.00	0.00	0.00
02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use	06	2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture	0.00	0.00	0.00

Specific objective	4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety
---------------------------	--

Table 2: Output indicators for EMFF -2.4

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 54 Aquaculture providing environmental services	06	2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-management, audit schemes, organic aquaculture environmental services)		7.00	4.00	0.00	0.00
02 - Article 55 Public health measures	03	2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures on public and animal health		73.00	100.00	1.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 54 Aquaculture providing environmental services	06	2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-management, audit schemes, organic aquaculture environmental services)	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
02 - Article 55 Public health measures	03	2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures on public and animal health	43.00	56.00	0.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 54 Aquaculture providing environmental	06	2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-management, audit schemes, organic aquaculture	0.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
services		environmental services)			
02 - Article 55 Public health measures	03	2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures on public and animal health	0.00	0.00	0.00

Union priority	3 - Fostering the implementation of the CFP
----------------	---

Table 1: Result indicators for the EMFF - 3

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data	3.B.1 - Increase in the percentage of fulfilment of data calls	%	14.43000	0.00000	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.1 - Number of serious infringements detected	number	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.2 - Landings that have been the subject to physical control	%	40.57000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data	3.B.1 - Increase in the percentage of fulfilment of data calls	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.1 - Number of serious infringements detected	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.2 - Landings that have been the subject to physical control	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data	3.B.1 - Increase in the percentage of fulfilment of data calls	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.1 - Number of serious infringements detected	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.2 - Landings that have been the subject to physical control	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2014
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data	3.B.1 - Increase in the percentage of fulfilment of data calls	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.1 - Number of serious infringements detected	0.00000
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	3.A.2 - Landings that have been the subject to physical control	0.00000

Specific objective	1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data
---------------------------	--

Table 2: Output indicators for EMFF -3.1

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 77 Data collection	06	3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data	✓	1.00	5.00	0.00	2.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 77 Data collection	06	3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 77 Data collection	06	3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data	0.00	0.00	0.00

Specific objective	2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -3.2

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 76 Control and enforcement	06	3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system	✓	23.00	29.00	2.00	1.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 76 Control and enforcement	06	3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system	5.00	1.00	5.00	15.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 76 Control and enforcement	06	3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system	0.00	0.00	0.00

Union priority	4 - Increasing employment and territorial cohesion
-----------------------	--

Table 1: Result indicators for the EMFF - 4

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.1 - Employment created (FTE)	FTE	46.00000	29.00000	29.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.2 - Employment maintained (FTE)	FTE	162.00000	92.00000	92.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.3 - Businesses created	number	69.00000		0.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.1 - Employment created (FTE)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.2 - Employment maintained (FTE)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.3 - Businesses created	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.1 - Employment created (FTE)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.2 - Employment maintained (FTE)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.3 - Businesses created	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy					

Specific objective	Result indicator	2014
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.1 - Employment created (FTE)	0.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.2 - Employment maintained (FTE)	0.00000
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	4.3 - Businesses created	0.00000

Specific objective	1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy
---------------------------	--

Table 2: Output indicators for EMFF -4.1

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 62.1.a Preparatory support	08	4.2 - N° of projects on preparatory support	✓	8.00	14.00	0.00	0.00
02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation)	08	4.1 - N° of local development strategies selected	✓	9.00	9.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 62.1.a Preparatory support	08	4.2 - N° of projects on preparatory support	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation)	08	4.1 - N° of local development strategies selected	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 62.1.a Preparatory support	08	4.2 - N° of projects on preparatory support	0.00	0.00	0.00
02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation)	08	4.1 - N° of local development strategies selected	0.00	0.00	0.00

Union priority	5 - Fostering marketing and processing
----------------	--

Table 1: Result indicators for the EMFF - 5

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.a - Change in value of first sales in POs	thousand Euros	4,113.67000	0.00000	
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.b - Change in volume of first sales in POs	tonnes	1,645.46000	0.00000	
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	8 K-1 - N° of businesses maintained	number	254.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.c - Change in value of first sales in non-POs	thousand Euros	11,711.84000	161,526.00000	67,204.00000

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs	tonnes	5,019.36000	29,291.44000	12,627.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	6 K-1 - N° of jobs maintained	number	17.00000	46.00000	46.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	8 K-1 - N° of businesses maintained	number	17.00000	27.00000	27.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.a - Change in value of first sales in POs	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.b - Change in volume of first sales in POs	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	8 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.c - Change in value of first sales in non-POs	35,027.00000	14,153.00000	6,230.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs	8,599.00000	5,326.00000	2,739.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	6 K-1 - N° of jobs maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	8 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	20.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.a - Change in value of first sales in POs	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.b - Change in volume of first sales in POs	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	8 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.c - Change in value of first sales in non-POs	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	6 K-1 - N° of jobs maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	8 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2014
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.a - Change in value of first sales in POs	0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	5.1.b - Change in volume of first sales in POs	0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	8 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000

Specific objective	Result indicator	2014
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.c - Change in value of first sales in non-POs	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	6 K-1 - N° of jobs maintained	0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	8 K-1 - N° of businesses maintained	0.00000

Specific objective	1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -5.1

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 66 Production and marketing plans	03	5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans	✓	1.00	2.00	0.00	1.00
03 - Article 68 Marketing measures	03	5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid	✓	260.00	229.00	217.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 66 Production and marketing plans	03	5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
03 - Article 68 Marketing measures	03	5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid	5.00	1.00	6.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 66 Production and marketing plans	03	5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans	0.00	0.00	0.00
03 - Article 68 Marketing measures	03	5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid	0.00	0.00	0.00

Specific objective	2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors
---------------------------	---

Table 2: Output indicators for EMFF -5.2

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products	03	5.3 - N° of projects on processing	✓	19.00	68.00	7.00	4.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products	03	5.3 - N° of projects on processing	15.00	25.00	6.00	1.00	10.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products	03	5.3 - N° of projects on processing	0.00	0.00	0.00

Union priority	6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy
-----------------------	--

Table 1: Result indicators for the EMFF - 6

Specific objective	Result indicator	Measurement unit	Target value (2023)	Cumulative value	2023
1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the surveillance of the EU maritime domain	%	82.95000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2022	2021	2020	2019
1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the surveillance of the EU maritime domain	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2018	2017	2016	2015
1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the surveillance of the EU maritime domain	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Specific objective	Result indicator	2014
1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the surveillance of the EU maritime domain	0.00000

Specific objective	1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy
---------------------------	--

Table 2: Output indicators for EMFF -6.1

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	Included into the performance framework	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance	06	6.1 - N° of projects on integrating maritime surveillance		1.00	1.00	0.00	0.00
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment	06	6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment	✓	2.00	6.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2021	2020	2019	2018	2017
01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance	06	6.1 - N° of projects on integrating maritime surveillance	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment	06	6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00

Selected relevant measures	Thematic objective	Output indicator	2016	2015	2014
01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance	06	6.1 - N° of projects on integrating maritime surveillance	0.00	0.00	0.00
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment	06	6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment	0.00	0.00	0.00

Table 3: Financial indicators for EMFF

Union priority	Milestone (2018)	Target value (2023)	Cumulative value	2023	2022
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4,348,000.00	21,770,763.00	18,483,387.00	3,575,198.00	4,285,079.00
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	10,000,000.00	18,644,668.00	16,061,304.00	1,769,502.00	1,702,752.00
3 - Fostering the implementation of the CFP	3,000,000.00	11,458,822.00	9,894,935.00	2,985,786.00	524,843.00
4 - Increasing employment and territorial cohesion	2,270,000.00	18,805,550.00	16,495,652.00	8,276,933.00	3,560,195.00
5 - Fostering marketing and processing	3,500,000.00	23,756,078.00	21,113,411.00	11,000,035.00	785,206.00
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	500,000.00	2,754,076.00	2,430,150.00	1,127,088.00	1,303,062.00
7 - Technical assistance			0.00		0.00

Union priority	2021	2020	2019	2018	2017
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	3,716,294.00	4,098,992.00	2,301,396.00	506,428.00	0.00
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	3,542,113.00	2,104,430.00	6,043,014.00	899,493.00	0.00
3 - Fostering the implementation of the CFP	348,056.00	506,198.00	3,299,220.00	2,230,832.00	0.00
4 - Increasing employment and territorial cohesion	2,430,782.00	926,951.00	736,197.00	564,594.00	0.00
5 - Fostering marketing and processing	2,766,636.00	2,951,334.00	1,973,122.00	1,637,078.00	0.00
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - Technical assistance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Union priority	2016	2015	2014
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	0.00	0.00	0.00
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	0.00	0.00	0.00
3 - Fostering the implementation of the CFP	0.00	0.00	0.00
4 - Increasing employment and territorial cohesion	0.00	0.00	0.00
5 - Fostering marketing and processing	0.00	0.00	0.00
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	0.00	0.00	0.00
7 - Technical assistance	0.00	0.00	0.00

3.3. Financial data

Table 4: Financial data for the EMFF

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Total public contribution (EUR)	EMFF contribution (EUR)	Contribution to climate change from EMFF contribution (EUR)	EMFF co-financing rate (%)	Total eligible expenditure of operations selected for support (EUR)	Total public contribution of operations selected for support (EUR)	Proportion of the total allocation covered with selected operations (%)
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	06	04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing gear and marine litter	530,773.00	388,862.00	0.00	73.26%	273,048.00	273,048.00	51.44%
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	06	05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches	4,972,056.00	3,642,692.00	0.00	73.26%	5,117,765.00	4,972,056.00	100.00%
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	06	01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)	148,997.00	109,160.00	43,664.00	73.26%	206,685.00	206,685.00	138.72%
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities	06	01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities	247,042.00	123,521.00	123,521.00	50.00%	247,046.00	247,046.00	100.00%
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)	68,665.00	50,307.00	0.00	73.26%	137,331.00	68,666.00	100.00%
1 - Promoting	4 - Enhancement of the	03	04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland	8,059.00	5,905.00	0.00	73.27%	10,074.00	8,059.00	100.00%

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Total public contribution (EUR)	EMFF contribution (EUR)	Contribution to climate change from EMFF contribution (EUR)	EMFF co-financing rate (%)	Total eligible expenditure of operations selected for support (EUR)	Total public contribution of operations selected for support (EUR)	Proportion of the total allocation covered with selected operations (%)
environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions		fishing)							
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities	3,715,888.00	2,722,383.00	1,088,953.20	73.26%	3,019,084.00	3,019,084.00	81.25%
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)	185,596.00	135,974.00	0.00	73.26%	334,905.00	185,596.00	100.00%
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)	11,893,685.00	8,713,708.00	3,485,483.20	73.26%	10,897,766.00	10,643,728.00	89.49%
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	03	01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture	7,517,990.00	5,638,493.00	0.00	75.00%	12,760,578.00	6,280,241.00	83.54%
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	03	02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers	3,718,651.00	2,788,987.00	0.00	75.00%	5,873,391.00	2,936,696.00	78.97%
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based	3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	04	01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, renewable energy	836,049.00	627,037.00	250,814.80	75.00%	381,063.00	190,531.00	22.79%

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Total public contribution (EUR)	EMFF contribution (EUR)	Contribution to climate change from EMFF contribution (EUR)	EMFF co-financing rate (%)	Total eligible expenditure of operations selected for support (EUR)	Total public contribution of operations selected for support (EUR)	Proportion of the total allocation covered with selected operations (%)
aquaculture										
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	06	02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use	3,799,058.00	2,849,293.00	0.00	75.00%	9,776,426.00	4,786,213.00	125.98%
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	06	01 - Article 54 Aquaculture providing environmental services	799,961.00	599,971.00	0.00	75.00%	799,961.00	799,961.00	100.00%
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	03	02 - Article 55 Public health measures	1,972,960.00	1,479,720.00	0.00	75.00%	1,945,750.00	1,945,750.00	98.62%
3 - Fostering the implementation of the CFP	1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data	06	01 - Article 77 Data collection	2,874,995.00	2,299,996.00	919,998.40	80.00%	2,994,684.00	2,994,684.00	104.16%
3 - Fostering the implementation of the CFP	2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	06	01 - Article 76 Control and enforcement	8,583,827.00	7,526,844.00	0.00	87.69%	8,101,974.00	8,101,974.00	94.39%
4 - Increasing employment and territorial cohesion	1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	08	01 - Article 62.1.a Preparatory support	272,679.00	231,777.00	0.00	85.00%	252,344.00	252,344.00	92.54%
4 - Increasing employment and territorial cohesion	1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities	08	02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation)	18,532,870.00	15,752,940.00	6,301,176.00	85.00%	19,210,204.00	17,241,596.00	93.03%

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Total public contribution (EUR)	EMFF contribution (EUR)	Contribution to climate change from EMFF contribution (EUR)	EMFF co-financing rate (%)	Total eligible expenditure of operations selected for support (EUR)	Total public contribution of operations selected for support (EUR)	Proportion of the total allocation covered with selected operations (%)
	which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy									
5 - Fostering marketing and processing	1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	03	01 - Article 66 Production and marketing plans	65,022.00	48,766.00	0.00	75.00%	78,188.00	65,022.00	100.00%
5 - Fostering marketing and processing	1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	03	03 - Article 68 Marketing measures	11,639,373.00	8,729,529.00	0.00	75.00%	10,390,885.00	10,368,504.00	89.08%
5 - Fostering marketing and processing	2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	03	01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products	12,051,682.00	9,038,763.00	0.00	75.00%	21,516,132.00	11,302,300.00	93.78%
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	06	01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance	1,526,713.00	1,145,035.00	0.00	75.00%	1,542,638.00	1,542,638.00	101.04%
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	06	03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment	1,227,364.00	920,522.00	368,208.80	75.00%	1,157,973.00	1,157,973.00	94.35%
7 - Technical assistance	1 - Technical assistance		01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of the Member States	7,004,723.00	5,253,542.00	0.00	75.00%	10,430,599.00	10,430,599.00	148.91%
Total				104,194,678.00	80,823,727.00	12,581,819.40	77.57%	127,456,494.00	100,020,994.00	95.99%

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Contribution to climate change of operations selected for support (EUR)	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Total eligible public expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Proportion of total eligible public expenditure declared by beneficiaries of the total allocation (%)	Contribution to climate change of total eligible public expenditures declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Number of operations selected
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	06	04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing gear and marine litter	0.00	195,304.00	195,304.00	36.80	0.00	3
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and	1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches	06	05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches	0.00	4,921,581.00	4,921,581.00	98.98	0.00	4

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Contribution to climate change of operations selected for support (EUR)	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Total eligible public expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Proportion of total eligible public expenditure declared by beneficiaries of the total allocation (%)	Contribution to climate change of total eligible public expenditures declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Number of operations selected
knowledge based fisheries									
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems	06	01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)	60,566.97	204,132.00	204,132.00	137.00	59,818.84	2
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities	06	01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities	123,523.00	247,046.00	247,046.00	100.00	123,523.00	8
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)	0.00	133,988.00	66,994.00	97.57	0.00	1
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing)	0.00	10,074.00	8,060.00	100.01	0.00	2
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities	884,712.38	3,019,084.00	3,019,090.00	81.25	884,714.13	208
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)	0.00	331,588.00	183,901.00	99.09	0.00	4

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Contribution to climate change of operations selected for support (EUR)	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Total eligible public expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Proportion of total eligible public expenditure declared by beneficiaries of the total allocation (%)	Contribution to climate change of total eligible public expenditures declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Number of operations selected
competitive and knowledge based fisheries	improvement of safety or working conditions								
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions	03	09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)	3,119,038.05	9,963,694.00	9,963,694.00	83.77	2,919,760.89	12
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	03	01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture	0.00	11,673,041.00	5,774,598.00	76.81	0.00	50
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs	03	02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers	0.00	5,477,087.00	2,738,535.00	73.64	0.00	10
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	04	01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, renewable energy	57,159.30	352,500.00	176,250.00	21.08	52,875.00	9
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture	06	02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use	0.00	9,512,539.00	4,747,430.00	124.96	0.00	14
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	06	01 - Article 54 Aquaculture providing environmental services	0.00	766,359.00	766,359.00	95.80	0.00	4

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Contribution to climate change of operations selected for support (EUR)	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Total eligible public expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Proportion of total eligible public expenditure declared by beneficiaries of the total allocation (%)	Contribution to climate change of total eligible public expenditures declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Number of operations selected
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety	03	02 - Article 55 Public health measures	0.00	1,830,637.00	1,830,637.00	92.79	0.00	100
3 - Fostering the implementation of the CFP	1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data	06	01 - Article 77 Data collection	958,298.88	2,830,476.00	2,830,476.00	98.45	905,752.32	5
3 - Fostering the implementation of the CFP	2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden	06	01 - Article 76 Control and enforcement	0.00	7,468,475.00	7,468,475.00	87.01	0.00	29
4 - Increasing employment and territorial cohesion	1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	08	01 - Article 62.1.a Preparatory support	0.00	215,583.00	215,583.00	79.06	0.00	13
4 - Increasing employment and territorial cohesion	1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy	08	02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation)	5,862,142.64	18,251,027.00	16,381,076.00	88.39	5,569,565.84	182
5 - Fostering marketing and processing	1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	03	01 - Article 66 Production and marketing plans	0.00	74,338.00	62,135.00	95.56	0.00	2
5 - Fostering marketing and processing	1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products	03	03 - Article 68 Marketing measures	0.00	10,269,665.00	10,248,615.00	88.05	0.00	229
5 - Fostering marketing and processing	2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors	03	01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products	0.00	20,874,685.00	10,978,339.00	91.09	0.00	68
6 - Fostering the	1 - Development and implementation	06	01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance	0.00	1,513,283.00	1,513,283.00	99.12	0.00	1

Union priority	Selected specific objective	Thematic objective	Measure	Contribution to climate change of operations selected for support (EUR)	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Total eligible public expenditure declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Proportion of total eligible public expenditure declared by beneficiaries of the total allocation (%)	Contribution to climate change of total eligible public expenditures declared by beneficiaries to the Managing Authority (EUR)	Number of operations selected
implementation of the Integrated Maritime Policy	of the Integrated Maritime Policy								
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy	06	03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment	347,391.90	916,866.00	916,866.00	74.70	275,059.80	6
7 - Technical assistance	1 - Technical assistance		01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of the Member States	0.00	7,744,188.00	7,744,188.00	110.56	0.00	34
Total				11,412,833.12	118,797,240.00	93,202,647.00	89.45	10,791,069.82	1,000

Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority	Eligible expenditure within the EMFF incurred in operations implemented outside the programme area declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	Share of the EMFF support to the union priority at the time of adoption of the programme (%)
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries		
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture		
3 - Fostering the implementation of the CFP		
4 - Increasing employment and territorial cohesion		
5 - Fostering marketing and processing		
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy		
7 - Technical assistance		
TOTAL OP		

4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN

4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities

Thematic ex-ante conditionalities which are not or partially fulfilled	Criteria not fulfilled	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfilment	Action completed by the deadline	Criteria fulfilled	Expected date for full implementation of remaining actions	Commentary
1	1 - The report is made in accordance with common guidelines issued by the Commission	Подаване на пълен доклад на флота (2016 г.) относно баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов (за 2015 г.), посочени в член 22, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1380/2015, в т.ч.: • оценка на флота по дължина и уреди, като се използва най-модерната и най-наличната биологична информация, по-специално предоставената от НТИКР и GFCM, съгласно изискванията, определени в Насоките на Комисията за анализ на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов (COM(2014) 545 окончателен от 2 септември 2014 г.). • План за действие съгласно член 22, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 1380/2013, който включва само дебалансираните сегменти на флота. Българските власти полагат усилия да прилагат съответното законодателство и регулаторни инициативи (Да се посочат законодателните и регулаторните инициативи и техните цели) във връзка със системата за управление на флота.	31-May-2016	ИАРА	No	No		
3	1 - A description of the administrative capacity to prepare and apply a multiannual programme for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission	Административен капацитет 1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната компетенция 2. Подобряване на информационни бази данни посредством създаване на централна база данни за всички данни и подходяща ИТ поддръжка. 3. Разработване на информационна система и централна база данни за обработка на данните, с цел подобряване на разпространението на точни и обобщени данни на крайните потребителски заявки.	31-Jul-2016	ИАРА	No	No		
3	1 - A description of the administrative capacity to prepare and apply a multiannual programme for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission	Ефективно изпълнение на националната програма за събиране на данни (НПСД) 2014-2016: Националната програма за събиране на данни да бъде изцяло изпълнена и съответните данни да бъдат подадени.	31-May-2016	ИАРА	No	No		
3	1 - A description of the administrative capacity to prepare and apply a multiannual programme for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission	Изменение на НПСД (2014-2020)	31-Dec-2015	ИАРА	No	No		
3	1 - A description of the administrative capacity to prepare and apply a multiannual programme for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission	Преглед на нормативната рамка относно РСД.	31-Jan-2016	ИАРА	No	No		
3	1 - A description of the administrative	Приемане на нова национална законодателна рамка	31-Dec-	ИАРА	No	No		

Thematic ex-ante conditionalities which are not or partially fulfilled	Criteria not fulfilled	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfilment	Action completed by the deadline	Criteria fulfilled	Expected date for full implementation of remaining actions	Commentary
	capacity to prepare and apply a multiannual programme for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission		2016					
3	2 - A description of the administrative capacity to prepare and implement work plans for data collection, to be reviewed by STECF and accepted by the Commission	Ефективно изпълнение на националната програма за събиране на данни (НПСД) 2014-2016: Сключване на споразумение с българските научни институти.	30-Nov-2015	ИАРА	No	No		
3	3 - A description of the capacity in human resources allocation to undertake bilateral or multilateral agreements with other Member States if the work to implement the data collection obligations is shared	Осигуряване участие на представители, отговорни за събирането на данни на международни срещи.	31-Dec-2015	ИАРА	No	No		
3	3 - A description of the capacity in human resources allocation to undertake bilateral or multilateral agreements with other Member States if the work to implement the data collection obligations is shared	Подобряване на координацията между научните партньори с отговорните за събирането на данни органи.	31-Dec-2015	ИАРА	No	No		
4	1 - A description of the administrative capacity to prepare and implement the section of the operational programme pertaining to the 2014-2020 national control financing programme as referred to in point (o) of Article 18(1)	Изпълнение на План за действие за обществени поръчки — Общо предварително условие номер четири.	31-Dec-2016	МИ, АОП, МЗХ	No	No		

4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Независимо от нестабилната икономическа среда и нарасналия брой на прекратените договори, поради невъзможност част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажменти по програмата, УО полага всички възможни усилия и беше фокусиран върху успешното изпълнение и приключване на програмата.

През 2023 г. и 2024 г. целият екип на УО положи усилия за намаляване на риска от загуба на средства , чрез предприемане на редица действия - интензивна комуникация с бенефициентите, въведени електронни договори, опростени разходи, скъсени срокове за: оценка, последващ контрол, верификация и плащане. Предприети са мерки за подобряване на изпълнението - сключени са договори за модернизация на пристанища, наддоговаряне по 1 стратегия за ВОМР и обявени допълни приеми за компенсации за кризата в Украйна. В резултат на това по програмата са сертифицирани общо 89% от разходите от ЕФМДР или 71 603 346 €. Налице е неизпълнение на правилото N+3 в размер на 9 220 381 € ЕФМДР или 11% от бюджета на програмата.

С цел минимизиране на риска от отчисления на средства от програмата и бързо генериране на разходи, вторите приеми за компенсация на операторите в сектора за последиците от войната в Украйна бяха обявени в края на 2023 г. Заделеният финансов ресурс по компенсаторните мерки е на стойност 12,3 млн. лв. БФП. Срокът за подаване на проекти по тях беше до 27.03.2024 г. Получени са общо 155 бр. проектни предложения на обща стойност 14,76 млн. лв. БФП . С цел улеснение на кандидатите, по процедурите се прилагат опростени разходи, като по проектите се извършва по-бърза оценка и плащания на одобрените компенсации. Също така се проведе интензивна комуникация с бенефициентите, въведени са опростени разходи, електронни договори, скъсени срокове за: оценка, последващ контрол на процедурите, верификация и плащане.

За 2023 г. и 2024 г. УО на ПМДР си постави следните цели:

1. Оптимизиране на административния капацитет на дирекцията - назначени са нови служители с необходимия професионален опит и квалификация, проведени са обучения за повишаване на компетенциите на експертите.
2. Оказване на методическа подкрепа от УО към МИРГ с цел успешно приключване на изпълнението на подхода ВОМР.
3. Стартиране на изпълнението на ПМДРА – сформирани са КН, изготвени са критерии за подбор на проекти по ПМДРА, изготвени са условия за кандидатстване и условия за изпълнение по планираните процедури, изготвена е комуникационна стратегия, видео клипове, визуална идентичност

на ПМДРА за социални медии, за презентации и онлайн съдържание. Изготвена е системата за управление и контрол, План за оценка на ПМДРА, подписано е Споразумение за делегиране на функциите на МЗ и др.

4. Фокусът на дейностите по комуникация е насочен към провеждане на информационни събития по ПМДРА. Информация за дейностите по комуникация за ПМДР и ПМДРА е представена т. 7.

5. Мерки за облекчаване на административната тежест - опростен формуляр за кандидатстване и електронен договор, извличане на информация от централизирана база данни за намаляване на обема от изискуеми документи, обединяване на декларации и отпадане на част от изискуемите документи. Разработени са опростени разходи за предоставяне на компенсации от войната в Украйна.

6. Засилване на процеса по мониторинг на изпълнението на проектите. Затрудненията от икономическата криза от пандемията и войната в Украйна се отразиха на изпълнението на проектите и на темпа на отчитане на индикаторите. Постепенно се увеличава броят на проектите в мониторинг.

7. През септември 2023 г. УО извърши изменение на програмата за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за втори прием по компенсаторните мерки за войната в Украйна, като прехвърли към тях финансови средства от мерките от програмата, които не генерират интерес. ЕК одобри Версия 9 на ПМДР в края на м. ноември 2023 г.

8. През 2023 г. УО обяви приеми на проекти по общо 14 мерки - 1 инвестиционна по ПС 1, 2 приема за временно преустановяване на риб. дейности във връзка с войната в Украйна, 2 приема по мярка 5.3 във връзка с войната в Украйна за всички подсектори – Риболов, Аквакултури и Преработка, 4 мерки по стратегиите за ВОМР на МИРГ, прием по мярката за повишаване на знанията за морската среда и Техническа помощ.

По обявените втори приеми по мерките за смекчаване на последиците от войната в Украйна оценката на получените проекти се извърши в срок, като общо по четирите мерки са сключени 143 договора на обща стойност над 11 млн. лв. БФП.

Регистрирано е известно забавяне в изпълнението на финансовите индикатори по Програмата поради забавен старт в изпълнението ѝ, промени в структурата на УО, дълъг цикъл на изпълнение на инвестиционните проекти, включително негативното влияние на COVID-19 и войната в Украйна. Високото ниво на договорените средства предполагаше наваксване на изпълнението на финансовите индикатори, но настъпилата икономическа криза след пандемията и войната в Украйна доведе до нарастване на броя на прекратените договори, забавяне постигането на

заложените цели. Мониторингът на изпълнените проекти се извършва е делегиран на Междинното звено. Проверките се извършват ежегодно, в съответствие с планираните проверки от Междинното звено.

Общият брой на прекратените договори е 145 бр. на стойност 13 677 615 лв. БФП (6 993 361 евро) БФП или 7% от бюджета на програмата. Причините за прекратяване са от различно естество, предимно свързани с невъзможност за изпълнение на дейностите. Прекратените договори са по следните мерки:

– ПС 1:

- мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход",
- мярка 1.2 "Здраве и безопасност",
- мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие",
- мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

- ПС 2:

- мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите"
- мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури"

- ПС 3:

- мярка 3.1 "Контрол и изпълнение"

- ПС 4:

- мярка 4.1 "Подготвително подпомагане"
- мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие подбор на местни инициативни рибарски групи (15 мерки

на МИРГ);

- ПС 5:

- мярка 5.3 "Мерки за предлагане на пазара"
- мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури"

- ПС 6:

- мярка 6.3 "Повишаване на знанията за състоянието на морската среда".

В хода на изпълнението на **договорите 8 бр. са обект на разследване от национални и наднационални органи**. Тези проекти са подробно описани в приложение III на доклада.

5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) OF REGULATION (EU) No 508/2014

Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article 10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article 10(2).

През 2023 г. не са подавани сигнали и не са регистрирани нередности попадащи в чл.10 (1)(2) на Регламент № 508/2014.

През 2024 г. са подадени 4 сигнала и са регистрирани 4 нередности, попадащи в чл.10 (1)(2) на Регламент № 508/2014. Установените 4 нередности все още са активни и средствата все още не са възстановените. Те са извършени от един и същ бенефициент, изпълняващ 4 различни проекта по ПМДР. Същият е извършил тежко нарушение по член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (1) или член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 с риболовен кораб с външна маркировка „ВН 7643“, включен в списъка на Съюза на корабите, извършващи ННН риболов, съгласно член 40, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

В съответствие с чл. 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., управляващите органи и държавата-членка, отговорни за програмата, трябва да въведат ефективни и балансирани мерки за борба с корупцията и измамите, като вземат предвид установените рискове и на двете териториални нива - транснационални и национални. Както се установява в чл. 72, буква з), един от основните принципи на системите за управление и контрол е гарантиране предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, включително измами, и възстановяването на неправомерно изплатени суми съвместно с лихвите за дължими плащания.

В изпълнение на изискванията в нормативната база, УО на ПМДР е въвел процедури за администриране на сигнали и нередности във Вътрешни правила за администриране на нередности по ПМДР (2014-2020) в съответствие с Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Определени са двама служители, отговорни за проверка на сигнали и администриране на нередности в рамките на УО. Проверката по сигнал приключва с писмен акт за наличие или липса на нередност съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове.

В случай на установено нарушение се регистрира нередност в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). УО на ПМДР предприема следните корективни действия:

- уведомява компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;

- след установяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, предприема действия за събиране на дължимите суми.

УО докладва установените нередности и развитието по вече докладвани случаи пред Дирекция АФКОС – МВР, съгласно Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в системата за докладване на нередности (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По мерките от ПС 1, които касаят риболовни кораби, се прави справка дали кандидатът е собственик на риболовен кораб, който е включен в списъка на Съюза на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов съгласно Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, за период от 3 години преди датата на кандидатстване по съответната процедура.

Извършва се справка в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури (ИАРА) и в случаите, когато кандидатът не е собственик на риболовен кораб, извършвал незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три години преди датата на кандидатстване.

УО на ПМДР е включил изискванията за допустимост на заявленията за кандидатстване, регламентирани в чл. 10 на Регламент (ЕС) № 508/2014 в Условието за кандидатстване в т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ следните изисквани за недопустимост на кандидатите:

- текстовете по т. 1 и т. 2 и т. 3 от чл. 10 от регламента;

- бенефициентите попълват Декларация по чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на етап подаване на формуляра за кандидатстване. Декларацията е задължително изискуем документ;

- бенефициентите попълват и Декларация за липса на регистрирани текущи нередности и запознаване с определението за измама, съгласно чл. 3, пар. 2, буква „а” от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.

6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 114(2) OF REGULATION (EU) No 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)

В ПМДР са включени 5 мерки от 1-ви приоритет, по които се дава приоритет на представителите на дребномащабния крайбрежен риболов (ДКР), както и мерки от приоритет 4:

Приоритетността се изразява във възможността за получаване на допълнителен брой точки, съобразно одобрените критерии за подбор на проектните предложения, които представляват от 20% до 30% от общия макс. брой точки по съответната процедура за предоставяне на БФП.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ се допринесе за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовен капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд. В критериите за подбор на проектни предложения по мярката е включен критерий „Кандидатът е представител на ДКР и/или е регистриран в регистъра на риболовните кораби по река Дунав“, който носи 30 точки от общо 100 макс. бр. точки или 30% от тежестта на оценката. Общо до края на отчетния период е изпълнен 1 проект на стойност 134 296 лв. (68 665 €) БФП.

По мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ са изпълнени 2 проекта през 2020 г., 1 през 2021 г. на обща стойност 15 762 лв. (8 059 €) БФП. С прилагането на мярката допринесе за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на флота, включително на дребномащабния крайбрежен флот и подобряване на хигиената и безопасността и условията на труд.

В критериите за подбор на проектни предложения бе включен критерий „Проектът се реализира от кандидат, представител на ДКР“, който носи 20 т. от общо 120 максимален брой точки или 17 % от тежестта на оценката. По тази мярка максималния интензитет на помощта (50%) за дейности за операции, свързани с ДКР, бе увеличен с 30%, т.е. 80%. Изменението на макс. размер на БФП от 10 000 лв. БФП на 150 000 лв. БФП също целеше да осигури по-широк обхват на БФП и по този начин да подобри възможностите за кандидатстване по настоящата мярка, но въпреки това през отворените приеми по мярката през последните години не бяха подадени проектни предложения.

По Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” са изпълнени общо 5 проекта на обща стойност 938 261 лв. БФП или 479 733 € БФП. В резултат на невъзможността да се повиши интереса към мярката и въпреки положените усилия от страна на УО, както с оглед приближаващия край на програмния период и отварянето на извънредни мерки, свързани с подпомагане на сектора за смекчаване на последиците от военната обстановка в Украйна, УО направи промени в бюджета на Програмата като прехвърли средства от мярката към 1.9 през 2022 г.

Един от договорите, който може да се посочи за пример (BG14MFOP001-1.014-0007 – „Чисто море - чисто бъдеще”) е насочен към опазването на околната среда и повишаването на знанията в тази посока в община Шабла, чрез събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди и предвижда провеждане на обучения, информационни кампании за повишаване на осведомеността по темата сред рибарската общност и крайбрежното население. Успешното реализиране на такъв проект има потенциал да постигне дълготраен ефект за околната среда и оформянето на екологично съзнание на местната общност. Проектът е на стойност 197 570 лв. БФП като изплатените средства са в размер на 194 120,97 лв.

По Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ са изпълнени 4 проекта през 2022 г. на стойност БФП 362 988 лв. или 185 596 € БФП.

В резултат на невъзможността да се повиши интереса по мярка 1.7 и въпреки положените усилия от страна на УО, както и с оглед приближаващия край на програмния период и отварянето на извънредни мерки, свързани с подпомагане на сектора за смекчаване на последиците от военната обстановка в Украйна, УО направи промени в бюджета на Програмата като прехвърли средства от мярката към 1.9 през 2022 г.

През 2023 г. по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ са изпълнени 8 проекта по мярката на стойност 2 590 857 лв. БФП или 1 324 704 € за изграждане и модернизация на лодкостоянки за нуждите на дребномащабния риболов. През 2023 г. пример за проект по мярката, свързан с дребномащабния крайбрежен риболов е „Изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав, град Оряхово, квартал № 16“ (BG14MFOP001-1.024 -0001). С изпълнението на проекта е изградена лодкостоянка в гр.Оряхово, с което се допринася за опазването на околната среда, повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите. По този проект са изплатени 447 617,95 лв. БФП или 228 867 €.

Друг добър пример за проект, подпомагащ ДКР е изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив (BG14MFOP001-1.009-0004) С характерните си рибарски постройки и неподправения начин на обитаване на местните рибари, практикуващи от години традиционен риболов, с годините селището се е утвърдило като

място със своеобразен дух и атмосфера. Проектът е насочен към създаване на подходящи и безопасни условия за работа и живот на рибарската общност в м. Ченгене скеле и съседните населени места. Освен лодкостоянка, обслужваща дребномащабния крайбрежен риболовен флот, хидротехническото съоръжение изпълнява брегозащитни и брегоукрепващи функции, които са необходими като противодействие срещу морската абразия и срутищни процеси.

Стимулиране на представителите на ДКР се осъществи и по приоритет 4. Повишаване на заетостта и териториалното сближаване. По подхода „Водено от общностите местно развитие” са изпълнени проекти, чиято реализация осигурява устойчиво развитие на непромишления риболов и на ДКР на територията на МИРГ. Например рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив (BG14MFOR001-4.062-0002), се подпомага и по този приоритет. С изпълнението на дейностите по проекта е изградена ремонтна работилница за рибарски лодки, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, работниците и служителите; проведени са дейности по информация и публичност. Проектът постигна целта си да създаде условия за безопасно съхранение на домуващите плавателни съдове на територията на м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле) и подобри нормалното функциониране на рибарското пристанище.

<https://www.gotoburgas.com/event/20294>

7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) No 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation, with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding the publication of data of natural persons

Информация за изпълнението на ПМДР – Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение по отворените процедури, списъци с класирани и отпаднали проекти, дейностите на Комитета за наблюдение (КН), Индикативни годишни работни програми техните изменения, както и всяка друга информация свързана с Програмата се публикува в секцията на ПМДР на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове - <https://www.eufunds.bg>

С оглед по-добрата информираност на гражданите, УО на ПМДР редовно актуализира секцията на ПМДР на Единния информационен портал. Заинтересованите страни имат достъп до цялата налична публична информация като:

- презентации, протоколи и документи от заседанията на Комитетите за наблюдение;
 - документи и протоколи от писмени процедури на Комитета за наблюдение;
 - обществено обсъждане на документите по предстоящите приеми, вкл. справки с получените и отразени коментари;
 - пълна документация по отворените приеми, вкл. въпроси и отговори;
 - Индикативни годишни работни програми, включително и измененията им;
 - при откриването на прием по мерките – публикуване на съобщение на Единния информационен портал www.eufunds.bg, заедно с всички документи за кандидатстване, вкл. и обявата за всеки прием;
 - указания, наръчници, стратегически документи и новини;
 - публикуване на информация в секция „Програми 2021-2027“, който се използва за видимост и комуникация на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) до създаването на отделна подданица на програмата на Единен информационен портал, който е в процес на актуализация. В секцията на ПМДРА се публикува информация:
-
- Новини и събития;
 - Одобрената от ЕК ПМДРА, вкл. и версиите ѝ преди одобрението;
 - Индикативни годишни работни програми на ПМДРА и измененията им;
 - Заповеди за състава на Комитета за наблюдение и документи от проведени заседания и писмени процедури;
 - Стратегически документи (анализи, документи, оценки и др.), използвани за подготовката на ПМДРА 2021-2027, включително и информация за проведените заседания на ТРГ за разработване на ПМДРА 2021-2027;

- Европейско и национално законодателство;

В Годишния комуникационен план за 2023 г. по ПМДР са включени няколко типа дейности по комуникация – две заседания на Комитета за наблюдение на ПМДР, Годишно информационно събитие по ПМДР и информационни срещи (между две и четири).

През отчетния период новосформиранят КН на ПМДРА, изпълняващ функции и на КН на ПМДР съгласно ПМС № 302/2021 г. проведе две заседания, на които бяха представени, обсъдени и взети решения, свързани с изпълнението на ПМДР.

В рамките на 2023 г. за въпроси, които засягат дейността на ПМДР бяха проведени и четири писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР/ПМДРА. - одобрено изменение на ИГПР за 2023 г., одобрено деветото изменение на ПМДР, одобрено изменени критериите за подбор на проекти по мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР, одобрение на ГДИ за 2023 г..

През 2023 г. УО не бе проведено Годишно информационно събитие по ПМДР. Фокусът и усилията на УО беше насочен към събития, свързани с популяризиране на видовете дейности по ПМДРА и по-конкретно по дейността за стартиране изграждането на капацитет и подготвителни действия за разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за ВОМР.

С цел достиженията на ПМДР чрез ЕФМДР да достигнат до широката общественост, бенефициенти, потенциални бенефициенти и медиатори, през отчетния период бяха публикувани онлайн общо 6 РР информационни материала с успешни проекти в Медияпул (<https://www.mediapool.bg/>). Те са публикувани и на интернет страницата на ПМДР, в секция „Изпълнение“, подстраница „Проекти в медиите“: <https://eufunds.bg/bg/pmdr/term/1295>

Информация за интересни изпълнени проекти по ПМДР се публикува в същата секция, в подстраница „Добри практики“ - <https://eufunds.bg/bg/pmdr/term/1205>

През месец октомври 2023 г. три проекта по мярка 2.1. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на бенефициента „Алгас България“ участваха в изложба на проекти, финансирани от ЕФМДР в рамките на годишната среща на FAMENET. По единия от тях е закупен и инсталиран фотобиореактор в оранжерия за отглеждане и преработка на водорасли на стойност 40,3 хил. лв. С финансовата подкрепа по втория проект е изградена ферма за водорасли за 841,8 хил. лв. С инвестицията по третия проект на стойност 48,7 хил. лв. е закупен автоматичен сепаратор и дозираща/ пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли. При презентирането на проектите е регистриран висок интерес от

страна на участниците в срещата.

УО и през 2023 г. работи в тясно сътрудничество с Националната рибарска мрежа (НРМ). На 29 юни 2023 г. се проведе деветата Годишна среща на НРМ на тема: „Водено от общността местно развитие и синята икономика” в гр. Варна с участието на заинтересованите страни;

УО и НРМ проведоха 3 информ. събития – в гр. София на 13 март 2023 г., в гр. Варна на 29-30 септември 2023 г. и в гр. Русе на 2-3 октомври 2023 г., на които бяха представени критериите за допустимост, допуст. дейности и кандидати, и изискванията реализиране на изпълнение на подготвит. помощ

На заключителното събитие на НРМ на 2-3 ноември 2023 г., в близост до гр. Стара Загора, като част от предвидена дейност в Годишния план за действие за 2023 г. по ПМДРА бяха поканени журналисти, които участваха в посещение на проекти, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 - гореспоменатите на „Алгае България“ ЕООД и проект за разширение на садково стопанство на стойност 132,1 хил. лв. БФП на „Мидалидаре Аква“ ООД в с. Могилово. Събитието беше отразено в електронни и печатни медии. В рамките на организирания брифинг журналистите имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха информация за проектите. Също така бяха направени и интервюта. Част от материалите са публикувани на интернет страницата на програмата на Единния информационен портал.

Информация за събития, срещи и др. се публикува и на Facebook страницата на МЗХ.

Изпълнени проекти по ПМДР се популяризират и чрез Facebook страницата на ПМДРА..

Националната рибарска мрежа също публикува информация за ПМДР на интернет страницата си и на Facebook страницата на мрежата: <https://nrmbg.com/>

Информация за изпълнението на ПМДР се популяризира и от служителите на Областните информационни центрове в 27 –те областни градове на страната.

През отчетния период, извън планираните дейности от Годишния план за действие за 2023 г. по комуникация бяха изработени и доставени

тематични подаръци за ПМДР – общо 1010 бр. на стойност 36 хил. лв.

На Единния информационен портал е създадена и секция, в която всички програми публикуват списък с бенефициенти, като списъкът е достъпен, както на български език, така и на английски: <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Search>.

Актуална информация за напредъка по програмата, различни видове справки и списък с бенефициенти се поддържа и от специален модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020: <http://2020.eufunds.bg/bg/0/0#enquiries>

8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) No 508/2014, ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.

A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that have become available during the previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation reports used.

Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.

Във връзка с обявена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на План за оценка и Междинна оценка на напредъка по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на 22.11.2018 г. е сключен договор с избрания изпълнител на стойност 165 000 лв. без ДДС. Изготвен е план за оценка на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. в съответствие с глава 10 от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и доклад за междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

Междинната оценка е проведена за периода 01.01.2014 г. - 31. 12.2018 г. и обхваща всички приоритетни оси и мерки на подкрепа на ПМДР 2014-2020 г. и сключените в процес на изпълнение и/или балансово изплатените договори по тях. Оценката изследва първоначалните резултати от използването на помощта и е насочена към текуща оценка на напредъка на изпълнението на програмата и подобряване на качеството и ефективността на помощта по отношение на поетите в началото на периода задължения и подобряване на качеството и ефективността на помощта по нея.

Междинната оценка цели да изследва степента на изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез оценка на степента на използване на ресурсите, резултатността и ефективността от програмирането на ЕФМДР, социално-икономическото въздействие и неговото въздействие върху приоритетите на общността.

Дадени са следните препоръки по отношение съдържанието, наблюдението и изпълнението на програмата:

1. Да се извърши преглед на целите на ПМДР 2014-2020 г. и очакваните резултати с оглед на промените в макроикономическата среда. В случай на необходимост, следва да се обмисли възможността за извършване на промени в Програмата.

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия. Програмата претърпя две изменения, като с първото са включени три мерки за преодоляване на последствията от COVID-19, а с второто са ревизирани заложените индикатори по програмата, в следствие на прехвърляне на средства от мерки снисък интерес към мерки с висок интерес. Към настоящия момент е в процес на подготовка ново изменение на програмата, което предвижда прехвърляне на средства с цел минимизиране на риска от загуба на средства в края на програмния период.

2. Преодоляване на забавянето в изпълнение на подхода BOMP.

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия. Формиран е екип от служители, чиито задължения са насочени към подпомагане на прилагането на подхода BOMP. Към момента са стартирали 103 процедури за подбор на проектни предложения, подадени са 315 проектни предложения, подписани са 113 договора.

3. УО следва да гарантира ефективния старт на Национална рибарска мрежа, за да осигури прозрачно, навременно и пълноценно прилагане на подхода.

Избран е изпълнител за управление на Националната рибарска мрежа и е подписан договор № РД 51-129 от 30.10.2019 г. Към момента са подадени, одобрени и разплатени три годишни междинни отчета за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

4. УО следва да извърши ревизия на целите в Рамката за изпълнение за 2018 и 2023 г.

Рамката за изпълнение е ревизирана с изменение на Програмата през юни 2020 г. с включването на три нови мерки за преодоляване на последствията от COVID-19. Извършено е и второ изменение на Програмата, с което отново са ревизирани заложените в Рамката за изпълнение цели за 2023 г.

5. УО следва да разработи и одобри методология за оценка на индикаторите за резултат и да подsigури мониторингови проверки свързани с определянето на напредъка по изпълнените проекти.

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия, разработена е методология за оценка и функциите са делегирани на

Междинното звено (МЗ). Извършен е мониторинг на проекти с окончателно плащане. Резултатите от извършените проверки са отчетени в докладването по чл. 97, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕС) № 508/2014 (INFOSYS).

6. МЗ следва да верифицира индикаторите за резултат заложи в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при извършване на междинни и окончателни плащания.

Препоръката е взета предвид. През 2020 г. стартира процеса по мониторинг на проектите след извършено окончателно плащане. Като в резултат от извършените проверки са верифицирани индикаторите за резултат заложи в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритет 2, 3 и 5 за договорите обект на проверката. Резултатите от извършените проверки са отчетени в докладването по чл. 97, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕС) № 508/2014 (INFOSYS).

7. УО следва да предприеме по-организиран подход при осъществяването на комуникационната си стратегия. Дейностите по популяризиране на възможностите по ПМДР 2014-2020 г. са възложени на звеното за управление на НРМ. В тази връзка е разработен Комуникационен план, включващ мерки за публичност и информиране насочен към широката общественост и преодоляване на дефицита на публична информация за ПМДР, включително по отношение на подхода BOMP сред заинтересованите страни, планът е одобрен от УО.

Изготвен е доклад, съдържащ обратна връзка за ефективността и ефикасността от прилагането на Комуникационния план на ПМДР 2014-2020 г., включително при прилагането на подхода BOMP. Поради настъпирата пандемична обстановка през отчетния период активно са използвани онлайн канали при провеждане на събития, обучения и публикации. Засилена е и ролята на социалните медии в процеса на изпълнение и популяризиране на Програмата.

8. УО следва да подобри процеса по предоставяне на информация и методическа помощ на кандидатите и бенефициентите по Програмата и да гарантира равнопоставеност.

Във връзка с препоръката през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. са проведени информационни кампании, семинари, фестивали, разработена е и се изпълнява комуникационна стратегия по линия на НРМ. Поради настъпирата пандемична обстановка през отчетния период активно са използвани онлайн канали при провеждане на събития, обучения и публикации. Засилена е и ролята на социалните медии в процеса на изпълнение и популяризиране на Програмата.

9. Организираните събития следва да имат ясно изразен кампаниен характер сред широк кръг от заинтересовани страни, като се следва ясна и прозрачна стратегия при прилагането и изпълнението им. Следва да се изготви последователен план с планирани специфични цели, целеви групи, комуникационни канали и комуникационни цели с ясно определени отговорници в УО. Диверсифицирането на каналите за комуникация е възможно да доведе до достигане до по-широк кръг от заинтересованите страни.

Препоръката е приета и са предприети мерките, описани в горните две точки. В допълнение през 2020 г. и 2021 г. бяха използвани всички комуникационни канали за онлайн участие и провеждане на събития поради настъпване на пандемията COVID-19.

10. Да се поддържа актуална база данни на бенефициентите с цел по-лесна комуникация с тях.

Създаден е регистър на бенефициентите по програмата, който отчита изпълнението на проектите им и се обновява регулярно. Информация за каналите за контакти е достъпна в ИСУН2020. УО е в постоянен контакт с бенефициентите.

11. Следва да се извърши анализ на представените групи основни заинтересованите страни в състава на КН спрямо идентифицираните като такива в ПМДР и ако е необходимо да се включат в него на непредставени основни заинтересовани страни. Разширяване на дейността на КН на ПМДР по посока на консултиране със основните интересова страни чрез създаване на постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси и включване в заседанията на КН външни експерти от различни области, свързани с изпълнението на ПМДР (събиране на данни, контрол, околна среда, ИМП).

Съставът на КН е формиран съгласно постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г. При необходимост се формират работни групи за консултиране на специфични и текущи въпроси, като напр. експерти в областта на финансовите инструменти и др. В състава на КН участие ще вземе и новорегистрираното сдружение "БГ ФИШ НЕГУЪРК" в качеството му на наблюдател.

12. Необходимо е постигането на по-голяма публичност на резултатите от мониторинга и оценка на програмата, по-доброто разпространение на резултатите от работата на КН и достигането им до по-голям кръг от заинтересовани. Необходимо е залагане на по-ясни правила и отговорности по отношение на мониторинга и оценката на програмата и създаване на база данни за отчитане на информацията по напредъка на Програмата.

Резултатите от мониторинга и оценката на програмата, както и отчетните материали, представени на заседанията на КН са публикувани на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове. В изпълнение на Комуникационния план за целите на разпространение на информацията се използват и други канали, осигурени от НРМ:

<https://www.facebook.com/NationalFisheriesNetworkBulgaria>, <https://twitter.com/6KNjQu9vZBFryfw>,

създаден е YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCbyn4QzHk05LTg8CG-v8Erg?view_as=subscriber, създаден е и профил в Instagram: [national_fisher_network_bg](#).

13. УО следва да предприеме действия за непрекъснато изграждане на административния капацитет на дирекция „Морско дело и рибарство“, включително като се осигури достъп до обмен на опит с други страни-членки на ЕС.

За повишаване на административния капацитет са проведени обучения в областта на обществените поръчки, последващия контрол, оценката на проектни предложения, прилагане на SWOT анализ при разработване на програмата за новия програмен период от FAME и др.

Резултатите от извършената междинна оценка са представени на Осмото заседание на Комитета по наблюдение на ПМДР 2014- 2020 г., проведено на 27 ноември 2019 г.

Междинната оценка е публикувана на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове на следния адрес:

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2019-12/Interim_Evaluation_MFP_BG.pdf

През отчетния период е извършена Втора междинна оценка на Програмата. Съгласно изготвения план за оценка на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., съгласно чл. 114, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

Основната цел на оценката е да прецени постигнатите резултати по ПМДР 2014-2020 г. за периода 01.01.2019 – 31.12.2020 г., както следва:

- степента на използване на ресурсите;
- резултатността;
- ефективността от програмирането на ЕФМДР;
- социално-икономическото въздействие и неговото въздействие върху приоритетите на общността.

Дадени са следните препоръки по отношение управлението на Програмата, информация и публичност и програмиране на следващия програмен период:

1. Облекчаване на административната тежест при кандидатстване и управление на финансираните проекти, вкл.:

- съкращаване на сроковете за процедиране от страна на администрацията, вкл. минимизиране на сроковете на етап оценка и етап последващ контрол, включително за подписване на решенията/договор или допълнително споразумение към вече подписан договор;
- отпадане на необходимостта от анексиране на сключени с бенефициенти договори при избор на доставчик в рамките на изпълнението на финансиран договор;
- намаляване на административната тежест чрез преглед и определяне на обстоятелства, които могат да бъдат декларирани на етап кандидатстване и представяне на доказателства на следващ етап, намаляване броя на изискуемите документи чрез извършване на служебни справки и електронни подписване на документи, с цел ограничаване на административни изисквания при положение, че проекта може да не бъде одобрен;
- осигуряване на по-дълъг срок за кандидатстване, поради необходимост от множество съгласувания с други институции, за които има нормативно установени последователност и срокове;

Стартирането на COVID-19 мерките беше съпроводено с въвеждането на опростен формуляр за кандидатстване. Беше намален броят на задължителните документи, които се представят на етап кандидатстване, въведени бяха и повече служебни проверки на обстоятелствата, доказващи допустимостта на кандидата – свидетелство за съдимост липса на задължения регистрация на фермите за аквакултура, регистрация на риболовния кораб, броя на дните на море на кораба и др. Друга мярка, облекчаваща административната тежест е отпадането на физическото подписване на Административния договор за БФП което съкращава времето за одобрение на проекта и стартиране на реалното изпълнение. През 2020 г. е въведена нова функционалност за извличане на информация от централизирана база данни „Мониторстат“ (счетоводен баланс ОПП, справка за работните лица, отчет за работните места възнаграждения на наетите лица), предоставяща достъп до индикатори и метаданни от статистически изследвания за национални, европейски и международни стратегии и оперативните програми на ЕС за периода 2014 - 2020 г. Облекчен е процесът по подаване на проектни предложения, като значителна част от обстоятелствата, които

кандидатът трябва да декларира са обединени в един документ.

- продължаване на процеса за надграждане капацитета на УО за управление, наблюдение и оценка на изпълнението на програмата.

За повишаване качеството на административния капацитет са проведени обучения в областта на обществените поръчки, последващия контрола и оценката на проектни предложения, както и обучения, свързани с новия програмен период и др.:

- „Сертификация на разходи към ЕК по оперативните програми – процедури, финансови корекции, счетоводна отчетност“;

- „Практически казуси при проверки на обществени поръчки и налагане на финансови корекции“;

- „Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции - обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане“;

- „Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности“;

- участие в годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ;

- обучение за Комбинирано финансиране;

- обучение „Електронни таблици“.

2. По отношение дейностите за комуникация и публичност:

- следва да се предприемат мерки, насочени към по-фокусирано планиране на специфични комуникационни нужди на целевите групи;
- препоръчително е засилване присъствието на ПМДР 2014-2020 г. и в социалните мрежи;
- запазване на модела за провеждане на онлайн информационни кампании и дискусии.

УО е предприел съответните действия за изпълнение на дадените препоръки по Втора междинна оценка на ПМДР 2014-2020 г.

Втората междинната оценка е публикувана на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове на следния адрес: <https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9723>

9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a separate file in the form of annex to the AIR.

10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1. Priority axis supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EMFF
3. Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by the financial instrument	03 - Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, the agricultural sector (for the EAFRD) and the fisheries and aquaculture sector (for the EMFF)
3.1. Amount of ESI Funds committed in funding agreements from the individual thematic objective chosen in field 3 (optional)	1,227,705.40
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	11-Feb-2020
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Фонд на фондовете
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	гр. София, България
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	Entrustment of implementation tasks to another body governed by public or private law
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund	

for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	Body governed by public or private law
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	ул. “Кърниградска” 19, София, България
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Others
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	16-Mar-2021
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	1,636,940.54
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	1,227,705.40
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	1,227,705.40

15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	14,698.82
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	11,024.11
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	11,024.11
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	3,674.71
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	3,674.71
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	14,698.82
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	14,698.82
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	No
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	09-Dec-2025
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies	

implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	409,235.14
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	3,674.71
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	3,674.71
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1. Priority axis supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EMFF
3. Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by the financial instrument	08 - Promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility
3.1. Amount of ESI Funds committed in funding agreements from the individual thematic objective chosen in field 3 (optional)	260,762.86
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	11-Feb-2020
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Фонд на фондовете

6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	гр. София, България
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	Entrustment of implementation tasks to another body governed by public or private law
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	Body governed by public or private law
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	ул. „Кърниградска“ № 19, София, България
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	Междуведомствен о сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	16-Mar-2021
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	306,779.83
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	260,762.86
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	260,762.86
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	2,754.72
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	2,341.51
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	2,341.51
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	413.21
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	413.21
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	2,754.72
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	2,754.72
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument	

(including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	No
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	09-Dec-2025
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	46,016.97
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	413.21
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	413.21
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1. Priority axis supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EMFF
3. Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by the financial instrument	03 - Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, the agricultural sector (for the EAFRD) and the fisheries and aquaculture sector (for the EMFF)
3.1. Amount of ESI Funds committed in funding agreements from the individual thematic objective chosen in field 3 (optional)	613,852.69
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	11-Feb-2020
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Фонд на фондовете
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	гр. София, България
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	Entrustment of implementation tasks to another body governed by public or private law
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to	

under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	Body governed by public or private law
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	ул. „Кърниградска“ 19, София, България
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Others
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	16-Mar-2021
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	818,470.26
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	613,852.69
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	613,852.69
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	7,349.42
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	5,512.06
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	

15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	5,512.06
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	1,837.36
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	1,837.36
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	7,349.42
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	7,349.42
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	No
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	09-Dec-2025
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	204,617.57

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	1,837.36
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	1,837.36
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	

11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme

For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme (incorporating the findings and recommendations of evaluations)

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	Изменения и преразпределения на финансовия ресурс в рамките на приоритета. През 2019-2023 г. в ПС 1 са направени промени, свързани с преразпределение на фин. ресурс, както и с закриване на мерки в рамките на ПС 1. Част от фин. ресурс е насочен към мерки от ПС1, така и в други ПС на ПМДР. Мерките, чиито бюджети са намалени са Мярка 1.1 , Мярка 1.2 , Мярка 1.3, Мярка 1.6 , Мярка 1.7. През 2023 г. от бюджета на мярка 1.7 се прехвърлят средства в размер на 832 евро ЕФМДР към ПС 7. Отписан е и част от бюджета от мярка 1.1, поради липса на интерес към нея по време на първия прием (2018 г.) и така и при втория прием (2019 г.). В началото на 2020 г., при извършено пренасочване на бюджетите за осигуряване на ресурс за справяне с икономическите последици от COVID-19 са намалени бюджетите на мерки 1.2,1.4 и 1.5., предвид изразеният от бранша нисък интерес към тях и спешната нужда от пренасочване на финансов ресурс за непредвидени събития от COVID-19. Липсата на интерес се дължи на нерентабилността на риболовната дейност, невъзможност да се осигурят нужните средства за самоучастие, ниско ниво на админ. готовност. Мерки 1.4 и 1.5 не са обявявани за прием поради предварително заявено отсъствие на интерес за кандидатстване. В края на 2020 г., при 4-тото изменение на ПМДР отново са намалени бюджетите на мерки от 1.1, 1.2, 1.4. и 1.7. Финансовият ресурс е пренасочен към Мярка 5.4. От мярка 1.6 са прехвърлени средства към мярка 1.8: • предвид високия интерес към нея; • има доказан висок праг на усвоимост на бюджетни средства; • спомага за справянето с някои от причините за ниския интерес по другите мерки, а именно липса на стабилни доходи на рибарите; • има директен принос към прилагането на ОПОР, предпоставка е за устойчива инфраструктура за риболовните кораби;

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	• осигурява изпълнение и на препоръки от междинната оценка на ПМДР. През 2023 г. по мярка 1.8 е заявен интерес на заинтересованите страни за реализирането на малки проекти за модернизация на съоръженията за приставане. Те не включват инфраструктурни инвестиции, което позволява бързото им изпълнение. С оглед целесъобразност на инвестициите са прехвърлени средства към нея от мярка 2.2 в размер на 2 084 944 евро ЕФМДР. Бюджетът на мярката към 2023 г. е 12 356 401 евро ЕФМДР. В средата на 2020 г. е увеличен бюджетът на м.1.9 - COVID-19. При първия ѝ прием е изразена положителна оценка от сектора, във връзка с което към мярката са прехвърлени средства, за обезпечено отварянето на 2-ри прием със същия бюджет. Към 2023 г. по мярка 1.9 е установен бюджетен излишък в размер на 561 893 евро ЕФМДР, който се използва за финансиране на втори прием на компенсаторната мярка за последствията от войната в Украйна. <u>Направени изменения в индикаторите.</u> С оглед направените промени в ресурсите по ПС 1 и с оглед намаляването на бюджета на мерки 1.4, 1.5, 1.6 и 1.8 са извършени изменения в индикаторите за резултат „1.4.a“, „1.4.b“. С оглед намаляването на бюджета на мерки 1.1, 1.2, 1.7 и 1.8 са извършени изменения в индикаторите за резултат „1.1“, „1.3“, „1.7“, „1.8“, „1.9.a“, „1.9.b“. Променени са всички индикатори за изпълнение по специфичните мерки на приоритета. Във връзка с въведените компенсаторни Covid-19 мерки са създадени индикатор за резултат– „2K-19 - N° of businesses maintained“ и индикатор за изпълнение „1.10 - N° of projects on temporary cessation“. <u>Степен на постигане на целевите стойности (2023) по индикаторите за резултат (RI) на мерките по ПС 1</u> -СЦ1.1: • 1.4.a - Промяна в нежелания улов (тонове) - -185,03. До настоящия момент България не е докладвала нежелан улов. • 1.4.b Промяна в нежелания улов (%) - -1,75. До настоящия момент България не е докладвала нежелан улов. -СЦ1.2:

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	1.5 - Промяна в горивната ефективност при улавяне на риба-1,83000". Индикаторът се измерва на национално ниво. -СЦ 1.3: 1.6 -Промяна в процента на небалансираните флоти, % - -1,35000. Балансът на флота се измерва на национално ниво на годишна база -СЦ 1.4: 1.1 - Промяна в стойността на продукцията, хил. евро - 46,79. Постигната стойност - 1 673 хил. € или 3 576% изпълнение. 1.3 - Промяна в нетната печалба, хил. евро - 58,49. Постигната стойност - 541 хил. евро. или изпълнение 925 %. 1.7 - Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности – 14. Постигната стойност - 40 (ЕПРВ) или 286% изпълнение.. 1.8 Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности – 7. Постигната стойност 28 (ЕПРВ) или 400% изпълнение. 2 К-19 – Брой запазени бизнеси/фирми (нов индикатор за компенсации) - 178. Постигната стойност - 117 бр. или 66%. - СЦ 1.1 не може да се регистрира напредък към настоящия момент; - СЦ 1.2 не може да се регистрира напредък към настоящия момент; - СЦ 1.3 не може да се регистрира напредък към настоящия момент; Предвид отсъствието на напредък по някои индикатори за резултат като тези в СЦ 1.1, СЦ 1.2 и СЦ 1.3 следва да се отчетат и аргументите за направените в програмния период промени в ПС 1 и релокация на финансовите ресурси, предвидени за приоритета. За отчитането на някои от индикаторите (СЦ 1.4) като преизпълнение, следва да се вземе предвид и методиката за проверка и верификация на индикаторите при мониторинг на ниските целеви стойности в програмата. СЦ 1.4 регистрира напредък значително над планирания.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	Данните по СЦ 1.4 показват, че броят на предприятията в подсектора (юридически и физически лица) на дребномащабния риболов остава стабилен, както и заетите и осигурените в него лица се увеличават. В този смисъл показателят за резултат Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности следва да се разглежда като ключов. Оценката на ефективността на изпълнението на приоритета може да бъде определена като висока. Прекият ефект от прилагането на мерките по ПС 1 може да се обобщи със следните резултати: • 6 модернизирани рибарски пристанища; • 10 изградени/ модернизирани лодкостоянки; • 8 скрапирани стари кораба; • 5 компании са подпомогнати при събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди в морето; • 1 компания е диверсифицирала дейността си от риболова към други дейности, като екотуризъм, ресторантьорство използвайки собствен улов, съхранение и развитие на рибарските традиции и ценности и др.; • изплатени са компенсации по 147 проекта на стойност 4,7 млн. лв. БФП за смекчаване на последиците за операторите от кризата COVID-19; • изплатени са компенсации по 61 проекта на стойност 1 198 264 лв. БФП за смекчаване на последиците за операторите от войната в Украйна.
2 - Fostering environmental y sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture	УО на ПМДР предприема преразпределение на фин. ресурси на мерките по ПС 2 в средата на 2020 г., с 3-то изменение на ПМДР. Въпреки предварително заявения интерес към Мярка 2.1 представените ПП са отхвърлени въз основа на липса на иновации и нецелесъобразност. Направеният анализ показва, че интересът на бенефициентите е към възстановяване/модернизиране на наличните производствени мощности, а не към иновации и мярка 2.1 е закрыта. Нисък интерес е регистриран и към мярка 2.4, аргументиран с потенциалната неустойчивост на инвестицията в дългосрочен план на националния пазар. Към 2020 г. в страната има само един сертифициран производител на биологична продукция в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007. Интересът към реализиране на проекти, фин.по Мярка 2.5 е наличен, но е оценен като нисък спрямо заделения за мярката бюджет и той е намален. Средствата от трите мерки са реалокирани към мерките за компенсация по Covid-19. С измененията в края на 2020 г. е отговорено на регистрирания повишен интерес към инвестиции по Мярки 2.2 и 2.3 . Предвид значителния ресурс, отделен за реализация на проекти в Мярка 2.2, част от него е пренасочен за посрещане на нуждите на

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	бенефициентите по мярка 2.3 и мярка 5.4 от ПС 5. Към 2023 г. Мярка 2.2 е с установен бюджетен излишък в размер на 2 593 870 евро ЕФМДР. Проучването сред операторите показва липса на готовност от тяхна страна за изпълнение на малки проекти без инфраструктурни инвестиции и средствата са пренасочени към мерки с по-добър потенциал за бърза реализация на фин. средства - ПС 7 и мярка 1.8. Бюджетът на мярка 2.2 към 2023 г. става 9 114 823 евро ЕФМДР. В края на програмния период по мярка 2.3 не бе обявен нов прием на проектни предложения, поради продължителността на инвестициите по мярката. Остатъчният бюджет размер на 3 372 320 евро ЕФМДР се пренасочи към мярка 5.3 за фин. компенсация (Украйна). Създадената в средата на 2020 г. Мярка 2.6 COVID -19 регистрира занижени нива на интерес при първоначалния прием. След проведена общ. консултация на УО със сектора е установено, че макар наличие на необходимост от допълнително подпомагане, потенциалните бенефициенти са по-малко от очакваното и планираният нов прием по тази мярка няма да изисква целия остатъчен бюджет по мярката. Средствата по нея са пренасочени към Мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност“. От мярка 2.6 COVID-19 е установен бюджетен излишък в размер на 11 885 евро ЕФМДР. Поради приключване на допустимия период за предоставяне на компенсация вследствие от пандемията, средствата се прехвърлят към ПС7. Бюджетът на мярка 2.6 става 1 479 720 евро ЕФМДР. <u>Направени изменения в индикаторите.</u> С оглед направените промени в ресурсите по ПС 2 и с оглед намаляването на бюджета на мерки 2.2 и 2.3 са извършени изменения в RI i OI Създаден е индикатор за изпълнение във връзка с въведените компенсаторни Covid-19. <u>Степен на постигане на целевите стойности по валидните към края на 2023 г. индикатори за резултат (RI) на мерките по ПС 2</u> - СЦ 2.2: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	• 2.2 - <i>Промяна в стойността на продукцията от аквакултури (хиляди евро).</i> Целева стойност - 7 730,86 евро. Постигната стойност - 9 066 хил. € или 117 % изпълнение. • 2.3 - <i>Промяна в нетната печалба (хиляди евро).</i> Целева стойност- 1 855,41 евро. Постигната стойност - 4 191 хил € или 226%. • 2.8- <i>Създадена заетост (FTE).</i> Целева стойност- 145. Постигната стойност - 432 бр. или 298 % изпълнение на индикатора. • 2.9 - <i>Запазена заетост (FTE).</i> Целева стойност – 516. Постигната стойност - 594 бр. или 115 % изпълнение на индикатора. СЦ 2.2 регистрира по-високо изпълнение от планираното. - <i>СЦ 2.3: Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите.</i> • Индикатор 2.5 - <i>Промяна в обема на продукцията от рециркулационни системи (тонове).</i> Целева стойност - 270,78. Постигната стойност- 708 тона или 262% изпълнение на индикатора. СЦ 2.3 регистрира по-високо изпълнение от планираното с оглед напредъка по нарастване на обема на продукцията от Рециркулационни системи; - <i>СЦ 2.4: Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност.</i> • 2.7 Стопанства за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда. Целева стойност – 7 бр. Постигната стойност - 6 бр. или 86%. • 3 К-1 – Запазени работни места в сектор аквакултури. Целева стойност - 73. Постигната стойност - 70 бр. или 96 %. • 5 К-1 – Брой запазени бизнеси/фирми. Целева стойност – 73 бр. Постигната стойност - 74 бр. или 101 %.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	СЦ 2.4 регистрира висок напредък близо до планирания. Към края на 2023 г. RI по целите на ПС 2 регистрират следния напредък: В обобщение - обемите на произведената продукция нарастват за периода 2014 г. – 2017 г., а за периода 2018 г. – 2020 г. се запазват относително постоянни с малко намаление през 2020 г., вследствие на пандемията. Приходите от продажби показват устойчив растеж за периода 2014 г. – 2020 г. През 2020 г. оценката на база стойност на продукцията е за продължаващ растеж, дължащо се основно на увеличаване на обемите на произвежданите видове пъстърва, които имат цена на килограм над средната за подсектора и по този начин компенсират намалените обеми при шаранови и сомови видове. Въпреки ограниченията, наложени от пандемията през 2020 г., е налична информация за нарастване търсенето, съответно и цената на част от отглежданите видове аквакултури и макар че не е извършен мониторинг, оценката на ефективността на изпълнението на приоритета може да бъде определена като висока. Прекият ефект от прилагането на мерките по ПС 2 може да се обобщи със следните резултати: • 73 подпомогнати производители на аквакултури; • 10 подпомогнати нови производители на аквакултури за стартиране на бизнес; • 4 аквакултурни стопанства, трайно предоставящи екологични услуги; • 432 създадени нови работни места; • 594 запазени работни места; • 100 проекта с изплатени компенсации на стойност 3,80 млн. лв. БФП за смекчаване на последиците за операторите в

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	подсектор "Аквакултури", причинени от кризата COVID-19;
3 - Fostering the implementation of the CFP	<u>Изменения и преразпределения на финансовия ресурс в рамките на приоритета.</u> В периода 2019-2020 г. в Приоритет 3 са направени промени, свързани с преразпределение на финансов ресурс. В края на 2019 г. в ПМДР е направено изменение, имащо за цел преодоляване на регистрирано от ЕК несъответствие по правилото "n +3" и сумата, засегната от автоматичното освобождаване от задължение до 31 декември 2018 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство по ПМДР в размер на 7 242 895,00 евро. Основното намаление на предварително планираните ресурси е направено в ПС 3, насочен към осигуряване на набирането и използването на данни. Неговото изпълнение е осигурено чрез прехвърляне на резерва, предвиден за останалите пет приоритета в програмата. Прехвърлянето на резервите по ПС 1, ПС 2, ПС 4, ПС 5 и ПС 6 към бюджета на ПС 3 е обосновано с неизпълнението на междинните цели съгласно Рамката за изпълнение на програмата. Прехвърлянето е обосновано с изпълнението на етапната цел по ПС 3. През 2023 г. УО идентифицира остатъчни бюджетни средства по мярка 3.2 „Събиране на данни“ в размер на 1 033 333 евро ЕФМДР, поради приключване на допустимия период на програмата за събиране на данни 2014-2020. В извършените разчети от УО са взети предвид наложените финансови корекции на конкретния бенефициент по двете мерки по ПС 3. Остатъчният бюджет се прехвърля към мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“. Средствата са използвани за финансиране на одобрени резервни проектни предложения и на такива в процес на оценка. Бюджетът на ПС 3 към 2023 г. е 11 458 821 евро БФП, от които 7 526 844 евро ЕФМДР по мярка 3.1 и 2 299 996 евро ЕФМДР по мярка 3.2. <u>Направени изменения в индикаторите.</u> Към 2023 г. с оглед направените промени в ресурсите по ПС 3 и намаляване на бюджета на Мярка 3.2 с 31%, началната стойност на индикатора за резултат „3.B.1 - Increase in the percentage of fulfilment of data calls“ се променя на 14,43. Предвид увеличението на бюджета по Мярка 3.1 с 15.91% начална стойност на индикатора за резултат 3.A.2 - Landings that have been the subject to physical control се изменя на 40.57. <u>Степен на постигане на целевите стойности по валидните към края на 2023 г. индикатори за резултат (RI) на мерките по ПС 3:</u>

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	- Специфична цел 3.1: Подобряването и предоставянето на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни • Индикатор 3.B.1 - Увеличение на процента на изпълнение на исканията за данни. Целева стойност -14,43%. Дейността по събиране на данни продължава да се изпълнява и в прогамен период 2021-2027, където ще бъде отчетено изпълнението ѝ. - Специфична цел 3.2: Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест • Индикатор 3.A.2 - Разтоварвания на суша, които са предмет на физически контрол. Целева стойност - 40.57%. Дейността по събиране на данни продължава да се изпълнява и в прогамен период 2021-2027, където ще бъде отчетено изпълнението ѝ. Постигането на целите на приоритета, предвид постигнатите резултати включва: • изготвени и утвърдени две национални програми за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2014-2016 и 2017-2019 г.; • изготвени и представени Годишни доклади за събиране на данни в сектор „Рибарство” 2018 и 2019 г. • предоставяне на актуална информация от извършените оценки на запасите от значими за сектора видове пред българския бряг на Черно море, водещо до промени в оценките на рибните запаси и съответно промени в определяните квоти за риболов от значение за икономическите оператори, регистрирани в страната; • разработена и въведена в експлоатация система за наблюдение и контрол на дейността на риболовните кораби, вкл. разтоварвания на суша; • повишен капацитет на контролните органи за извършване на наблюдение и контрол в сектора, вкл. чрез осигуряване на материални и технически ресурси и провеждане на обучения; • обновяване на оборудването за извършване на контролна дейност се извършва в съответствие с изискванията в Регламент

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	1224/2009; В този смисъл оценката на ефективността на изпълнението на приоритета може да бъде определена като висока. Прекият ефект от прилагането на мерките по ПС2 може да се обобщи със следните резултати: • Изпълнени две Национални програми за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2014-2016 и 2017-2019 г.; • Изготвени два Годишни доклада за събиране на данни в сектор „Рибарство” - за 2018 и за 2019 г.; • Извършени оценки на запасите от значими за сектора видове пред българския бряг на Черно море; • Въведена система за наблюдение и контрол на дейността на риболовните кораби, вкл. разтоварвания на суша; • Проведени обучения на контролните органи за извършване на наблюдение и контрол в рибарството; • Обновено оборудване за контролната дейност;
4 - Increasing employment and territorial cohesion	<u>Изменения и преразпределения на финансовия ресурс в рамките на приоритета.</u> В периода 2019-2020 г. в Приоритет 4 са направени промени, свързани с преразпределение на финансов ресурс. С изменението през март 2019 г. към мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ е пренасочен ресурс в размер на 2 176 588.78 евро от ЕФМДР за реализация на 2 стратегии за развитие, включени в списъка на резервните проектни предложения поради липса на средства за тяхното финансиране. Необходимите средства са пренасочени от мерки 1.3 и 1.7 от ПС 1, както и от мярка 4.1, от която са пренасочени остатъчни средства. В началото на 2020 г., след идентифицирани остатъчни бюджетни средства по мерки 4.1 и 4.2, които с оглед приближаващия край на програмния период няма да могат да бъдат усвоени е взето решение за преразпределението им към други мерки. Остатъчният ресурс по Мярка 4.1 (1 533 евро) е неизползваем, а в Мярка 4.2 е идентифициран свободен ресурс от 324 855,48 евро ЕФМДР поради отпадането на една кандидат МИРГ в процеса на одобрение. Така, бюджетът на Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ)“ се намалява с 324 855,48 евро ЕФМДР и от 15 885 853,02 се променя на 15 560 997,54 евро ЕФМДР. По-късно през 2020 г. отново са идентифицирани остатъчни бюджетни средства по мярка 4.2 в размер на 260 763 евро ЕФМДР, които няма да могат да бъдат усвоени, защото планираният десети МИРГ не се е стартирал. Този свободен ресурс е насочен за използване от финансовия инструмент в рамките на мярката от

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	бенефициентите по вече одобрените девет МИРГ. През 2023 г. по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ е установена необходимост от допълнителен ресурс за финансиране на одобрени резервни проектни предложения и на такива в процес на оценка по някои от изпълняващите се стратегии за ВОМР. Средствата в размер на 191 942 евро ЕФМДР се прехвърлят от мярка 5.4 Бюджетът на мярката става 15 752 940 евро ЕФМДР. Направени изменения в индикаторите. С оглед направените промени в ресурсите по ПС 4 на мерки 4.1 и 4.2 са извършени изменения в индикаторите за резултат „4.1 - Employment created (FTE)“, „4.2 - Employment maintained (FTE)“ и „4.3 - Businesses created“. Направена е промяна и в индикатора за изпълнение „4.1 - N° of local development strategies selected“. Степен на постигане на целевите стойности по валидните към края на 2023 г. индикатори за резултат (RI) на мерките по ПС 4 • Индикатор 4.1 - “Създадена заетост”. Целева стойност – 46 бр. Постигната стойност 29 бр. или 63% изпълнение на индикатора. • Индикатор 4.2 - “Запазена заетост”. Целева стойност - 162 бр. Постигната стойност 92 бр. или 57% изпълнение на индикатора. • Индикатор 4.3 - „Създадени предприятия“. Целева стойност- 69 бр. Индикаторът ще се отчете в периода на мониторинг на проектите. Към края на програмния период показателите за резултат по Специфична цел 4.1 регистрират задоволителен напредък. Проектите по този приоритет са изпълнени в края на програмния период и за тях периодът на мониторинг не е изтекъл, съответно индикаторите не са верифицирани напълно. Информацията по изпълнението на Стратегиите за местно развитие на деветте финансирани МИРГ разкрива разнороден напредък по постигането на целите им, включително по отношение на постигнати резултати и съответно напредък по ефективността на изпълнението на специфичната цел. Първоначалното забавяне при стартиране работата на местните инициативни рибарски групи оказва влияние и върху напредъка по договаряне и използване на определените им бюджети. Отделните МИРГ демонстрират различен напредък.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	Оценката на ефективността на изпълнението на ПС 4 може да бъде определена като умерена. Факторите, които оказват съществено влияние върху оценката са свързани, както със забавеното стартиране на програмата и произтичащото от това забавяне в отчитането на индикаторите на резултат (допълнено със спецификата на методиката за отчитане изпълнението на бизнес планове по сключените договори по част от мерките), така и с отчетените промени в интереса на потенциалните бенефициенти към определени мерки, анализирани в хода на изпълнението на програмата. Следва да се отчита, че върху изпълнението на стратегиите на МИРГ и влияние оказва и икономическите последици от Covid-19 и войната в Украйна. Оценката на ефективността на изпълнението на приоритета може да бъде определена като задоволителна. Прекият ефект от прилагането на мерките по ПС4 може да се обобщи със следните резултати: • 25 проекта на частни бенефициенти с привлечен капитал от 3 млн. лв. за релизиране на бизнес начинания; • 73 проекта на местните власти с принос към развитието на териториите; • 75 проекта на неправителствени организации, свързани със запазване и популяризиране на културно-историческото наследство, развитие на туризъм, спорт, кулинария, екологични инициативи и др.; • 6 проекта, подкрепящи развитието на дребномащабния крайбрежен риболов;
5 - Fostering marketing and processing	Изменения и преразпределения на финансовия ресурс в рамките на приоритета В периода 2019-2023 г. в Приоритет 5 са направени промени, свързани с преразпределение на финансов ресурс. Промяна в разполагаемия ресурс за изпълнение на специфичните цели по ПС 5 е направена през 2019 г., когато бюджетът по Мярка 5.2 „Помощ за съхранение“ е изцяло закрит поради изтичане на срока за прилагане на мярката съгласно разпоредбите на чл. 67 от Регламент № 508/2014 „Помощта, посочена в параграф 1, приключва до 31 декември 2018 г.“ Към 2023 г. към ПС 5 са пренасочени средства за подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 и войната в Украйна. Към 2023 г., към Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, поради продължаващ висок интерес и висока ангажираност на разполагаемия бюджет, е

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	пренасочен допълнителен ресурс. С оглед направените промени в ресурсите по ПС 5 и с оглед намаляването на бюджета на мерки 5.1 и 5.3 и неизпълнение на мярка 5.2 са извършени изменения в индикаторите за резултат „5.1.a - Change in value of first sales in POs и „5.1.b - Change in volume of first sales in POs“. Направени са промени и в индикаторите за изпълнение на мерките 5.1 и 5.2. - Степен на постигане на целевите стойности по валидните към края на 2023 г. индикатори за резултат (RI) на мерките по ПС 5: - СЦ 5.1: Брой на организациите на производители или асоциациите на организации на производители, получаващи подпомагане за планове за производство и предлагане на пазара • 5.1.a - Промяна в стойността на първите продажби в организации на производителите – индикаторът ще се отчете в края на мониторинга на изпълнените проекти, съгласно методиката за мониторинг на индикаторите. • 5.1.b - Промяна в обема на първите продажби в организации на производителите - индикаторът ще се отчете в края на мониторинга на изпълнените проекти, съгласно методиката за мониторинг на индикаторите. • 8 К-1 - брой на запазените предприятия по мярка 5.3 за предоставяне на компенсация вследствие на войната в Украйна - 192 или изпълнение 76 %.. - СЦ 5.2: Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара • 5.1.c - Промяна в стойността на първите продажби в организациите, които не са организации на производители –161 526 € или 1379 % изпълнение. • 5.1.d - Промяна в обема на първите продажби в организациите, които не са организации на производители – 29 291 тона или 584 % изпълнение. • 6 К-1 – брой запазени работни места по мярка 5.4 - 46 бр. или 271% изпълнение. • 8 К-1 – брой на запазените предприятия по мярка 5.4 - 27 или 159 % изпълнение.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	За отчитането на някои от индикаторите (СЦ 5.2) като преизпълнение, следва да се вземе предвид и методиката за проверка и верификация на индикаторите при мониторинг. Към края на програмния период е измерен само един показател за резултат (RI) по Специфична цел 5.1, по който се отчита добро изпълнение. Към края на програмния период показателите за резултат (RI) по Специфична цел 5.2 отчита по-високо ниво на изпълнение от планираното, с оглед нарастването на обема на първите продажби и тяхната стойност в организациите, които не са организации на производителите и методиката за кумулативно отчитане; Индикаторите за резултат, отчитащи действието на компенсаторните мерки по кризата с Covid-19 и войната в Украйна отчитат високо ниво на изпълнение. В обобщение, броят на предприятията в подсектора остава стабилен с висок брой изпълнени договори, финансирани в рамките на програмата. Пряк ефект от прилагането на мерките от ПС 5: • 33 нови и модернизирани предприятия за преработка; • 2 новосъздадени организации на производителите; • 35 подпомогнати предприятия, получили компенсации на стойност 2,74 млн. лв. БФП за смекчаване на последиците от кризата COVID-19; • 219 проекта с изплатени компенсации на стойност 18,82 млн. лв. БФП за смекчаване на последиците за операторите в подсектор "Риболов", подсектор "Аквакултури", подсектор "Преработка", причинени от войната в Украйна.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	Мерките, предвидени за постигане на целите на ПС 6 са обвързани със <u>Специфична цел 1: Разработване и изпълнение на интегрираната морска политика.</u> В периода 2019-2023 г. в Приоритет 6 са направени промени, свързани с преразпределение на финансов ресурс. Съгласно финансовият план на ПМДР бюджетът по ПС 6 към 2023 г. е 2 754 076 евро. Средствата, предназначени за изпълнение на Мярка 6.2 „Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси“ изцяло са преразпределени към Мярка 6.3, като това преразпределение е обосновано с продължаващо наличие на празноти в нормативната рамка, които възпрепятстват осъществяването на дейности по Мярка 6.2 още от стартирането на програмата. След установяване в началото на 2020 г. на невъзможност за планиране до края на програмния период на нужните цели и дейности за изпълнение на мярката, тя е затворена, като релокирането на бюджета ѝ към Мярка 6.3 е продиктувано от наличния интерес към нея от страна на бенефициенти. С оглед затварянето на Мярка 6.2 „Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси“, са извършени изменения в ПМДР, като в т. 3.2 „Specific objectives and result indicators“ са заличени стойностите на индикатор 6.2.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives. В рамките на 5 процедури за подбор на проектни предложения до края на 2023г. са финансирани 1 проект на ИА „Морска администрация“ (през 2020г.) по Мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“ и 8 проекта по Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Сключени са общо 9 договора за БФП по ПС 6. Индикатори за резултат (Result indicators): Целевата стойност за показателя 6.1 - Растеж на общата среда за обмен на информация (CISE) за наблюдението на морските райони в ЕС - 82,95. Стойността на индикатора 6.1 не е измерена - не е извършен мониторинг. Въпреки забавянето на Програмата, негативното влияние на COVID-19 и войната в Украйна, изпълнението на дейностите за интегрирано морско наблюдение доведе до разработване на ефективна съвместна система за обмен на информация в реално време със съответните нива на достъп, която ще бъде от полза на органите, ангажирани с морското наблюдение и допринесе за стимулиране на опазването на морската среда чрез повишаване на знанията за морето. Тази дейност ще бъде ползвана за основа за надграждане на морското наблюдение и през период 2021-2027.

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	Ефективността по отношение на RI 6.1 за ПС 6 не може да бъде оценена към момента, предвид факта, че за не е извършен мониторинг, но успешното прилагане на дейностите по приоритета дават предпоставка за положителна оценка. Пряк ефект от прилагането на мерките по ПС 6: • Внедрено интегрирано българско морско наблюдение, като част от Общата среда за обмен на информация по море (CISE); • 6 проекта с принос към повишаване знанията за морската среда, включващи различни изследвания за биоразнообразието, за замърсяването, за поведение на китоподобните бозайници, изследвания на морското дъно, оценка на белите миди в Черно море и др.
7 - Technical assistance	Обявени са общо 7 бр. бюджетни линии за подбор на проектни предложения. Сключени са 34 бр. договора за БФП. Общото изпълнение по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства е в размер на 20 400 165 лв. (10 430 599 €) БФП или 149%. Общото изпълнение по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи е в размер на 15 146 083 лв. (7 744 188 €) БФП или 111 %. Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 11 359 048 лв. (5 807 879 €) ЕФМДР или 111 % от бюджета на приоритета. Подкрепата по ПС 7 е насочена към дейности, свързани с непрекъснато отчитане на напредъка по управлението и изпълнението на ПМДР, извършването на проучвания, анализи, доклади, улесняващи изпълнението и оценяващи въздействието на предвидените мерки по ПМДР в светлината на ефикасното и ефективното усвояване на подкрепата по ЕФМДР. Средствата по ПС 7 се използват както за провеждане на обучения, информационни срещи, изготвянето на промоционални материали и събития, публикации, провеждане на заседанията на комитета за наблюдение, повишаване на адм. капацитет на УО и органите по

Union priority	Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme
	програмата, така и за организирането, координирането, изготвянето, актуализирането, изпълнението, одита, наблюдението и оценката на ПМДР, включително и за дейността на Одитния орган, обезпечаването на цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на БФП по програмата. Осигуряването на необходимите допълнителни финансови средства за мярка „Техническа помощ“ обезпечават приключването на ПМДР 2014-2020 по ЕФМДР и пълноценното стартиране на ПМДРА 2021-2027 по ЕФМДРА. Осигурява се дейността на всички административни звена, отговорни за изпълнението на двете програми и обхваща необезпечения период между двете програми. Целта на ПС 7 да осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на Програмата и ефективно усвояване на предвидените финансови средства е постигната.

11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned

An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries	<u>Степен на постигане на целевите стойности по финансовия индикатор (FI) за изпълнение на мерките по ПС 1:</u> • Финансов показател – 21 770 763 евро. Договорени - 19 623 967 € БФП или 90% от бюджета на приоритета. Общо изплатени средства 18 809 802,00 € БФП или 86% от бюджета на приоритета. Общо сертифицирани средства 13 484 071 € ЕФМДР или 85% от бюджета на приоритета. Изпълнена цел за 2023 г. от рамката за изпълнение – 18 483 388 € или 85 %. Изпълнението към края на програмния период на определения в Рамката за изпълнение финансов показател на ниво ПС 1 е оценено като високо. <u>Степен на постигане на целевите стойности по индикаторите за изпълнение (OI) на мерките по ПС 1 включени в Рамката за изпълнение :</u> -Специфична цел 1 : Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов И Специфична цел: 4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд • 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, качество, използване на нежелания улов и рибарските пристанища, кейовете

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	за разтоварване, рибните борси и покритите лодкостоянки. Целева стойност по СЦ 1 чл. 43 от Регламент № 508/2014 -1 бр; Целева стойност по СЦ 4 по чл. 42 от Регламент № 508/2014 – 1 бр; чл. 41 от Регламент № 508/2014 – 11 бр . Постигната стойност -20 бр. сключени договори или 154% изпълнение на индикатора. -Специфична цел: 3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов 1.5 - Брой на проектите за окончателно преустановяване. Целева стойност – 8 бр. постигната стойност 8 бр. или 100% изпълнение на индикатора. Напредъкът по изпълнението на СЦ 1 и СЦ 4 е оценен като значително над планиран. Оценката е направена въз основа на степента на постигане към края на периода на заложените целеви стойности към края на програмния период за индикатор 1.3 за СЦ 1 по чл. чл 43,чл. и индикатор 1.3 за СЦ 4 по 42, бр и чл. 41 от Регламент № 508/2014. Напредъкът по изпълнението на Специфична цел 3 е оценен като планиран. Към края на програмния период ефикасността на ниво приоритет може да се оцени като висока, предвид дела на финансираните проекти спрямо сертифицирания публичен ресурс по ПС 1.
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based	<u>Степен на постигане на целевите стойности по финансовия индикатор (FI) за изпълнение на мерките по ПС 2:</u> Финансов показател – 18 644 668 евро. Договорени - 16 939 392,59 евро, или 91% от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните средства от ЕК до края на отчетния период са в размер на 12 045 977 € ЕФМДР или 86% от бюджета на приоритета. Изпълнена цел за 2023 г. от рамката за изпълнение - 16 061 304 евро или 86 %.

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
aquaculture	Изпълнението към края на програмния период на определения в Рамката за изпълнение финансов показател на ниво ПС 2 е оценено като високо. <u>Степен на постигане на целевите стойности по индикаторите за изпълнение (OI) на мерките по ПС 2:</u> <i>-Специфична цел 2.2: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП. И Специфична цел 2.3: Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите.</i> • Индикатор 2.2-Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите по Мярка 2.2 - чл. 48.1.д, и, й, (по СЦ 3) „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ - ефективност на ресурсите, намаляване на използването на вода и химикали, рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода; чл. 48.1.к. (по СЦ 3) „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ – повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ; чл. 48.1.а-г и е-з (СЦ 2)„Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ . Целева стойност – 43 бр. Постигната стойност - 73 бр. или 170% изпълнение на индикатора. • Индикатор 2.5 - Брой на проектите за насърчаване на човешкия капитал в сектора на аквакултурите като цяло, и по-специално на нови производители на аквакултури. Целева стойност – 9 бр. Постигната стойност - 10 бр. или 111% изпълнение на индикатора. <i>Специфична цел 2.4: Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност.</i> • Индикатор - 2.3 - Брой на проектите за ограничаване на въздействието на аквакултурите върху околната среда (схеми за екологосъобразно управление, схеми за одит, екологични услуги на биологичното производство на аквакултури). Целева стойност -7бр. Постигната стойност - 4 бр. или 57% изпълнение на индикатора.

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	Индикатор 2.4 - Брой на проектите за увеличаване на потенциала на обектите за отглеждане на аквакултури и мерки по отношение на общественото здраве и здравето на животните. Целева стойност – 73 бр. Постигната стойност - 100 бр. или 137% изпълнение на индикатора. Напредъкът по изпълнението на Специфична цел 2.2 е „значително над планирания“. Напредъкът по изпълнението на Специфична цел 2.3 е оценен като „над планиран“. Напредъкът по изпълнението на Специфична цел 2.4 е оценен като „над планирания“. Към края на програмния период ефикасността на ниво приоритет може да се оцени като „висока“, предвид дела на финансираните проекти спрямо сертифицирания публичен ресурс по ПС 2.
3 - Fostering the implementation of the CFP	<u>Степен на постигане на целевите стойности по финансовия индикатор (FI) за изпълнение на мерките по ПС 3:</u> Финансов показател – 11 458 822 евро. Договорени - 11 096 658 евро, или 97% от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните средства от ЕК до края на отчетния период са в размер на 8 586 445 € ЕФМДР или 87% от бюджета на приоритета. Изпълнена цел за 2023 г. от рамката за изпълнение - 98 94 935 евро или 87%. Изпълнението на определения в Рамката за изпълнение финансов показател на ниво ПС 3 е оценено като високо. <u>Степен на постигане на целевите стойности по индикаторите за изпълнение (OI) на мерките по ПС 3:</u> - По Специфична цел 3.1: Подобряването и предоставянето на научни знания, както и подобряване на събирането и

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	<i>управлението на данни</i> - Целева стойност на индикатор 3.1 - Брой на проектите за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни по Мярка 3.2 „Събиране на данни“ – 23 бр. Сключени са 29 договора или 126% изпълнение на индикатора. <i>- По Специфична цел 3.2: Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест</i> - Целева стойност на индикатор 3.2 - Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане по Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“- 1 бр. Сключени са 5 договора или 500% изпълнение на индикатора. Напредъкът по изпълнението на Специфична цел 3.1 и Специфична цел 3.2 е оценен като значително над планирания. Оценката е направена въз основа на степента на постигане към 2023 г. на заложените целеви стойности към края на програмния период: за Мярка 3.2 – напредък, значително над планирания и за Мярка 3.1 – напредък над планирания. Към края на програмния период ефикасността на ниво приоритет може да се оцени като „висока“, предвид дела на финансираните проекти спрямо сертифицирания публичен ресурс по ПС 3.
4 - Increasing employment and territorial cohesion	<u>Степен на постигане на целевите стойности по финансовия индикатор (FI) за изпълнение на мерките по ПС 4</u> Финансов показател - 18 805 550 евро. Общо договорените средства по проекти от стратегиите на МИРГ към 2023 са в размер на 17 493 941 € БФП, в т.ч. подготвителна помощ и текущи разходи на МИРГ или 93% от бюджета на приоритета. Изпълнена цел за 2023 г. от рамката за изпълнение - 16 495 652 или 88 %.

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	Изпълнението към 2023 г. на определения в Рамката за изпълнение финансов показател на ниво ПС 4 е оценено като високо - 88%. <u>Степен на постигане на целевите стойности по индикаторите за изпълнение (OI) на мерките по ПС 4:</u> - Специфична цел 4.1: Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика: • Индикатор 4.2 - Брой на проектите по мярка за „Подготвително подпомагане“. Целева стойност - 8 бр. Сключени са 13 договора или 163% изпълнение на индикатора. • Индикатор 4.1 - Брой на избраните стратегии за местно развитие. Целева стойност на индикатора - 9 бр. Сключени 9 договора или 100% изпълнение на индикатора. Напредъкът по изпълнението на Специфична цел 4.1 е оценен като над планиран. Оценката е направена въз основа на степента на постигане към 2023 г. на заложените целеви стойности към края на програмния период: за Мярка 4.1 – напредък, значително над планирания и за Мярка 4.2 – напредък, съответстващ на планирания. Към края на 2023 г. ефикасността на ниво приоритет може да се оцени като „висока“, предвид дела на финансираните проекти спрямо сертифицирания публичен ресурс по ПС 4.
5 - Fostering marketing and processing	<u>Степен на постигане на целевите стойности по финансов индикатор (FI) за изпълнение на мерките по ПС 5:</u> Финансов показател - 23 756 078 евро. Договорени - 21 735 826 или 91%.

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	Сертифицирани са общо 15 835 058 € ЕФМДР или 89% от бюджета на ПС. Изпълнена цел за 2023 г. от рамката за изпълнение - 21 113 411 евро или 89 %. Изпълнението на определения в Рамката за изпълнение финансов показател на ниво ПС 5 е оценено, като високо. <u>Степен на постигане на целевите стойности по индикаторите за изпълнение (OI) на мерките по ПС 5:</u> <i>По Специфична цел 5.1: Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури:</i> • Целевата стойност на индикатор 5.1 - Брой на организациите на производители или асоциациите на организации на производители, получаващи подпомагане за планове за производство и предлагане на пазара по мярка 5.1 - 1 бр. или със съществуващите 2 бр. изпълнението е 200%. • Целевата стойност на индикатор 5.2 - Брой на проектите за мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране по мярка 5.3 е увеличен на 260 с последното изменение на Програмата във връзка с обявения прием на извънредните компенсаторни мерки, свързани с военната обстановка в Украйна. През отчетния период са изпълнени 219 договора или 84% изпълнение на индикатора. Степента на постигане на целевите стойности по валидните към края на 2023 г. индикатори за изпълнение на мерките по СЦ 5.1 е оценена като малко по-ниска от планираната. <i>По Специфична цел: 5.2 - Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара:</i> • Целевата стойност на индикатор 5.3 - Брой на проектите за преработка (вкл. Ковид -19) по мярка 5.4 е достигната на 358%, сключени са общо 68 договора при заложен индикатор – 19 броя.

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	Степента на постигане на целевите стойности (2023) по валидните индикатори за изпълнение на мерките по СЦ 5.2. е оценена, като по-висока от планираната. Оценката е направена въз основа на степента на постигане към 2023 г. на заложените целеви стойности към края на програмния период за Мярка 5.4. Към края на програмния период ефикасността на ниво приоритет може да се оцени като „висока“, предвид дела на финансираните проекти спрямо сертифицирания публичен ресурс по ПС 5.
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy	- <u>Степен на постигане на целевите стойности по финансовия индикатор (FI) за изпълнение на мерките по ПС 6:</u> Финансов индикатор – целева стойност -2 754 076 € ; Договорени на стойност – 2 700 611 € или 98% от бюджета на приоритета. Изпълнение на цел за 2023 г. от рамката за изпълнение - 2 430 150 или 88%. Общо сертифицираните средства по приоритета са в размер на 1 822 612 € ЕФМДР или 88% от бюджета на приоритета. Изпълнението на определения в Рамката за изпълнение финансов показател на ниво ПС 6 се оценява като високо. - <u>Степен на постигане на целевите стойности по индикаторите за изпълнение (OI) на мерките по ПС 6:</u> • Целевата стойност на индикатор 6.1 - Брой на проектите за интегрирано морско наблюдение -1; Постигната стойност – 1 или 100 %. Индикаторът е постигнат. • Целевата стойност на индикатор 6.2 - Брой на проектите за опазване и подобряване на познанията за морската среда по мярка – 2; Постигната стойност 6 или 300%. Индикаторът е преизпълнен.

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	Степента на постигане на целевите стойности (за 2023) индикатори за изпълнение на мерките по ПС6 е оценена, като по-висока от планираната. Към края на програмния период ефикасността на ниво приоритет може да се оцени като висока, предвид дела на финансираните проекти спрямо сертифицирания публичен ресурс по ПС 6.
7 - Technical assistance	С изменението на ПМДР бюджетът на мярка „Техническа помощ“ се увеличава с 928 542 евро ЕФМДР, като средствата се осигуряват от мярка 1.6, 2.2, 2.6, 5.3, 5.4, 6.1 и мярка 6.3. и бюджетът на мярката става 13 699 837,21 лв.(7 004 723 €) БФП. Общият напредък по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства е в размер на 20 400 165 лв. (10 430 599 €) БФП или 149%. Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи е в размер на 15 146 083 лв. (7 744 188 €) БФП или 111%. Сертифицираните средства през 2023 г. са в размер на 3 443 015 лв. (1 760 413 €) ЕФМДР или 34 % от бюджета на приоритета. Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 11 359 048 лв. (5 807 879 €) ЕФМДР или 111 % от бюджета на приоритета. Средствата по ПС 7 се използват както за провеждане на обучения, информационни срещи, изготвянето на промоционални материали и събития, публикации, провеждане на комитети за наблюдение, повишаване на адм. капацитет на УО и органите по програмата, така и за организирането, координирането, изготвянето, актуализирането, изпълнението, одита, наблюдението и оценката на ПМДР, включително и за дейността на Одитния орган, обезпечаването на цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на БФП по програмата през 2023 г. (в т.ч. проверки на място до сключване на административен договор за предоставяне на БФП). Осигуряването на необходимите допълнителни финансови средства за мярка „Техническа

Union priority	Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
	помощ“ обезпечават приключването на ПМДР 2014-2020 по ЕФМДР и пълноценното стартиране на ПМДРА 2021-2027 по ЕФМДРА. Осигурява се дейността на всички административни звена, отговорни за изпълнението на двете програми и ще се обхване необезпечения период между двете програми.

12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the implementation of the programme.

В съответствие с изискванията на ПМС 79/2014 г. в Комитета за наблюдение на ПМДР участват, както представители на държавната администрация (вкл. управляващите органи на всички програми, финансирани със средства от Европейските фондове при споделено управление), така и работодателски организации, регионалните съвети за развитие, академичната общност, Националният статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и др.

В КН на ПМДР са включени и представители на организации в областите на опазване на околната среда, научно-изследователската дейност, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, както и НПО, имащи отношение към мерките, финансирани от ПМДР.

Членове в КН на ПМДР със съвещателен глас са и представители на браншовите организации в сектор "Рибарство". Сдружение "Черноморски изгрев" представлява операторите в подсектор "Риболов", вкл. и дребномащабния крайбрежен риболов. Сдружението е и организация на производителите на продукти от риболов и изпълнява планове за производство и предлагане по мярка 5.1 от ПМДР. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ също участва в КН. В нея членуват представители на подсектор "Преработка на продукти от риболов и аквакултури", представители на подсектор "Риболов", вкл. и дребномащабния крайбрежен риболов, както и малка част производители на аквакултури. Основен представител на подсектор "Аквакултури" и член в КН на ПМДРА е Национална асоциация на рибопроизводителите.

Членовете на КН на ПМДР изпълняват следните задължения:

1. разглежда и одобрява предложените от ръководителя на управляващия орган на ПМДР методология и критерии за подбор и оценка на операции и последващи изменения в тях;
2. разглежда и одобрява Индикативната годишна работна програма и последващи изменения в нея;
3. разглежда обосновани предложения и взема решения за прекратяване на процедури за подбор на операции и на процедури за директно предоставяне;
4. разглежда изпълнението на ПМДР и следи напредъка, докладван от УО, в постигането на целите и приоритетите на ПМДР, въз основа на дефинираните в нея индикатори, включително индикаторите, заложи в рамката за изпълнение;
5. разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на ПМДР;

6. одобрява и следи изпълнението на плана за оценка на ПМДР и разглежда информацията от УО за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки, както и за действията, предприети за изпълнение на препоръките;
7. следи напредъка в изпълнението на приложимите предварителни условия, които не са изпълнени към датата на одобрението от Европейската комисия на ПМДР;
8. разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните доклади за контрол на изпълнението на ПМДР, изготвени от Одитния орган;
9. разглежда информацията за финансовото управление и изпълнение на ПМДР, включително за сертифицираните разходи по нея;
10. разглежда информация за Годишните планове за действие за мерките по информация и комуникация на ПМДР в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г.; ежегодно разглежда информация за тяхното изпълнение, както и анализа, изготвен от УО, за резултатите от предприетите информационни и комуникационни дейности;
11. разглежда и одобрява предложения за изменения на ПМДР, включително за преразпределение на средства по приоритети.
12. разглежда напредъка в изпълнението на финансовите инструменти;
13. следи за изпълнението на инструмента „Водено от общността местно развитие“;
14. следи за прилагането от УО на принципите на устойчивото развитие, включително опазване на околната среда, на равенството между мъжете и жените, на равните възможности и недискриминацията, включително достъпност за хора с увреждания;
15. разглежда предложения за намаляване на административната тежест;
16. разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на ПМДР.

Всички членове на КН носят лична отговорност за изпълнението на решенията на КН, които са им възложени, включително Местни инициативни рибарски групи (в качеството им на представители, които имат отношение към мерките по програмата..

Освен чрез КН на ПМДР, процесът на вземане на прозрачни решения се подпомага и от Консултативния съвет по рибарство към министъра на земеделието и храните, създаден в съответствие с чл. 8 от Закона за рибарството и аквакултурите. В процеса на изпълнение на програмата, Управляващият орган поддържа отлична комуникация и колаборация с представители на всички браншови организации, с представители на научните организации, имащи отношение към сектор рибарство, както и с всички заинтересованите страни. През целия програмен период са проведени редица срещи с всички заинтересовани страни. Техни представители винаги са канени и са участвали във всички информационни срещи и събития по програмата.

При изпълнение на целите на Интергрираната морска политика (ИМП) през програмен период 2014-2020 по ПМДР, УО на осъществява изключително добро взаимодействие с Изпълнителна агенция "Морска администрация" във връзка с изпълнение на проект ИнБулМарс 2 за надграждане на българския принос към оптимизиране на Общата среда за обмен на информация (CISE) за ситуацията на море на европейско

равнище.

По мярка "Повишаване на знанията за морската среда", също допринасяща за изпълнението на ИМП, УО изгради добра колаборация с представителите на научните институти и организации, потенциални кандидати и в следствие бенефициенти по мярката.

Друг партньор на УО при изпълнението на програмата е Националната рибарска мрежа (НРМ). За периода на изпълнение на договора от 2019 - 2023 НРМ активно подпомага УО и му сътрудничи освен в прилагането на подхода BOMR, така и в различни инициативи - обучения за бенефициенти, тематични семинари, информационни срещи, дискусии и др. събития. НРМ публикува актуална информация за всичко свързано с дейността на УО и прилагането на програмата.

Всички проекти на документите за кандидатстване по всяка една процедура от мерките на ПМДР се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата Управляващия орган на Единния информационен портал, както и в ИСУН 2020. Получените становища и коментари от заинтересованите страни се разглеждат от УО. След извършването на анализ и дискусия, приложимите от тях се вземат предвид при редакцията на документите.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of equality between men and women and non-discrimination, including accessibility for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the integration of the gender perspective in the Operational Programme.

За целия период на изпълнение на програмата УО на ПМДР осигури необходимите условия, с които се гарантира, че проектните предложения и изпълняваните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички мерки ПМДР съответстват на принципите на хоризонталните политики на всички етапи - кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на изпълнението.

При подаване на формуляра за кандидатстване по всяка процедура, в т. "Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение", кандидатът следва да посочи информация за това дали проектът ще се изпълнява в съответствие с поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС: 1) равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 2) устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях, насърчават социалното приобщаване и намаляването на бедността, създаване на работни места и

поощряване на иновациите на местно равнище (за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

В Условието за кандидатстване по всяка една процедура от мерките по ПМДР, Управляващият орган включи изискване относно необходимостта от съответствие на проектните предложения с поне един от принципите на хоризонталните политики на ЕС, в т.ч. принципа за **равнопоставеност и недопускане на дискриминация**.

В контекста на принципа за **равнопоставеност и недопускане на дискриминация**, всяка процедура е отворена за всички кандидати, които отговарят на условията, посочени в т. „Допустими кандидати“ от условия за кандидатстване, независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане.

При оценката на проектното предложение още на етап Административно съответствие и допустимостта, УО на ПМДР извършва проверка на проектното предложение за съответствие с принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Всяко несъответствие на този принцип може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

В допълнение, в Общите условия към административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентите се задължават искането на окончателно плащане да е придружено с технически отчет. В него задължително трябва да се съдържа описание на съответствието на дейностите по проектното предложение с принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В отчета бенефициентите са следва да представят информация за съответствието на проектното предложение с поне един от посочените принципи.

Прилагането на заложения в проекта принцип се проследява на етап изпълнение на проектното предложение като при подаване на искане за окончателно плащане, бенефициентът следва да представи информация как изпълнява заложения принцип за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

За улеснение на бенефициентите УО е изготвил и публикувал на www.eufunds.bg Указания във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ПМДР, в контекста на спазване на хоризонталните принципи - <https://archive2018.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/18704-ukazaniya-vav-vrazka-s-podgotovkata-i-izpalnenieto-na-proekti-po-pmdr-svarzani-s-horizontalnite-politiki-na-es>

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable development, including an overview of the actions taken to promote sustainable development.

За целия период на изпълнение на програмата УО на ПМДР осигури необходимите условия, с които се гарантира, че проектните предложения и изпълняваните договори по всички мерки съответстват на принципите на хориз. политики на всички етапи - кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на изпълнението.

При подаване на ФК по всяка процедура, в т. "Допълнителна информация необходима за оценка на ПП", кандидатът следва да посочи информация за това дали проектът ще се изпълнява в съответствие с поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС: 1) равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2) **устойчиво развитие** – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях, насърчават социалното приобщаване и намаляването на бедността, създаване на работни места и поощряване на иновациите на местно равнище (за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“).

В УК по всяка една процедура, УО включи изискване относно необходимостта от съответствие на проектните предложения с поне един от принципите на хоризонталните политики на ЕС, в т. ч. принципа за **устойчиво развитие**.

При оценката на проектите още на етап админ. съответствие и доп., УО извършва проверка за съответствието му с. принципа за устойчиво развитие. Всяко несъответствие на тези принципи може да доведе до отхвърляне на проекта.

При оценката на подадените от кандидатите проектни предложения и последващия мониторинг на сключените договори, се спазват принципите за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия върху ок. среда вследствие на изпълнението на ПМДР. За част от проектите, в зависимост от допустимите дейности УО изисква от кандидатите и становище за въздействието на проекта върху околната среда.

Съответствието с хориз. политики на ЕС, в т.ч. с принципа за устойчиво развитие се определя при оценката на проектите - приоритизират се проекти, насочени към развитие и внедряване на нискоотпадъчни и безотпадъчни процеси, водоспестяващи и енергоспестяващи технологии, като методологията за оценка на проектите гарантира подбора на такива, които прилагат „най-добрите практики” и „най-добрите технологии”, включително и по отношение на устойчивото развитие.

Отделно, в Общите условия към договора, бенефициентите се задължават искането на окончателно плащане да е придружено с технически отчет. Той следва да съдържа описание на съответствието на дейностите по проектното предложение с **принципа за устойчиво развитие**. В него бенефициентите са задължени да представят информация за съответствието на проектното предложение с поне един от посочените принципи.

Прилагането на заложените в проекта принципи се проследява на етап изпълнение на проектното предложение като при подаване на искане за окончателно плащане, бенефициентът следва да представи информация как изпълнява заложените принципи на хоризонталните политики на ЕС.

За улеснение на бенефициентите УО е изготвил и публикувал на www.eufunds.bg Указания във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ПМДР., в контекста на **спазване на принципа за устойчиво развитие** - <https://archive2018.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/18704-ukazaniya-vav-vrazka-s-podgotovkata-i-izpalnenieto-na-proekti-po-pmdr-svarzani-s-horizontalnite-politiki-na-es> .

13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data. A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is lower than the planned.

Заложените цели в ПМДР за приносът ѝ към изменението на климата са с индикативна стойност 12,682,137 евро ЕФМР или 15,69% от общия бюджет на програмата.

Изпълнението на целите за климата по ПМДР към края на програмата е 12 972 760 евро ЕФМР или 16%, т. е. налице е преизпълнение с 290 623 евро ЕФМР или 102%.

Изпълнение на целите за изменението на климата по мерки:

1.3. Окончателното преустановяване на риболовните дейности - 123 523 евро ЕФМР или 100% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 100% от бюджета на мярката;

1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности - 149 547 евро ЕФМР или 342% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 40% от бюджета на мярката;

1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки - 7 299 402 евро ЕФМР или 204% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 40% от бюджета на мярката по чл. 43.1.+3;

1.9. Временно преустановяване на риболовните дейности COVID-19 - 2 211 780 евро ЕФМР или 203% изпълнение на коефициента за изменението

на климата, който е 40% от бюджета на мярката;

2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите (с инвестиции в енергийна ефективност) - 132 188 евро ЕФМР или 53% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 40% от бюджета на мярката по чл. 48.1.к. Броят на проектите, включващи инвестиции в енергийна ефективност не може да покрие заложената цел, което се дължи на големия брой прекратени договори;

3.2. Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни - 2 264 381 или 246% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 40% от бюджета на мярката;

4.2. Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие - 13 923 915 или 221% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 40% от бюджета на мярката;

6.2. Повишаване на знанията за състоянието на морската среда - 687 650 евро ЕФМР или 187% изпълнение на коефициента за изменението на климата, който е 40% от бюджета на мярката.

14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

Information and assessment should be provided on the Operational Programme's contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

Пряк принос на ПМДР към Тематична цел (ТЦ) 3 Подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия от стратегията на ЕС Европа 2020 има мярка 2.3 (чл. 52) Насърчаване на нови производители на аквакултури.

Разпределеният финансов ресурс за нея е 2 788 988 евро ЕФМДР.

Броят на сключените договори по нея е 10 бр.

Стойността на сключените договори е 2 202 522 евро ЕФМДР.

Извършените плащания са на стойност 2 053 902 евро ЕФМДР.

Непряк принос към изпълнението на ТЦ 3 от стратегията Европа 2020 имат общо 12 мерки от ПМДР.

По ПС 1:

1.3. (чл. 38) Окончателно преустановяване на риболовни дейности

1.6. (чл. 40.1.а; чл. 40.1.b-g) Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с

аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите

1.7. (чл. 42) Добавена стойност

1.8. (чл. 43.1+3) Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки

1.9. (чл. 33) Временно преустановяване на риболовни дейности

По ПС 2:

2.2. (чл. 48.1.a - d, f – h) Продуктивни инвестиции в аквакултурите

2.6. (Чл. 55) Мерки в областта на общественото здраве - компенсации за производителите на аквакултури във връзка с пандемията COVID-19

По ПС 5:

5.1. (чл. 66) Планове за производство и предлагане на пазара

5.3. (чл. 68) Мерки за предлагане на пазара

5.3. (чл. 68.3) Мерки за предлагане на пазара – компенсации на операторите във връзка на войната в Украйна

5.4. (чл. 69) Преработка на продукти от риболов и аквакултури

5.4. (чл. 69.3) Преработка на продукти от риболов и аквакултури - компенсации за преработвателните предприятия във връзка с пандемията COVID-19

Разпределеният финансов ресурс за посочените мерки е 44 247 900 евро ЕФМДР.

Броят на сключените договори по посочените мерки е 496 бр.

Стойността на сключените договори е 38 703 834 евро ЕФМДР.

Извършените плащания са на стойност 37 268 161 евро ЕФМДР.

УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ:

За изпълнението на ТЦ 4: Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори принос по ПМДР има мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурата (член 48, параграф 1, буква к) - повишаване на енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници.

Разпределеният финансов ресурс за нея е 627 037 евро ЕФМДР.

Броят на сключените договори по нея е 9 бр.

Стойността на сключените договори е 142 898 евро ЕФМДР.

Извършените плащания са на стойност 132 188 евро ЕФМДР.

За изпълнението на ТЦ 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите принос имат следните 8 мерки от ПМДР:

По ПС 1:

1.3. (чл. 38) Оокончателно преустановяване на риболовни дейности

1.6. (чл. 40.1.а; чл. 40.1.b-g) Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите

По ПС 2:

2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите (чл. 48, параграф 1, букви д), и) и й) - ефективност на ресурсите, намаляване на използването на

вода и химикали, рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода

2.5. (чл. 54) Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда

По ПС 3:

3.1 (чл. 76) Контрол

3.2. (чл. 77) Събиране на данни

По ПС 6:

6.1. (чл. 81а) Интергрирано морско наблюдение

6.3. (чл. 81в) Повишаване на знанията за морската среда

Разпределеният финансов ресурс за посочените мерки е 15 963 204 евро ЕФМДР.

Броят на сключените договори по посочените мерки е 72 бр.

Стойността на сключените договори е 16 276 569 евро ЕФМДР.

Извършените плащания са на стойност 15 322 070 евро ЕФМДР.

ПРИБИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ:

За изпълнението на ТЦ 8: Насърчаване на устойчива и качествена заетост и подпомагане на трудовата мобилност принос имат следните мерки от ПМДР:

4.1. (чл. 62) Подготвителна помощ

4.2. (чл. 63) Изпълнение на стратегии по BOMP

Разпределеният финансов ресурс за посочените мерки е 15 984 717 евро ЕФМДР.

Броят на сключените договори по нея е 195 бр.

Стойността на сключените договори е 15 503 367 евро ЕФМДР.

Извършените плащания са на стойност 14 107 154 евро ЕФМДР.

15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets)

Информация за рамката за изпълнение към 31.12.2024 г.

ПС 1

Targets for 2023:

Fin. indicator – 21 770 763 евро; Achieved – 18 483 388 евро или 85 %.

1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters - 13.00; Ach. - 20 или 154%.

1.5 - N° of projects on permanent cessation - 8.00; Ach. - 8 или 100 %.

Изпълнението на финансовия показател на ниво ПС 1 е оценено като високо - само 15% по-малко от планираното. Това се дължи на прекратени договори, влиянието на пандемията COVID-19 и войната в Украйна, ниският интерес по някои мерки, независимо от усилията на УО за популяризирането им, вкл. и оптимизиране на условията за кандидатстване.

Изпълнението на показателите за изпълнение по ПС 1 е над планираното.

ПС 2

Targets for 2023:

Fin. indicator – 18 644 668 евро; Ach. – 16 061 304 евро или 86 %.

2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture - 43.00; Ach. - 73 или 170 %.

2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers - 9.00; Ach. - 10 или 111 %.

Изпълнението на финансовия показател на ниво ПС 2 е високо - само 14% по-малко от планираното. Това се дължи на прекратените договори, влиянието на пандемията COVID-19, войната в Украйна, както и в резултат на липсата на достатъчно средства от страна на бенефициентите за завършване изпълнението на проектите.

Изпълнението на показателите за изпълнение по ПС 2 е над планираното.

ПС 3

Targets for 2023:

Financial indicator – 11 458 822 евро; Ach. 11 464 837 евро или 100%.

3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system - 23; Ach. - 29 или 126 %.

3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data - 1; Ach. - 5 или 500 %.

Изпълнението на финансовия показател на ниво ПС 3 е в съответствие с планираното.

Изпълнението на показателите за изпълнение по ПС 3 е над планираното.

ПС 4

Targets for 2023:

Fin. indicator - 18 805 550 евро; Ach. – 16 495 652 или 88 %.

4.2, чл. 62 - N° of projects on preparatory support - 8; Ach. - 13 или 163 % - за мярка 4.1.

4.1, чл. 63 - N° of local development strategies selected - 9; Ach. - 9 или 100 % - за мярка 4.2.

Изпълнението на финансовия показател на ниво ПС 4 е високо - само 12% по-малко от планираното. Това се дължи на прекратените договори, на влиянието пандемията COVID-19, войната в Украйна, както и в резултат на липсата на достатъчно средства от страна на бенефициентите за завършване изпълнението на проектите.

Изпълнението към 2023 г. на показателите за изпълнение по ПС4 е в рамките на планираното.

ПС 5

Targets for 2023:

Fin. indicator – 23 756 078 евро; Ach. – 21 113 411 евро или 89 %.

5.1, чл. 66 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans - 1; Achieved - 2 или 200% - за мярка 5.1.

5.2, чл. 68 - N° of projects on marketing measures and storage aid -260, Achieved - 219 или 84% за мярка 5.3.

5.3, чл. 69 - N° of projects on processing - 19; Ach. - 68 или 358% - за мярка 5.4.

Изпълнението на финансовия показател на ниво ПС 5 е високо - само 11% по-малко от планираното. Това се дължи на прекратените договори, на влиянието пандемията COVID-19, войната в Украйна, както и в резултат на липсата на достатъчно средства от страна на бенефициентите за

завършване изпълнението на проектите.

Изпълнението на показателите за изпълнение по ПС5 е над планираното, с изключение на 5.2, чието изпълнение е близо до планираното.

ПС 6

Targets for 2023:

Fin. indicator – 2 754 076 евро Ach. – 2 430 150 или 88%.

6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment - 2; Ach. – 6 или 300%.

Изпълнението на финансовия показател на ниво ПС 6 е високо - само 12% по-малко от планираното. Това се дължи на прекратените договори по мярка 6.3 "Повишаване на знанията за морската среда", както и по-ниската стойност на изпълнените проекти.

Изпълнението на показателя за изпълнение по ПС6 е над планираното.

WHERE APPROPRIATE, THE CONTRIBUTION TO MACRO-REGIONAL AND SEA BASIN STRATEGIES.

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal", article 111(3) and 4(d) on "implementation reports for the Investment for growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS

Към края на програмния период договорените средства по проекти с място на реализация области от Дунавския регион възлизат на 35 586 666 лв. (18 195 453 евро) безвъзмездна финансова помощ (БФП). Изплатените средства са в размер на 20 625 849 лв. (10 545 991 евро) БФП.

По Приоритети на Съюза изпълнението на проекти е, както следва:

ПС 1: 875 465 лв. (447 625 евро) БФП. Изплатени средства - 171 471 лв. (87 673 евро) БФП;

ПС 2: 10 656 230 лв. (5 448 527 евро) БФП. Изплатени средства - 9 942 986 лв. (5 083 846 евро) БФП;

ПС 4: 111 877 лв. (57 203 евро) БФП. Изплатени средства - 66 280 лв. (33 889 евро) БФП;

ПС 5: 4 012 986 лв. (2 051 839 евро) БФП. Изплатени средства - 3 837 661 лв. (1 962 195 евро) БФП;

Инвестициите са насочени предимно в мерки за компенсиране на операторите в подсектор "Риболов" за смекчаване последствията от пандемията COVID-19, продуктивни инвестиции в аквакултури, създаване на нови предприятия за производство на аквакултури, създаване и модернизация на предприятия за преработка на продукти от риболов и аквакултури, както и компенсации за смекчаване на последиците за операторите в подсектор „Риболов“, подсектор „Аквакултури“ и подсектор „Преработка“ във връзка на войната на русия в Украйна.

- ☐ EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
- ☒ EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
- ☐ EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

- ☐ EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
- ☐ Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
- ☐ WestMED Sea Basin Strategy (WestMED)

Pillar(s) and priority area(s) that the programme is relevant to:

	Pillar	Priority area
☐	1 - Connecting the Danube region	1.1 - Mobility - waterways
☐	1 - Connecting the Danube region	1.2 - Mobility - rail, road & air
☐	1 - Connecting the Danube region	1.3 - Energy
☐	1 - Connecting the Danube region	1.4 - Culture and tourism
☐	2 - Protecting the environment in the Danube region	2.1 - Water quality
☐	2 - Protecting the environment in the Danube region	2.2 - Environmental risks
☒	2 - Protecting the environment in the Danube region	2.3 - Biodiversity, landscapes, air and soil quality
☐	3 - Building prosperity in the Danube region	3.1 - Knowledge society
☐	3 - Building prosperity in the Danube region	3.2 - Competitiveness
☐	3 - Building prosperity in the Danube region	3.3 - People & skills
☒	4 - Strengthening the Danube region	4.1 - Institutional capacity & cooperation
☐	4 - Strengthening the Danube region	4.2 - Security

What were the actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR:

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators or Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Yes ☐ No ☒

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSDR

Yes ☐ No ☒

C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR

Yes ☐ No ☒

Does your programme plan to invest in the EUSDR in the future? Please elaborate (1 specific sentence)

Програмата за морско дело и рибарство подкрепя развитието на рибарски райони по брега на р. Дунав и по брега на Черно море

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators or Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme

What were the actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR

ANNEX I. LIST OF ALL OPERATIONS PHASED FROM 2014-2020 INTO 2021-2027

Union priority	Operation reference	Operation title	Date (and number) of tacit agreement/approval by commission (if major project)	Phased operation under article 118	Phased operation under article 118a	Total cost of operation (in EUR) - Total (for both phases, final or estimated)	Total cost of operation (in EUR) - For the second phase (final or estimated))	Total certified expenditure for the first phase (in EUR)	Public contribution for the first phase (in EUR)	Planned/final completion date of the second phase (year, quarter)	2021-2027 Programme under which the operation will be/was completed
----------------	---------------------	-----------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	---	---

ANNEX II. LIST OF NON-FUNCTIONING OPERATIONS

Union priority	Operation reference	Operation title	Name of the beneficiary / recipient	Total cost of the operation (in EUR)	Total Certified Expenditure (in EUR)	Public contribution (in EUR)
----------------	---------------------	-----------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ANNEX III. LIST OF OPERATIONS AFFECTED BY ONGOING NATIONAL INVESTIGATIONS / SUSPENDED BY A LEGAL PROCEEDING OR BY AN ADMINISTRATIVE APPEAL HAVING SUSPENSORY EFFECT

Union priority	Operation reference	Operation title	Name of the beneficiary / recipient	Total Certified Expenditure affected (in EUR)	Public contribution affected (in EUR)	Operation affected by ongoing national investigations	Operation suspended by a legal proceeding or by an administrative appeal having suspensory effect
1	1.008-0001	"Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище "Карантината", местност "Карантината", район "Аспарухово", община Варна"	Община Варна	3,910,437.90	3,910,437.90	✓	
1	1.014-0005	"Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в акваторията на Варненски залив"	СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"	98,832.72	98,832.72	✓	
1	1.024-0001	Изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав, град Оряхово, квартал №16	ОБЩИНА ОРЯХОВО	447,617.95	447,617.95	✓	

Union priority	Operation reference	Operation title	Name of the beneficiary / recipient	Total Certified Expenditure affected (in EUR)	Public contribution affected (in EUR)	Operation affected by ongoing national investigations	Operation suspended by a legal proceeding or by an administrative appeal having suspensory effect
2	2.006-0027	Ферма за отглеждане на африкански сом в затворена рециркулационна система	"ФИШХОФ" ЕООД	856,784.08	428,392.04	✓	
2	2.006-0062	Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство язовир "Илиевското"	"СИ ЕН ДИ ЕМ" ЕООД	84,194.66	41,741.21	✓	
2	2.010-0005	Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане на европейски сом (Silurus glanis) в рециркулационна система	"Аквamel" ЕООД	833,745.28	416,864.12	✓	
2	2.011-0010	Иновативна ферма за култивирана черна морска мида <i>Mytilus galloprovincialis</i> "Полиси Фарм" по полезен модел с Рег. No 2941 U1	ПОЛИСИ ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД	561,688.47	280,226.38	✓	
3	3.001-0033	"Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури"	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ	1,214,420.32	1,214,420.32	✓	

DOCUMENTS

Document title	Document type	Document date	Local reference	Commission reference	Files	Sent date	Sent By
Citizens' summary	Citizens' summary	12-Feb-2026		Ares(2026)1604236	Citizens' summary	12-Feb-2026	n003brfb

LATEST VALIDATION RESULTS

Severity	Code	Message
Info		Implementation report version has been validated
Warning	2.41	In Table 4, the 'Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority' should not be less than the 'Total eligible public expenditure declared by beneficiaries to the managing authority'. Union Priority: 1, Specific objective: 4, Measure: 05
Warning	2.131	The sum of elements 15 in FoF and SF should be $\geq$ sum of "Total amount of programme contributions paid to financial instruments" in Appendix 1 of the last submitted Payment Application in the Reporting Year, for the Union Priority as specified in element 1.1, and for the relevant funds specified in element 2. Union Priority: 2, Sum Elements 15: 14,698.82, Total amount paid to financial instruments in last PA: 409,235.14
Warning	2.131	The sum of elements 15 in FoF and SF should be $\geq$ sum of "Total amount of programme contributions paid to financial instruments" in Appendix 1 of the last submitted Payment Application in the Reporting Year, for the Union Priority as specified in element 1.1, and for the relevant funds specified in element 2. Union Priority: 4, Sum Elements 15: 2,754.72, Total amount paid to financial instruments in last PA: 76,694.96
Warning	2.131	The sum of elements 15 in FoF and SF should be $\geq$ sum of "Total amount of programme contributions paid to financial instruments" in Appendix 1 of the last submitted Payment Application in the Reporting Year, for the Union Priority as specified in element 1.1, and for the relevant funds specified in element 2. Union Priority: 5, Sum Elements 15: 7,349.42, Total amount paid to financial instruments in last PA: 204,617.56