

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР**№ 1 /15.04.20205г.**

За изпълнение на дейност „Предоставяне на услуга за проучване на общественото мнение в икономическия сектор, относно законодателството за Оценка за Въздействието върху Околната Среда /ОВОС/ на видовете морска трева, в рамките на проект BLUE C по програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027“

Днес, 14.08.2025г. в гр.Бургас, се подписа настоящият договор между:

СНЦ „БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 29 А, ет.4, ЕИК: 102230428, представлявано от Фани Семерджиева- Упълномощен представител на Председателя на УС и наричано в текста за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ЕНОВА Н2О“ ООД , ЕИК- 204884783, представлявано от Хюсеин Турсунов Йеменджиев в качеството му на Управител, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Морска“ № 19, ет. 3, наричано по долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните се споразумяха за следното:

Като взехме предвид Заявление вх. № 3/ 12.08.2025г. от Изпълнителя до Възложителя, с което се иска удължаване на срока на изпълнение на Договора, предвид обема на проучването, активния туристически сезон и сезона на отпуските на администрациите и частния сектор, както и Писмо изх. № 2/ 13.08.2023г. от Възложителя до Изпълнителя, с което Възложителят приема да сключи анекс към договора, по силата на който да се удължи срока за изпълнение на договора.

Възложителят счита, че тези обстоятелства са обстоятелства по смисъла на чл. 10, ал. 3, т. 3 от ПМС № 4/ 11.01.2024г. – „Обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа бенефициентът не е могъл да предвиди“, поради което е възникнала необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета на договора.

Поради което и на основание чл. 10, ал. 3 от ПМС № 4/ 11.01.2024г. се подписа настоящия анекс:

Чл. 1. Страните се споразумяха, срока на договора за бъда удължен с

Проект „Възгледно свързване за синьо Черно море “ -Blue C, с ИД номер: BSB00020 и Договор за финансиране № MDLPA 165166/ 12.08.2024 е финансиран по програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027, съ-финансиран от Европейския съюз.

30 дни или до 15.09.2025г.**Чл. 2** В рамките на този срок следва да бъдат изпълнени всички дейности, заложиени в договора и техническата спецификация, неразделна част от него.**Чл. 3** Всички останали клаузи на договора, остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от Договор № 1 / 15.04.2025г.

Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/име/подпис/печат/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**.....

/име/подпис/печат/

