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РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2018 г.

През 2018 г. се извърши съществена промяна при управлението и изпълнението на програмата, свързана с промяна на ръководния екип, оптимизиране на процедурите, повишаване на административния капацитет, съкращаване на сроковете за оценка на проектни предложения и съгласуване на процедури за избор на изпълнители. В резултат на това, в края на 2018 г. е преодоляно забавянето при договаряне на средствата и са създадени предпоставки за окончателно преодоляване на забавянето при изпълнението на ПМДР, намаляване на загубата на средства по правилото „N+3“, по-добро изпълнение на междинните цели от Рамката за изпълнение и недопускане на загуба на резерва за изпълнение.

Осъществени са приеми по 15 мерки - 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 5.4 и 6.3, с общ бюджет 43 585 467,9 евро БФП или 49,5% от бюджета на ПМДР. Всички тези мерки са насочени към директно или косвено към бизнеса и имат за цел да се постигне насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури, както и насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури.
През 2018 г. са договорени средства в размер на 79 993 161,69 лв. (40 899 854,12 евро) БФП или 36,02% от бюджета на програмата. Договорени са 5 пъти повече средства отколкото през целия програмен период до 31.12.2017 г.Изплатени са общо 15,06 млн. лв. (7,7 млн. евро) БФП, или  6,78% от бюджета на ПМДР. Сертифицирани са общо 13,59 млн. лв. (6,94 млн. евро) БФП, или 6,11% от бюджета на ПМДР.
По Приоритет на съюза 3 са сключени 17 договора на стойност 9,4 млн. лв. БФП, с изпълнението на които ще се модернизира оборудването и съществено подобрят дейностите по контрол и събиране на данни в областта на рибарството и аквакултурите. По Приоритет на съюза 4 са сключени  8 договора за текущи разходи и 8 споразумения за управление на стратегии на МИРГ и започна прилагането на подхода ВОМР. Изменен е Закона за рибарството и аквакултурите, с което се осигури законова делегация за признаване на организации на производителите, асоциации на производителите и междубраншови организации. 

В изпълнение на дейностите по подпомагане на дребномащабния риболов са открити приеми по мерки 1.1, 1.7, 1.6 и 1.8 и са предприети действия за изпълнение на Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно море и Черно море.

През 2018 г. следните външни фактори оказаха  влияние върху цялостното изпълнение на Програмата: 
· Затруднения при набавянето на финансови средства за реализиране на проектите от бенефициентите;

· Проблеми при прилагането на Закона за водите (ЗВ) в областта на аквакултурата, възпрепятстващи дейността на производителите, които кандидатстват по ПМДР, и трудности, свързани с продължаване на разрешителните за водоползване чрез водовземане от повърхностни води с цел аквакултура, както и с издаване на ново разрешително;

· Задължения по процедури за заустване на отпадни води в повърхностни води по ЗВ;

· Невъзможност за нормално извършване на аквакултурна дейност и необходимост от определяне на защитни нива (коти) на водата при експлоатацията на язовирите, в които се извършва аквакултурна дейност в садки;

· Необходимост от извършване на законови промени с цел защита на аквакултурната дейност,  и предприемане на мерки за по-рационалното използване на водите в язовирите, в които се извършва аквакултурна дейност в мрежести клетки;

· Изискване за поставяне на измервателни уреди за водоползване, които са на значителна стойност, при сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ;

· Нежелание на собствениците на язовири за сключване на договор за наем за срок, който е по-дълъг от 5 г. и изискването в него да залегне клауза всички разходи по поддръжка на язовира, свързани с предотвратяването на бедствия, да се поемат от производителя на аквакултури;

· Недостатъчно добре развита търговска мрежа и липса на създадени организации на производителите на продукти от риболов и аквакултури;

· Липса на достатъчно преработвателни предприятия, които да изкупуват местната продукция от риба и аквакултури;

· Природните условия в Черно море не позволявят извършването на риболов повече от 60- 90 дни годишно.

	ОТВОРЕНИ МЕРКИ


***
· През 2018 г. по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ са отворени приеми по 4 мерки, както следва:
· Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” - отворен прием на 18.05.2018 г. с бюджет 3 519 919.89 лв. БФП. Сключен е 1 бр. административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), на стойност 110 404,5 лв. БФП.
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовната способност и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, както и подобряване на безопасността и условията на труд.
· Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на билогичното разнообразие” - отворен прием на 13.12.2018 г. с бюджет  3 702 848,09 лв. БФП.  През 2018 г. няма сключени договори. 
Прилагането на мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейнос" има за цел насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

· Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ - отворен прием на 13.04.2018 г. с бюджет 6 181 144,53 лв.  БФП.
Получени са 3 проектни предложения, сключени са 2 бр. АДПБФП, на обща стойност 245 383,46 лв. БФП. При отварянето на втория прием по мярката през месец април 2018г., условията за кандидатстване бяха значително облекчени – намален е минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект, разширен е кръга на допустимите кандидати. Проведени са 5 информационни кампании преди откриване на приема на проектни предложения по мярката, но въпреки това са подадени 3 бр. проектни предложения, от които 1 проектно предложение е отхвърлено в процеса на оценка.
Чрез мярката ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.
· Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”  - отворен втори прием по мярката на 27.06.2018 г. с бюджет 16 823 731 лв.  БФП. Получени са 4 проектни предложения, оценката на които завършва в началото на 2019 г.
През 2018 г. са сключени 2 бр. АДПБФП на обща стойност 8 797 545,54 лв. от първия прием по мярката,  обявен  през 2017 г. 
Прилагането на мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” ще допринесе за постигане на специфична цел „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд ”.

Предвид важността на риболовните пристанища, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки ПМДР инвестиции, целящи по-специално:

· повишаване на енергийната ефективност;

· опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти; 

· подобряване на безопасността и условията на труд.

Индикатори за изпълнение по ПС 1  - Етапна цел от Рамка за изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. – 4 348 000, 00 евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г.  – 506 428, 27 евро. Процентът на изпълнение на етапната цел  -  11.64%.

По ПИ 1.3 - Етапната цел е 10 проекта.  Стойност на индикатора към края на 2018 г. – 4 проекта.  Изпълнение - 40%.

По ПИ 1.5 - Етапната цел е 8 проекта, сключени са 8 договора. Изпълнение 100%.
Финансово изпълнение по ПС 1 до края на 2018 г.: 

Общо договорените средства са в размер на 9 153 333,5 лв. (4 680 025,10 евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на 990 472,44 лв. (506 428,29 евро)  БФП.

· През 2018 г. по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите” са отворени 4 приема  по 3 мерки, както следва: 
· Мярка 2.1. „Иновации в аквакултурата“ - отворен прием на 13.12.2018 г. с бюджет  3 033 492,33 лв. БФП. През 2018 г. няма сключени договори
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще се даде възможност да бъдат подпомогнати иновациите в аквакултурата.

· Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”  - отворен прием на 18.05.2018 с бюджет 1 000 000 лв. БФП. Сключени са 9 бр. АДПБФП на обща стойност 420 054,30 лв. БФП. 
· Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Големи проекти”  - отворен прием на 25.10.2018 г. с бюджет 15 789 783,01 лв. БФП. Получени са 27 проектни предложения на обща стойност 9 965 266,44 лв. (5 095 159,83) евро БФП.
През 2018 г. са сключени 36 бр. АДПБФП на обща стойност 19 218 580,74 лв. БФП от първия прием по мярката,  обявен  през 2017 г. 
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултурата с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
· Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” - отворен прием на 13.04.2018 г. с бюджет 16 624 555 лв. БФП. Получени са 22 проектни предложения на обща стойност 14 612 420,38 лв. (471 211,90 евро)  БФП. Сключени са 9 бр.  АДПБФП на обща стойност 5 535 676,24 лв. БФП.

Мярката цели насърчаването на предприемачеството в сектора на аквакултурите, подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.
Индикатори за изпълнение по ПС 2 - Етапна цел от Рамка за изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. – 10 000 000,00 евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г.  -  1 027 811,51 евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 10.27%.

По ПИ 2.2 - Етапната цел е 30 проекта. Стойност на индикатора към края на 2018 г. – 45 проекта.  Изпълнение - 150%.

По ПИ 2.5 - Етапната цел е 7 проекта, сключени 9 договора – изпълнение 128,57%.

Финансово изпълнение по ПС  2 до края на 2018 г.: 

Общо договорeните средства  са в размер на  24 740 794 лв. (12 649 961,1 евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на 1 759 228,25 лв. (899 492,92 евро) БФП.

· През 2018 г. по Приоритет на Съюза 3 „Насърчаване на изпълнението на ОПОР“ са сключени 18 договора по отворените приеми през 2017 г. по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ и мярка 3.2 „Събиране на данни“.
· Остава отворен приемът по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение”. Общият бюджет е 14 542 924, 06 лв. БФП. По мярката през 2018 г. са сключени 17 договора на обща стойност 9 387 544,23 лв. (4 799 775,14 евро) БФП. 

Прилагането на мярка 3.1 „Контрол и изпълнение” ще допринесе за постигане на специфична цел 2 „Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест”.

· Мярка 3.2 „Събиране на данни”. Общият бюджет по мярката е 9 737 881, 99 лв.   БФП. По мярката е отворен втори прием с бюджет 5 000 000 лв. БФП. През 2018 г. е сключен 1 договор на стойност 2 235 944,08 лв. (1 143 220,0 евро) БФП.

Прилагането на мярка 3.2, процедура BG14MFOP001-3.003 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни  от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.” ще допринесе за постигане на специфичната цел „Подобряването и предоставянето на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни”.

Чрез прилагането на мярката  ще се подпомогне събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2014 – 2016 г., даващи възможност за оценка на състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси, нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми,  социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор във и извън рамките на Съюза.
Индикатори за изпълнение по ПС 3 - Етапна цел от Рамка за изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. – 3 000 000,00 евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 2 378 381,56 евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 79,28%.

По ПИ 3.1 - Етапната цел е 12 проекта.  Стойност на индикатора към края на 2018 г. – 17 проекта.  Изпълнение – 141 %.

По ПИ 3.2 - Етапната цел е 1 проект, сключени са 2 договора. Изпълнение - 200%.

Финансово изпълнение по ПС 3 до края на 2018 г.:

Общо договорените средства са в размер на  11 623 488,31 лв. (5 943 086,26 евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на 4 363 061,15 лв. (2 230 831,96 евро) БФП.

· През 2018 г. по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”
· По  мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по прием от 2016 г. са изпълнени сключените през 2017 г. 14 договора за предварително подпомагане на стойност 491 850,36  лв. (251 479,10) евро БФП.

· Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“. Бюджетът по мярката е 39 115 352,30  лв. (19 999 668.8 евро) БФП. Сключени са 9 договора за изпълнение на стратегии за 35 204 940.00 лв. (18 000 276.1 евро) БФП (1 договор е подписан през 2019 г., след одобреното от ЕК на 20.03.2019 г. изменение на Програмата).

Финансовата помощ по мярката ще допринесе за повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика
Индикатори за изпълнение по ПС 4 - Етапна цел от Рамка за изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. – 2 270 000,00 евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 585 772,28 евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 25,8%.

По ПИ 4.1 - Етапната цел е 10 проекта.  Стойност на индикатора към края на 2018 г. – 9 проекта.  Изпълнение - 90%.

По ПИ 4.2 - Етапната цел е 8 проекта, сключени са 14 договора. Изпълнение - 175%.

Финансово изпълнение по  ПС 4 до края на 2018 г.:

Общо договорените средства за в размер на 1 293 280 лв. (16 000 245,42 евро) БФП или 79% от бюджета на Приоритета. 
Сертифицираните средства са в размер на 1 104 232,44 лв. (564 593,74)  евро. БФП.

· През 2018 г. по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” са отворени 4 приема  по 3 мерки, както следва:
· Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“ – отворен прием на 09.11.2018 г.  с бюджет 178 332,58 лв. БФП.

Подпомагането на дейностите по процедура е насочено към подпомагане на изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара на организации на производители и асоциации на организации на производители.
· Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ са отворени две процедури:
Първият прием по мярката е открит на 02.10.2018 г. за сектор „Tърсене на нови пазари“, „Спомагане на проследимостта на продуктите“, „Провеждане на информационни кампании“ с бюджет 586 931,99  лв. БФП. 

Вторият прием по мярката е открит на 06.11.2018 г. за сектор „Създаване на организации на производители“ с бюджет 189 715,51 лв. БФП.
Прилагането на мярката е насочена към създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;  осигуряване на възможност за навлизане на нови пазари, провеждане на пазарни проучвания с цел разширяване на асортимента на производство и преработка,  подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;  провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата.
· Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“  - На о1.06.2018 г. е открит втрои прием по мярката с бюджет 11 119 499,82 лв. БФП. Получени са 12 проектни предложения на стойност 8 613 968,52 лв. БФП. През 2018 г. е сключен 1 договор на стойност 999 995,36 лв. (511 287,17) евро БФП от приема от 2017 г.
Подпомагат се проекти, насочени към  разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство“. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, а именно чрез насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара посредством създаването и модернизирането на преработвателни предприятия.
Индикатори за изпълнение по ПС 5 -Етапна цел от Рамка за изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. – 3 500 000,00 евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 2 419 415,44 евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 69,12%.

По ПИ 5.1 - Етапната цел е 1 проект.  Стойност на индикатора към края на 2018 г. – 0 проект.  Изпълнение - 0%.

По ПИ 5.2 - Етапната цел е 10 проекта, сключени са 8 договора. Изпълнение  - 80%.

По ПИ 5.3 - Етапната цел е 5 проекта, сключени са 11 договора. Изпълнение  - 220%.
Финансово изпълнение по  ПС 5 до края на 2018 г.:

Общо договорените средства са в размер на 999 995,36 лв. (511 287,17евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на  3 201 796,88 лв. (1 637 077,86 евро) БФП.

· През 2018 г. по Приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ е отворена 1 мярка, както следва:
· Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ - отворен прием на 30.07.2018 г. с бюджет 1 629 857.96 лв. БФП.
По процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ чрез изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за състоянието на морската среда в съответствие с Морската стратегия на Република България, включително и мерките за постигане или поддържане на нейното добро екологично състояние, ще се гарантира запазването на биоразнообразието в морската среда, като изпълнението на същите  ще допринесат за постигане на целите на „синия растеж“.

Индикатори за изпълнение по ПС 6  - Етапна цел от Рамка за изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. – 500 000, 00 евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 0 евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 0%.

По ПИ 6.2- Етапната цел е 1 проект.  Стойност на индикатора към края на 2018 г. – 0 проекта.  Изпълнение - 0%.

Финансово изпълнение по  ПС 6 до края на 2018 г.:

Общо договорени средства: 0 лв.

Сертифицираните средства са в размер на  0 лв. БФП.
· През 2018 г. по Техническа помощ е сключен 1 договор на обща стойност на 2 177 000 лв. (1 113 099,50) евро БФП.

Проектът е за Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган  на ПМДР и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и публичност.

Общият напредък по Техническа помощ по отношение на договорените средства през 2018 г. е в размер на 2 177 000 лв. (1 113 099,50 евро) или 20,24 %  от бюджета на Техническа помощ.

Общият напредък по Техническа помощ по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в размер на 2 167 315,78 лв. (1 108 147,96 eвро) БФП или 20,15 % от бюджета на Техническа помощ.

Сертифицираните средства са в размер на  2 167 315,78 лв. (1 108 147,96 eвро) БФП.
	КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ


През 2018 г. Комитетът за наблюдение (КН) на ПМДР заседава три пъти.

На четвъртото заседание на КН, което се проведе на 15.03.2018г., беше представена информация за: напредъка при изпълнението на ПМДР;  увеличаване на бюджета по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;  увеличаване на бюджета по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“; одобряване на изменение на критериите по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“; одобряване на изменение на критериите по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“; одобряване на Индикативната годишна работна програма на ПМДР за 2018 г.;  отчета за изпълнение на Годишния план за действие по информация и комуникация за 2017 г. и на Годишния план за действие по информация и комуникация за 2018 г.

На петото заседание на КН, което се проведе на 07.06.2018г., беше представена информация за: напредъка в изпълнението на ПМДР; представяне, обсъждане и одобряване на изменението на ПМДР; представяне, обсъждане и одобряване на изменение в Индикативната годишна работна програма за 2018 г.; представяне, обсъждане и одобряване на Критерии за подбор и оценка за проектни предложения от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по мярка BG14MFOP001-4.002 „Стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014-2020 г.; представяне на предлаганите от УО на ПМДР промени в одобрените Критерии за подбор по мерките на ПМДР – 6 броя мерки; представяне, обсъждане и одобряване на Методология за изчисляване на компенсациите по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“; представяне на политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупцията при прилагане на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
На шестото заседание на КН, което се проведе на 26.10.2018г., беше представена информация за: визията на ЕК за ПМДР след 2020;  напредъка в изпълнението по ПМДР; обсъждане и одобряване на изменени Критерии за подбор на проекти по следните мерки на ПМДР:  1. 2, 1. 4, 1. 5, 2.1, 2.4, 2.5, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2 и 6.3;  обсъждане и одобряване на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. и на изменение в Индикативната годишна работна програма за 2018 г.;  Индикативните годишни работни програми на Местните инициативни рибарски групи.[image: image1.png]
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