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Напредък по ОПАК

Сравнение между 2014 и 2015 2014 г. 2015 г.
Отворени процедури 94 94
Подадени проектни предложения 2 925 2 926
Договори за безвъзмездна финансова помощ 1 449 1 450
Приключили проекти 878 1 131
Различни бенефициенти 538 538
Договорени – като % от бюджета на ОПАК 117.9% 110.2%
Изплатени – като % от бюджета на ОПАК 80.1% 89.2%
Сертифицирани – като % от бюджета на ОПАК 70.7% 81.6%
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Общо договори
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Изплатени средства

• 303.6 млн. лв. (89.2%)

• през 2015 г. - 31 млн. лв.
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Неприключени проекти

в 
изпълне

ние
76

28%

изтекли, 
с ОИП

116
43%

изтекли, 
без ОИП

78
29%

Брой неприключени проекти 
(270 бр.)

в 
изпълне

ние
77,5
56%

изтекли, 
с ОИП

28,3
21%

изтекли, 
без ОИП

31,4
23%

Размер на неприключените 
проекти (137.1 млн. лв.)
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Проекти в изпълнение (1)

76 договора за 78 млн. лв. ще приключат до края на 2015 г.
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Проекти в изпълнение (2)
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без риск от 
неизпълнение
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Статус неприключили проекти по ОПАК към 31.10.2015 
брой проекти, % от всички проекти



Целите N+2/3 за ОПАК 
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Предприети мерки
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ежедневни графици за 
верификация

категория „на етап обществена 
поръчка”

срещи с бенефициентите



11

 Шести одит на операциите по ОПАК

o 34 проекта по ОПАК, по които разходите са верифицирани през 2014 г.
o предварителен доклад с протокол от 27.10.2015 г.
o срок за отговор – 27.11.2015 г.

 Одит на системите за управление и контрол на ОПАК (Наръчник и
СУК на ОПАК)

• оценка 1 – „Работи добре, необходими са незначителни
подобрения“

 Текущ одит на системите за управление и контрол на ОПАК

o одитните констатации, препоръки и предприети действия, одиторски
доклади

o ключово изискване 4 „Адекватни управленски верификации“
o ключово изискване 5 „Адекватна одитна пътека“

Одити от ОСЕС



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Оперативна програма „Административен капацитет”

Дирекция „Добро управление”
Администрация на Министерския съвет
гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1

opac@government.bg
www.opac.government.bg
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