
 

 

Предложение за изменение на оперативна програма  

„Околна среда 2014 – 2020 г.” 

 

Обосновка 

 

1. Изменение на финансовия план на оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ (Таблица 17) 

Предлаганата промяна касае преразпределение на финансовия ресурс за 2015 г. и 2016 г. на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.).   

Ресурсът, предвиден за 2015 г. по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който 

трябва да бъде усвоен до 2018 г., се намалява с 32 420 081 лв. (16 576 124 евро).  

Ресурсът, предвиден за 2016 г. по ЕФРР, който трябва да бъде усвоен до 2019 г., се намалява 

с 32 420 083 лв. (16 576 125 евро). 

Средствата се прехвърлят за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., като ресурсът за всяка година е 

увеличен както следва: с 21 613 388 лв. (11 050 750 евро) за 2017 г., с 21 613 388 лв. (11 050 

750 евро) за 2018 г. и 21 613 386 лв. (11 050 749 евро) за 2019 г. 

Прехвърлянето на средства от 2015 г. и 2016 г. в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. е необходимо 

предвид закъснелия старт на програмата, което създава риск по отношение усвояването на 

средства към 2018 г. и 2019 г. и загуба на резерва за изпълнение от 6 %.  

Предлаганата промяна на финансовия план на ОПОС 2014 – 2020 г. касае основното 

разпределение на средствата по години, отразено в Таблица 17 към Раздел 3 „План за 

финансиране“, т. 3.1 „Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за 

изпълнение“. Изменението няма отражение върху финансовия ресурс (подкрепа от ЕС и 

национално участие) за изпълнение на приоритетните оси.  

Промяната във финансовия план на ОПОС следва да се извърши едновременно с тази по 

оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) с 

оглед преразпределение на ангажиментите за усвояване към 2018 г. и 2019 г. Прехвърлянето 

на средства не беше възможно на по-ранен етап предвид различния период на одобряване на 

двете програми. Измененията на двете програми следва да бъдат изпратени едновременно на 

Европейската комисия.   

Измененията на ОПОС и ОПТТИ за програмен период 2014-2020 г. е свързано и с изменение 

на финансовия план по години в Споразумението за партньорство на Република България, 

очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г., което вече е инициирано от Централното координационно звено в 

администрацията на Министерски съвет. 
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2. Промени в графика за изпълнение на големи проекти за ОПОС 2014 - 2020 г. 

(Таблица 27) 

В приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени инвестиции в 

дейности по оползотворяване на битовите отпадъци за получаване на енергия. По 

оперативната програма е заложено да бъде финансирана трета фаза на интегрирания проект 

на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София. Предвидено е 

оползотворяване на RDF горивото, което ще се получава от оползотворяване на отпадъците 

от МВТ-инсталация в Столична община.  

Проектът „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на 

енергия в София с ползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от 

съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ представлява 

„голям” проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (EС) № 1303/2013. Подаването на 

проектното предложение, което е заложено в Таблица 27 „Списък на големите проекти“ от 

програмата, е предвидено за четвъртото тримесечие на 2015 г.   

Към настоящия момент по проекта са изпълнени дейностите за избор на консултант за 

„Техническа помощ за проектиране на КТЕЦ в гр. София за оползотворяване на RDF”, 

изготвяне на идеен проект за съоръжението, определяне на площадка за изграждането му, 

избор на технология, издадено е Решение по оценка на въздействието върху околната среда 

№ СО-03-03/2015 г., попълнен е примерен формуляр за кандидатстване. 

Предстои да бъде изготвен анализ на приложимото законодателство в областта на 

държавните помощи от експерти на ДЖАСПЪРС, актуализиран анализ разходи-ползи, както 

и да бъдат осъвременени и актуализирани, изготвените по проекта документи в съответствие 

с получените бележки и коментари на експертите на ДЖАСПЪРС.  

Поради липса на проектна готовност, Столична община няма възможност да депозира 

проекта през четвъртото тримесечие на 2015 г. В тази връзка, Комитетът за наблюдение на 

ОПОС 2014 – 2020 г., проведен на 03 юли 2015 г. в гр. София, прие предложението крайният 

срок за подаване на проектното предложение да бъде променен на четвърто тримесечие на 

2016 г. Предложената промяна е обвързана с изместване на планираното започване и 

приключване на изпълнението на проекта. Промените са отразени в текста на оперативната 

програма - Таблица 27 „Списък на големите проекти“ към Раздел 12. „Отделни елементи“, 

т. 12.1 „Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период“.  

 

3. Нанасяне на несъществени технически корекции и актуализиране на текстове, 

които не засягат обхвата на ОПОС  

Предложението за изменение на ОПОС 2014-2020 г. обхваща промени от редакционен 

характер - коригиране на технически грешки, използване на абревиатура при изписването на 

стратегически документи, уеднаквяване на подредбата на информацията с оглед 

функционалностите на  Системата за обмен на данни с Европейската Комисия - SFC 2014. 

По отношение на Таблица 26 “Действия за изпълнение на приложимите тематични 

предварителни условия“, поправена е техническа грешка при изписването на крайния срок за 

изпълнението на условие 6.1. Воден сектор - 31 декември 2016 г. 

УО на ОПОС подготви искане за преценка на необходимостта от извършване на екологична 

оценка съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми във връзка с предложеното изменение на програмата. 

С оглед на гореизложеното, УО на ОПОС внася за разглеждане на Комитета за наблюдение 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ предложение за изменение програмата. 


