



**ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ**  
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

**ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ С БЕНЕФИЦИЕР ДИРЕКЦИЯ  
АФКОС-МВР -  
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ**




НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

*Инвестираме във вашето бъдеще*



ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие




## ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

проект № 0119-АФКОС-1.7  
**„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по СКФ”**

Срок за изпълнение - 24 месеца (01.05.2013 – 30.04.2015)

Стойност на БФП - 487 771 лева




## ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

### Проект № 0122-АФКОС-1.7

1. Чрез финансирането по проекта се подпомогна провеждането на 2 бр. проверки на място по административни разследвания;
2. Подпомогнато бе извършването на 3 бр. проверки на място съвместно с ОЛАФ;
3. Очаква се с изпълнението на проекта да се подобри техническото осигуряване на служителите за извършване на проверки и разследвания – предстои обявяване на обществена поръчка;
4. Благодарение на финансирането по проекта представители на дирекция АФКОС взеха участие в дейността на 4 работни групи – 4 събития;
5. Благодарение на изпълнението на проекта са осъществени учебни посещения с цел обмяна на опит в ОЛАФ и държави-членки на ЕС, където са обучени :
  - 5 експерта, 1 посещение в Рим, Италия, партньор Гвардиа ди Финанца;
  - 10 експерта, 1 посещение в Брюксел, Белгия, партньор Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ);

## ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

### Проект № 0122-АФКОС-1.7




6. Чрез финансирането по проекта се подпомага транспортното обезпечаване на дирекцията при провеждането на административни разследвания:
- избран изпълнител в резултат от проведена процедура за закупуване на микробус и лек автомобил. Лекият автомобил е доставен;
  - За микробуса предстои обявяване на нова обществена поръчка.
7. Благодарение на проекта се подпомага изпълнението на ангажиментите на дирекция АФКОС относно осигуряване на информираност и публичност:
- в изпълнение на подписан договор с изпълнител са изработени и доставени информационни и рекламни материали по проекта, които се разпространяват сред широката общественост;
  - беше проведено информационно събитие по проекта, в което участие взеха представители на отделни звена на администрацията, свързани с работата по СКФ, журналисти и представители на НПО.



## УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

**Постигнатите до момента резултати допринасят за обезпечаването, подпомагането и устойчивостта на:**

- Ефективното и качествено изпълнение на задълженията на дирекцията, регламентирани в националното законодателство;
- Подобрената координация и сътрудничество с ОЛАФ и националните органи;
- Подобрената координация, спомагаща за правилното прилагане на методиките, използвани при борба с измамите и адекватно изпълнение на изискванията на ЕС в тази насока;
- Обмяната на добри практики на европейско ниво и утвърждаването им с цел ежедневно приложение;
- Осигуряване и поддръжката на техническо оборудване, спомагащо за ефективно изпълнение и улеснение на работата при изпълнение на ежедневните дейности и задачи.



**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО**