



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

Бургас, 20 ноември 2023 г.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Общ напредък




- Към м. ноември 2023 г. – обявени 67 бр. процедури на обща стойност 4,94 млрд. лв. (149% от бюджета на ОП ОС).
- Сключени договори/издадени заповеди – общо 374 бр. на стойност 3,5 млрд. лв. (106% от бюджета на ОП ОС). Финализирани са дейностите по 262 проекта.
- Плащания към бенефициентите – над 2,4 млрд. лв. (73% от бюджета на ОП ОС).
- Сертифицирани разходи – 2,02 млрд. лв. (61% от бюджета на ОП ОС).



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Финансово изпълнение на ОПОС 2014-2020 към 06.11.2023 г. в лева



ОПОС 2014-2020	Бюджет (обща сума)	Обявени процедури	Договорени суми (БФП)	Платени суми от ОПОС	Верифициран и разходи	Сертифициран и пред ЕК
Общо	3 313 323 091	4 943 398 902	3 500 662 908	2 407 055 920	2 159 798 936	2 021 369 195
		67 бр.	374 бр.	72,6%	65,2%	61,0%



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 1 „Води“



Физически напредък:

- **232 127** допълнителен брой жители с достъп до **подобро водоснабдяване** до момента, очаква се с приключване на обектите броят им да достигне до **1 400 000 жители**;
- **793 970** допълнителен брой жители с достъп до **подобро пречистване** на отпадъчните води, със завършването на строителните обекти и въвеждането им експлоатация този брой се очаква да надхвърли крайната цел от **1 180 000 екв.ж.**;
- **17 бр.** са изградените/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ;
- **15 бр.** нови/актуализирани/програмни/стратегически документи.;
- **173 бр.** са водните тела с подобрен мониторинг на химичното състояние.

От 43 договорени проекти 23 бр. са изпълнени, а в изпълнение остават 20 бр.

Финансово изпълнение: договорени са 1,9 млрд. лв. (107% от бюджета), платените суми са 1,22 млрд. лв. (68%), верифицираните разходи са 1,08 млрд. лв. (61%), а сертифицираните – 1,01 млрд. лв. (57%).

Идентифицирани рискове :

- **5 неактивни проекта**, от които 4 на ВиК оператори - Смолян, Видин, Шумен, Стара Загора; воден проект на Община Пловдив; проект на Дирекция „Управление на водите“ за разработване на ПУРБ за периода 2022-2027 г .;
- Проектите на ВиК операторите **Пловдив, Варна, Бургас, Сливен и Перник** са предвидени за поетапно изпълнение (фазиране).



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“



Физически напредък:

- **101 640 тона/година** допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, което е над 42% от крайната цел (240 000 т/г.), предвид наличието на неактивни проекти с принос към целта, УО отчита известен риск за пълното ѝ постигане;
 - **55 бр.** са рекултивирани депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14, изпълнението възлиза на 96% от заложената цел – 57 бр.;
 - **309 009,42 тона/година** е намаленото количество на депонираните битови отпадъци.
- От 147 договорени проекти 126 бр. са изпълнени, а в изпълнение остават 21 бр.**

Финансово изпълнение: договорени са 464 млн. лв. (99% от бюджета), платените суми са 320 млн. лв. (68%), верифицираните разходи са 297 млн. лв. (64%), а сертифицираните – 280 млн. лв. (60%).

Идентифицирани рискове:

- **5 неактивни проекта** с бенефициенти общините Асеновград, Горна Малина, Костинброд (инсталации за компостиране и предварително третиране); както и тези на Благоевград и Русе (анаеробни инсталации).
- прекратен е големият проект на Столична община за изграждане на инсталация за производство на енергия. Предстоящо прекратяване на проекта на община Ботевград.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“



Физически напредък:

- **1 274 220,96 хектара** е площта на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, което е над 81% от крайната цел;
- **1 607 836,08 хектара** е площта на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, което е 55 % от крайната цел и се очаква да достигне до 80%;
- **3 бр.** са проведените национални информационни кампании в изпълнение на проект „Знания за Натура 2000“.

От 97 договорени проекти 55 бр. са изпълнени, а в изпълнение остават 42 бр.

Финансово изпълнение: договорени са 191 млн. лв. (105% от бюджета), платените суми са 112 млн. лв. (62%), верифицираните разходи са 98 млн. лв. (54%), а сертифицираните – 85 млн. лв. (47%).

Идентифицирани рискове :

- Проект „Натура 2000 в Черно море“, поради обстоятелства, възпрепятстващи основната дейност;
- Проектът на РИОСВ – Варна за подобряване на степно природно местообитание 62C0* в защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра чрез закупуване на земи – възможност за поетапно изпълнение.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“



Физически напредък:

- **150 237** е броят на жителите, които се ползват от мерки за защита от наводнения, УО предвижда целта от над 2 млн. души да бъде постигната напълно;
- с **99 бр.** са намалени районите със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция;
- със **73 566 лица** е намалено населението в риск от свлачища, като броят ще нарасне до над 740 хил. лица;
- **6 бр.** са установените центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, индикаторът е изцяло постигнат;
- **32,90 ха** е площта на укрепените до момента свлачища.

От 18 договорени проекти 12 бр. са изпълнени, а в изпълнение остават 6 бр.

Финансово изпълнение: договорени са 178 млн. лв. (105% от бюджета), платените суми са 137 млн. лв. (81%), верифицираните разходи са 110 млн. лв. (65%), а сертифицираните – 98 млн. лв. (58%).

Идентифицирани рискове :

- Изпълнението проект „Укрепване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, който е с най-висок планиран принос (55 хектара) към крайната целева стойност на показател “Укрепени свлачища”.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“



Физически напредък:

- **282 042** са отчетените до момента лица, обхванати от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx, след приключването на проектите, този брой **ще надхвърли 3 млн. жители;**
- **20 бр.** ще бъдат изпълнените проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx;
- с над **690 тона/година** ще бъде намалено количеството на ФПЧ10 след завършване на проектните дейности, по този начин целта от 346 тона/година ще бъде преизпълнена;

От 42 договорени проекти 27 бр. са изпълнени, а в изпълнение остават 15 бр.

Финансово изпълнение: договорени са 624 млн. лв. (106% от бюджета), платените суми са 511 млн. лв. (87%), верифицираните разходи са 468 млн. лв. (80%), а сертифицираните – 450 млн. лв. (77%).

Идентифицирани рискове :

- По приоритетната ос не са идентифицирани рискове с негативно влияние към крайните цели на програмата.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“



Физически напредък:

- Оста оказва синергично действие върху останалите приоритетни оси чрез обезпечаване на ефективно управление на програмата, укрепване на административния капацитет на бенефициентите и УО и популяризиране на резултатите сред обществеността. През целия програмен период е предоставена необходимата подкрепа за управление на програмата, нейното изпълнение, мониторинг и контрол.

От 16 бр. бюджетни линии до момента са изпълнени 19 бр., а в изпълнение остават 7 бр.

Финансово изпълнение: договорени са 94 млн. лв. (101% от бюджета), платените суми са 81 млн. лв. (87%), верифицираните разходи са 73 млн. лв. (78%), а сертифицираните – 70 млн. лв. (75%).

Идентифицирани рискове:

- По приоритетната ос не са идентифицирани рискове с негативно влияние към крайните цели на програмата.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“



Физически напредък:

- Очаква се при изпълнение на проекта да се отчетат **72 300** лица, получили подкрепа;
- **29 900** броя деца под 18 г., подкрепени с мерки по оста;
- **72 300** общ брой на разселените лица от Украйна, получили първоначален прием и незабавна подкрепа след пристигане в България.

Финансира се 1 проект, чието приключване предстои да бъде финализирано.

Финансово изпълнение: договорени са 30,6 млн. лв. (100% от бюджета), платените суми са 29 млн. лв. (95%), верифицираните разходи са 29 млн. лв. (95%), а сертифицираните – 29 млн. лв. (95%).

Идентифицирани рискове:

- По приоритетната ос не са идентифицирани рискове с негативно влияние към крайните цели на програмата.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Приоритетна ос 8 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE “



Физически напредък:

- **41 367** е предвиденият брой предприятия, получаващи подкрепа
- **41 367** предприятия се планира да получат безвъзмездни средства

Финансово изпълнение:

- предвиденият финансов ресурс е в размер на 283,4 млн. лв. с оглед реализирани икономии от проектите и бюджетните линии в изпълнение по приоритетни оси 1, 2 и 6.

Идентифицирани рискове :

- по приоритетната ос не са идентифицирани рискове с негативно влияние към крайните цели на програмата.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Срещнати затруднения и предприети мерки



Затруднения при изпълнението на ОПОС 2014-2020:

- забавяне в изпълнението на проектите в резултат от обжалване на обществените поръчки, нарушените вериги на доставки и високата инфлация
- риск от загуба на средства – 33 млн. евро при затварянето на програмата (оставени като буфер за покриване на отменени финансови корекции след постановени окончателни съдебни решения).

Предприети корективни мерки:

- гъвкав подход при управлението на финансовите ресурси, наддоговаряне
- постигнато съгласие от службите на ЕК за фазиране на 5 проекта на ВиК оператори
- индексирание на разходите за строителство
- създаване на 2 нови приоритетни оси – ос 7 за CARE и ос 8 за SAFE, за максимално използване на наличните ресурси; финансиране на нов проект по ос 2 за рекултивация на депа (ПУДООС)
- изискване на планове за действие и провеждане на регулярни срещи с бенефициентите.



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ope@moew.government.bg
<https://www.eufunds.bg/bg/opos>