



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№..... 02.50-26
..... 26.07 2016 г.

Да!
24.01.2017
Да и прегледна
договора от БГДН ПД

ДО
Г-ЖА ИРЕНА ПЪРВАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПДУ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Надя Зарева – началник на отдел „Мониторинг и верификация“ в дирекция „Добро управление“

Относно: *Необходимост от изменение на критериите за подбор на операции по процедура BG05SFOP001-1.001 „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“ включена в Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на ОПДУ за 2015 в частта „срок за изпълнение“ на проектите до 30.06.2018 г.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЪРВАНОВА,

По процедура BG05SFOP001-1.001 „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“ са сключени следните договори/заповеди за изпълнение на проекти:

1. Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ по договор с рег. № BG05SFOP001-1.001-0001-C01 с бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС), бюджет 2 025 140,00 лева и срок на изпълнение 14 месеца (19.01.2015 г. - 19.03.2017 г.);

2. Проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ по договор с рег. № BG05SFOP001-1.001-0002 с бенефициент Администрацията на

Министерски съвет (АМС), бюджет 4 974 860,00 лева и срок на изпълнение 18 месеца (01.12.2015 г. - 31.05.2017 г.)

3. Проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, договор с рег. № BG05SFOP001-1.001-0003 с бенефициент Националният статистически институт, бюджет 750 979,48 лева и срок на изпълнение 18 месеца (01.12.2015 г. - 30.05.2017 г.)

4. Проект "Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие" по договор с рег. № BG05SFOP001-1.001-0004-C01/21.03.2016 с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висш съдебен съвет с бюджет 938 233,30 лева и срок за изпълнение 14 месеца (21.03.2016 г. - 21.05.2017 г.)

През последните месеци в УО на ОПДУ са получени искания за удължаване на срока за изпълнение на следните проекти:

- Проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ с бенефициент Администрацията на Министерски съвет (АМС) – искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 30.11.2017 г.
- Проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, с бенефициент Националният статистически институт – искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 30.11.2017 г.
- Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), правопреемник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) – искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 30.03.2018 г.

Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ ще се изпълнява от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Съгласно действащия план график проекта следва да приключи на 19.03.2017 г. Към момента проекта не е стартирал своето изпълнение предвид това, че ИА ЕСМИС бе закрыта. По проекта е разработено техническото задание, което се отнася за четирите дейности по проекта и през месец януари 2017 г. предстои обявяване на обществената поръчка. Предвид крайния срок за изпълнение на проекта, акумулираното закъснение и риска от облажаване на процедурата, която предстои да бъде обявена, неминуемо предполагат удължаване на срока за изпълнение на проекта.

Проект "Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие". Към отчетния период проектът се изпълнява със значително закъснение спрямо одобрения план за изпълнение на дейностите. По проекта са предвидени две процедури за избор на изпълнители. Към настоящият момент по процедурата по дейност 1 „Цялостен преглед (инвентаризация) и анализ на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ), режими и услуги и свързаните с тях процеси, както и анализ на необходимостта от ресурсно обезпечаване и изготвяне на препоръки с оглед изпълнението на заложените стратегически цели за въвеждането на електронно управление и електронно правосъдие“ е публикувано решение на Възложителя за определяне на изпълнител по обществената поръчка от 20.12.2016 г. Няма постъпили жалби срещу решението и договор с избрания изпълнител ще бъде

сключен в началото на м. януари 2017 г. Процедурата за избор на изпълнител по дейност 2 „Извършване на цялостен преглед на регистровата система, автоматизираните информационни системи /АИС/ и бази данни /БД/ в сектор "Правосъдие", изготвяне на препоръки за редизайн на съществуващите и създаване на нови регистри“ е обявена от бенефициента на 25.11.2016 г. също със закъснение спрямо времевия график и е с краен срок за получаване на оферти 03.01.2017 г. Срокът за изпълнение на услугата е до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на която е сключен договора за възлагане на обществената поръчка. Имайки предвид крайния срок за изпълнение на проекта и риска от облажаване на процедурата за избор на изпълнител по дейност 2, съществува голяма вероятност да се стигне до удължаване на срока за изпълнение на проекта.

Към момента съгласно критериите за подбор на операции по процедура BG05SFOP001-1.001, продължителността на изпълнение на всеки проект следва да е до 30 юни 2017 г., следователно максималния срок с който може да се удължи изпълнението на проектите по процедурата в случай на забава в изпълнението на дейностите е до 30 юни 2017 г.

Във връзка с изложеното до тук, както и с цел осигуряване на технологично време за изпълнението на основните дейности по проектите, предлагам изменение на критериите за подбор на операции по процедура BG05SFOP001-1.001, като максималният срок на изпълнение на проектите бъде удължен до 30.06.2018 г.

С УВАЖЕНИЕ,



НАДЯ ЗАРЕВА

