
Мотиви за увеличаване на бюджета на процедура „Структуриране на данни и 
аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на 

държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на 
електронното управление в сектор „Правосъдие“ с 400 000 лв. 

 

 

Във връзка с изпълнението на проект с наименование „Инвентаризация на информационно-
комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, финансиран 
по Оперативна програма „Добро управление“, излагаме следните мотиви за включването в 
дневния ред на предстоящото Шесто заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ на 
предложение за увеличаване на бюджета на процедура „Структуриране на данни и 
аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на 
държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на 
електронното управление в сектор „Правосъдие“, в рамките на която се реализира проектът, 
с допълнителни 400 000 лева. 

1. В рамките на първоначално одобрения проект по процедурата се предвиждаше да 
бъде извършена инвентаризация на 576 администрации без да бъде отчетен фактът, 
че за всяка една от административните структури за целите на проекта ще бъде 
необходимо да се извърши посещение на място в повече от една физическа локация. 
След извършен от ДАЕУ анализ (включително по отношение на информацията в 
Интегрираната информационна система на държавната администрация 
(ИИСДА)/Административен регистър, регистър БУЛСТАТ и др. източници) е 
установено, че минималният брой локации, които следва да бъдат обхванати, е не по-
малко от 2470. Това са локациите, които са с уточнено местоположение към 
общински, областни и централни администрации от справката в ИИСДА. Въз основа 
на данни от други източници обаче се очаква при старта на инвентаризацията техният 
брой да нарасне поне с една трета. Този брой локации не е калкулиран в 
първоначалния бюджет на проекта, който е изчислен единствено на база 576 
администрации. Крайният брой на локациите, които ще подлежат на 
инвентаризиране, ще бъде уточнен в хода на изпълнение на проекта и в резултат на 
текущия анализ на постъпващите данни.  

2. Поради забавяне в стартирането на обществените поръчки и последващо 
преминаване на бенефициента на проекта от ИА ЕСМИС към новосформираната 
ДАЕУ беше натрупано голямо закъснение в изпълнението на проекта, което налага 
основната дейност – а именно инвентаризацията, да бъде извършена за по-кратък 
срок от предвиденото. Това създава сериозен риск за нейната качествена реализация. 
За преодоляване на закъснението е необходимо да бъдат включени служители на 
ДАЕУ, които да подпомогнат външния изпълнител при провеждането на 
инвентаризацията. Това налага сериозна промяна на начина на изпълнение на 
проекта, което неминуемо се отразява и върху разчетения бюджет за дейностите. 



3. В рамките на отделен проект по Пътната карта за изпълнение на Стратегията за 
развитие на електронното управление за периода 2016-2020 г. се предвижда 
изграждането на Регистър на информационните ресурси, който е нормативно 
регламентиран в чл. 7е от Закона за електронното управление (ЗЕУ). За нуждите на 
на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура 
за нуждите на електронното управление“ беше взето решение изграждането на 
посочения регистър да бъде включено в рамките на този проект. Това ще обезпечи 
реалното постигане на целите на проекта, както и на цялата процедура, предвид 
ключовата необходимост от наличието на регистъра, за да може да бъде извършена 
пълноценно инвентаризацията по места, както и за да се осигури съвместимост 
между него и останалите системи на е-управлението.  
 

За извършването на измененията, посочени в т 1 и 2 по-горе, които да осигурят успешната 
реализация на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната 
инфраструктура за нуждите на електронното управление“, ще бъдат необходими 
допълнителни 200 000 лв. към бюджета на процедурата. Прогнозната стойност за 
изграждането на регистъра на информационните ресурси (т.3) е 200 000 лева. Предвид това, 
предлагаме бюджетът на процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в 
изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, 
развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор 
„Правосъдие“ да бъде увеличен общо с 400 000 лв. които ще обезпечат качественото 
провеждане на инвентаризацията и постигането на целите на процедурата. 

Успешното изпълнение на процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в 
изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, 
развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор 
„Правосъдие“ е от критично значение за постигането на основните цели заложени в 
Стратегията за развитие на електронното управление, както и за прилагането на политиката 
в сферата на електронното управление съгласно Закона за електронното управление. 
Предложените изменения в бюджета на процедурата ще гарантират постигането на 
посочените цели, както и изпълнението на заложените по проекта индикатори по 
Оперативна програма „Добро управление“. 

 


