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	Предложение за изменение  
	Необходими промени в текста на ОПТТИ
	Обосновка  


	1. Актуализация на обхвата на фаза 1 за фазираните проекти по ПО 1        



	1. Актуализация на информацията в т. 1.1.1. “Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване” и 1.2. Обосновка на разпределението на финансовите средства.
2. Актуализация на таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултат по специфични цели.
3. Актуализация на т. 2.А.1.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
4. Актуализация на таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
5. Актуализация на таблица 6: Рамка на изпълнението.
6. Актуализация на таблица 7-11: Категории интервенции.
7. Актуализация на Таблица 18А: План за финансиране.
8. Актуализация на Таблица 18С: Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели. 
9. Актуализация на Таблица 19: Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата.
	Планираните първоначално дейности в обхвата на проектите по ПО 1 на ОПТТИ не могат да бъдат изпълнени в цялост в настоящия програмен период поради генерираното забавяне в тръжните и съгласувателни процедури и строителните дейности. Първоначално определените дейности не могат да бъдат изпълнени поради значителна промяна в икономическите условия, средата и условията на пазара на труда. Необходимо е намаляване на обхвата на дейностите по проектите в ПО 1 на ОПТТИ с оглед забавянето и оскъпяването на строителството в резултат на глобалната пандемия от COVID-SARS-2, военният конфликт между Руската федерация и Украйна и последвалата прогресираща инфлация на цените в строителния бранш. С оглед постигането на  целите на проектите, бяха предприети стъпки за реализация на част от дейностите със средства по ОПТТИ 2014-2020 и за осигуряване на възможност оставащите дейности да бъдат финансирани и изпълнени със средства от програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. На базата на оценката на разходите, НКЖИ актуализира схемите за техническо и финансово изпълнение на дейностите, в периода на допустимост на разходите, на базата на избраната технология за строителство от избраните изпълнители и сключените договори. Предвижда се разширяване на обхвата на дейностите във фаза 2 на проектите по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., както и включването на Етап 2 на проекта за Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза II. 


	
2. Разширяване на обхвата на дейностите по ПО 1 и включване на допълнителен проект

	1. Актуализация на т. 2.А.1.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
2. Актуализация на таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
3. Актуализация на таблица 7-11: Категории интервенции.

	Предвид редуцирането на фаза 1 на проектите по ПО 1 и свободните средства по ПО 1, се включва допълнителен проект за разширение на Линия 3, участък „ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе“, като по проекта е предвидено и закупуването на 8 влака за Линия 3. В допълнение на инвестициите по приоритетна ос 3, се предвижда закупуване на подвижен състав и последващо разширение на метрото в София, което представлява градска железопътна система и осигурява интермодална връзка между ж.п. мрежата и авиационната пътническа система по TEN-T, както и връзки с трамвайната и автобусна мрежа на столицата и ще допринесе за ограничаване на високата употреба на автомобили, задръстванията и вредното въздействие върху околната среда посредством използването на обществен транспорт. Съгласно Насоките за развитие на TEN-T София е градски възел от „основната“ TEN-T мрежа и от съществено значение е осигуряването на свързаност между железопътната, пътната и инфраструктурата за въздушен транспорт. Проектът за разширение на Линия 3, участък „ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе“ включва около 6 км метролиния с 6 метростанции и буферен паркинг към станцията на бул. Цариградско шосе. Предвижда се и закупуването на 8 влака за Линия 3. Със средства по ПО 1 на ОПТТИ до края на 2023 г. ще бъде извършено частично работно проектиране на участъка – метростанции – 70 %, тунели – 70 %, системи – 70 %; частично изпълнение на строително-монтажни работи – реконструкции на инженерни мрежи – 50 %, изграждане на конструкции на метростанциите – 10 %; подготовка на тунелопробивна машина (ТПМ) – 50 %, изграждане на стартова шахта за ТПМ – 50 %, като и частично проектиране на 8 влака. В допълнение се предвижда да бъдат закупени допълнителни 8 влака за останалите метролинии.


	
3. Разширяване на обхвата на дейностите по ПО 2 и включване на допълнителен проект


	1. Актуализация на информацията в т. 1.1.1. “Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване” и 1.2. Обосновка на разпределението на финансовите средства.
2. Актуализация на т. 2.А.1.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
3. Актуализация на таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
4. Актуализация на таблица 7-11: Категории интервенции.
5. Актуализация на Таблица 18А: План за финансиране.
6. Актуализация на Таблица 18С: Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели. 
7. Актуализация на Таблица 19: Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата.
	Предвид наличните свободни финансови средства, в допълнение ще бъде финансиран проект за изграждане на Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна. Стойността на проекта е 44 981 485,70 евро. Проектът представлява връзка между АМ „Тракия“, която е част от коридор Ориент/Източно-Средиземноморски и път І-9 Бургас – Варна, който е част от разширената Трансевропейска транспортна мрежа. Изпълнението на проекта ще има социално-икономически и екологични ползи основно чрез извеждане извън град Бургас на транзитния трафик, влизащ в града от северна посока по път I-9 към път I-6 на юг и ограничаване на натоварването на градската улична мрежа от транзитния трафик, което ще допринесе за намаляване на задръстванията и повишаване на безопасността на движението /за 2022 г. в района на пътния участък – предмет на проекта и в посока центъра на Бургас са възникнали 23 ПТП/. Намаляването на инцидентите е с нетна настояща стойност от 2,21 млн.евро. Това е определена нетна настояща стойност на  ползите от намаляване на броя на инцидентите общо за периода на прогнозата,.т.е за икономическия живот на проекта. Пренасочването на трафика ще намали също фрагментацията и безпокойството върху видовете птици от трафика по съществуващия път Сарафово-Бургас, който върви успоредно на западния бряг на защитена зона Атанасовско езеро. Според последните налични данни средно-денонощното натоварване на път I-9, измерено чрез автоматични устройства, записващи пътния трафик в района на началото и края на пътния участък, е 17 760 МПС. Най голямата полза от проекта е спестяването на времепътуването, като на пътниците в автобусите и леките автомобили, които излизат от града или минават покрай Бургас, без да влизат в града ще бъдат спестявани по 340 668 часа средногодишно. С извеждането на транзитния трафик ще се намалят вредните емисии, фините прахови частици и шумовото замърсяване в град Бургас от автомобилния транспорт. Остойностените екологични ползи възлизат на 7,27 млн.евро. Съгласно данните в Плана за устойчива градска мобилност на Община Бургас за 2014 – 2023 г., автомобилният транспорт е вторият най-голям източник на вредни емисии за града, а 61,58% от цялото население на Бургас е изложено на нива на шум от автомобилния транспорт над граничните стойности за Lден, 56,41% – над тези за Lвечер и 57,64% за Lнощ. От направените анализи за проекта се очаква  след неговата реализация да бъдат намалени вредните газови емисии с 2 721 тона за една типична година или общо за референтния период /до 2035 година/ със 76 176 тона.  Стойността им е определена съгласно Методология на ЕИБ за определяне на газовите емисии при проекти (EIB Project Carbon Footprint Methodologies,  Version 11.3, January 2023.).

	4. Разширяване на обхвата на дейностите по ПО 4 и включване на допълнителен



	1. Актуализация на информацията в т. 1.1.1. “Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване” и 1.2. Обосновка на разпределението на финансовите средства.
2. Актуализация на таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултат по специфични цели.
3. Актуализация на т. 2.А.1.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
4. Актуализация на таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
5. Актуализация на таблица 7-11: Категории интервенции по ПО 3, ПО 4, ПО 5.
6. Актуализация на Таблица 18А: План за финансиране.
7. Актуализация на Таблица 18С: Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели. 
8. Актуализация на Таблица 19: Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата.
	Предвид наличните свободни финансови средства се предлага за включване  допълнителен проект, описан по-долу.
Посредством капитално драгиране на басейна между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/” ще се създадат необходимите условия за подход и маневриране на корабите и ще се обезпечат потребностите от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите, разположени в акваторията на пристанище Бургас. Към настоящия момент липсват кейови места за контейнеровози с дълбочина 15,50 м. на терминалите в района на пристанище Бургас, тъй като са въведени ограничителни параметри за газене и дължина на корабите, които не съответстват на параметрите на най-големия разчетен кораб, за който е проектирана съответната кейова стена. Удълбочаването на акваторията на корабните места представлява капитално драгиране, с което ще бъдат постигнати нови проектни дълбочини, което ще позволи безопасно влизане на по-големи кораби. Реализацията на проекта ще позволи обработка на кораби с дължина до 260 м, ширина до 32 м, газене до 14.5 м и БТ 80 000 т. До края на 2023 г. е възможно да се изпълнят до 35% от общия обем дейности по проекта. Индикативната стойност на проекта е около 35 800 000 евро. 
Въвеждането в експлоатация на кейовите места се предвижда за началото на 2025 г. Посредством реализацията на проекта пристанище Бургас ще се развие като адекватна входна/изходна точка по коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и ще се допринесе за изпълнението на Плана за действие за „Коридори на солидарността“ чрез създаването на нови възможности за износ на селскостопански продукти и други товари от Украйна. 

С предвидените проекти за модернизация и рехабилитация на пристанищната инфраструктура ще се подобри безопасността и сигурността на транспорта.


	5. Актуализация на таблица 27: “Списък с големи проекти”

	1. Актуализация на таблица 27: “Списък с големи проекти”. 

	Необходимо е да се представи актуална информация в таблица 27 по отношение на времевите графици на планираните големи проекти и в тази връзка УО е актуализирал информацията. 


	6. Създаване на нова приоритетна ос 6 „Обезпечаване на мерки за справяне с повишените цени на енергията за особено засегнати МСП“

	1. Актуализация на информацията в т. 1.1. “Стратегия за приноса на оперативната програма за осъществяване на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване”, т. 1.2. Обосновка на разпределението на финансовите средства, Таблица 2: 	Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма.
2. Създаване на нова приоритетна ос – ПО 6 със съответните компоненти, включително:
· таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултат по специфични цели по ПО 6.
· т. 2.А.1.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
· таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
· таблица 7-11: Категории интервенции.
3. Актуализация на Таблица 18А: План за финансиране.
4. Актуализация на Таблица 18С: Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели. 
5. Актуализация на Таблица 19: Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата.
	Планираните първоначално дейности в обхвата на проектите основно по ПО 1 на ОПТТИ не могат да бъдат изпълнени в цялост в настоящия програмен период поради генерираното забавяне в тръжните и съгласувателни процедури и строителните дейности. Първоначално определените дейности не могат да бъдат изпълнени поради значителна промяна в икономическите условия, средата и условията на пазара на труда. Въз основа на анализ на възможностите, се предвижда насочването на средства от ОПТТИ към обезпечаването на предприети извънредни мерки в подкрепа на МСП, особено засегнати от увеличения на цените на енергията. Необходимо е да се осигури прилагането на Инструмента SAFE, което ще даде възможност да бъдат възстановени част от извършените разходи за компенсации на МСП, които са допустими съгласно изискванията, поставени в чл. 25б от Регламент 1303/2013 и във Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.



	7. Актуализация на стойностите на индикатори по ОПТТИ

	Съгласно приложената обяснителна таблица.
	Съгласно приложената обяснителна таблица, изпратена с пакета документи в SFC, под заглавие „Обяснителна таблица за индикаторите“ .
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