
ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ОПОС 2014-2020 г. 

С ОГЛЕД УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ПРОГРАМАТА 



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Липса на конкретика относно очакваното изпълнение на някои проекти:

(ВиК оператори, Столична община – голям проект „отпадъци“, Черноморско картиране и

др.) необходимост от наличие на ресурс по КФ и ЕФРР, в случай че по тези проекти се

усвоят средства в по-голям размер от прогнозирания (по консервативен сценарий).

• Избягване на риска от извършване на разходи над бюджета на програмата:

– РМС № 182 от 13.03.2020 г. – договаряне до 20 на сто над бюджета, като средствата за

наддоговарянето следва да се осигурят от неусвоения бюджет по програмата и

намаленията по договорените средства в процеса на изпълнение на проектите.

– Отчитане правилото N+3 – рискове по чл. 86 от Регламент (ЕС) 1303/20213 биха

рефлектирали върху бюджета на програмата, което би могло да 1) промени прогнозите за

оставащ ресурс (по-малък излишък) и 2) увеличи автоматично наддоговарянето като

процент.



ИЗЛИШЪК И РИСКОВИ ПРОЕКТИ –

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

• Потенциални проекти за фазиране – ВиК Бургас, ВиК Варна, ВиК Перник,

ВиК Пловдив, ВиК Стара Загора, Столична община

• Потенциални „нефункционални“ проекти – ВиК Смолян, ВиК Русе, ВиК

Сливен, ВиК Шумен, Мониторинг на количеството на водите

• Изпълнение на финансовите инструменти в сектор „Води“

• ВиК Добрич – ПОС 2021-2027

• Икономии от проекти в изпълнение

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“ – свободен ресурс 180 000 000 лв. в резултат от:



ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“ – недостиг на ресурс в размер на 20 000 000 лв.

ИЗЛИШЪК И РИСКОВИ ПРОЕКТИ –

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

• Икономии от проекти в изпълнение

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ

НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА“– свободен ресурс 10 000 000 лв. в резултат от:

ОБЩО НАЛИЧЕН РЕСУРС ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИ МЕРКИ: 

170 000 000 лв.



ИЗЛИШЪК И РИСКОВИ ПРОЕКТИ –
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

• Забавено изпълнение на големия проект на Столична община

• Рисково изпълнение – анаеробна инсталация на община Русе

• Липса на изпълнение на финансовите инструменти в сектор „Отпадъци“

• Икономии от проекти в изпълнение

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ – свободен ресурс 80 000 000 лв. в 

резултат от:

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“  – свободен ресурс 

16 000 000 лв. в резултат от:

• Забавено изпълнение на Черноморското картиране

• Икономии от проекти в изпълнение

ОБЩО НАЛИЧЕН РЕСУРС ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИ МЕРКИ: 

96 000 000 лв.



МЕРКИ/ДЕЙСТВИЯ ПО ОПОС 2014-2020 г. С ОГЛЕД 
УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА –

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ (1)

• Невъзможност за прехвърляне между програми

• Невъзможност за прехвърляне между фондове

• Съответствие с инвестиционните приоритети и специфичните

цели по програмата

• Изпълнение в срок до 31.12.2023 г. – водещ фактор е наличието на

пълна проектна готовност



• Приключили процедури по устройствено планиране; финализирано и

съгласувано проектиране (където е приложимо); приключили

процедури с крайни актове по съответното законодателство (ЗООС,

ЗБР, ЗВ, ЗУО и др.); издадени разрешения за строеж; издадени

необходимите разрешителни и т.н.

• Сключени договори или (в изключителни случаи) обявени процедури

за всички дейности, чието изпълнение ще бъде обект на възлагане

(вкл. по чл. 114 от ЗОП)

МЕРКИ/ДЕЙСТВИЯ ПО ОПОС 2014-2020 г. С ОГЛЕД 
УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА –

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ (2)



ЕФРР И КФ – ИНДЕКСАЦИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ 

НА ЕНЕРГИЯТА И МАТЕРИАЛИТЕ

• Индикативен бюджет – 40 000 000 лв.

• Всички бенефициенти с проекти, които включват СМР

• Увеличаване стойността на безвъзмездната финансова помощ в

резултат от индексация на договорите с изпълнители на строителните

дейности

• Разработване на методика на национално ниво за определяне размера

на индексация



• Индикативен бюджет – 60 000 000 лв.

• Допустими бенефициенти – СЗДП, СЦДП, СИДП, ЮЗДП, ЮЦДП, ЮИДП

• Допустими разходи – материални активи; услуги; персонал; такси; материали, в

т.ч. консумативи; провеждане и участие в мероприятия; СМР (ако е приложимо);

непреки разходи – управление на проекта и публичност

• Допустими дейности: Прилагане на лесовъдски мероприятия; Създаване и

възстановяване на „зелена инфраструктура“; Събиране, обработка и съхранение на

горски репродуктивни материали; Производство, отглеждане, транспортиране и

съхранение на посадъчен материал; Подпомагане на естественото възобновяване и

залесяване с местни видове; Дейности по отглеждане на залесените площи и

попълване.

ЕФРР – Подобряване природозащитното състояние на 

горски природни местообитания и подпомагане на 

екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез 

прилагане на лесовъдски практики и залесяване



• Индикативен бюджет – 40 000 000 лв.

• Допустими бенефициенти – Общини

• Допустими разходи – СМР; материални активи; нематериални активи; услуги;

персонал; такси; провеждане и участие в мероприятия; непреки разходи –

управление на проекта и публичност

• Допустими дейности: Подготовка, проектиране, надзор; Доставка на необходимо

оборудване, съоръжения и техника; Разяснителни и информационни кампании

(задължителна дейност); Строително-монтажни работи (при необходимост);

Организация и управление и информация и публичност

ЕФРР – Доставка на необходимо оборудване, съоръжения и 

техника за подготовка за повторна употреба, разделно 

събиране, рециклиране на битови отпадъци, строителни 

отпадъци от домакинствата и хранителни битови отпадъци



• Индикативен бюджет – 20 000 000 лв.

• Допустими бенефициенти – ЮЛСЦ с основна/допълнителна дейност по КИД

2008 в сектор I Хотелиерство и ресторантьорство

• Допустими разходи – материални активи; нематериални активи; услуги;

персонал; такси; провеждане и участие в мероприятия; СМР (ако е

необходимо); непреки разходи – управление на проекта и публичност

• Допустими дейности: Подготовка; Доставка на необходимо оборудване,

съоръжения, техника и обзавеждане; Разяснителни и информационни

кампании (задължителна дейност); Организация и управление и информация и

публичност

ЕФРР – Демонстрационни проекти за прилагане на добри 

практики в областта на управление на отпадъците от 

хотелиерство и ресторантьорство (сектор I по КИД 2008)



КФ – Превенция и противодействие на свлачищни и други 

неблагоприятни геодинамични процеси по републиканската 

пътна мрежа за ограничаване на риска от тях

• Индикативен бюджет – 45 000 000 лв.

• Допустими бенефициенти – Агенция „Пътна инфраструктура“

• Допустими разходи – СМР; материални активи; нематериални активи; услуги; такси;

материали; персонал; непреки разходи – организация и управление и публичност

• Допустими дейности: Проекто-проучвателни работи; Изграждане на укрепителни

съоръжения, планировъчни мерки, повърхностна обработка за осигуряване

устойчивостта на склона (откосите); Спомагателни дейности (отводнителни

съоръжения за понижаване нивото на подземните води и/или за отвеждане на

повърхностни води: дренажни шахти, сондажи, водопонизителни системи, канавки);

Изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи; Организация и

управление и информация и комуникация



КФ – Разширяване на Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване на 

населението на общинско ниво

• Индикативен бюджет – 50 000 000 лв.

• Допустими бенефициенти – МВР, дирекция „Комуникационни и

информационни системи“

• Допустими разходи – материални активи; нематериални активи; услуги;

персонал; такси; провеждане и участие в мероприятия; СМР; непреки разходи –

управление на проекта и публичност

• Допустими дейности: Подготовка; Доставка, инсталиране и тестване на

необходимо оборудване, съоръжения; Осигуряване на необходимия софтуер;

Организация и управление и информация и публичност



КФ – Увеличаване бюджета на процедура 

„BG16M1OP002-5.003 Мерки за подобряване 

качеството на атмосферния въздух“

• Индикативен бюджет – 13 575 577 лв.

• Ресурсът не надхвърля 30% от бюджета по процедурата.

• Насочено към общините, бенефициенти по процедурата, които са набрали

допълнителни заявления от гражданите за подмяна на печките на твърдо гориво

(дърва и въглища) и са заявили интерес за увеличаване на размера на БФП:

❖ Димитровград: 1 789 допълнителни домакинства; допълнителен ресурс – 7 974 493 лв.

❖ Смолян: 270 допълнителни домакинства; допълнителен ресурс – 1 223 799 лв.

❖ Видин: 700 допълнителни домакинства; допълнителен ресурс – 3 313 972 лв.

❖ Монтана: 300 допълнителни домакинства; допълнителен ресурс – 1 063 311 лв.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Галина Симеонова, 

и.д. Главен Директор, ГД ОПОС

телефон: +359 2 940 60 82

e-mail: programming@moew.government.bg


