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ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021 г.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

2018 г. сключено Финансово споразумение – Води (УО с ФМФИБ ЕАД) за 136 млн. евро,
преведен първи транш от 25% (33,7 млн. евро); ФМФИБ сключва споразумение с ЕБВР
за инвестиции във ВиК сектора (заеми и гаранции)

До края на 2021 г. са договорени заеми между ЕБВР и ВиКО за 15 млн. евро

За останалите 18 млн. евро от преведения транш се обследват няколко опции; остатъкът
от ФИ (малко над 100 млн. евро) е пренасочен към проекти в изпълнение, за да се
намали рискът от загуба

Сключено финансово споразумение - Отпадъци с ФМФИБ ЕАД за 26,8 млн. евро; Няма
ангажирани средства към крайни получатели. Мандатът на ФМФИБ за управление на
този ФИ е прекратен.



17 обявени процедури – 1,37 млрд. евро (143% от бюджета на ПО1)

42 сключени договора/издадени заповеди – 1,05 млрд. евро (109% от бюджета на ПО)

26 проекта в изпълнение

12 приключили проекта (+ още 4 с физически изпълнени дейности)

Декларирани разходи от бенефициенти – 438,7 млн. евро

Верифицирани разходи – 375,6 млн. евро (39% от бюджета на ПО1)

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 «ВОДИ»

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 



НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 «ВОДИ»

Водоснабдяване: над 192 хил. допълнителен бр. лица с достъп до подобрено
водоснабдяване

Пречистване на отпадъчните води: над 425 хил. допълнителен бр. екв. ж. с
достъп до подобрено пречистване на отпадъчни води

Товар на замърсяване, който се събира и третира в съответствие с приложимото
законодателство: над 254 хил. екв. ж.

14 изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ

15 стратегически документа

173 водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние



ПРИОРИТЕТНА ОС 2 «ОТПАДЪЦИ»

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

9 обявени процедури за близо 370 млн. евро (126% от бюджета на ПО2). Фокусът е
изграждане на допълнителен капацитет за рециклиране и за разделно събиране на
отпадъци с цел намаляване на депонираните битови отпадъци

125 сключени договори/издадени заповеди за над 330 млн. евро (112% от бюджета на

82 проекта в процес на изпълнение.

27 приключили проекта (+ още 16 физически изпълнени)

Декларирани разходи от бенефициенти – над 120 млн. евро

Верифицирани разходи – 141 млн. евро (47,8% от бюджета на ПО2)

ПО)



Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране - над 68 хил. т/г.

Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по
нарушение на правото на ЕС: 23 депа (към 31.12.2021 г.). Към м. май 2022 г. е
приключила техническата рекултивация (с акт обр. 15) на общо 43 бр. депа

Намалено количество на депонираните битови отпадъци – над 221 хил. тона

Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за
получаване на енергия) – към момента 0 т/г при заложени 180 000 т/г

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 «ОТПАДЪЦИ»

НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПРИОРИТЕТНА ОС 3 
«НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

22 обявени процедури за над75 млн. евро (109% от бюджета на ПО3).

92 сключени договора за БФП над 63 млн. евро (91% от бюджета на ПО)

72 проекта в процес на изпълнение.

18 приключили проекта (+ още 2 физически изпълнени)

Декларирани разходи от бенефициенти – 23,8 млн. евро

Верифицирани разходи – 17,8 млн. евро (25,7% от бюджета на ПО3)



Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на
съхраненост – до края на 2021 г. - 707 хил. ха.

Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра
степен на съхраненост – до края на 2021 г. - 711 хил. ха.

1 проведена национална информационна кампания (планирани 3 до 2023 г.)

Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура –
индикаторът се предлага да отпадне в рамките на изменение на ОПОС 2014-2020.

Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на
Черно море – към момента напредъкът е 0 бр. от заложени 17 бр.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 
«НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПРИОРИТЕТНА ОС 4 «ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА»

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

6 обявени процедури за над 84 млн. евро (119% от бюджета на ПО4)

17 сключени договора за БФП – близо 67 млн. евро (95% от бюджета на ПО)

8 проекта в процес на изпълнение.

8 приключили проекта (+ още 1 физически изпълнен)

Декларирани разходи от бенефициенти – над 38 млн. евро

Верифицирани разходи – 34 млн. евро (48,2% от бюджета на ПО4)



ПРИОРИТЕТНА ОС 4 «ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА»

НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Предотвратяване и управление на риска от наводнения – над 145 хил. жители се
ползват от мерките за защита до края на 2021 г.

За намаляване на районите със значителен потенциален риск от наводнения, в които
населението няма готовност за адекватна реакция са подписани 4 бр. АДБФП, 2бр. от
които са изпълнени

Намаление на населението в риск от свлачища – отчетено намаление от 17 300 жит.

Центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при
наводнения – 4 изградени до края на 2021 г., физически са завършени и последните 2;

Укрепени свлачища – 12,2 ха до 31.12.2021, договорени 9 бр. проекти с обща цел 95 ха



ПРИОРИТЕТНА ОС 5 «ПОДОБРЯВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ»

5 обявени процедури за близо 319 млн. евро (108% от бюджета на ПО5). Пряк
принос за подобряване КАВ: подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво;
подмяна на остарелия състав на публичния транспорт

42 сключени договора за над 318 млн. евро (108% от бюджета на ПО)

23 проекта в процес на изпълнение

19 приключили проекта

Декларирани разходи от бенефициенти – 80 млн. евро

Верифицирани разходи – 158 млн. евро (53% от бюджета на ПО5)

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 



ПРИОРИТЕТНА ОС 5 «ПОДОБРЯВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ»

НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни
оксиди – целевата стойност на проектите в изпълнение е над 3,1 млн. жители

20 проекта са пряко насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и азотните
оксиди чрез изпълнение на дейности за минимизиране на замърсяването на въздуха
от битовото отопление и транспорта

С процедурата за битово отопление ще бъдат обхванати близо 20 000 домакинства

Всички договори по оста се очаква да бъдат изпълнени, с което ще се обезпечат
крайните цели на показателите.



ПРИОРИТЕТНА ОС 6 «ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ»

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

2 обявени процедури за 47,5 млн. евро (100 % от бюджета на ПО6)

22 заповеди за БФП за 36,9 млн. евро (78% от бюджета на ПО).

8 бюджетни линии в процес на изпълнение.

14 приключили бюджетни линии

Декларирани разходи от бенефициенти – 28,1 млн. евро

Верифицирани разходи – 28 млн. евро (59% от от бюджета на ПО6)



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПРОГРАМАТА И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ 

Забавяне в подготовка и обявяване на обществени поръчки за проектните
дейности от страна на бенефициентите, което рефлектира и на ниво програма

Неприключили дейности по провеждането на процедурите за избор на
изпълнител за основни дейности, вкл. поради прекратявания и обжалване

Забавяния в изпълнението на инфраструктурните проекти на терен, поради
различни причини от административно или техническо естество

Идентифицирани проекти, които се определят като рискови, генериращи
забавяне, което може да рефлектира върху цялостното представяне на програмата



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Промененият подход за финансиране във ВиК сектора, който доведе до
сравнително късното стартиране на проектите.

Липса на опит в управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ, от страна на
ВиК операторите, които не са били бенефициенти по програмата в първия
програмен период.

Проблеми, свързани с устройственото планиране – при разработване на
техническите проекти често възникват непредвидени обстоятелства, свързани с
археологически находки или припокриване на маршрути с проекти по други
програми.

Голям проект на ВиК Бургас – разработване на специфични консервационни
цели за защитените зони, попадащи в обхвата на проекта – условие за БФП



Проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано
производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на
Столична община“- драстично закъснение в периода за подготовка и обявяване
на обществените поръчки за избор на изпълнители и в хода на провеждане на
самите тръжни процедури. Недопустим за финансиране чрез ПОС 2021-2027.

4 рискови проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за
предварително третиране (Ботевград, Асеновград, Горна Малина и Берковица), и
1 рисков проект за изграждане на анаеробната инсталация (Русе) – проектните
дейности може да не бъдат завършени в срока на допустимост и средствата за
приключването им да останат за сметка на бенефициентите.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 2



Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет
на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от
Директивата за птиците“ (бенефициент ИАОС) над 8 млн. лв. БФП. Отчитат се
рискове, поради неизпълнение на основните дейности съгласно хронологията на
техническите предложения.

Проект „Натура 2000 в Черно море“ (бенефициент НСЗП в МОСВ), 11,7 млн. лв.
Финансово изпълнение – 12%; спрени дейности по проекта за периода от
29.11.2019 г. до 02.02.2022 г. Очаква се сключване на договор с изпълнител. Риск
проектът да остане „неактивен“. Обвързан с програмен индикатор за изпълнение.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 3



5,3% изпълнение по индикатор „Брой жители, които се ползват от мерки за
защита от наводнения“, т.е. малко над 145 хил. лица при целева стойност от 2,7
млн. УО счита, постигането на индикатора до края на 2023 г. е поставено под риск.

15,3% изпълнение по индикатор „Укрепени свлачища“ (12,26 ха при цел за 2023 г.
от 80 ха). Договорените проекти са 9 бр. с обща целева стойност 95,01 ха. УО счита,
че постигането на индикатора до края на 2023 г. е поставено под риск.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 4



Сключен договор по процедурата за битово отопление с бенефициент
община Горна Оряховица. До 31.05.2022 г. трябва да бъдат предадени
резултатите от І етап и до 31.12.2023 да се финализира ІІ етап. Не подлежи на
фазиране.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

УО ПРЕДПРИЕМА КОРЕКТИВНИ МЕРКИ, насочени към своевременно
преодоляване на възникнали трудности за ефективно изпълнение на цялостния
програмен цикъл – директни срещи с бенефициентите, съкратени срокове за
верификация.

ПО ПРОЕКТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ на изпълнението –
идентифициране на допуснати пропуски или възникнали казуси, предложения
за оптимални решения, експертна помощ в рамките на правомощията на УО.

ЗА ПРОЕКТИТЕ с идентифициран риск от неизпълнение се извършват
извънредни проверки на място с цел установяване на физическия напредък и
отправяне на препоръки за подобряване на изпълнението.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Галина Симеонова, 
и. д. Главен Директор, ГД ОПОС
телефон: +359 2 940 60 82
e-mail: ope@moew.government.bg
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